





Guatemala, 8 de abril de 2014
OFICIO FIN No.81-2014



Licenciado
Fredy Gomez
Director
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad



Estimado Licenciado Gomez:

Hago referencia al BIRF-8000-GT, Proyecto Fortalecimiento a la Productividad de las MIPYMES.

Al respecto y en cumplimiento al artículo 43 del Decreto 72-2008 del Congreso de la República de Guatemala, adjunto a la presente el avance físico correspondiente al mes de marzo de 2014.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,


Lic. Daniel Avila P.
Oficial Financiero
PDER/MINECO



Adjunto: lo indicado.

MINISTERIO DE ECONOMIA
AUDITORIA INTERNA
RECIBIDA
FECHA: 09/04/14 15:40
HORA:
(F):



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Base Legal: Artículo 56, Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2012

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES EN GUATEMALA

Marzo de 2014

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES EN GUATEMALA		
1.2	Donación	Préstamo <input checked="" type="checkbox"/>		
1.3	No. de Préstamo o Donación	• BIRF-8000-GT		
1.4	No. Código SICOIN	Institución: 11130011 Ministerio de Economía		
1.5	No. Correlativo en SICOIN	Programa/Proyecto: • 042 Programa de Mejoramiento de la Productividad de las MIPYMES EN GUATEMALA		
1.6	Mes / Año que se reporta	Año: 2014	Mes: marzo	
1.7	Organismo Cooperante:	• Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento		
1.8	Unidad Ejecutora:	Ministerio de Economía / PDER		
1.9	Plazo del Convenio	Fecha inicio: 23-10-2007		
		Fecha finalización: 31-12-2017		
1.10	Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización con referencia y fecha)			
1.11	Datos financieros ¹	BIRF-8000-GU		
		Moneda País Cooperante	Moneda Nacional Q	
1.11.1	Monto suscrito	\$32,000,000.00		

¹ Los datos descritos en este apartado corresponden al monto de Préstamo asignado al Ministerio de Economía, ya que este programa es ejecutado por varios coejecutores



Gobierno de Guatemala

MINISTERIO DE ECONOMÍA

1.11.2	Aporte Nacional (cuando aplique)				
1.11.3	Monto Total	\$32,000,000.00			

1.12	Objetivos (Componentes) del Programa/Proyecto - Donación/Préstamo	
		<p>Componente 1: Prestación de servicios empresariales eficaces a las MIPYMEs (US\$9,7 millones)</p> <p>Este componente tiene como objetivo fortalecer la capacidad del MINECO para dirigir y coordinar las iniciativas de desarrollo de los sectores público y privado en apoyo de las MIPYMEs sobre la base de las políticas nacionales existentes, incluida la mejora de los SDE y los servicios de calidad existentes, así como la realización de pruebas piloto a fin de formular nuevos enfoques para aumentar el acceso a los servicios financieros y de desarrollo empresarial,</p>
	1.12.1	<p>Componente 2: Creación de cadenas de valor más productivas (US\$19 millones)</p> <p>Este componente tiene como objetivo mejorar la competitividad de las MIPYMEs mediante el suministro de: a) asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios para facilitar el diseño de propuestas de subproyectos, y b) subdonaciones a los beneficiarios que trabajen en las cadenas de valor seleccionadas para la realización de subproyectos.</p> <p>Componente 3: Gestión y monitoreo del proyecto (US\$2,52 millones)</p> <p>Este componente tiene como objetivo suministrar asistencia técnica, equipos, capacitación y costos operativos para la UEP, incluida la contratación de personal técnico encargado de gestionar los aspectos fiduciarios, técnicos y de salvaguardias del proyecto, realizar el seguimiento del progreso físico del proyecto y el impacto de sus actividades.</p>

1.13	Resumen de Avance Acumulado (2013)	Financiero (%)
	Al mes de: marzo de 2014	1%

II. AVANCE FINANCIERO

(MONTOS EN QUETZALES) Los cuadros que contienen información financiera deben presentarse los montos en Quetzales.

2.1 Desembolsos Recibidos²

BIRF-7374-GU

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto	2.1.4 Monto Acumulado
MI-001-2013	29-06-2013	1,400,000.00	1,400,000.00

2.2 Ejecución Financiera

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado a marzo de 2014
1	Proyecto Fortalecimiento la productividad de las MIPYMES	\$32,000,000	\$1,400,000

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera	
	2.3.1	

2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado a marzo de 2014	2.4.6 %
2013	43,290,000.00	0.00	43,290,000.00	471,620.00	1%

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria	
	2.5.1	

²Se colocan cifras en dólares por ser Préstamo de financiamiento externo



Gobierno de Guatemala

MINISTERIO DE ECONOMÍA

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
\$32,000,000	\$1,400,000	5%	\$145,095.06	10%	\$145,095.06

III. AVANCE FISICO POR COMPONENTE

A continuación sírvase describir el avance físico por Componente (Objetivo o Resultado), acumulado al mes que se reporta. Repita el cuadro de detalle de Componente por el número de ellos que tenga el programa o proyecto.

3.1	Componente No. 1.12.1				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad) ³	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1					

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física				
3.3.1					

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria	
4.1.1	Se realizó la validación del presupuesto anual	

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física	
4.2.1	El Ministerio de Economía se encuentra en la transición del presupuesto por resultados, en los próximos meses se incrementará la ejecución.	


Lic. Daniel Avila P.
 Oficial Financiero
 PDER/MINECO

³Indicadores correspondientes al período 2013