

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P/EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Retrasada	82%	92%	1		0	74	36	PEP_ SMART_2094	2301 días?	jue 11/12/08	vie 10/11/17	jue 11/12/08	NOD	\$24,468,969	\$23,535,396				
Sí	Retrasada	95%	96%	1		1	14	0	Fortalecimiento Capacidad de Gestión en Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales	458 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$4,020,094	\$3,987,664				
Sí	Retrasada	95%	96%	1	PMR	1.1	10	0	Negociadores apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados	445 días	jue 31/12/15	vie 29/09/17	jue 31/12/15	NOD	\$1,725,602	\$1,708,296				
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.1	0	0	Proceso de Contratación: Asesor Legal para apoyar a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, en los Procesos de Arbitraje en los que el Estado de Guatemala está involucrado (Pablo Auyón) 2016	59 días	lun 04/01/16	mar 22/03/16	lun 04/01/16	mar 22/03/16	\$7,675	\$7,675	CI		CD	PACB-148-3CV-CI-1.1.8.1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.2	0	0	Proceso de Contratación: Asesora en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de Solución de Controversias y Defensa Comercial, y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos Comerciales (Andrea Torres) 2016	251 días	lun 04/01/16	mié 21/12/16	lun 04/01/16	mié 21/12/16	\$22,122	\$22,122	CI		CD	PACB-181-3CV-CI-1.1.8.4
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.3	0	0	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 1- Fortalecimiento de la Capacidad de Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales (Karla de la Cruz) 2016	151 días	lun 04/01/16	vie 29/07/16	lun 04/01/16	vie 29/07/16	\$15,400	\$15,400	CI	El contrato suscrito con la Ing. Karla de la Cruz como Asesora del Componente 1 - No. BID-081-20-2016 se reporta como CONTRATO RESCINDIDO a petición expresa por escrito de la consultora	CD	PACB-267-CD-CI-1.1.8.5
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.4	0	0	Proceso de Contratación: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$18,959	\$18,959	CI		CD	PACB-268-3CV-CI-1.1.8.6
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.5	0	0	Proceso de Contratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco de las Negociaciones Comerciales (Yony C Fuentes) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$18,957	\$18,957	CI		CD	PACB-330-CD-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.6	0	0	Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. (Mynor Alarcón) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$19,204	\$19,204	CI		CD	PACB-331-CD-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.7	0	0	Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar Gómez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$18,958	\$18,958	CI		CD	PACB-271-3CV-CI-1.1.8.9
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.8	0	0	Proceso de Contratación: Consultoría para Apoyar a la -DACE- en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos (Humberto Maldonado) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$28,698	\$28,698	CI		CD	PACB-271-3CV-CI-1.1.8.9
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.9	0	0	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en los Ac. Comerciales vigentes (Diana Lucia Yon Véliz) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$15,794	\$15,794	CI	La consultora Diana Yon finalizó su consultoría el 31.12.16 indicando que ya no estaba interesada en que se efectuara su recontratación para el año 2017	CD	PACB-332-3CV-CI-C1

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activ o	Estado	% Avanc e	% Comple tado Esperad o a	% Com	PMR/P EDT	Activida des Próximo Mes	Activid ades Atrasa das	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamie nto	Costo Real	Categorí a	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1	1.1.10	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación de Reglas de Origen, de Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones Comerciales vigentes p/Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$15,782	\$15,782	CI		CD	PACEI-333-3CV-CI-C1
Sí	Según lo programado	75%	88%	1	1.1.11	1	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de Solución de Controversias y Defensa Comercial , y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos Comerciales (Jorge Andrade Spatz) 2017	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD	\$9,570	\$7,661	CI		3 CVS	PACEI-181-3CV-CI-1.18.4
Sí	Según lo programado	88%	92%	1	1.1.12	1	0	BID	Proceso de Recontratación:Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$14,711	\$13,075	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-268-3CV-CI-1.1.8.6
Sí	Según lo programado	86%	92%	1	1.1.13	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco de las Negociaciones Comerciales (Yony Cifuentes) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$14,713	\$13,077	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	CD	PACEI-330-CD-CI-C1
Sí	Según lo programado	86%	92%	1	1.1.14	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. (Mynor Alarcón) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$14,710	\$13,075	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-331-CD-CI-C1
Sí	Retrasada	84%	92%	1	1.1.15	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar Gómez) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$14,711	\$13,076	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-271-3CV-CI-1.1.8.9

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activ o	Estado	% Avanc e	% Comple tado Esperad o a	% Com	PMR/P. EDT	Activida des Próximo Mes	Activid ades Atrasa das	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamie nto	Costo Real	Categori a	Descripción Adicional	Métod o	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1	1.1.8	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para Apoyar a la -DACE- en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos (Humberto Maldonado) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$28,698	\$28,698	CI		CD	PACEI-271-3CV-CI-1.1.8.9
Sí	Completada	100%	100%	1	1.1.9	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en los Ac. Comerciales vigentes (Diana Lucia Yon Véliz) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$15,794	\$15,794	CI	La consultora Diana Yon finalizó su consultoría el 31.12.16 indicando que ya no estaba interesada en que se efectuara su recontractación para el año 2017	CD	PACEI-332-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1	1.1.10	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación de Reglas de Origen, de Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones Comerciales vigentes p/Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$15,782	\$15,782	CI		CD	PACEI-333-3CV-CI-C1
Sí	Según lo programado	75%	88%	1	1.1.11	1	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de Solución de Controversias y Defensa Comercial, y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos Comerciales (Jorge Andrade Spatz) 2017	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD	\$9,570	\$7,661	CI		3 CVS	PACEI-181-3CV-CI-1.18.4
Sí	Según lo programado	88%	92%	1	1.1.12	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$14,711	\$13,075	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-268-3CV-CI-1.1.8.6
Sí	Según lo programado	86%	92%	1	1.1.13	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco de las Negociaciones Comerciales (Yony Cifuentes) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$14,713	\$13,077	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	CD	PACEI-330-CD-CI-C1
Sí	Según lo programado	86%	92%	1	1.1.14	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. (Mynor Alarcón) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$14,710	\$13,075	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-331-CD-CI-C1

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activ o	Estado	% Avanc e	% Comple tado Esperad o a	% Com	PMR/P EDT	Activida des Próximo Mes	Activi dades Atrasa das	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamie nto	Costo Real	Categorí a	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Retrasada	84%	92%	1	1.1.15	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar Gómez) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$14,711	\$13,076	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-271-3CV-CI-1.1.8.9
Sí	Retrasada	83%	92%	1	1.1.16	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Consultoría para Apoyar a la -DACE- en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos (Humberto Maldonado) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$22,064	\$19,614	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-271-3CV-CI-1.1.8.9
Sí	Según lo programado	87%	89%	1	1.1.17	1	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en los Ac. Comerciales vigentes (Anabella Abularach) 2017	189 días	mar 03/01/17	vie 29/09/17	mar 03/01/17	NOD	\$7,744	\$6,381	CI		3 CVS	PACEI-332-3CV-CI-C1
Sí	Retrasada	86%	92%	1	1.1.18	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación Reglas de Origen, de Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones Comerciales vigentes p/ Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$12,255	\$10,895	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-333-3CV-CI-C1
Sí	Según lo programado	73%	86%	1	1.1.19	1	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar la DACE del Ministerio de Economía, en los procesos de solución de controversias en los que el Estado de Guatemala esta Involucrado 2017 (Linda María Fuentes)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD	\$8,197	\$6,425	CI		3 CVS	PACEI-334-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1	1.1.20	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE, en los procesos de Defensa Comercial, en temas de inversionistas-Estado en los que el Estado de Guatemala esta Involucrado y en el seguimiento a los acuerdos bilaterales 2016 (Jaime de León)	156 días	lun 16/05/16	lun 26/12/16	mié 15/06/16	jue 22/12/16	\$6,679	\$6,679	CI		3 CVS	PACEI-335-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1	1.1.21	0	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en los procesos de Defensa Comercial, temas de inversionistas-Estado en los que el Estado de Guatemala esta Involucrado y seguimiento a los acuerdos bilaterales 2017 Jaime de León	55 días	lun 05/12/16	vie 24/02/17	lun 05/12/16	vie 24/02/17	\$3,665	\$3,665	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3087/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-335-3CV-CI-C1

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.22	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en Factibilidad Económica de los casos de origen y valoración de aduana que deriven de los acuerdos comerciales vigentes 2016 (Marcela Castro)	131 días	mié 15/06/16	mar 20/12/16	mié 15/06/16	mar 20/12/16	\$6,682	\$6,682	CI		3 CVS	PACEI-336-3CV-CI-C1
Sí	Según lo programado	85%	86%	1		1.1.23	1	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en Factibilidad Económica de los casos de origen y valoración de aduana que deriven de los acuerdos comerciales vigentes 2017 (Ana Isabel Vaides)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD	\$8,197	\$6,289	CI		3 CVS	PACEI-336-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.1.24	0	0	BID	Negociadores apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$1,400,154	\$1,400,154				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	1.2	0	0		Difusión pública de resultados de acuerdos comerciales/reproducción de materiales que se incluyen para las capacitaciones	298 días	jue 31/12/15	mié 01/03/17	jue 31/12/15	mié 01/03/17	\$41,593	\$41,593				
Sí	Completada	100%	100%	1		1.2.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de hotel para capacitación OMC Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	94 días	vie 14/10/16	mié 01/03/17	vie 14/10/16	mié 01/03/17	\$3,989	\$3,989	SC		CP	PACEI-337-CP-S-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.2.2	0	0	BID	Personal del Ministerio y del sector privado capacitado en áreas comerciales y de administración del comercio (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$37,604	\$37,604				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	1.3	0	0		Propuestas de legislación interna desarrollada	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$132,820	\$132,820				
Sí	Completada	100%	100%	1		1.3.1	0	0	BID	Propuestas de legislación interna desarrollada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$132,820	\$132,820				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	1.4	0	0		Manuales de procedimientos y formularios para la activación de medidas anti-dumping, salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados.	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$65,140	\$65,140				
Sí	Completada	100%	100%	1		1.4.1	0	0	BID	Manuales de procedimientos y formularios para la activación de medidas anti-dumping, salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados. (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$65,140	\$65,140				
Sí	Retrasada	97%	98%	1	PMR	1.5	1	0		Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado	443 días	lun 04/01/16	vie 29/09/17	lun 04/01/16	NOD	\$405,165	\$401,733				
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Plan de acción de la Política de Comercio Exterior FASE II (Donal Luis Rodas Artola)	105 días	lun 04/01/16	mié 25/05/16	lun 04/01/16	mié 25/05/16	\$10,014	\$10,014	CI		CD	PACEI-339-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Propuesta integral y diseño de un esquema operativo y de procesos para el Centro de Control Integrado (CCI) en Puesto fronterizo. Fase I y Fase II (EPYPSA)	247 días	lun 04/01/16	jue 15/12/16	lun 04/01/16	jue 15/12/16	\$329,613	\$329,613	CF	Esta contratación tuvo una prórroga por 3 meses más venciendo en Abril de 2016. MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO No. 2094/OC-GU-SBCC-03-2015; CÓDIGO DE REGISTRO DEL BID GU15349 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EL CONSORCIO EPYPSA – CSI,	LPI	PACEI-257-SBC-CF-1.1.2.6.2

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P.	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para optimizar la logística y el costo de transporte para el mercado centroamericano en el aprovechamiento del MCCA (Julio César Vidal)	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16	\$9,936	\$9,936	CI		CD	PACEI-340-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.4	0	0	BID	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Resultados y Diagnóstico del Estado Actual del Componente 1 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0	CI	PROCESO CANCELADO: Debido a que se imposibilitó la integración de una lista corta de consultores elegibles para dicha consultoría debido a que el tiempo para la ejecución de la misma ya estaba fuera del plazo contractual del programa.	3 CVS	PACEI-341-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de las normas de calidad ISO 9001/2015 en la Direc. De Análisis Económico del Vicemin. De Integración y Comercio Ext. Fase I 2016 (Martha Paz)	129 días	mar 21/06/16	jue 22/12/16	mar 21/06/16	jue 22/12/16	\$20,071	\$20,071	CI		3 CVS	PACEI-342-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.6	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de las normas de calidad ISO 9001/2015 en la Direc. De Análisis Económico del Vicem. De Integración y Comercio Ext. Fase II 2017 (Martha Paz)	154 días	lun 18/07/16	mié 01/03/17	lun 18/07/16	mié 01/03/17	\$3,072	\$3,072	CI		3 CVS	PACEI-342-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.7	0	0	BID	Proceso de Recontratación: Consultoría al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 (DAE/DACE 2017) Marta Paz	165 días	jue 05/01/17	mar 29/08/17	jue 05/01/17	mar 29/08/17	\$23,876	\$23,876	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (d): Cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-138/2017, 23/01/2017	3 CVS	PACEI-448-CD-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.8	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel para llevar a cabo Talleres de Implementación de Auditorías de calidad ISO-9001-2015 En la Dir- De Análisis Económico del Vicem. De Integración y Comercio Exterior (Marta Paz)	126 días	mar 28/02/17	lun 28/08/17	mar 28/02/17	lun 28/08/17	\$5,151	\$5,151	SC		CP	PACEI-439-CP-S-C1
Sí	Retrasada	71%	92%	1		1.5.9	1	0	BID	Proceso de Contratación: Certificación de Tercera Parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Análisis Económico ISO 9001-2015 (SGS CENTRAL AMERICA, S.A.)	106 días	lun 01/05/17	vie 29/09/17	lun 01/05/17	NOD	\$3,432	\$0	SC		CP	PACEI-440-CP-S-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.5.10	0	0	BID	Proceso de Contratación: Gestor del Calidad, para implementación de Sistema de Gestión de Calidad basada en la Norma ISO 9001:2015	53 días	vie 03/03/17	jue 18/05/17	vie 03/03/17	jue 18/05/17	\$0	\$0	CI	Los consultores que fueron selección al ser notificados, indicaron ya no estar disponibles para llevar a cabo la consultoría	3 CVS	PACEI-449-3CV-CI-C1
Sí	Completada	100%	100%	1		1.6	0	0	BID	Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$535,916	\$535,916				

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activ o	Estado	% Avanc e	% Complet ado Esperado	% Com	PMR/P	EDT	Activida des Próximo Mes	Activid ades Atrasa das	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamient o	Costo Real	Categorí a	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Retrasada	93%	96%	1	PMR	1.7	2	0		Foros de Negociación de Acuerdos comerciales finalizados	443 días	lun 04/01/16	vie 29/09/17	lun 04/01/16	NOD	\$141,818	\$134,325				
Sí	Completada	100%	100%	1	1.7.1		0	0	BID	Proceso de Adquisición: Servicios de Capacitación Consultores (Sergio Lopera)	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16	\$1,399	\$1,399	SC		CD	PACEI-343-CD-S-C1
Sí	Retrasada	92%	96%	1	1.7.2		2	0		Partida global de gastos para celebración de foros de negociación de Acuerdos (Viaticos, Boletos, Hotel y Difusión)	356 días	lun 02/05/16	vie 29/09/17	lun 02/05/16	NOD	\$140,419	\$132,926				
Sí	Retrasada	87%	94%	1	1.5.3		1	0		Diseño de Impresiones y material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras-Salvador	240 días	lun 17/10/16	vie 29/09/17	lun 17/10/16	NOD	\$5,996	\$1,796				
Sí	Completada	100%	100%	1	1.5.3		0	0	BID	Proceso de Contratación: Traducción a lenguas Mayas del material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras	106 días	lun 17/10/16	lun 20/03/17	lun 17/10/16	lun 20/03/17	\$1,796	\$1,796	SC		CP	PACEI-345-CP-S-C1
Sí	Según lo programado	81%	92%	1	1.5.3		1	0	BID	Proceso de Contratación: Impresión de Folletos de Divulgación sobre Unión Aduanera Guatemala-Honduras en idioma Español, K'iche, Q'eqchi, Kaqchiquel y Mam (García Valdizán y García Macal, CIA Ltda.)	147 días	jue 02/03/17	vie 29/09/17	jue 02/03/17	NOD	\$4,200	\$0	SC		CP	PACEI-437-CP-S-C1
Sí	Completada	100%	100%	1	1.9		0	0	BID	Acuerdos comerciales finalizados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$925,474	\$925,474				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	1.1	0	0		Sistema informático para administración de contingentes desarrollado e implementado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$40,571	\$40,571				
Sí	Completada	100%	100%	1	1.10.1		0	0	BID	Sistema informático para administración de contingentes desarrollado e implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$40,571	\$40,571				
Sí	Tarea futura	0%	0%	1	1.11		0	0		Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0				
Sí	Retrasada	91%	91%	1	2	10	0	0		Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones	458 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$5,361,636	\$5,238,801				
Sí	Retrasada	91%	94%	1	PMR	2.1	7	0		Expertos en inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo contratados	445 días	jue 31/12/15	vie 29/09/17	jue 31/12/15	NOD	\$390,348	\$373,852				
Sí	Completada	100%	100%	1	2.1.1		0	0	BID	Proceso de Contratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (senior1) 2016 (Rodolfo Mérida)	121 días	vie 01/07/16	jue 22/12/16	vie 01/07/16	jue 22/12/16	\$18,245	\$18,245	CI		3 CVS	PACEI-346-3CV-CI-C2
Sí	Según lo programado	74%	78%	1	2.1.2		2	0	BID	Proceso de Reconstratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (senior1) 2017 (Rodolfo Mérida)	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$27,804	\$19,506	CI		3 CVS	PACEI-346-3CV-CI-C2
Sí	Completada	100%	100%	1	2.1.3		0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2016 (Beatriz Galvez)	140 días	mié 01/06/16	lun 19/12/16	mié 01/06/16	lun 19/12/16	\$8,093	\$8,093	CI		3 CVS	PACEI-347-3CV-CI-C2

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com.	PMR/P.	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Según lo programado	75%	88%	1		2.1.4	1	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2017 (David Armando Madrid)	145 días	lun 06/03/17	vie 29/09/17	lun 06/03/17	NOD	\$6,833	\$5,470	CI		3 CVS	PACEI-347-3CV-CI-C2
Sí	Completada	100%	100%	1		2.1.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2016 (Juan Carlos Fernandez)	91 días	lun 15/08/16	mié 21/12/16	lun 15/08/16	mié 21/12/16	\$5,071	\$5,071	CI		3 CVS	PACEI-347-3CV-CI-C2
Sí	Según lo programado	86%	92%	1		2.1.6	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2017 Juan Carlos Fernández	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$18,632	\$16,561	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3089/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-347-3CV-CI-C2
Sí	Completada	100%	100%	1		2.1.7	0	0	BID	Proceso de Contratación: "Asesoría Senior de Promoción Comercial del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones Prestamo BID-2094/OC-GU" 2016 (Marco Antonio Muralles)	140 días	mié 01/06/16	lun 19/12/16	mié 01/06/16	lun 19/12/16	\$9,003	\$9,003	CI		3 CVS	PACEI-348-3CV-CI-C2
Sí	Retrasada	84%	92%	1		2.1.8	1	0	BID	Proceso de Recontratación: "Asesoría Senior de Promoción Comercial del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones Prestamo BID-2094/OC-GU" 2017 (Marco Antonio Muralles)	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$18,388	\$16,344	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3089/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-348-3CV-CI-C2
Sí	Completada	100%	100%	1		2.1.9	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (I) 2016 (Andrea Merino)	98 días	lun 01/08/16	lun 19/12/16	lun 01/08/16	lun 19/12/16	\$5,324	\$5,324	CI		3 CVS	PACEI-349-3CV-CI-C2
Sí	Según lo programado	85%	92%	1		2.1.10	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (I) 2017 (Andrea Merino)	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$12,256	\$10,896	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3089/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-349-3CV-CI-C2
Sí	Completada	100%	100%	1		2.1.11	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (II) 2016 Joseph Molina	72 días	lun 12/09/16	jue 22/12/16	lun 12/09/16	jue 22/12/16	\$2,674	\$2,674	CI		3 CVS	PACEI-349-3CV-CI-C2

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Según lo programado	86%	92%	1		2.1.12	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (II) 2017 (Josef David Molina)	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$12,256	\$10,896	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3089/2016, 27/12/2016	CD	PACEI-349-3CV-CI-C2
Sí	Completada	100%	100%	1		2.1.13	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor Individual para el Mecanismo de Adquisición de Terrenos para la facilitación del Comercio Raúl Gallardo de Marco	126 días	lun 03/04/17	vie 29/09/17	lun 03/04/17	mié 26/07/17	\$0	\$0	CI		3 CVS	PACEI-450-3CV-CI-C2
Sí	Completada	100%	100%	1		2.1.14	0	0	BID	Expertos en inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo contratados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$245,769	\$245,769				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	2.2	0	0		Funcionarios y empresarios capacitados en promoción comercial del sector privado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$51,874	\$51,874				
Sí	Completada	100%	100%	1		2.2.1	0	0	BID	Funcionarios y empresarios capacitados en promoción comercial del sector privado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$51,874	\$51,874				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	2.3	0	0		Sistema de Gestión, monitoreo y Promoción Comercial implementado	170 días	lun 02/01/17	jue 31/08/17	lun 02/01/17	mié 26/07/17	\$0	\$0				
Sí	Completada	100%	100%	1		2.3.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Inteligencia de Mercados Fase I y II (2017) Jorge Orozco Santolino	145 días	lun 02/01/17	mié 26/07/17	lun 02/01/17	mié 26/07/17	\$0	\$0	CI		3 CVS	PACEI-350-3CV-CI-C2
Sí	Según lo programado	91%	89%	1	PMR	2.4	0	0		Bases de Datos sobre información-país en temas de Inteligencia de mercados	454 días	jue 31/12/15	vie 13/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$72,706	\$28,000				
Sí	Según lo programado	91%	88%	1		2.4.1	0	0	BID	Proceso de Contratación : Bases de Datos en línea Passport, sobre información-país en temas de Inteligencia de mercados (2017) EUROMONITOR INTERNATIONAL Limited	157 días	mié 01/03/17	vie 13/10/17	mié 01/03/17	NOD	\$44,706	\$0	SC	Euromonitor es el único productor y proveedor de la Plataforma de Software de análisis de mercado global Passport, es la única entidad legalmente autorizada para la suscripción de los derechos al uso de la base de datos,	CD	PACEI-351-CD-S-C2

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-																					
Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1	2.4.2	0	0	0	BID	Servicios de información, inteligencia y promoción comercial desarrollados (2010-2015)	1 día	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	\$28,000	\$28,000				
Sí	Según lo programado	85%	85%	1	PMR	2.5	3	0		Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales	425 días	Jue 31/12/15	Jue 31/08/17	Jue 31/12/15	NOD	\$4,846,708	\$4,785,075				
Sí	Según lo programado	92%	95%	1	2.5.1	1	0			Participación en ferias comerciales especializadas	259 días	lun 19/09/16	vie 29/09/17	lun 19/09/16	NOD	\$102,047	\$99,797				
Sí	Retrasada	72%	76%	1	2.5.2	2	0			Organización y puesta en marcha de misiones comerciales Directas e Inversas	194 días	vie 06/01/17	mié 11/10/17	vie 06/01/17	NOD	\$188,028	\$128,645				
Sí	Completada	100%	100%	1	2.5.3	0	0	0	BID	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-2015)	1 día	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	\$1,746,895	\$1,746,895				
Sí	Completada	100%	100%	1	2.5.4	0	0	0	Fuente 1	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-2015) Contrapartida	1 día	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	\$2,809,738	\$2,809,738				
Sí	Tarea futura	0%	0%	1	2.6	0	0	0		Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0				
Sí	Completada	99%	97%	1	3	0	0			Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Atracción de Inversiones	458 días	Jue 31/12/15	Jue 20/10/17	Jue 31/12/15	NOD	\$2,539,779	\$2,539,779				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	3.1	0	0		Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, computación e Inglés	1 día	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	\$108,561	\$108,561				
Sí	Completada	100%	100%	1	3.1.1	0	0	0	BID	Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, computación e Inglés (2010-2015)	1 día	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	Jue 31/12/15	\$108,561	\$108,561				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	3.2	0	0		Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción	366 días	Jue 31/12/15	mié 07/06/17	Jue 31/12/15	mié 07/06/17	\$778,962	\$778,962				
Sí	Completada	100%	100%	1	3.2.1	0	0	0	BID	Proceso contratación: Consultoría para la Elaboración de perfiles de sectores para la atracción de inversión extranjera directa que fortalezcan las ventajas comparativas y competitivas del País	94 días	lun 16/01/17	lun 29/05/17	lun 16/01/17	lun 29/05/17	\$0	\$0	CI	Posterior a la revisión e informe del proceso de evaluación efectuado por el Comité nombrado; y por el tiempo que conlleva realizar una nueva gestión para concretar otra convocatoria para el proceso de selección y la fecha prevista para el Cierre	3 CVS	PACEI-356-3CV-CI-C3
Sí	Completada	100%	100%	1	3.2.2	0	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría Nacional para Elaboración de una Política de Imagen Nación 2017	78 días	lun 06/02/17	vie 26/05/17	lun 06/02/17	vie 26/05/17	\$0	\$0	CI	Posterior a la revisión e informe del proceso de evaluación efectuado por el Comité nombrado; y por el tiempo que conlleva realizar una nueva gestión para concretar otra convocatoria para el proceso de selección y la fecha prevista para el Cierre	3 CVS	PACEI-357-3CV-CI-C3

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS - PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com.	PMR/P.	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1		3.2.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Impacto de resultados y diagnóstico del Estado Actual del Componente 3 del Programa 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0	CI	Se imposibilitó la integración de una lista corta de consultores elegibles para dicha consultoría debido a que el tiempo para la ejecución de la misma ya estaba fuera del plazo contractual del programa	3 CVS	PACEI-358-3CV-CI-C3
Sí	Completada	100%	100%	1		3.2.4	0	0	BID	Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$778,962	\$778,962				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	3.3	0	0		Diseño de imagen marca-país implementado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$425,054	\$425,054				
Sí	Completada	100%	100%	1		3.3.1	0	0	BID	Diseño de imagen marca-país implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$425,054	\$425,054				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	3.4	0	0		Misiones de inversión especializadas realizadas	238 días	jue 31/12/15	mié 30/11/16	jue 31/12/15	mié 30/11/16	\$1,037,903	\$1,037,903				
Sí	Completada	100%	100%	1		3.4.1	0	0	BID	Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016 (Asociación Latinoamericana de exportadores de servicios)	119 días	lun 13/06/16	mié 30/11/16	lun 13/06/16	mié 30/11/16	\$112,193	\$112,193				
Sí	Completada	100%	100%	1		3.4.2	0	0	BID	Misiones de inversión especializadas realizadas (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$925,710	\$925,710				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	3.5	0	0		Sectores Estratégicos para la promoción de la IED analizados y desarrollados	234 días	jue 31/12/15	jue 24/11/16	jue 31/12/15	jue 24/11/16	\$67,026	\$67,026				
Sí	Completada	100%	100%	1		3.5.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Membresía de afiliación a la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) 2016	48 días	lun 19/09/16	jue 24/11/16	lun 19/09/16	jue 24/11/16	\$1,196	\$1,196	SC		CD	PACEI-435-CD-S-C3
Sí	Completada	100%	100%	1		3.5.2	0	0	BID	Sectores estratégicos para la promoción de IED analizados y desarrollados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$65,830	\$65,830				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	3.6	0	0		Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$122,273	\$122,273				
Sí	Completada	100%	100%	1		3.6.1	0	0	BID	Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$122,273	\$122,273				
Sí	Tarea futura	0%	0%	1		3.7	0	0		Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0				
Sí	Retrasada	89%	88%	1		4	28	0		Puesta en marcha de un Plan Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas -PYMES-	457 días	lun 04/01/16	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$7,812,120	\$7,155,980				
Sí	Retrasada	73%	59%	1	PMR	4.1	19	0		Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (Mínimo 66 Empresas Beneficiarias)	445 días	jue 31/12/15	vie 29/09/17	jue 31/12/15	NOD	\$5,194,913	\$4,725,269				
Sí	Completada	100%	100%	1		4.1.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC- 2016	142 días	jue 02/06/16	jue 22/12/16	jue 02/06/16	jue 22/12/16	\$107,324	\$107,324	SC		CD	
Sí	Según lo programado	83%	54%	1		4.1.2	6	0	BID	Proceso de Contratación: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC- 2017 (12 empresas)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD	\$151,349	\$73,519	SC	Es un procedimiento propuesto por MINECO relacionado con la Unidades de Promoción de la MIPYME, a partir del año 2013, a través de un Manual o Guía de operación de las PROMIPYME, NOB CID/CGU-1770/2013 del 24/06/2013	SN	

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS - PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1	4.1.3	0	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales -IE- 2016	165 días	lun 02/05/16	jue 22/12/16	lun 02/05/16	jue 22/12/16	\$123,111	\$123,111	SC		CD	
Sí	Según lo programado	80%	29%	1	4.1.4	12	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales -IE- 2017 (15 empresas)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD	\$78,723	\$18,908	SC	Es un procedimiento propuesto por MINECO relacionado con la Unidades de Promoción de la MIPYME, a partir del año 2013, a través de un Manual o Guía de operación de las PROMIPYME, NOB CID/CGU-1770/2013 del 24/06/2013	SN	
Sí	Retrasada	25%	50%	1	4.1.5	1	0	0	Fuente 1	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2016-2017) Contrapartida	244 días	lun 03/10/16	vie 22/09/17	lun 03/10/16	NOD	\$432,065	\$100,066				
Sí	Completada	100%	100%	1	4.1.6	0	0	0	BID	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$2,804,144	\$2,804,144				
Sí	Completada	100%	100%	1	4.1.7	0	0	0	Fuente 1	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2010-2015) Contrapartida	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$1,498,197	\$1,498,197				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	4.2	0	0		Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching grants y monitoreo de indicadores) implementado	395 días	jue 31/12/15	mar 18/07/17	jue 31/12/15	mar 18/07/17	\$125,888	\$125,888				
No	Retrasada	0%	0%	0	4.2.1	0	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES 2016	253 días	lun 04/01/16	mar 27/12/16	lun 04/01/16	NOD	\$0	\$0	CF		SBCC	PACEI-371-SBCC-CF-C4
Sí	Completada	100%	100%	1	4.2.2	0	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES 2017 (IDOM INGENIERÍA, S.A.)	194 días	lun 10/10/16	mar 18/07/17	lun 10/10/16	mar 18/07/17	\$0	\$0	CF	Este proceso dio inicio durante el año 2016, sufrió un cambio en cuanto al método de adquisición a SCC, por tema de tiempo y costo, No Objeción CID/CGU-3102/2016 Fecha 29/12/2016	SCC	PACEI-371-SCC-CF-C4
Sí	Completada	100%	100%	1	4.2.3	0	0	0	BID	Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching grants y monitoreo de indicadores) implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$125,888	\$125,888				
Sí	Retrasada	89%	94%	1	PMR	4.3	4	0		Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de la MIPYME realizada	445 días	jue 31/12/15	vie 29/09/17	jue 31/12/15	NOD	\$772,760	\$601,900				
Sí	Completada	100%	100%	1	4.3.1	0	0	0	BID	Proceso de contratación: Consultoría de monitoreo y seguimiento a beneficiarios del componente, en función de indicadores del convenio para resultados finales al cierre del Programa y sistematización de experiencias. Anna Lisseth Lorenzo Rodas	108 días	lun 04/01/16	lun 30/05/16	lun 04/01/16	lun 30/05/16	\$10,270	\$10,270	CI		CD	PACEI-58-3CV-CI-4.1.3.1
Sí	Completada	100%	100%	1	4.3.2	0	0	0		Encuentro con el migrante 2016	63 días	lun 01/08/16	lun 31/10/16	lun 01/08/16	lun 31/10/16	\$146,260	\$146,260				
Sí	Retrasada	65%	90%	1	4.3.3	4	0	0		Encuentro con el migrante 2017	115 días	mar 18/04/17	vie 29/09/17	mar 18/04/17	NOD	\$170,860	\$0				
Sí	Completada	100%	100%	1	4.3.4	0	0	0	BID	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de la MIPYME realizada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$445,370	\$445,370				

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS - PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	4.4	0	0		Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente	253 días	jue 31/12/15	mié 21/12/16	jue 31/12/15	mié 21/12/16	\$171,675	\$171,675				
Sí	Completada	100%	100%	1		4.4.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Servicios para impartir Diplomado para capacitación de empresarios. (Universidad Rafael Landívar)	72 días	vie 09/09/16	mié 21/12/16	vie 09/09/16	mié 21/12/16	\$20,079	\$20,079	SC		CP	PACEI-368-CP-S-C4
Sí	Completada	100%	100%	1		4.4.2	0	0	BID	Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$151,596	\$151,596				
Sí	Retrasada	95%	95%	1	PMR	4.5	5	0		Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones	457 días	lun 04/01/16	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$774,342	\$758,706				
Sí	Completada	100%	100%	1		4.5.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría en Evaluación Financiera - Administrativa y Seguimiento de Proyectos del Componente 4 (Lucrecia Martínez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$22,129	\$22,129	CI		CD	PACEI-175-3CV-CI-4.1.6.2
Sí	Según lo programado	86%	92%	1		4.5.2	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesoría en Evaluación Financiera - Administrativa y Seguimiento de Proyectos del Componente 4 (Lucrecia Martínez) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$17,164	\$15,255	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3088/2017, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-175-3CV-CI-4.1.6.2
Sí	Completada	100%	100%	1		4.5.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orozco) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$15,177	\$15,177	CI		CD	PACEI-119-3CV-CI-4.1.6.3
Sí	Completada	100%	100%	1		4.5.4	0	0	BID	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Alvaro Bojorquez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$15,174	\$15,174	CI		CD	PACEI-119-CD-CI-4.1.6.3
Sí	Completada	100%	100%	1		4.5.5	0	0	BID	Proceso de Recontratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orozco) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	lun 13/02/17	\$1,292	\$1,292	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3088/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-119-3CV-CI-4.1.6.3
Sí	Según lo programado	86%	92%	1		4.5.6	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Alvaro Bojorquez) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$11,768	\$10,460	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3088/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-119-3CV-CI-4.1.6.3
Sí	Retrasada	89%	90%	1		4.5.7	1	0	BID	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos (Juan Blaymíro Mejía)	282 días	mar 16/08/16	vie 29/09/17	mar 16/08/16	NOD	\$7,874	\$6,557	CI		3 CVS	PACEI-119-3CV-CI-4.1.6.3
Sí	Completada	100%	100%	1		4.5.8	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES (Rocío Molina) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16	\$29,984	\$29,984	CI		CD	PACEI-176-3CV-CI-4.1.6.4
Sí	Según lo programado	76%	75%	1		4.5.9	2	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES 2017 (Paola Morris)	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$27,757	\$16,656	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (d): Cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-17/2017, 12/01/2017	3 CVS	PACEI-176-3CV-CI-4.1.6.4
Sí	Completada	100%	100%	1		4.5.10	0	0	BID	Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$626,022	\$626,022				

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS - PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso
Sí	Según lo programado	76%	75%	1		4.5.9	2	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES 2017 (Paola Morris)	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD	\$27,757	\$16,656	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (d): Cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-17/2017, 12/01/2017	3 CVS	PACEI-176-3CV-CI-4.1.6.4
Sí	Completada	100%	100%	1		4.5.10	0	0	BID	Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$626,022	\$626,022				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	4.6	0	0		Proyectos PROMIPYMES apoyados	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$772,542	\$772,542				
Sí	Completada	100%	100%	1		4.6.1	0	0	BID	Proyectos PROMIPYMES apoyados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$772,542	\$772,542				
Sí	Tarea futura	0%	0%	1		4.7	0	0		Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0				
Sí	Retrasada	98%	97%	1		5	1	0		Modernización Tecnológica	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$2,662,322	\$2,658,835				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	5.1	0	0		Sistema de cableado de red de datos modernizado y actualizado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$266,000	\$266,000				
Sí	Completada	100%	100%	1		5.1.1	0	0	BID	Sistema de cableado de red de datos modernizado y actualizado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$266,000	\$266,000				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	5.2	0	0		Software adquirido, licencias instaladas y mantenimiento para el Registro Mercantil y la subgerencia informática	254 días	jue 31/12/15	jue 22/12/16	jue 31/12/15	jue 22/12/16	\$957,725	\$957,725				
Sí	Completada	100%	100%	1		5.2.1	0	0		Subsistema de Información SICOGUAT implementado	252 días	lun 04/01/16	jue 22/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16	\$495,165	\$495,165				
Sí	Completada	100%	100%	1		5.2.2	0	0	BID	Software adquirido, licencias instaladas y mantenimiento para el Registro Mercantil y la subgerencia informática (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$462,560	\$462,560				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	5.3	0	0		Fortalecimiento del departamento de análisis y desarrollo de software de la subgerencia de informática	293 días	vie 01/04/16	mié 31/05/17	lun 04/01/16	lun 26/06/17	\$70,727	\$70,727				
Sí	Completada	100%	100%	1		5.3.1	0	0		Asesorías técnicas a la medida	377 días	lun 04/01/16	lun 26/06/17	lun 04/01/16	lun 26/06/17	\$70,727	\$70,727				
Sí	Retrasada	92%	93%	1	PMR	5.4	1	0		Sistemas de información implementados	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$171,474	\$167,987				
Sí	Completada	100%	100%	1		5.4.1	0	0	BID	Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración (Ingrid Zelaya) 2016	164 días	jue 07/04/16	lun 28/11/16	jue 07/04/16	lun 28/11/16	\$10,511	\$10,511	CI		3 CVS	PACEI-65-3CV-CI-5.7.1.2
Sí	Según lo programado	84%	83%	1		5.4.2	1	0	BID	Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración 2017 (Wendy Soto)	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 05/12/16	NOD	\$17,543	\$14,056	CI		3 CVS	PACEI-65-3CV-CI-5.7.1.2
Sí	Completada	100%	100%	1		5.4.3	0	0	BID	Proceso de contratación: Estudio relacionado con la evaluación de impacto de resultados y diagnóstico del estado actual del componente 5 de tecnología del Programa 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0	CI	PROCESO CANCELADO: Debido a que se imposibilitó la integración de una lista corta de consultores elegibles para dicha consultoría debido a que el tiempo para la ejecución de la misma ya estaba fuera del plazo contractual del programa.	3 CVS	PACEI-385-3CV-CI-C5

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com	PMR/P.	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso
Sí	Completada	100%	100%	1		5.4.4	0	0	BID	Sistemas de información implementados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$143,420	\$143,420				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	5.5	0	0		Desarrollo e implementación de Subsistema SIICE	131 días	jue 31/12/15	mar 28/06/16	jue 31/12/15	mar 28/06/16	\$210,286	\$210,286				
Sí	Completada	100%	100%	1		5.5.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Adquisición de licenciamiento de herramientas de BI -COGNOS Contratación Directa GBM)	88 días	mar 01/03/16	mar 28/06/16	mar 01/03/16	mar 28/06/16	\$97,634	\$97,634	B		CD	PACEI-248-CD-B-5.9.4.2
Sí	Completada	100%	100%	1		5.5.2	0	0	BID	Desarrollo e implementación de Subsistema SIICE (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$112,652	\$112,652				
Sí	Completada	100%	100%	1	PMR	5.6	0	0		Ventanilla Única de Importaciones implementada	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$986,110	\$986,110				
Sí	Completada	100%	100%	1		5.6.1	0	0	BID	Ventanilla Única de Importaciones implementada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$986,110	\$986,110				
Sí	Tarea futura	0%	0%	1		5.7	0	0		Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0				
Sí	Según lo programado	90%	86%	1		6	21	0		Gestión y Seguimiento	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$1,523,018	\$1,404,337				
Sí	Retrasada	93%	92%	1	PMR	6.1	5	0		1. Unidad Ejecutora del Programa	459 días	jue 31/12/15	lun 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$1,317,700	\$1,289,119				
Sí	Completada	100%	100%	1		6.1.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor General de la Unidad Ejecutora del Programa (Abel Cruz)	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$9,418	\$9,418	CI		CD	PACEI-68-CD-CI-UEP
Sí	Completada	100%	100%	1		6.1.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 2016	250 días	lun 04/01/16	mar 20/12/16	lun 04/01/16	mar 20/12/16	\$56,792	\$56,792	CI		CD	PACEI-74-CD-CI-UEP
Sí	Según lo programado	74%	80%	1		6.1.3	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 2017	202 días	lun 19/12/16	mar 10/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$56,997	\$42,792	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3086/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-74-CD-CI-UEP
Sí	Completada	100%	100%	1		6.1.4	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Susely Chamalé)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16	\$26,802	\$26,802	CI		CD	PACEI-70-3CV-CI-UEP
Sí	Completada	100%	100%	1		6.1.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Rosa Maria Aguilar)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	mié 10/08/16	jue 27/10/16	\$6,196	\$6,196	CI		CD	PACEI-70-3CV-CI-UEP
Sí	Retrasada	79%	80%	1		6.1.6	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2017 (Susely Chamalé)	202 días	lun 19/12/16	mar 10/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$31,396	\$23,565	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d): servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3086/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-70-3CV-CI-UEP
Sí	Completada	100%	100%	1		6.1.7	0	0	BID	Proceso de Contratación: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisela Solís de Méndez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	mié 21/12/16	\$15,910	\$15,910	CI		CD	PACEI-72-3CV-CI-UEP

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS - PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Com.	PMR/P/EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso
Sí	Según lo programado	82%	85%	1	6.1.8	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisele Solís de Méndez) 2017	209 días	lun 19/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$13,272	\$10,972	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d); servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3086/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-72-3CV-CI-UEP
Sí	Completada	100%	100%	1	6.1.9	0	0	BID	Proceso de Contratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maida Salguero) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$15,911	\$15,911	CI		CD	PACEI-73-3CV-CI-UEP
Sí	Según lo programado	82%	85%	1	6.1.10	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maida Salguero) 2017	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$13,272	\$10,970	CI	La CD obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d); servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NOB: CID/CGU-3086/2016, 27/12/2016	3 CVS	PACEI-73-3CV-CI-UEP
Sí	Completada	100%	100%	1	6.1.11	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (Noemí Mayen) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$13,429	\$13,429	CI		CD	PACEI-387-3CV-CI-C6
Sí	Según lo programado	82%	85%	1	6.1.12	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (Noemí Mayen) 2017	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$11,206	\$9,262	CI	La CU obedece a una cláusula de las políticas del BID GN-2350-7, excepción 5.4 (a) (d); servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea.	3 CVS	PACEI-387-3CV-CI-C6
Sí	Completada	100%	100%	1	6.1.13	0	0	BID	Consultores de apoyo a la UEP, Equipo de administración de la Unidad Ejecutora contratado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$1,047,101	\$1,047,101				
Sí	Según lo programado	77%	73%	1	6.2	13	0		2. Gastos operativos de la UEP	310 días	lun 18/07/16	vie 13/10/17	lun 18/07/16	NOD	\$47,082	\$6,763				
Sí	Según lo programado	7%	17%	1	6.2.1	9	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de Edición de un Video para la Difusión de los Logros Obtenidos del Programa de Apoyo al Comercio Exterior	30 días	jue 31/08/17	vie 13/10/17	jue 31/08/17	NOD	\$30,000	\$0	SC		CP	PACEI-388-CP-S-C6
Sí	Completada	100%	100%	1	6.2.2	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Útiles de oficina, Tintas, pinturas y colorantes y Papel de escritorio	53 días	lun 10/10/16	jue 22/12/16	lun 10/10/16	jue 22/12/16	\$2,302	\$2,302	B		CP	PACEI-392-CP-B-C6
Sí	Completada	100%	100%	1	6.2.3	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Cartuchos y Toners para impresoras para el cierre de la Unidad Ejecutora 2017 (Geodata Suministros, S.A)	93 días	lun 20/03/17	lun 31/07/17	mié 17/05/17	jue 27/07/17	\$3,326	\$3,326	B		CP	PACEI-438-CP-B-C6
Sí	Completada	100%	100%	1	6.2.4	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Mantenimiento equipo de oficina (CANELLA S.A)	66 días	lun 18/07/16	lun 21/10/16	lun 18/07/16	vie 21/10/16	\$1,135	\$1,135	SC		CP	PACEI-389-CP-S-C6
Sí	Retrasada	59%	92%	1	6.2.5	1	0	BID	Proceso de Contratación: Reparación y Mantenimiento de Equipo de Oficina para la Unidad Ejecutora 2017 (CANELLA, S.A.)	70 días	mié 21/06/17	vie 29/09/17	mié 21/06/17	NOD	\$1,134	\$0	SC		CP	PACEI-447-CP-S-C6

PLAN DE EJECUCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS -PEP-

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado	% Comj	PMR/P	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso
No	Retrasada	0%	0%	0		6.2.6	4	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel y Hospedaje para realización de Taller de cierre del Programa 2017	48 días	mar 01/08/17	jun 09/10/17	NOD	NOD	\$6,000	\$0	SC		CP	
Sí	Según lo programado	39%	67%	1		6.2.7	3	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de Digitalización de Expedientes y Documentos del Programa de Apoyo al Comercio Exterior	46 días	mié 09/08/17	vie 13/10/17	mié 09/08/17	NOD	\$9,184	\$0	SC		CP	PACEI-451-CP-S-C6
Sí	Según lo programado	84%	84%	1		6.3	3	0		3. Seguimiento	452 días	lun 04/01/16	vie 13/10/17	lun 04/01/16	NOD	\$158,236	\$108,455				
Sí	Completada	100%	100%	1		6.3.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Auditoria Anual externa de la Unidad ejecutora del Programa 2015	86 días	lun 04/01/16	jue 28/04/16	lun 04/01/16	jue 28/04/16	\$11,632	\$11,632	CF		CD	PACEI-18-SBCC-CF-UEP CONSULTORIA 8
Sí	Según lo programado	82%	80%	1		6.3.2	2	0	BID	Proceso de Contratación: Auditoria Anual externa de la Unidad ejecutora del Programa 2016-2017 (Manual de Cervantes)	343 días	mié 01/06/16	vie 13/10/17	mié 01/06/16	NOD	\$18,286	\$9,905	CF		SBCC	PACEI-256-SBCC-CF-UEP
Sí	Según lo programado	72%	82%	1		6.3.3	1	0	BID	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación Técnica y Económica Final del Programa 2017 Roberto de Groote González	134 días	mar 04/04/17	vie 13/10/17	mié 24/05/17	NOD	\$41,400	\$0	CI		3 CVS	PACEI-294-3CV-CI-UEP
Sí	Completada	100%	100%	1		6.3.4	0	0	BID	Auditorías externas (2010-2015)	1 día	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17	\$86,918	\$86,918				
Sí	Tarea futura	0%	0%	1		6.4	0	0		5. Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0				
Sí	Completada	100%	100%	1		7	0	0		Comisión de crédito	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$550,000	\$550,000				
Sí	Completada	100%	100%	1		7.1	0	0	Fuente 1	comisión de crédito	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$550,000	\$550,000				