

PEP SMART 2094

Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximo Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real
Retrasada	72%	85%	1	47		1		0	63	47		PEP SMART 2094	2315 días?	jun 11/12/08	jun 30/11/17	jun 11/12/08	NOD		\$25,290,000	Fin	\$23,280,251
Retrasada	86%	90%	1	2	C	1		1	15	2		Fortalecimiento Capacidad de Gestión en Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales	458 días	jun 31/12/15	vie 20/10/17	jun 31/12/15	NOD		\$4,119,396	Fin	\$3,944,338
Retrasada	85%	89%	1	0	P	1	PMR	1.1	9	0		Negociadores apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados	445 días	jun 31/12/15	vie 29/09/17	jun 31/12/15	NOD		\$1,724,614	Fin	\$1,675,361
Completada	100%	100%	1	0	E	1		1.1.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Legal para apoyar a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, en los Procesos de Arbitraje en los que el Estado de Guatemala está involucrado (Pablo Auyón) 2016	59 días	lun 04/01/16	mar 22/03/16	lun 04/01/16	mar 22/03/16		\$7,675	Fin	\$7,675
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.1.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.1.2	0	0		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	4	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.1.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	5	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.1.4	0	0	BID	Producto 1	38 días	lun 04/01/16	mié 24/02/16	lun 04/01/16	mié 24/02/16	6	\$4,621	Fin	\$4,621
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.1.5	0	0	BID	Producto 2	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	7	\$3,054	Fin	\$3,054
Completada	100%	100%	1	0	E	1		1.1.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de Solución de Controversias y Defensa Comercial , y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos Comerciales (Andrea Torres) 2016	251 días	lun 04/01/16	mié 21/12/16	lun 04/01/16	mié 21/12/16		\$22,122	Fin	\$22,122
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.2.2	0	0		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	10	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.2.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	11	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,825	Fin	\$1,825
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.5	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	13	\$1,824	Fin	\$1,824
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	14	\$1,809	Fin	\$1,809
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.7	0	0	BID	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	15	\$1,835	Fin	\$1,835
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.8	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	16	\$1,835	Fin	\$1,835
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	17	\$1,833	Fin	\$1,833
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.10	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	18	\$1,848	Fin	\$1,848
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.11	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jun 25/08/16	lun 01/08/16	jun 25/08/16	19	\$1,853	Fin	\$1,853
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jun 01/09/16	mié 28/09/16	jun 01/09/16	mié 28/09/16	20	\$1,861	Fin	\$1,861
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.13	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	21	\$1,866	Fin	\$1,866
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.14	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	22	\$1,863	Fin	\$1,863
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.2.15	0	0	BID	Informe mensual	17 días	mar 29/11/16	mié 21/12/16	mar 29/11/16	mié 21/12/16	23	\$1,870	Fin	\$1,870
Completada	100%	100%	1	0	E	1		1.1.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 1 - Fortalecimiento de la Capacidad de Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales (Karla de la Cruz) 2016	151 días	lun 04/01/16	vie 29/07/16	lun 04/01/16	vie 29/07/16		\$15,400	Fin	\$15,400
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.3.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.3.2	0	0		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	26	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.3.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	27	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.3.4	0	0	BID	Producto 1	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$5,633	Fin	\$5,633
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.3.5	0	0	BID	Producto 2	34 días	mar 16/02/16	mié 30/03/16	mar 16/02/16	mié 30/03/16	29	\$3,729	Fin	\$3,729
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.3.6	0	0	BID	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	30	\$2,622	Fin	\$2,622
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.3.7	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	31	\$2,622	Fin	\$2,622
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.3.8	0	0	BID	Informe mensual	42 días	mié 01/06/16	vie 29/07/16	mié 01/06/16	vie 29/07/16	32	\$794	Fin	\$794
Completada	100%	100%	1	0	E	1		1.1.4	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$18,959	Fin	\$18,959
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.4.2	0	0		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	35	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.4.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	36	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,565	Fin	\$1,565
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.5	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	38	\$1,564	Fin	\$1,564
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	39	\$1,550	Fin	\$1,550
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.7	0	0	BID	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	40	\$1,572	Fin	\$1,572
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.8	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	41	\$1,572	Fin	\$1,572
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	42	\$1,571	Fin	\$1,571
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.10	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	43	\$1,584	Fin	\$1,584
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.11	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jun 25/08/16	lun 01/08/16	jun 25/08/16	44	\$1,589	Fin	\$1,589
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jun 01/09/16	mié 28/09/16	jun 01/09/16	mié 28/09/16	45	\$1,595	Fin	\$1,595
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.13	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	46	\$1,599	Fin	\$1,599
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.4.14	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	47	\$1,597	Fin	\$1,597

PEP SMART 2094

Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco de las Negociaciones Comerciales (Yony Cifuentes) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$18,957	Fin	\$18,957
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.2	0	0		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	51	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	52	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,565	Fin	\$1,565
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.5	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	54	\$1,564	Fin	\$1,564
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	55	\$1,550	Fin	\$1,550
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.7	0	0	BID	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	56	\$1,572	Fin	\$1,572
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.8	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	57	\$1,572	Fin	\$1,572
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	58	\$1,571	Fin	\$1,571
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.10	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	59	\$1,584	Fin	\$1,584
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.11	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	60	\$1,589	Fin	\$1,589
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	61	\$1,595	Fin	\$1,595
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.13	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 03/10/16	lun 31/10/16	lun 03/10/16	lun 31/10/16	62	\$1,597	Fin	\$1,597
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.14	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	63	\$1,597	Fin	\$1,597
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.15	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	64	\$1,603	Fin	\$1,603
Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.6	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. (Mynor Alarcón) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$19,204	Fin	\$19,204
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.2	0	0		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	67	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	68	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.4	0	0	BID	Producto 1	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$2,965	Fin	\$2,965
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.5	0	0	BID	Producto 2	24 días	lun 22/02/16	mar 22/03/16	lun 22/02/16	mar 22/03/16	70	\$1,958	Fin	\$1,958
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.6	0	0	BID	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	71	\$1,572	Fin	\$1,572
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.7	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	72	\$1,572	Fin	\$1,572
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.8	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	73	\$1,571	Fin	\$1,571
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.9	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	74	\$1,584	Fin	\$1,584
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.10	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 01/08/16	lun 29/08/16	lun 01/08/16	lun 29/08/16	75	\$1,589	Fin	\$1,589
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.11	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	76	\$1,595	Fin	\$1,595
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.12	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	77	\$1,599	Fin	\$1,599
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.13	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	78	\$1,597	Fin	\$1,597
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.14	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	79	\$1,603	Fin	\$1,603
Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.7	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar Gómez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$18,958	Fin	\$18,958
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.2	0	0		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	82	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	83	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,565	Fin	\$1,565
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.5	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	85	\$1,564	Fin	\$1,564
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	86	\$1,550	Fin	\$1,550
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.7	0	0	BID	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	87	\$1,572	Fin	\$1,572
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.8	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	88	\$1,572	Fin	\$1,572
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	89	\$1,571	Fin	\$1,571
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.10	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	90	\$1,587	Fin	\$1,587
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.11	0	0	BID	Informe mensual	19 días	lun 01/08/16	vie 26/08/16	lun 01/08/16	vie 26/08/16	91	\$1,589	Fin	\$1,589
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	92	\$1,595	Fin	\$1,595
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.13	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 03/10/16	mié 26/10/16	lun 03/10/16	mié 26/10/16	93	\$1,595	Fin	\$1,595
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.14	0	0	BID	Informe mensual	22 días	mar 01/11/16	mié 30/11/16	mar 01/11/16	mié 30/11/16	94	\$1,597	Fin	\$1,597
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.15	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	95	\$1,603	Fin	\$1,603

PEP SMART 2094

Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.8	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para Apoyar a la -DACE- en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos (Humberto Maldonado) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$28,698	Fin	\$28,698	
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.8.2	0	0	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	98	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.8.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	99	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.4	0	0	BID	Producto 1	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$4,381	Fin	\$4,381
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.5	0	0	BID	Producto 2	28 días	lun 22/02/16	lun 28/03/16	lun 22/02/16	lun 28/03/16	101	\$2,896	Fin	\$2,896
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.6	0	0	BID	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	102	\$2,357	Fin	\$2,357
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.7	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	103	\$2,357	Fin	\$2,357
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.8	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	104	\$2,357	Fin	\$2,357
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.9	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	105	\$2,376	Fin	\$2,376
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.10	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	106	\$2,383	Fin	\$2,383
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.11	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	107	\$2,393	Fin	\$2,393
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.12	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	108	\$2,399	Fin	\$2,399
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.13	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	109	\$2,395	Fin	\$2,395
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.8.14	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	110	\$2,405	Fin	\$2,405
Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.9	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en los Ac. Comerciales vigentes (Diana Lucía Yon Véliz) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$15,794	Fin	\$15,794	
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.9.2	0	0	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	113	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.9.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	114	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.4	0	0	BID	Producto 1	66 días	lun 04/01/16	jue 31/03/16	lun 04/01/16	jue 31/03/16		\$2,334	Fin	\$2,334
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.5	0	0	BID	Producto 2	31 días	lun 22/02/16	jue 31/03/16	lun 22/02/16	jue 31/03/16	116	\$1,556	Fin	\$1,556
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.6	0	0	BID	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	117	\$1,311	Fin	\$1,311
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.7	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	118	\$1,311	Fin	\$1,311
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.8	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	119	\$1,309	Fin	\$1,309
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.9	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	120	\$1,320	Fin	\$1,320
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.10	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	121	\$1,324	Fin	\$1,324
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.11	0	0	BID	Informe mensual	21 días	jue 01/09/16	jue 30/09/16	jue 01/09/16	jue 30/09/16	122	\$1,329	Fin	\$1,329
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.12	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	123	\$1,333	Fin	\$1,333
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.13	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	124	\$1,331	Fin	\$1,331
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.9.14	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	125	\$1,336	Fin	\$1,336
Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.10	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación de Reglas de Origen, de Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones Comerciales vigentes p/Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$15,782	Fin	\$15,782	
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.10.2	0	0	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	128	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.10.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	129	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.4	0	0	BID	Producto 1	63 días	lun 04/01/16	lun 28/03/16	lun 04/01/16	lun 28/03/16		\$2,327	Fin	\$2,327
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.5	0	0	BID	Producto 2	28 días	lun 22/02/16	lun 28/03/16	lun 22/02/16	lun 28/03/16	131	\$1,552	Fin	\$1,552
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.6	0	0	BID	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	132	\$1,311	Fin	\$1,311
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.7	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	133	\$1,311	Fin	\$1,311
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 01/06/16	lun 27/06/16	mié 01/06/16	lun 27/06/16	134	\$1,309	Fin	\$1,309
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.9	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	135	\$1,320	Fin	\$1,320
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.10	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 01/08/16	lun 29/08/16	lun 01/08/16	lun 29/08/16	136	\$1,324	Fin	\$1,324
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.11	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	137	\$1,329	Fin	\$1,329
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.12	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	138	\$1,333	Fin	\$1,333
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.13	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	139	\$1,331	Fin	\$1,331
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.10.14	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	140	\$1,336	Fin	\$1,336
Retrasada	38%	63%	1	0	E	1	1.1.11	1	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de Solución de Controversias y Defensa Comercial, y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos Comerciales (Jorge Andrade Spatz) 2017	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD	\$9,335	Fin	\$3,818	
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.11.1	0	0		Elaboración de TDRs	3 días	lun 02/01/17	vie 13/01/17	lun 02/01/17	vie 13/01/17		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.11.2	0	0	No Objeción al proceso de contrataciones	10 días	mié 05/04/17	mar 18/04/17	mié 05/04/17	mar 18/04/17	143	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.11.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	9 días	mié 19/04/17	mar 02/05/17	mié 19/04/17	mar 02/05/17	144	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.11.4	0	0	BID	Informe mensual	18 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17	145	\$1,909	Fin	\$1,909
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.11.5	0	0	BID	Informe mensual	0 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17	146	\$1,909	Fin	\$1,909
Retrasada	0%	0%	1	0		1	1.1.11.6	1	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 27/06/17	lun 24/07/17	NOD	NOD	147	\$1,839	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0		1	1.1.11.7	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 26/07/17	mié 23/08/17	NOD	NOD	148	\$1,839	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0		1	1.1.11.8	0	0	BID	Informe mensual	25 días	vie 25/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	149	\$1,839	Fin	\$0

PEP SMART 2094

Retrasada	64%	75%	1	0	E	1	1.1.12	1	0	BID	Proceso de Reconstrucción: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$14,688	Fin	\$9,781	
Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.12.1	0	0		Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.12.2	0	0	No Objeción al proceso de contrataciones	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	154	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.12.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	155	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.12.4	0	0	BID	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17		\$1,615	Fin	\$1,615
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.12.5	0	0	BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	157	\$1,628	Fin	\$1,628
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.12.6	0	0	BID	Informe mensual	11 días	lun 13/03/17	lun 27/03/17	lun 13/03/17	lun 27/03/17	158	\$1,635	Fin	\$1,635
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.12.7	0	0	BID	Informe mensual	15 días	lun 03/04/17	vie 21/04/17	lun 03/04/17	vie 21/04/17	159	\$1,635	Fin	\$1,635
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.12.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	160	\$1,633	Fin	\$1,633
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.12.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	161	\$1,636	Fin	\$1,636
Retrasada	0%	0%	1	0		1		1.1.12.1	1	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 03/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	162	\$1,637	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0		1		1.1.12.1	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/08/17	mar 29/08/17	NOD	NOD	163	\$1,635	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0		1		1.1.12.1	0	0	BID	Informe mensual	15 días	vie 08/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	164	\$1,635	Fin	\$0
Retrasada	68%	75%	1	0	E	1	1.1.13	1	0	BID	Proceso de Reconstrucción: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco de las Negociaciones Comerciales (Yony Cifuentes) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$14,687	Fin	\$9,782	
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.13.1	0	0	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.13.2	0	0	No Objeción al proceso de contrataciones	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	167	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.13.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	168	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.13.4	0	0	BID	Informe mensual	31 días	lun 02/01/17	lun 13/02/17	lun 02/01/17	lun 13/02/17		\$1,615	Fin	\$1,615
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.13.5	0	0	BID	Informe mensual	8 días	mar 14/02/17	jue 23/02/17	mar 14/02/17	jue 23/02/17	170	\$1,629	Fin	\$1,629
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.13.6	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	171	\$1,635	Fin	\$1,635
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.13.7	0	0	BID	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	172	\$1,635	Fin	\$1,635
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.13.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	173	\$1,633	Fin	\$1,633
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.13.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	jue 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	174	\$1,636	Fin	\$1,636
Retrasada	0%	0%	1	0		1		1.1.13.1	1	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 03/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	175	\$1,635	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0		1		1.1.13.1	0	0	BID	Informe mensual	22 días	mar 01/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	176	\$1,635	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0		1		1.1.13.1	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	177	\$1,635	Fin	\$0
Retrasada	68%	75%	1	0	E	1	1.1.14	1	0	BID	Proceso de Reconstrucción: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. (Mynor Alarcón) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$14,686	Fin	\$9,781	
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.14.1	0	0	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.14.2	0	0	No Objeción al proceso de contrataciones	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	180	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.14.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	181	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.14.4	0	0	BID	Informe mensual	31 días	lun 02/01/17	lun 13/02/17	lun 02/01/17	lun 13/02/17		\$1,615	Fin	\$1,615
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.14.5	0	0	BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	183	\$1,628	Fin	\$1,628
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.14.6	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	184	\$1,635	Fin	\$1,635
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.14.7	0	0	BID	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	185	\$1,635	Fin	\$1,635
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.14.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	186	\$1,633	Fin	\$1,633
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.14.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	187	\$1,636	Fin	\$1,636
Retrasada	0%	0%	1	0		1		1.1.14.1	1	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 03/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	188	\$1,635	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0		1		1.1.14.1	0	0	BID	Informe mensual	22 días	mar 01/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	189	\$1,635	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0		1		1.1.14.1	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	190	\$1,635	Fin	\$0
Retrasada	62%	75%	1	0	E	1	1.1.15	1	0	BID	Proceso de Reconstrucción: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar Gómez) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$14,688	Fin	\$9,783	
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.15.1	0	0	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.15.2	0	0	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	193	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.15.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	194	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.15.4	0	0	BID	Informe mensual	1 día	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17	195	\$1,615	Fin	\$1,615
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.15.5	0	0	BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	196	\$1,628	Fin	\$1,628
Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.15.6	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	197	\$1,635	Fin	\$1,635

PEP SMART 2094

Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.19.5	0	0	BID	Producto 2 y 3	0 días	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	248	\$2,045	Fin	\$2,045
Retrasada	0%	0%	1	0	1	1.1.19.6	1	0	BID	Producto 4 y 5	30 días	mié 28/06/17	jue 10/08/17	NOD	NOD	249	\$2,727	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1	1.1.19.7	0	0	BID	Producto 6	35 días	vie 11/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	250	\$1,773	Fin	\$0
Tarea-futura	0%	0%	0	0	0	1.1.19.8	0	0	BID	Producto 4	30 días	lun 02/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	251	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.20	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE, en los procesos de Defensa Comercial, en temas de inversionistas-Estado en los que el Estado de Guatemala esta involucrado y en el seguimiento a los acuerdos bilaterales 2016 (Jaime de León)	156 días	lun 16/05/16	lun 26/12/16	mié 15/06/16	jue 22/12/16		\$6,679	Fin	\$6,679
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.20.1	0	0		Elaboración de TDRs	15 días	mié 15/06/16	mar 05/07/16	mié 15/06/16	mar 05/07/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.20.2	0	0		Publicación y Evaluación de CV	8 días	mié 06/07/16	vie 15/07/16	mié 06/07/16	vie 15/07/16	254	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	NO 1.1.20.3	0	0		No Objeción	5 días	lun 18/07/16	vie 22/07/16	lun 18/07/16	vie 22/07/16	255	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.20.4	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	mar 26/07/16	lun 01/08/16	mar 26/07/16	lun 01/08/16	256	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F 1.1.20.5	0	0	BID	Producto 1	44 días	jue 11/08/16	jue 13/10/16	jue 11/08/16	jue 13/10/16	257	\$2,678	Fin	\$2,678
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.20.6	0	0	BID	Producto 2	28 días	vie 14/10/16	mar 22/11/16	vie 14/10/16	mar 22/11/16	258	\$2,664	Fin	\$2,664
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.20.7	0	0	BID	Producto 3	22 días	mié 23/11/16	jue 22/12/16	mié 23/11/16	jue 22/12/16	259	\$1,337	Fin	\$1,337
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.21	0	0	BID	Proceso de Recontratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en los procesos de Defensa Comercial, temas de inversionistas-Estado en los que el Estado de Guatemala esta involucrado y seguimiento a los acuerdos bilaterales 2017 Jaime de León	55 días	lun 05/12/16	vie 24/02/17	lun 05/12/16	vie 24/02/17		\$3,665	Fin	\$3,665
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.21.1	0	0		Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	NO 1.1.21.2	0	0		No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	262	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F 1.1.21.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	263	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.21.4	0	0	BID	Producto 1	35 días	lun 02/01/17	vie 17/02/17	lun 02/01/17	vie 17/02/17	264	\$1,217	Fin	\$1,217
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.21.5	0	0	BID	Producto 2	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	lun 20/02/17	vie 24/02/17	265	\$2,448	Fin	\$2,448
Retrasada	0%	0%	0	0	0	1.1.21.6	0	0	BID	Producto 3	20 días	lun 05/06/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	266	\$1,773	Fin	\$0
Retrasada	0%	0%	0	0	0	1.1.21.7	0	0	BID	Producto 4	30 días	lun 03/07/17	mar 15/08/17	NOD	NOD	267	\$2,956	Fin	\$0
Tarea-futura	0%	0%	0	0	0	1.1.21.8	0	0	BID	Producto 5	30 días	mié 16/08/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	268	\$2,365	Fin	\$0
Tarea-futura	0%	0%	0	0	0	1.1.21.9	0	0	BID	Producto 6	32 días	mié 16/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	268	\$1,182	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.22	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en Factibilidad Económica de los casos de origen y valoración de aduana que derivan de los acuerdos comerciales vigentes 2016 (Marcela Castro)	131 días	mié 15/06/16	mar 20/12/16	mié 15/06/16	mar 20/12/16		\$6,682	Fin	\$6,682
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.22.1	0	0		Elaboración de TDRs	15 días	mié 15/06/16	mar 05/07/16	mié 15/06/16	mar 05/07/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.22.2	0	0		Publicación y Evaluación de CV	8 días	mié 06/07/16	vie 15/07/16	mié 06/07/16	vie 15/07/16	272	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	NO 1.1.22.3	0	0		No Objeción	5 días	lun 18/07/16	vie 22/07/16	lun 18/07/16	vie 22/07/16	273	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F 1.1.22.4	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	mar 26/07/16	lun 01/08/16	mar 26/07/16	lun 01/08/16	274	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.22.5	0	0	BID	Producto 1	52 días	lun 15/08/16	jue 27/10/16	lun 15/08/16	jue 27/10/16	275	\$1,328	Fin	\$1,328
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.22.6	0	0	BID	Producto 2	38 días	vie 28/10/16	mar 20/12/16	vie 28/10/16	mar 20/12/16	276	\$2,677	Fin	\$2,677
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.22.7	0	0	BID	Producto 3	13 días	vie 02/12/16	mar 20/12/16	vie 02/12/16	mar 20/12/16	277	\$1,339	Fin	\$1,339
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.22.8	0	0	BID	Producto 4	6 días	mar 13/12/16	mar 20/12/16	mar 13/12/16	mar 20/12/16	278	\$1,339	Fin	\$1,339
Retrasada	60%	71%	1	0	1	1.1.23	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en Factibilidad Económica de los casos de origen y valoración de aduana que derivan de los acuerdos comerciales vigentes 2017 (Ana Isabel Vaides)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD		\$8,181	Fin	\$3,545
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.23.1	0	0		Elaboración de TDRs	8 días	lun 02/01/17	mié 11/01/17	lun 02/01/17	mié 11/01/17		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	NO 1.1.23.2	0	0		No Objeción	8 días	jue 12/01/17	lun 23/01/17	jue 12/01/17	lun 23/01/17	281	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F 1.1.23.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	63 días	mar 24/01/17	vie 21/04/17	mar 24/01/17	vie 21/04/17	282	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.23.4	0	0	BID	Producto 1	19 días	jue 01/06/17	mar 27/06/17	jue 01/06/17	mar 27/06/17	283	\$1,500	Fin	\$1,500
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.23.5	0	0	BID	Producto 2 y 3	0 días	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	284	\$2,045	Fin	\$2,045
Retrasada	0%	0%	1	0	1	1.1.23.6	0	0	BID	Producto 4 y 5	32 días	mié 28/06/17	lun 14/08/17	NOD	NOD	285	\$2,727	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1	1.1.23.7	0	0	BID	Producto 6	33 días	mar 15/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	286	\$1,909	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.24	0	0	BID	Negociadores apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$1,400,154	Fin	\$1,400,154
Completada	100%	100%	1	0	1	PMR 1.2	0	0	BID	Difusión pública de resultados de acuerdos comerciales/reproducción de materiales que se incluyen para las capacitaciones	298 días	jue 31/12/15	mié 01/03/17	jue 31/12/15	mié 01/03/17		\$41,593	Fin	\$41,593
Completada	100%	100%	1	0	1	1.2.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de hotel para capacitación OMC Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	94 días	vie 14/10/16	mié 01/03/17	vie 14/10/16	mié 01/03/17		\$3,989	Fin	\$3,989
Completada	100%	100%	1	0	1	A 1.2.1.1	0	0		Solicitud y Evaluación de cotizaciones	15 días	vie 14/10/16	jue 03/11/16	vie 14/10/16	jue 03/11/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.2.1.2	0	0		No Objeción	3 días	vie 04/11/16	mar 08/11/16	vie 04/11/16	mar 08/11/16	291	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F 1.2.1.3	0	0		Orden de compra	1 día	mar 03/01/17	mar 03/01/17	mar 03/01/17	mar 03/01/17	292	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.2.1.4	0	0	BID	Pago del servicio (Adriatika boutique, deuda flotante)	23 días	lun 16/01/17	mié 01/03/17	lun 16/01/17	mié 01/03/17	293	\$3,989	Fin	\$3,989
Completada	100%	100%	1	0	1	1.2.2	0	0	BID	Personal del Ministerio y del sector privado capacitado en áreas comerciales y de administración del comercio (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$37,604	Fin	\$37,604
Completada	100%	100%	1	0	1	PMR 1.3	0	0	BID	Propuestas de legislación interna desarrollada	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$132,820	Fin	\$132,820
Completada	100%	100%	1	0	1	1.3.1	0	0	BID	Propuestas de legislación interna desarrollada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$132,820	Fin	\$132,820
Completada	100%	100%	1	0	1	PMR 1.4	0	0	BID	Manuales de procedimientos y formularios para la activación de medidas anti-dumping, salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados.	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$65,140	Fin	\$65,140
Completada	100%	100%	1	0	1	1.4.1	0	0	BID	Manuales de procedimientos y formularios para la activación e medidas anti-dumping, salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados. (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$65,140	Fin	\$65,140
Retrasada	83%	86%	1	2	1	PMR 1.5	6	2	BID	Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado	450 días	lun 04/01/16	mar 10/10/17	lun 04/01/16	NOD		\$406,280	Fin	\$390,855
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Plan de acción de la Política de Comercio Exterior FASE II (Donal Luis Rodas Artoles)	105 días	lun 04/01/16	mié 25/05/16	lun 04/01/16	mié 25/05/16		\$10,014	Fin	\$10,014
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.1.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	NO 1.5.1.2	0	0		No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	302	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F 1.5.1.3	0	0		Acta Administrativa (Deuda 2015)	5 días	lun 04/01/16	mar 12/01/16	lun 04/01/16	mar 12/01/16	303	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.1.4	0	0	BID	Producto 1	104 días	mar 05/01/16	mié 25/05/16	mar 05/01/16	mié 25/05/16	304	\$10,014	Fin	\$10,014
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Propuesta integral y diseño de un esquema operativo y de procesos para el Centro de Control Integrado (CCI) en Puesto fronterizo. Fase I y Fase II (EPYPSA)	247 días	lun 04/01/16	jue 15/12/16	lun 04/01/16	jue 15/12/16		\$329,613	Fin	\$329,613
Completada	100%	100%	1	0															

PEP SMART 2094

Completada	100%	100%	1	0	1	1.3.1	0	0	BID	Propuestas de legislación interna desarrollada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$132,820	Fin	\$132,820		
Completada	100%	100%	1	0	1	PMR	1.4	0	0	Manuales de procedimientos y formularios para la activación de medidas anti-dumping, salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados.	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$65,140	Fin	\$65,140		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.4.1	0	0	BID	Manuales de procedimientos y formularios para la activación de medidas anti-dumping, salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados. (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$65,140	Fin	\$65,140		
Retrasada	83%	86%	1	2	1	PMR	1.5	6	2	Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado	450 días	lun 04/01/16	mar 10/10/17	lun 04/01/16	NOD	\$406,280	Fin	\$390,855		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Plan de acción de la Política de Comercio Exterior FASE II (Donal Luis Rodas Artola)	105 días	lun 04/01/16	mié 25/05/16	lun 04/01/16	mié 25/05/16	\$10,014	Fin	\$10,014		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.1.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	Fin	\$0		
Completada	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.1.2	0	0	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	Fin	\$0		
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.5.1.3	0	0	Acta Administrativa (Deuda 2015)	5 días	lun 04/01/16	mar 12/01/16	lun 04/01/16	mar 12/01/16	303	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.1.4	0	0	BID	Producto 1	104 días	mar 05/01/16	mié 25/05/16	mar 05/01/16	mié 25/05/16	304	\$10,014	Fin	\$10,014	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Propuesta integral y diseño de un esquema operativo y de procesos para el Centro de Control Integrado (CCI) en Puesto fronterizo. Fase I y Fase II (EPYPSA)	247 días	lun 04/01/16	jue 15/12/16	lun 04/01/16	jue 15/12/16	\$329,613	Fin	\$329,613		
Completada	100%	100%	1	0	1	A	1.5.2.1	0	0	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	Fin	\$0		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.2.2	0	0		No Objeción	3 días	lun 04/01/16	mié 06/01/16	lun 04/01/16	mié 06/01/16	\$0	Fin	\$0		
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.5.2.3	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	7 días	jue 07/01/16	vie 15/01/16	jue 07/01/16	vie 15/01/16	308	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.2.4	0	0	BID	Producto 1	58 días	lun 18/01/16	lun 04/04/16	lun 18/01/16	lun 04/04/16	309	\$120,082	Fin	\$120,082	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.2.5	0	0	BID	Producto 2	107 días	mar 05/04/16	vie 02/09/16	mar 05/04/16	vie 02/09/16	310	\$137,073	Fin	\$137,073	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.2.6	0	0	BID	Producto 3	65 días	lun 05/09/16	mar 06/12/16	lun 05/09/16	mar 06/12/16	311	\$34,322	Fin	\$34,322	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.2.7	0	0	BID	Informe final	7 días	mié 07/12/16	jue 15/12/16	mié 07/12/16	jue 15/12/16	312	\$38,136	Fin	\$38,136	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para optimizar la logística y el costo de transporte para el mercado centroamericano en el aprovechamiento del MCCA (Julio César Vidal)	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16	\$9,936	Fin	\$9,936		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.3.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	Fin	\$0		
Completada	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.3.2	0	0	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	315	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.5.3.3	0	0	Acta Administrativa (Deuda 2015)	5 días	lun 04/01/16	mar 12/01/16	lun 04/01/16	mar 12/01/16	316	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.3.4	0	0	BID	Producto 1	40 días	mié 06/01/16	mar 01/03/16	mié 06/01/16	mar 01/03/16	\$9,936	Fin	\$9,936		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.4	0	0	BID	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Resultados y Diagnóstico del Estado Actual del Componente 1 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17	\$0	Fin	\$0		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.4.1	0	0	BID	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17	\$0	Fin	\$0		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.4.2	0	0	BID	Revisión TDR área de adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	320	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.4.3	0	0	BID	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	321	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.4.4	0	0	BID	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17	322	\$0	Fin	\$0
Retrasada	0%	0%	0	0	0	1.5.4.5	0	0	BID	Conformación de lista corta de candidatos	10 días	jue 08/06/17	mié 21/06/17	NOD	NOD	323	\$0	Fin	\$0	
Retrasada	0%	0%	0	0	0	1.5.4.6	0	0	BID	Evaluación y selección	5 días	jue 22/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	324	\$0	Fin	\$0	
Retrasada	0%	0%	0	0	0	1.5.4.7	0	0	BID	Solicitud de no objeción del BID	2 días	jue 29/06/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	325	\$0	Fin	\$0	
Retrasada	0%	0%	0	0	0	1.5.4.8	0	0	BID	No objeción del BID	5 días	lun 03/07/17	vie 07/07/17	NOD	NOD	326	\$0	Fin	\$0	
Retrasada	0%	0%	0	0	0	1.5.4.9	0	0	BID	Firma de contrato	6 días	lun 10/07/17	lun 17/07/17	NOD	NOD	327	\$0	Fin	\$0	
Tarea futura	0%	0%	0	0	0	1.5.4.10	0	0	BID	Producto 1	15 días	mar 18/07/17	mié 09/08/17	NOD	NOD	328	\$0	Fin	\$0	
Tarea futura	0%	0%	0	0	0	1.5.4.11	0	0	BID	Producto 2	20 días	jue 10/08/17	mié 06/09/17	NOD	NOD	329	\$0	Fin	\$0	
Tarea futura	0%	0%	0	0	0	1.5.4.12	0	0	BID	Producto 3	16 días	jue 07/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	330	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de las normas de calidad ISO 9001/2015 en la Direc. De Análisis Económico del Vicemin. De Integración y Comercio Ext. Fase I 2016 (Martha Paz)	129 días	mar 21/06/16	jue 22/12/16	mar 21/06/16	jue 22/12/16	\$20,071	Fin	\$20,071		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.5.1	0	0		Elaboración de TDRs	15 días	mar 21/06/16	lun 11/07/16	mar 21/06/16	lun 11/07/16	\$0	Fin	\$0		
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.5.2	0	0		Publicación y Evaluación de CV	15 días	mar 12/07/16	mié 03/08/16	mar 12/07/16	mié 03/08/16	333	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.5.3	0	0	No Objeción	5 días	jue 04/08/16	mié 10/08/16	jue 04/08/16	mié 10/08/16	334	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.5.5.4	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	jue 11/08/16	mié 24/08/16	jue 11/08/16	mié 24/08/16	335	\$0	Fin	\$0	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.5.5	0	0	BID	Producto 1	46 días	jue 25/08/16	lun 31/10/16	jue 25/08/16	lun 31/10/16	336	\$5,014	Fin	\$5,014	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.5.6	0	0	BID	Producto 2	21 días	mar 01/11/16	mar 29/11/16	mar 01/11/16	mar 29/11/16	337	\$6,998	Fin	\$6,998	
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.5.7	0	0	BID	Producto 3	17 días	mié 30/11/16	jue 22/12/16	mié 30/11/16	jue 22/12/16	338	\$8,059	Fin	\$8,059	

PEP SMART 2094

Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.6	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de las normas de calidad ISO 9001/2015 en la Direc. De Análisis Económico del Vicem. De Integración y Comercio Ext. Fase II 2017 (Martha Paz)	40 días	jeu 05/01/17	mié 01/03/17	jeu 05/01/17	mié 01/03/17		\$3,072	Fin	\$3,072
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.6.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	jeu 05/01/17	jeu 05/01/17	jeu 05/01/17	jeu 05/01/17		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.6.2	0	0	No Objeción	0 días	jeu 05/01/17	jeu 05/01/17	jeu 05/01/17	jeu 05/01/17	341	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.5.6.3	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	3 días	mar 24/01/17	jeu 26/01/17	mar 24/01/17	jeu 26/01/17	342	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.6.4	0	0	Producto 1	22 días	mar 31/01/17	mié 01/03/17	mar 31/01/17	mié 01/03/17	343	\$3,072	Fin	\$3,072
Retrasada	55%	89%	1	2	1	1.5.7	1	2	BID	Proceso de Reconstrucción: Consultoría al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 (DAE/DACE 2017) Marta Paz	145 días	jeu 05/01/17	lun 31/07/17	jeu 05/01/17	NOD		\$23,478	Fin	\$14,284
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.7.1	0	0	Elaboración de TDRs	5 días	jeu 05/01/17	mié 11/01/17	jeu 05/01/17	mié 11/01/17		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.7.2	0	0	No Objeción	8 días	jeu 12/01/17	lun 23/01/17	jeu 12/01/17	lun 23/01/17	346	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.5.7.3	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	6 días	vie 27/01/17	vie 03/02/17	vie 27/01/17	vie 03/02/17	347	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.7.4	0	0	Producto 1	6 días	mar 04/04/17	mar 11/04/17	mar 04/04/17	mar 11/04/17	348	\$3,574	Fin	\$3,574
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.7.5	0	0	Producto 2	6 días	mar 04/04/17	mar 11/04/17	mar 04/04/17	mar 11/04/17	349	\$4,765	Fin	\$4,765
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.7.6	0	0	Producto 3	20 días	mar 02/05/17	lun 29/05/17	mar 02/05/17	lun 29/05/17	350	\$5,944	Fin	\$5,944
Retrasada	0%	100%	1	1	1		1.5.7.7	0	1	Producto 4	15 días	mar 30/05/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	351	\$3,450	Fin	\$0
Retrasada	0%	100%	1	1	1		1.5.7.8	0	1	Producto 5	15 días	mar 20/06/17	lun 10/07/17	NOD	NOD	352	\$2,300	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1		1.5.7.9	1	0	Producto 6	12 días	jeu 13/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	353	\$3,444	Fin	\$0
Retrasada	57%	75%	1	0	1	1.5.8	1	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel para llevar a cabo Talleres de Implementación de Auditorías de calidad ISO-9001-2015 en la Dir- De Análisis Económico del Vicem. De Integración y Comercio Exterior (Marta Paz)	117 días	mar 28/02/17	mar 15/08/17	mar 28/02/17	NOD		\$5,096	Fin	\$3,865
Completada	100%	100%	1	0	1	A	1.5.8.1	0	0	Solicitud de no objeción especificaciones técnicas	1 día	mar 28/02/17	mar 28/02/17	mar 28/02/17	mar 28/02/17		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.8.2	0	0	No Objeción	4 días	mié 01/03/17	lun 06/03/17	mié 01/03/17	lun 06/03/17	356	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.5.8.3	0	0	Orden de compra	1 día	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	357	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.8.4	0	0	Pago del servicio	5 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17	mar 25/04/17	mar 02/05/17	358	\$1,901	Fin	\$1,901
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.8.5	0	0	Pago del servicio	19 días	mié 03/05/17	lun 29/05/17	mié 03/05/17	lun 29/05/17	359	\$1,013	Fin	\$1,013
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.8.6	0	0	Pago del servicio	17 días	jeu 01/06/17	vie 23/06/17	jeu 01/06/17	vie 23/06/17	360	\$951	Fin	\$951
Retrasada	0%	0%	1	0	1		1.5.8.7	1	0	Pago del servicio	15 días	lun 26/06/17	vie 14/07/17	NOD	NOD	361	\$769	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1		1.5.8.8	0	0	Pago del servicio	20 días	lun 17/07/17	mar 15/08/17	NOD	NOD	362	\$462	Fin	\$0
Retrasada	29%	53%	1	0	1	1.5.9	4	0	BID	Proceso de Contratación: Certificación de Tercera Parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Análisis Económico ISO 9001-2015	113 días	lun 01/05/17	mar 10/10/17	lun 01/05/17	NOD		\$5,000	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.9.1	0	0	Elaboración de Especificaciones Técnicas	4 días	lun 01/05/17	vie 05/05/17	lun 01/05/17	vie 05/05/17		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.9.2	0	0	Solicitud de Especificaciones Técnicas y formulario	3 días	mar 06/06/17	jeu 08/06/17	mar 06/06/17	jeu 08/06/17	365	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.9.3	0	0	No Objeción Especificaciones Técnicas y formulario	3 días	jeu 08/06/17	mar 13/06/17	jeu 08/06/17	mar 13/06/17	366	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	A	1.5.9.4	0	0	Invitación a proveedores	9 días	mié 14/06/17	lun 26/06/17	mié 14/06/17	lun 26/06/17	367	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.9.5	0	0	Preparación de ofertas	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	mar 27/06/17	mié 28/06/17	368	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.9.6	0	0	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jeu 29/06/17	jeu 29/06/17	jeu 29/06/17	jeu 29/06/17	369	\$0	Fin	\$0
Retrasada	40%	40%	1	0	1		1.5.9.7	1	0	Evaluación	10 días	lun 03/07/17	vie 14/07/17	lun 03/07/17	NOD	370	\$0	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1		1.5.9.8	1	0	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	2 días	lun 17/07/17	mar 18/07/17	NOD	NOD	371	\$0	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1		1.5.9.9	1	0	No Objeción por parte del BID adjudicación	5 días	mié 19/07/17	mié 26/07/17	NOD	NOD	372	\$0	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1		1.5.9.10	1	0	Adjudicación y contratación	10 días	jeu 27/07/17	jeu 10/08/17	NOD	NOD	373	\$0	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1	F	1.5.9.11	0	0	Orden de compra	1 día	vie 11/08/17	vie 11/08/17	NOD	NOD	374	\$0	Fin	\$0
Tarea futura	0%	0%	1	0	1		1.5.9.12	0	0	Producto 1	41 días	lun 14/08/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	375	\$5,000	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.5.10	0	0	BID	Proceso de Contratación: Gestor del Calidad, para implementación de Sistema de Gestión de Calidad basada en la Norma ISO 9001:2015	53 días	vie 03/03/17	jeu 18/05/17	vie 03/03/17	jeu 18/05/17		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.5.10.1	0	0	Elaboración de TDRs	5 días	vie 03/03/17	jeu 09/03/17	vie 03/03/17	jeu 09/03/17		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.10.2	0	0	No Objeción	4 días	lun 08/05/17	jeu 11/05/17	lun 08/05/17	jeu 11/05/17	378	\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.5.10.3	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	vie 12/05/17	jeu 18/05/17	vie 12/05/17	jeu 18/05/17	379	\$0	Fin	\$0
Retrasada	0%	0%	0	0	0		1.5-10.4	0	0	Producto-1	23-días	vie-19/05/17	mar-20/06/17	NOD	NOD	380	\$0	Fin	\$0
Retrasada	0%	0%	0	0	0		1.5-10.5	1	0	Producto-2	23-días	mié-21/06/17	vie-21/07/17	NOD	NOD	381	\$0	Fin	\$0
Tarea-futura	0%	0%	0	0	0		1.5-10.6	0	0	Producto-3	22-días	lun-24/07/17	jeu-24/08/17	NOD	NOD	382	\$0	Fin	\$0
Tarea-futura	0%	0%	0	0	0		1.5-10.7	0	0	Producto-4	25-días	vie-25/08/17	vie-29/09/17	NOD	NOD	383	\$0	Fin	\$0
Tarea-futura	0%	0%	0	0	0		1.5-10.8	0	0	Producto-5	15-días	lun-02/10/17	lun-23/10/17	NOD	NOD	384	\$2,000	Fin	\$0
Tarea-futura	0%	0%	0	0	0		1.5-10.9	0	0	Producto-6	15-días	mar-24/10/17	lun-13/11/17	NOD	NOD	385	\$2,000	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	1.6	0	0	BID	Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado (2010-2015)	1 día	jeu 31/12/15	jeu 31/12/15	jeu 31/12/15	jeu 31/12/15		\$535,916	Fin	\$535,916
Completada	100%	100%	1	0	1	PMR	1.7	0	0	Foros de Negociación de Acuerdos comerciales finalizados	356 días	lun 04/01/16	vie 26/05/17	lun 04/01/16	vie 26/05/17		\$134,813	Fin	\$134,813
Completada	100%	100%	1	0	1	1.7.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Servicios de Capacitación Consultores (Sergio Lopera)	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16		\$1,399	Fin	\$1,399
Completada	100%	100%	1	0	1	A	1.7.1.1	0	0	Solicitud de viáticos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1	F	1.7.1.2	0	0	Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
Completada	100%	100%	1	0	1		1.7.1.3	0	0	Informe 1	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16		\$1,399	Fin	\$1,399

PEP SMART 2094

0	E	1	1.7.2	0	0	Partida global de gastos para celebración de foros de negociación de Acuerdos (Viáticos, Boletos, Hotel y Difusión)	269 días	lun 02/05/16	vie 26/05/17	lun 02/05/16	vie 26/05/17		\$133,414	Fin	\$133,414	
0		1	1.7.2.1	0	0	BID Proceso de Contratación: Boletos aéreos para celebración de foros de negociación de Acuerdos	142 días	mié 01/06/16	mié 21/12/16	mié 01/06/16	mié 21/12/16		\$46,307	Fin	\$46,307	
0		1	A	1.7.2.1.1	0	0	Solicitud y evaluación de cotización	10 días	mié 01/06/16	mar 14/06/16	mié 01/06/16	mar 14/06/16		\$0	Fin	\$0
0		1	F	1.7.2.1.2	0	0	No Objeción	5 días	mié 15/06/16	mar 21/06/16	mié 15/06/16	mar 21/06/16	395	\$0	Fin	\$0
0		1	F	1.7.2.1.3	0	0	Orden de compra	2 días	mié 22/06/16	jue 23/06/16	mié 22/06/16	jue 23/06/16	396	\$0	Fin	\$0
0	R.A	1	1.7.2.1.4	0	0	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viáticos	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	397	\$0	Fin	\$0	
0		1	1.7.2.1.5	0	0	BID Primer pago del servicio	25 días	vie 24/06/16	vie 29/07/16	vie 24/06/16	vie 29/07/16	397	\$3,887	Fin	\$3,887	
0		1	1.7.2.1.6	0	0	BID Segundo pago del servicio	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	399	\$5,503	Fin	\$5,503	
0		1	1.7.2.1.7	0	0	BID Tercer pago del servicio	7 días	mar 23/08/16	mié 31/08/16	mar 23/08/16	mié 31/08/16	400	\$12,441	Fin	\$12,441	
0		1	1.7.2.1.8	0	0	BID Cuarto pago del servicio	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	401	\$3,588	Fin	\$3,588	
0		1	1.7.2.1.9	0	0	BID Quinto pago del servicio	21 días	jue 29/09/16	vie 28/10/16	jue 29/09/16	vie 28/10/16	402	\$9,763	Fin	\$9,763	
0		1	1.7.2.1.1	0	0	BID Sexto pago del servicio	9 días	lun 31/10/16	jue 10/11/16	lun 31/10/16	jue 10/11/16	403	\$712	Fin	\$712	
0		1	1.7.2.1.1	0	0	BID Séptimo pago del servicio	0 días	mar 29/11/16	mar 29/11/16	mar 29/11/16	mar 29/11/16	404	\$2,622	Fin	\$2,622	
0		1	1.7.2.1.1	0	0	BID Octavo pago del servicio	0 días	mié 30/11/16	mié 30/11/16	mié 30/11/16	mié 30/11/16	405	\$4,216	Fin	\$4,216	
0		1	1.7.2.1.1	0	0	BID Noveno pago del servicio	15 días	jue 01/12/16	mié 21/12/16	jue 01/12/16	mié 21/12/16	406	\$3,576	Fin	\$3,576	
0		1	1.7.2.2	0	0	BID Proceso de Contratación: Viáticos para celebración de foros de negociación de Acuerdos	165 días	lun 02/05/16	jue 22/12/16	lun 02/05/16	jue 22/12/16		\$54,597	Fin	\$54,597	
0		1	A	1.7.2.2.1	0	0	Solicitud de viáticos	3 días	lun 02/05/16	mié 04/05/16	lun 02/05/16	mié 04/05/16		\$0	Fin	\$0
0		1	F	1.7.2.2.2	0	0	No Objeción	10 días	jue 05/05/16	mié 18/05/16	jue 05/05/16	mié 18/05/16	409	\$0	Fin	\$0
0	R.A	1	1.7.2.2.3	0	0	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viáticos	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	410	\$0	Fin	\$0	
0		1	1.7.2.2.4	0	0	BID Primer pago de viáticos	21 días	mié 01/06/16	mié 29/06/16	mié 01/06/16	mié 29/06/16	410	\$4,955	Fin	\$4,955	
0		1	1.7.2.2.5	0	0	BID Segundo pago de viáticos	17 días	jue 30/06/16	vie 22/07/16	jue 30/06/16	vie 22/07/16	412	\$1,633	Fin	\$1,633	
0		1	1.7.2.2.6	0	0	BID Tercer pago de viáticos	21 días	jue 30/06/16	vie 29/07/16	jue 30/06/16	vie 29/07/16	413	\$2,500	Fin	\$2,500	
0		1	1.7.2.2.7	0	0	BID Cuarto pago de viáticos	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	414	\$3,990	Fin	\$3,990	
0		1	1.7.2.2.8	0	0	BID Quinto pago de viáticos	6 días	mar 23/08/16	mar 30/08/16	mar 23/08/16	mar 30/08/16	415	\$8,951	Fin	\$8,951	
0		1	1.7.2.2.9	0	0	BID Sexto pago de viáticos	1 día	mié 31/08/16	mié 31/08/16	mié 31/08/16	mié 31/08/16	416	\$439	Fin	\$439	
0		1	1.7.2.2.1	0	0	BID Séptimo pago de viáticos	16 días	jue 01/09/16	vie 23/09/16	jue 01/09/16	vie 23/09/16	417	\$7,617	Fin	\$7,617	
0		1	1.7.2.2.1	0	0	BID Octavo pago de viáticos	20 días	jue 01/09/16	jue 29/09/16	jue 01/09/16	jue 29/09/16	418	\$693	Fin	\$693	
0		1	1.7.2.2.1	0	0	BID Reintegro de viáticos	21 días	jue 01/09/16	vie 30/09/16	jue 01/09/16	vie 30/09/16	419	-\$3,015	Fin	-\$3,015	
0		1	1.7.2.2.1	0	0	BID Noveno pago de viáticos	14 días	lun 03/10/16	vie 21/10/16	lun 03/10/16	vie 21/10/16	420	\$10,152	Fin	\$10,152	
0		1	1.7.2.2.1	0	0	BID Decimo pago de viáticos	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	421	\$8,869	Fin	\$8,869	
0		1	1.7.2.2.1	0	0	BID Decimo Primer pago de viáticos	3 días	mié 26/10/16	vie 28/10/16	mié 26/10/16	vie 28/10/16	422	\$943	Fin	\$943	
0		1	1.7.2.2.1	0	0	BID Decimo segundo pago de viáticos	23 días	lun 31/10/16	mié 30/11/16	lun 31/10/16	mié 30/11/16	423	\$3,135	Fin	\$3,135	
0		1	1.7.2.2.1	0	0	BID Decimo Tercer pago de viáticos	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	424	\$3,735	Fin	\$3,735	
0		1	1.7.2.3	0	0	BID Proceso de Contratación: Boletos aéreos para celebración de foros de negociación de Acuerdos Unión Aduanera Guatemala-Honduras, TLC C.A y Corea 2017	95 días	jue 12/01/17	vie 26/05/17	jue 12/01/17	vie 26/05/17		\$9,956	Fin	\$9,956	
0		1	A	1.7.2.3.1	0	0	BID Solicitud y evaluación de cotización	2 días	jue 12/01/17	vie 13/01/17	jue 12/01/17	vie 13/01/17		\$0	Fin	\$0
0		1	F	1.7.2.3.2	0	0	BID No Objeción	5 días	mar 17/01/17	lun 23/01/17	mar 17/01/17	lun 23/01/17	427	\$0	Fin	\$0
0		1	F	1.7.2.3.3	0	0	BID Orden de compra	1 día	mar 24/01/17	mar 24/01/17	mar 24/01/17	mar 24/01/17	428	\$0	Fin	\$0
0		1	1.7.2.3.4	0	0	BID Primer pago del servicio	9 días	mié 15/02/17	lun 27/02/17	mié 15/02/17	lun 27/02/17	429	\$890	Fin	\$890	
0		1	1.7.2.3.5	0	0	BID Segundo pago del servicio	14 días	mié 01/03/17	lun 20/03/17	mié 01/03/17	lun 20/03/17	430	\$3,495	Fin	\$3,495	
0		1	1.7.2.3.6	0	0	BID Tercer pago del servicio	15 días	lun 03/04/17	lun 24/04/17	lun 03/04/17	lun 24/04/17	431	\$2,747	Fin	\$2,747	
0		1	1.7.2.3.7	0	0	BID Cuarto pago del servicio	8 días	mié 17/05/17	vie 26/05/17	mié 17/05/17	vie 26/05/17	432	\$2,823	Fin	\$2,823	
0		1	1.7.2.3.8	0	0	BID Quinto pago del servicio	20 días	lun 29/05/17	vie 23/06/17	NOG	NOG	433	\$0	Fin	\$0	
0		1	1.7.2.4	0	0	BID Viáticos para celebración de foros de negociación de Acuerdos 2017	95 días	jue 12/01/17	vie 26/05/17	jue 12/01/17	vie 26/05/17		\$22,554	Fin	\$22,554	
0		1	A	1.7.2.4.1	0	0	Solicitud de viáticos	10 días	jue 12/01/17	mié 25/01/17	jue 12/01/17	mié 25/01/17		\$0	Fin	\$0
0		1	F	1.7.2.4.2	0	0	BID No Objeción	10 días	vie 20/01/17	mié 15/02/17	vie 20/01/17	mié 15/02/17	436	\$0	Fin	\$0
0		1	1.7.2.4.3	0	0	BID Primer pago de viáticos	9 días	mié 15/02/17	lun 27/02/17	mié 15/02/17	lun 27/02/17	437	\$4,490	Fin	\$4,490	
0		1	1.7.2.4.4	0	0	BID Segundo pago de viáticos	11 días	mié 01/03/17	mié 15/03/17	mié 01/03/17	mié 15/03/17	438	\$3,366	Fin	\$3,366	
0		1	1.7.2.4.5	0	0	BID Tercer pago de viáticos	14 días	lun 03/04/17	vie 21/04/17	lun 03/04/17	vie 21/04/17	439	\$2,105	Fin	\$2,105	
0		1	1.7.2.4.6	0	0	BID Cuarto pago de viáticos	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	440	\$12,593	Fin	\$12,593	

PEP SMART 2094

0	1	1.7.2.4.5	0	0	BID	Tercer pago de viáticos	14 días	lun 03/04/17	vie 21/04/17	lun 03/04/17	vie 21/04/17	439	\$2,105	Fin	\$2,105
0	1	1.7.2.4.6	0	0	BID	Cuarto pago de viáticos	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	440	\$12,593	Fin	\$12,593
0	0	1.7.2.4.7	0	0	BID	Quinto pago de viáticos	20 días	lun 29/05/17	vie 23/06/17	NOD	NOD	441	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3	0	0	BID	Diseño de Impresiones y material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras-Salvador	211 días	lun 17/10/16	vie 18/08/17	lun 17/10/16	NOD		\$5,996	Fin	\$1,796
0	1	1.5.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Traducción a lenguas Mayas del material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras	106 días	lun 17/10/16	lun 20/03/17	lun 17/10/16	lun 20/03/17		\$1,796	Fin	\$1,796
0	1	1.5.3.1	0	0		Solicitud y evaluación de cotización	15 días	lun 17/10/16	vie 04/11/16	lun 17/10/16	vie 04/11/16		\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.2	0	0		No Objeción	7 días	lun 07/11/16	mar 15/11/16	lun 07/11/16	mar 15/11/16	445	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.3	0	0		Orden de compra	28 días	mié 16/11/16	mar 27/12/16	mié 16/11/16	mar 27/12/16	446	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.4	0	0	BID	Pago del servicio	14 días	mié 01/03/17	lun 20/03/17	mié 01/03/17	lun 20/03/17	447	\$1,796	Fin	\$1,796
0	1	1.5.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Impresión de Folletos de Divulgación sobre Unión Aduanera Guatemala-Honduras en idioma Español, K'iche, Q'eqchi, Kaqchiquel y Mam (García Valdizán y García Macal, CIA Ltda.)	118 días	jue 02/03/17	vie 18/08/17	jue 02/03/17	NOD		\$4,200	Fin	\$0
0	1	1.5.3.1	0	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	7 días	jue 02/03/17	vie 10/03/17	jue 02/03/17	vie 10/03/17		\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.2	0	0	BID	Solicitud de No Objeción a especificaciones técnicas y formulario	1 día	lun 13/03/17	lun 13/03/17	lun 13/03/17	lun 13/03/17	450	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.3	0	0	BID	No Objeción BID especificaciones técnicas y formulario	6 días	mar 14/03/17	mar 21/03/17	mar 14/03/17	mar 21/03/17	451	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.4	0	0	BID	Invitación a proveedores	39 días	mié 22/03/17	mié 17/05/17	mié 22/03/17	mié 17/05/17	452	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.5	0	0	BID	Preparación de ofertas	3 días	jue 18/05/17	lun 22/05/17	jue 18/05/17	lun 22/05/17	453	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.6	0	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	454	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.7	0	0	BID	Evaluación	14 días	mié 24/05/17	lun 12/06/17	mié 24/05/17	lun 12/06/17	455	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.8	0	0	BID	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	456	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.9	0	0	BID	No Objeción por parte del BID adjudicación	9 días	mar 13/06/17	lun 26/06/17	mar 13/06/17	lun 26/06/17	457	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.10	0	0	BID	Adjudicación y contratación	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	mar 27/06/17	mié 28/06/17	458	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.11	0	0	BID	Orden de compra	0 días	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	459	\$0	Fin	\$0
0	1	1.5.3.12	0	0	BID	Pago del servicio	35 días	jue 29/06/17	vie 18/08/17	NOD	NOD	460	\$4,200	Fin	\$0
0	1	1.9	0	0	BID	Acuerdos comerciales finalizados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$925,474	Fin	\$925,474
0	1	1.1	0	0		Sistema informático para administración de contingentes desarrollado e implementado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$40,571	Fin	\$40,571
0	1	1.10.1	0	0	BID	Sistema informático para administración de contingentes desarrollado e implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$40,571	Fin	\$40,571
0	1	1.11	0	0	BID	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD		\$106,180	Fin	\$0
3	1	2	18	3		Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones	458 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD		\$5,515,295	Fin	\$5,111,853
2	1	2.1	8	2		Expertos en inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo contratados	446 días	jue 31/12/15	lun 02/10/17	jue 31/12/15	NOD		\$434,259	Fin	\$340,593
0	1	2.1.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (senior1) 2016 (Rodolfo Merida)	121 días	vie 01/07/16	jue 22/12/16	vie 01/07/16	jue 22/12/16		\$18,245	Fin	\$18,245
0	1	2.1.1.1	0	0		Elaboración de TDR	7 días	vie 01/07/16	lun 11/07/16	vie 01/07/16	lun 11/07/16		\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.1.2	0	0		Publicación y Evaluación de CV	10 días	mar 12/07/16	mar 26/07/16	mar 12/07/16	mar 26/07/16	469	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.1.3	0	0		No Objeción	3 días	mié 27/07/16	vie 29/07/16	mié 27/07/16	vie 29/07/16	470	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.1.4	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	lun 01/08/16	lun 08/08/16	471	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.1.5	0	0	BID	Producto 1	47 días	mar 06/09/16	vie 11/11/16	mar 06/09/16	vie 11/11/16	472	\$2,737	Fin	\$2,737
0	1	2.1.1.6	0	0	BID	Producto 2	18 días	jue 03/11/16	lun 28/11/16	jue 03/11/16	lun 28/11/16	473	\$8,191	Fin	\$8,191
0	1	2.1.1.7	0	0	BID	Producto 3	18 días	mar 29/11/16	jue 22/12/16	mar 29/11/16	jue 22/12/16	474	\$7,316	Fin	\$7,316
2	1	2.1.2	1	2	BID	Proceso de Reconstrucción: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (senior1) 2017 (Rodolfo Mérida)	206 días	lun 05/12/16	lun 02/10/17	lun 05/12/16	NOD		\$26,709	Fin	\$2,770
0	1	2.1.2.1	0	0		Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.2.2	0	0		No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	477	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.2.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	mar 03/01/17	mar 17/01/17	mar 03/01/17	mar 17/01/17	478	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.2.4	0	0	BID	Producto 1	49 días	mié 18/01/17	lun 27/03/17	mié 18/01/17	lun 27/03/17	479	\$2,770	Fin	\$2,770
1	1	2.1.2.5	0	1	BID	Producto 2	20 días	mar 28/03/17	mar 25/04/17	NOD	NOD	480	\$5,342	Fin	\$0
1	1	2.1.2.6	0	1	BID	Producto 3	40 días	mié 26/04/17	mié 21/06/17	NOD	NOD	481	\$4,006	Fin	\$0
0	1	2.1.2.7	1	0	BID	Producto 4	30 días	jue 22/06/17	vie 04/08/17	NOD	NOD	482	\$6,677	Fin	\$0
0	1	2.1.2.8	0	0	BID	Producto 5	40 días	lun 07/08/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	483	\$5,342	Fin	\$0
0	1	2.1.2.9	0	0	BID	Producto 6	32 días	lun 07/08/17	mié 20/09/17	NOD	NOD	483	\$2,572	Fin	\$0
0	1	2.1.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2016 (Beatriz Galvez)	140 días	mié 01/06/16	lun 19/12/16	mié 01/06/16	lun 19/12/16		\$8,093	Fin	\$8,093
0	1	2.1.3.1	0	0		Elaboración de TDRs	7 días	mié 01/06/16	jue 09/06/16	mié 01/06/16	jue 09/06/16		\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.3.2	0	0		Publicación y Evaluación de CV	10 días	mié 15/06/16	mar 28/06/16	mié 15/06/16	mar 28/06/16	487	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.3.3	0	0		No Objeción	3 días	mié 29/06/16	vie 01/07/16	mié 29/06/16	vie 01/07/16	488	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.3.4	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	lun 04/07/16	vie 08/07/16	lun 04/07/16	vie 08/07/16	489	\$0	Fin	\$0

PEP SMART 2094

1		1	2.1.2.5	0	1	BID	Producto 2	20 días	mar 28/03/17	mar 25/04/17	NOD	NOD	480	\$5,342	Fin	\$0
1		1	2.1.2.6	0	1	BID	Producto 3	40 días	mié 26/04/17	mié 21/06/17	NOD	NOD	481	\$4,006	Fin	\$0
0		1	2.1.2.7	1	0	BID	Producto 4	30 días	jue 22/06/17	vie 04/08/17	NOD	NOD	482	\$6,677	Fin	\$0
0		1	2.1.2.8	0	0	BID	Producto 5	40 días	lun 07/08/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	483	\$5,342	Fin	\$0
0		1	2.1.2.9	0	0	BID	Producto 6	32 días	lun 07/08/17	mié 20/09/17	NOD	NOD	483	\$2,572	Fin	\$0
0 E		1	2.1.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2016 (Beatriz Galvez)	140 días	mié 01/06/16	lun 19/12/16	mié 01/06/16	lun 19/12/16		\$8,093	Fin	\$8,093
0		1	2.1.3.1	0	0		Elaboración de TDRs	7 días	mié 01/06/16	jue 09/06/16	mié 01/06/16	jue 09/06/16		\$0	Fin	\$0
0		1	2.1.3.2	0	0		Publicación y Evaluación de CV	10 días	mié 15/06/16	mar 28/06/16	mié 15/06/16	mar 28/06/16	487	\$0	Fin	\$0
0		1 NO	2.1.3.3	0	0		No Objeción	3 días	mié 29/06/16	vie 01/07/16	mié 29/06/16	vie 01/07/16	488	\$0	Fin	\$0
0		1 F	2.1.3.4	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	lun 04/07/16	vie 08/07/16	lun 04/07/16	vie 08/07/16	489	\$0	Fin	\$0
0		1	2.1.3.5	0	0	BID	Informe mensual	21 días	jue 01/09/16	vie 30/09/16	jue 01/09/16	vie 30/09/16	490	\$2,021	Fin	\$2,021
0		1	2.1.3.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 03/10/16	jue 27/10/16	lun 03/10/16	jue 27/10/16	491	\$2,018	Fin	\$2,018
0		1	2.1.3.7	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16	492	\$2,023	Fin	\$2,023
0		1	2.1.3.8	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	493	\$2,031	Fin	\$2,031
0 E		1	2.1.4	1	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2017 (David Armando Madrid)	145 días	lun 06/03/17	vie 29/09/17	lun 06/03/17	NOD		\$6,668	Fin	\$2,726
0		1	2.1.4.1	0	0		Elaboración de TDRs	5 días	lun 06/03/17	vie 10/03/17	lun 06/03/17	vie 10/03/17		\$0	Fin	\$0
0		1 NO	2.1.4.2	0	0		No Objeción	2 días	mar 25/04/17	mié 26/04/17	mar 25/04/17	mié 26/04/17	496	\$0	Fin	\$0
0		1 F	2.1.4.3	0	0		Firma de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	jue 27/04/17	mar 02/05/17	jue 27/04/17	mar 02/05/17	497	\$0	Fin	\$0
0		1	2.1.4.4	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	498	\$1,363	Fin	\$1,363
0		1	2.1.4.5	0	0	BID	Informe mensual	16 días	vie 02/06/17	vie 23/06/17	vie 02/06/17	vie 23/06/17	499	\$1,363	Fin	\$1,363
0		1	2.1.4.6	1	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 10/07/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	500	\$1,314	Fin	\$0
0		1	2.1.4.7	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 09/08/17	mar 05/09/17	NOD	NOD	501	\$1,314	Fin	\$0
0		1	2.1.4.8	0	0	BID	Informe mensual	17 días	mié 06/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	502	\$1,314	Fin	\$0
0		0	2.1.4.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	503	\$1,314	Fin	\$0
0		0	2.1.4.10	0	0	BID	Informe mensual	15 días	mar 31/10/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	504	\$1,314	Fin	\$0
0 E		1	2.1.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2016 (Juan Carlos Fernandez)	91 días	lun 15/08/16	mié 21/12/16	lun 15/08/16	mié 21/12/16		\$5,071	Fin	\$5,071
0		1	2.1.5.1	0	0		Elaboración de TDRs	7 días	lun 15/08/16	mar 23/08/16	lun 15/08/16	mar 23/08/16		\$0	Fin	\$0
0		1	2.1.5.2	0	0		Manifestación de Interés y Evaluación de CV	12 días	mié 24/08/16	mar 27/09/16	mié 24/08/16	mar 27/09/16	507	\$0	Fin	\$0
0		1 NO	2.1.5.3	0	0		No Objeción	8 días	jue 29/09/16	lun 10/10/16	jue 29/09/16	lun 10/10/16	508	\$0	Fin	\$0
0		1 F	2.1.5.4	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	mar 11/10/16	mar 18/10/16	mar 11/10/16	mar 18/10/16	509	\$0	Fin	\$0
0		1	2.1.5.5	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 18/10/16	lun 14/11/16	mar 18/10/16	lun 14/11/16	510	\$1,014	Fin	\$1,014
0		1	2.1.5.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	jue 03/11/16	lun 28/11/16	jue 03/11/16	lun 28/11/16	511	\$2,023	Fin	\$2,023
0		1	2.1.5.7	0	0	BID	Informe mensual	15 días	jue 01/12/16	mié 21/12/16	jue 01/12/16	mié 21/12/16	512	\$2,035	Fin	\$2,035
0 E		1	2.1.6	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2017 Juan Carlos Fernández	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$18,381	Fin	\$12,390
0		1	2.1.6.1	0	0		Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16		\$0	Fin	\$0
0		1 NO	2.1.6.2	0	0		No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	515	\$0	Fin	\$0
0		1 F	2.1.6.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	mar 03/01/17	mar 17/01/17	mar 03/01/17	mar 17/01/17	516	\$0	Fin	\$0
0		1	2.1.6.4	0	0	BID	Informe mensual	31 días	lun 02/01/17	lun 13/02/17	lun 02/01/17	lun 13/02/17		\$2,046	Fin	\$2,046
0		1	2.1.6.5	0	0	BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	518	\$2,062	Fin	\$2,062
0		1	2.1.6.6	0	0	BID	Informe mensual	23 días	jue 23/02/17	lun 27/03/17	jue 23/02/17	lun 27/03/17	519	\$2,071	Fin	\$2,071
0		1	2.1.6.7	0	0	BID	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	520	\$2,071	Fin	\$2,071
0		1	2.1.6.8	0	0	BID	Informe mensual	22 días	mié 26/04/17	vie 26/05/17	mié 26/04/17	vie 26/05/17	521	\$2,069	Fin	\$2,069
0		1	2.1.6.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	522	\$2,072	Fin	\$2,072
0		1	2.1.6.10	1	0	BID	Informe mensual	22 días	lun 26/06/17	mié 26/07/17	NOD	NOD	523	\$1,997	Fin	\$0
0		1	2.1.6.11	0	0	BID	Informe mensual	22 días	jue 27/07/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	524	\$1,997	Fin	\$0
0		1	2.1.6.12	0	0	BID	Informe mensual	23 días	mar 29/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	525	\$1,997	Fin	\$0

PEP SMART 2094

O E	1	2.1.7	0	0	BID	Proceso de Contratación: "Asesoría Senior de Promoción Comercial del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones Prestamo BID-2094/OC-GU" 2016 (Marco Antonio Muralles)	140 días	mié 01/06/16	lun 19/12/16	mié 01/06/16	lun 19/12/16		\$9,003	Fin	\$9,003
0	1	2.1.7.1	0	0	0	Elaboración de TDRs	7 días	mié 01/06/16	jue 09/06/16	mié 01/06/16	jue 09/06/16		\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.7.2	0	0	0	Publicación y Evaluación de CV	10 días	mié 15/06/16	mar 28/06/16	mié 15/06/16	mar 28/06/16	528	\$0	Fin	\$0
0	1	NO	2.1.7.3	0	0	No Objeción	3 días	mié 29/06/16	vie 01/07/16	mié 29/06/16	vie 01/07/16	529	\$0	Fin	\$0
0	1	F	2.1.7.4	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	lun 04/07/16	vie 08/07/16	lun 04/07/16	vie 08/07/16	530	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.7.5	0	0	BID	Informe mensual	51 días	lun 01/08/16	jue 13/10/16	lun 01/08/16	jue 13/10/16		\$1,004	Fin	\$1,004
0	1	2.1.7.6	0	0	BID	Informe mensual	8 días	mar 04/10/16	vie 14/10/16	mar 04/10/16	vie 14/10/16	532	\$2,008	Fin	\$2,008
0	1	2.1.7.7	0	0	BID	Informe mensual	9 días	lun 17/10/16	jue 27/10/16	lun 17/10/16	jue 27/10/16	533	\$1,992	Fin	\$1,992
0	1	2.1.7.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16	534	\$1,996	Fin	\$1,996
0	1	2.1.7.9	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	535	\$2,004	Fin	\$2,004
O E	1	2.1.8	1	0	BID	Proceso de Reconstratación: "Asesoría Senior de Promoción Comercial del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones Prestamo BID-2094/OC-GU" 2017 (Marco Antonio Muralles)	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$18,137	Fin	\$12,227
0	1	2.1.8.1	0	0	0	Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	2.1.8.2	0	0	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	538	\$0	Fin	\$0
0	1	F	2.1.8.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	mar 03/01/17	mar 17/01/17	mar 03/01/17	mar 17/01/17	539	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.8.4	0	0	BID	Informe mensual	31 días	lun 02/01/17	lun 13/02/17	lun 02/01/17	lun 13/02/17	540	\$2,019	Fin	\$2,019
0	1	2.1.8.5	0	0	BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	541	\$2,035	Fin	\$2,035
0	1	2.1.8.6	0	0	BID	Informe mensual	23 días	jue 23/02/17	lun 27/03/17	jue 23/02/17	lun 27/03/17	542	\$2,043	Fin	\$2,043
0	1	2.1.8.7	0	0	BID	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	543	\$2,044	Fin	\$2,044
0	1	2.1.8.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	544	\$2,041	Fin	\$2,041
0	1	2.1.8.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	545	\$2,044	Fin	\$2,044
0	1	2.1.8.10	1	0	BID	Informe mensual	22 días	lun 26/06/17	mié 26/07/17	NOD	NOD	546	\$1,970	Fin	\$0
0	1	2.1.8.11	0	0	BID	Informe mensual	22 días	jue 27/07/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	547	\$1,970	Fin	\$0
0	1	2.1.8.12	0	0	BID	Informe mensual	23 días	mar 29/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	548	\$1,970	Fin	\$0
O E	1	2.1.9	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (I) 2016 (Andrea Merino)	98 días	lun 01/08/16	lun 19/12/16	lun 01/08/16	lun 19/12/16		\$5,324	Fin	\$5,324
0	1	2.1.9.1	0	0	0	Elaboración de TDRs	7 días	lun 01/08/16	mié 10/08/16	lun 01/08/16	mié 10/08/16		\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.9.2	0	0	0	Publicación y Evaluación de CV	10 días	jue 11/08/16	mié 24/08/16	jue 11/08/16	mié 24/08/16	551	\$0	Fin	\$0
0	1	NO	2.1.9.3	0	0	No Objeción	3 días	jue 25/08/16	lun 29/08/16	jue 25/08/16	lun 29/08/16	552	\$0	Fin	\$0
0	1	F	2.1.9.4	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	mar 30/08/16	lun 05/09/16	mar 30/08/16	lun 05/09/16	553	\$0	Fin	\$0
0	1	2.1.9.5	0	0	BID	Informe mensual	21 días	jue 01/09/16	vie 30/09/16	jue 01/09/16	vie 30/09/16		\$1,330	Fin	\$1,330
0	1	2.1.9.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 03/10/16	jue 27/10/16	lun 03/10/16	jue 27/10/16	555	\$1,328	Fin	\$1,328
0	1	2.1.9.7	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16	556	\$1,331	Fin	\$1,331
0	1	2.1.9.8	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	557	\$1,336	Fin	\$1,336

PEP SMART 2094

0	1	2.1.13	2	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor Individual para el Mecanismo de Adquisición de Terrenos para la facilitación del Comercio	126 días	lun 03/04/17	vie 29/09/17	lun 03/04/17	NOD		\$46,000	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.1	0	0	BID	Elaboración de TDRs	15 días	lun 03/04/17	lun 24/04/17	lun 03/04/17	lun 24/04/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.2	0	0	BID	Revisión de TDR	1 día	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.3	0	0	BID	Solicitud de No Objeción de TDR	1 día	mié 26/04/17	mié 26/04/17	mié 26/04/17	mié 26/04/17	596	\$0	Fin	\$0	
0	1	NO	0	0	BID	No Objeción de TDR	25 días	jue 27/04/17	jue 01/06/17	jue 27/04/17	jue 01/06/17	597	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.5	0	0	BID	Conformación de lista corta de candidatos	14 días	vie 02/06/17	mié 21/06/17	vie 02/06/17	mié 21/06/17	598	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.6	0	0	BID	Evaluación y Selección	10 días	jue 22/06/17	mié 05/07/17	jue 22/06/17	mié 05/07/17	599	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.7	0	0	BID	Solicitud de No Objeción del BID	2 días	jue 06/07/17	vie 07/07/17	jue 06/07/17	vie 07/07/17	600	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.8	1	0	BID	No Objeción del BID	5 días	lun 10/07/17	vie 14/07/17	NOD	NOD	601	\$0	Fin	\$0	
0	1	F	1	0	BID	Firma de Contrato	5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	602	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.1	0	0	BID	Producto 1 (20%)	16 días	lun 24/07/17	mié 16/08/17	NOD	NOD	603	\$9,200	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.1	0	0	BID	Producto 2 y 3 (50%)	16 días	jue 17/08/17	jue 07/09/17	NOD	NOD	604	\$23,000	Fin	\$0	
0	1	2.1.13.1	0	0	BID	Producto 4 (30%)	15 días	vie 08/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	605	\$13,800	Fin	\$0	
0	1	2.1.14	0	0	BID	Expertos en inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo contratados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$245,769	Fin	\$245,769	
0	P	1	PMR	2.2	0	0	Funcionarios y empresarios capacitados en promoción comercial del sector privado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$51,874	Fin	\$51,874
0	1	2.2.1	0	0	BID	Funcionarios y empresarios capacitados en promoción comercial del sector privado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$51,874	Fin	\$51,874	
0	P	1	PMR	2.3	2	0	Sistema de Gestión, monitoreo y Promoción Comercial implementado	170 días	lun 02/01/17	jue 31/08/17	lun 02/01/17	NOD		\$15,000	Fin	\$0
0	E	1	2.3.1	2	0	BID	Proceso de Contratación: Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Inteligencia de Mercados Fase I y II (2017) Jorge Orozco Santolino	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD		\$15,000	Fin	\$0
0	1	2.3.1.1	0	0	BID	Elaboración de Términos de Referencia	15 días	lun 02/01/17	vie 20/01/17	lun 02/01/17	vie 20/01/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	NO	0	0	BID	No Objeción a los TDRs	5 días	mié 15/03/17	mar 21/03/17	mié 15/03/17	mar 21/03/17	612	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.3.1.3	0	0	BID	Conformación de lista corta de candidatos	2 días	vie 05/05/17	mar 09/05/17	vie 05/05/17	mar 09/05/17	613	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.3.1.4	0	0	BID	Evaluación y Selección	22 días	mié 10/05/17	jue 08/06/17	mié 10/05/17	jue 08/06/17	614	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.3.1.5	0	0	BID	Solicitud de No Objeción a la Contratación	15 días	vie 09/06/17	jue 29/06/17	vie 09/06/17	jue 29/06/17	615	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.3.1.6	0	0	BID	No Objeción del BID a la Contratación	7 días	jue 29/06/17	lun 10/07/17	jue 29/06/17	lun 10/07/17	616	\$0	Fin	\$0	
0	1	F	1	0	BID	Firma de Contrato	5 días	mar 11/07/17	lun 17/07/17	NOD	NOD	617	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.3.1.8	1	0	BID	Producto 1 (20%)	14 días	mar 18/07/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	618	\$3,000	Fin	\$0	
0	1	2.3.1.9	0	0	BID	Producto 2 (25%)	13 días	mié 09/08/17	vie 25/08/17	NOD	NOD	619	\$3,750	Fin	\$0	
0	1	2.3.1.10	0	0	BID	Producto 3 (30%)	12 días	lun 28/08/17	mar 12/09/17	NOD	NOD	620	\$4,500	Fin	\$0	
0	1	2.3.1.11	0	0	BID	Producto 4 (25%)	12 días	mié 13/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	621	\$3,750	Fin	\$0	
0	P	1	PMR	2.4	1	0	Bases de Datos sobre información-país en temas de Inteligencia de mercados	406 días	jue 31/12/15	vie 04/08/17	jue 31/12/15	NOD		\$72,706	Fin	\$28,000
0	1	2.4.1	1	0	BID	Proceso de Contratación : Bases de Datos en línea Passport, sobre información-país en temas de Inteligencia de mercados (2017) EUROMONITOR INTERNATIONAL Limited	109 días	mié 01/03/17	vie 04/08/17	mié 01/03/17	NOD		\$44,706	Fin	\$0	
0	1	A	0	0	BID	Solicitud Inicial de Cotización	15 días	mié 01/03/17	mar 21/03/17	mié 01/03/17	mar 21/03/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	2.4.1.2	0	0	BID	Cotización Proveedor	4 días	mié 22/03/17	lun 27/03/17	mié 22/03/17	lun 27/03/17	625	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.4.1.3	0	0	BID	Justificación técnica de la Contratación	4 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	mar 28/03/17	lun 03/04/17	626	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.4.1.4	0	0	BID	Solicitud de No Objeción a la Contratación	4 días	mar 04/04/17	vie 07/04/17	mar 04/04/17	vie 07/04/17	627	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.4.1.5	0	0	BID	No Objeción Contratación	8 días	lun 10/04/17	lun 10/04/17	mié 19/04/17	628	\$0	Fin	\$0		
0	1	2.4.1.6	0	0	BID	Adjudicación	25 días	jue 20/04/17	jue 25/05/17	jue 20/04/17	jue 25/05/17	629	\$0	Fin	\$0	
0	1	F	0	0	BID	Contrato y gestión de acuerdo	10 días	mar 20/06/17	lun 03/07/17	mar 20/06/17	lun 03/07/17	630	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.4.1.8	1	0	BID	Pago del servicio	22 días	mar 04/07/17	vie 04/08/17	NOD	NOD	631	\$44,706	Fin	\$0	
0	1	2.4.2	0	0	BID	Servicios de información, inteligencia y promoción comercial desarrollados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$28,000	Fin	\$28,000	

PEP SMART 2094

1	P						Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales	425 días	jun 31/12/15	jun 31/08/17	jun 31/12/15	NOD		\$4,940,832	Fin	\$4,691,386
0		1	2.5.1	0	0		Participación en ferias comerciales especializadas	246 días	lun 19/09/16	lun 11/09/17	lun 19/09/16	NOD		\$214,310	Fin	\$57,135
0	E	1	2.5.1.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Cofinanciamiento a empresarios Ferias Comerciales Especializadas (boletos) 2016	63 días	lun 26/09/16	jue 22/12/16	lun 26/09/16	jue 22/12/16		\$5,845	Fin	\$5,845
0		1	2.5.1.1.1	0	0		Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	17 días	lun 26/09/16	mié 19/10/16	lun 26/09/16	mié 19/10/16		\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.1.2	0	0		No Objeción	3 días	jue 20/10/16	lun 24/10/16	jue 20/10/16	lun 24/10/16	637	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.1.3	0	0		Orden de compra	3 días	mar 25/10/16	jue 27/10/16	mar 25/10/16	jue 27/10/16	638	\$0	Fin	\$0
0	R.A	1	2.5.1.1.4	0	0		Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viáticos	1 día	vie 28/10/16	vie 28/10/16	vie 28/10/16	vie 28/10/16	639	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.1.5	0	0	BID	Primer pago del servicio	24 días	vie 28/10/16	mié 30/11/16	vie 28/10/16	mié 30/11/16	639	\$5,020	Fin	\$5,020
0		1	2.5.1.1.6	0	0	BID	Segundo pago del servicio	40 días	vie 28/10/16	jue 22/12/16	vie 28/10/16	jue 22/12/16	639	\$825	Fin	\$825
0	E	1	2.5.1.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Cofinanciamiento a empresarios Ferias Comerciales Especializadas (boletos) 2017	161 días	mar 24/01/17	lun 11/09/17	mar 24/01/17	NOD		\$198,000	Fin	\$40,825
0		1	2.5.1.2.1	0	0		Solicitud y evaluación de cotizaciones	15 días	vie 06/01/17	jue 26/01/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.2.2	0	0		No Objeción	8 días	jue 12/01/17	lun 23/01/17	jue 12/01/17	NOD	644	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.2.3	0	0		Orden de compra	2 días	mar 24/01/17	mié 25/01/17	mar 24/01/17	mié 25/01/17	645	\$0	Fin	\$0
0	R.A	1	2.5.1.2.4	0	0		Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viáticos	1 día	jue 26/01/17	jue 26/01/17	jue 26/01/17	jue 26/01/17	646	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.2.5	0	0	BID	Primer pago del servicio	11 días	mié 01/03/17	mié 15/03/17	mié 01/03/17	mié 15/03/17	647	\$7,134	Fin	\$7,134
0		1	2.5.1.2.6	0	0	BID	Segundo pago del servicio	16 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17	648	\$11,343	Fin	\$11,343
0		1	2.5.1.2.7	0	0	BID	Tercer pago del servicio	21 días	mar 02/05/17	mar 30/05/17	mar 02/05/17	mar 30/05/17	649	\$3,638	Fin	\$3,638
0		1	2.5.1.2.8	0	0	BID	Cuarto pago del servicio	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	650	\$18,710	Fin	\$18,710
0		1	2.5.1.2.9	0	0	BID	Quinto pago del servicio	22 días	mié 14/06/17	jue 13/07/17	NOD	NOD	651	\$90,000	Fin	\$0
0		1	2.5.1.2.1	0	0	BID	Sexto pago del servicio	20 días	vie 14/07/17	lun 14/08/17	NOD	NOD	652	\$22,000	Fin	\$0
0		1	2.5.1.2.1	0	0	BID	Séptimo pago del servicio	20 días	mar 15/08/17	lun 11/09/17	NOD	NOD	653	\$45,175	Fin	\$0
0	E	1	2.5.1.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Stand para Ferias Comerciales Especializadas 2016	61 días	lun 19/09/16	mar 13/12/16	lun 19/09/16	mar 13/12/16		\$10,466	Fin	\$10,466
0		1	2.5.1.3.1	0	0		Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	12 días	lun 19/09/16	mar 04/10/16	lun 19/09/16	mar 04/10/16		\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.3.2	0	0		No Objeción	3 días	mié 05/10/16	vie 07/10/16	mié 05/10/16	vie 07/10/16	656	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.3.3	0	0		Orden de compra	3 días	lun 10/10/16	jue 13/10/16	lun 10/10/16	jue 13/10/16	657	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.1.3.4	0	0	BID	Pago del servicio	43 días	vie 14/10/16	mar 13/12/16	vie 14/10/16	mar 13/12/16	658	\$10,466	Fin	\$10,466
1		1	2.5.2	7	1		Organización y puesta en marcha de misiones comerciales Directas e Inversas	329 días	jue 26/05/16	lun 18/09/17	jue 26/05/16	NOD		\$169,889	Fin	\$77,618
1	E	1	2.5.2.1	0	1	BID	Proceso de Contratación: Cofinanciamiento a empresarios (boletos) Misiones Comerciales Directas e Inversas 2017	128 días	mié 01/03/17	jue 31/08/17	jue 26/05/16	NOD		\$33,500	Fin	\$14,906
0		1	2.5.2.1.1	0	0		Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	17 días	mié 01/03/17	jue 23/03/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.2.1.2	0	0		No Objeción	3 días	vie 24/03/17	mar 28/03/17	NOD	NOD	662	\$0	Fin	\$0
1		1	2.5.2.1.3	0	1		Orden de compra	3 días	jue 26/05/16	lun 30/05/16	NOD	NOD	663	\$0	Fin	\$0
0	R.A	1	2.5.2.1.4	0	0		Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viáticos	1 día	mar 20/06/17	mar 20/06/17	mar 20/06/17	mar 20/06/17	664	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.2.1.5	0	0	BID	Primer pago del servicio	6 días	mié 21/06/17	mié 28/06/17	mié 21/06/17	mié 28/06/17	664	\$14,906	Fin	\$14,906
0		1	2.5.2.1.6	0	0	BID	Segundo pago del servicio	40 días	mié 05/07/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	666	\$18,594	Fin	\$0
0	E	1	2.5.2.2	1	0	BID	Proceso de Contratación: Stand para Ferias Comerciales Especializadas 2017	164 días	vie 06/01/17	mar 29/08/17	vie 06/01/17	NOD		\$112,412	Fin	\$62,712
0		1	2.5.2.2.1	0	0		Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	7 días	vie 06/01/17	lun 16/01/17	vie 06/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.2.2.2	0	0		No Objeción	5 días	vie 20/01/17	jue 26/01/17	vie 20/01/17	jue 26/01/17	669	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.2.2.3	0	0		Orden de compra	1 día	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	670	\$0	Fin	\$0
0		1	2.5.2.2.4	0	0	BID	Primer pago del servicio	1 día	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17	671	\$23,383	Fin	\$23,383
0		1	2.5.2.2.5	0	0	BID	Segundo pago del servicio	2 días	lun 01/05/17	mié 03/05/17	lun 01/05/17	mié 03/05/17	672	\$24,248	Fin	\$24,248
0		1	2.5.2.2.6	0	0	BID	Tercer pago del servicio	20 días	jue 04/05/17	mié 31/05/17	jue 04/05/17	mié 31/05/17	673	\$15,081	Fin	\$15,081
0		1	2.5.2.2.7	1	0	BID	Cuarto Pago del servicio	40 días	jue 01/06/17	jue 27/07/17	NOD	NOD	674	\$15,000	Fin	\$0
0		1	2.5.2.2.8	0	0	BID	Quinto Pago del servicio	22 días	vie 28/07/17	mar 29/08/17	NOD	NOD	675	\$34,700	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0	1	2.5.2.3	6	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel, Alimentación, Salones para evento de capacitación y actualización para exportadores	53 días	lun 03/07/17	lun 18/09/17	lun 03/07/17	NOD		\$23,977	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.1	0	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 03/07/17	vie 07/07/17	lun 03/07/17	vie 07/07/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.2	0	0	BID	Solicitud de No Objeción a especificaciones técnicas y formulario	1 día	lun 10/07/17	lun 10/07/17	lun 10/07/17	lun 10/07/17	678	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.3	0	0	BID	No Obejeción BID especificaciones técnicas y formulario	3 días	mar 11/07/17	jue 13/07/17	NOD	NOD	679	\$0	Fin	\$0	
0	1	A 2.5.2.3.4	1	0	BID	Invitación a proveedores	1 día	vie 14/07/17	vie 14/07/17	NOD	NOD	680	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.5	1	0	BID	Preparación de ofertas	5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	681	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.6	1	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	lun 24/07/17	lun 24/07/17	NOD	NOD	682	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.7	1	0	BID	Evaluación	3 días	mié 26/07/17	vie 28/07/17	NOD	NOD	683	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.8	1	0	BID	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	2 días	lun 31/07/17	mar 01/08/17	NOD	NOD	684	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.9	1	0	BID	No Objeción por parte del BID adjudicación	3 días	jue 03/08/17	lun 07/08/17	NOD	NOD	685	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.1	0	0	BID	Adjudicación y Contratación	4 días	mar 08/08/17	vie 11/08/17	NOD	NOD	686	\$0	Fin	\$0	
0	1	F 2.5.2.3.1	0	0	BID	Orden de compra	1 día	lun 14/08/17	lun 14/08/17	NOD	NOD	687	\$0	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.1	0	0	BID	Primer pago del servicio	8 días	mar 15/08/17	jue 24/08/17	NOD	NOD	688	\$7,891	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.1	0	0	BID	Segundo pago del servicio	8 días	vie 25/08/17	mar 05/09/17	NOD	NOD	689	\$8,195	Fin	\$0	
0	1	2.5.2.3.1	0	0	BID	Tercer pago del servicio	8 días	mié 06/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	690	\$7,891	Fin	\$0	
0	1	2.5.3	0	0	BID	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$1,746,895	Fin	\$1,746,895	
0	1	2.5.4	0	0	Fuent	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-2015) Contrapartida	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$2,809,738	Fin	\$2,809,738	
0	1	2.6	0	0	BID	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD		\$624	Fin	\$0	
0	C	1	3	0	0	Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Atracción de Inversiones	458 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD		\$2,609,779	Fin	\$2,539,779	
0	P	1	PMR	3.1	0	0	Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, computación e inglés	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$108,561	Fin	\$108,561
0	1	3.1.1	0	0	BID	Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, computación e inglés (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$108,561	Fin	\$108,561	
0	P	1	PMR	3.2	0	0	Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción	366 días	jue 31/12/15	mié 07/06/17	jue 31/12/15	mié 07/06/17		\$778,962	Fin	\$778,962
0	E	1	3.2.1	0	0	BID	Proceso contratación: Consultoría para la Elaboración de perfiles de sectores para la atracción de inversión extranjera directa que fortalezcan las ventajas comparativas y competitivas del País	94 días	lun 16/01/17	lun 29/05/17	lun 16/01/17	lun 29/05/17		\$0	Fin	\$0
0	1	3.2.1.1	0	0	BID	Elaboración de TDRs	39 días	lun 16/01/17	jue 09/03/17	lun 16/01/17	jue 09/03/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	NO 3.2.1.2	0	0	BID	No Objeción a los TdRs	3 días	jue 20/04/17	lun 24/04/17	jue 20/04/17	lun 24/04/17	700	\$0	Fin	\$0	
0	1	3.2.1.3	0	0	BID	Publicación y Evaluación de CV	24 días	mar 25/04/17	lun 29/05/17	mar 25/04/17	lun 29/05/17	701	\$0	Fin	\$0	
0	0	0	0	0	0	No Objeción	3 días	mar 30/05/17	jue 01/06/17	NOD	NOD	702	\$0	Fin	\$0	
0	0	F 3.2.1.5	0	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	2 días	vie 02/06/17	lun 05/06/17	NOD	NOD	703	\$0	Fin	\$0	
0	0	0	0	0	0	Producto-1	39 días	mar 06/06/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	704	\$0	Fin	\$0	
0	0	0	0	0	0	Producto-2	40 días	mar 01/08/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	705	\$0	Fin	\$0	
0	E	1	3.2.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría Nacional para Elaboración de una Política de Imagen Nación 2017	78 días	lun 06/02/17	vie 26/05/17	lun 06/02/17	vie 26/05/17		\$0	Fin	\$0
0	1	3.2.2.1	0	0	BID	Elaboración de TDRs	6 días	lun 06/02/17	lun 13/02/17	lun 06/02/17	lun 13/02/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	NO 3.2.2.2	0	0	BID	No Objeción a los TdRs	4 días	mié 26/04/17	mar 02/05/17	mié 26/04/17	mar 02/05/17	708	\$0	Fin	\$0	
0	1	3.2.2.3	0	0	BID	Publicación y Evaluación de CV	7 días	jue 18/05/17	vie 26/05/17	jue 18/05/17	vie 26/05/17	709	\$0	Fin	\$0	
0	0	0	0	0	0	No Objeción	8 días	lun 29/05/17	mié 07/06/17	NOD	NOD	710	\$0	Fin	\$0	
0	0	F 3.2.2.5	0	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	2 días	jue 08/06/17	vie 09/06/17	NOD	NOD	711	\$0	Fin	\$0	
0	0	0	0	0	0	Producto-1	25 días	lun 12/06/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	712	\$0	Fin	\$0	
0	0	0	0	0	0	Producto-2	40 días	mar 01/08/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	713	\$0	Fin	\$0	

PEP SMART 2094

O	E	1	3.2.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Impacto de resultados y diagnóstico del Estado Actual del Componente 3 del Programa 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17		\$0	Fin	\$0	
0		1	3.2.3.1	0	0	BID	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17		\$0	Fin	\$0	
0		1	3.2.3.2	0	0	BID	Revisión TDR área de adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	716	\$0	Fin	\$0	
0		1	3.2.3.3	0	0	BID	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	717	\$0	Fin	\$0	
0		1	NO	3.2.3.4	0	0	BID	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17	718	\$0	Fin	\$0
0			3.2.3.5	0	0	BID	Conformación de lista corta de candidatos	8 días	jue 08/06/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	719	\$0	Fin	\$0	
0			3.2.3.6	0	0	BID	Evaluación y selección	5 días	mar 20/06/17	lun 26/06/17	NOD	NOD	720	\$0	Fin	\$0	
0			3.2.3.7	0	0	BID	Solicitud de No Objeción del BID	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	721	\$0	Fin	\$0	
0			3.2.3.8	0	0	BID	No Objeción del BID	5 días	jue 29/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	722	\$0	Fin	\$0	
0			3.2.3.9	0	0	BID	Firma de Contrato	6 días	jue 06/07/17	jue 13/07/17	NOD	NOD	723	\$0	Fin	\$0	
0			3.2.3.10	0	0	BID	Producto 1	15 días	vie 14/07/17	lun 07/08/17	NOD	NOD	724	\$0	Fin	\$0	
0			3.2.3.11	0	0	BID	Producto 2	20 días	mar 08/08/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	725	\$0	Fin	\$0	
0			3.2.3.12	0	0	BID	Producto 3	18 días	mar 05/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	726	\$0	Fin	\$0	
0		1	3.2.4	0	0	BID	Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$778,962	Fin	\$778,962	
0	P	1	PMR	3.3	0	0	Diseño de imagen marca-país implementado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$425,054	Fin	\$425,054	
0		1	3.3.1	0	0	BID	Diseño de imagen marca-país implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$425,054	Fin	\$425,054	
0	P	1	PMR	3.4	0	0	Misiones de inversión especializadas realizadas	238 días	jue 31/12/15	mié 30/11/16	jue 31/12/15	mié 30/11/16		\$1,037,903	Fin	\$1,037,903	
0	E	1	3.4.1	0	0	BID	Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016 (Asociación Latinoamericana de exportadores de servicios)	95 días	vie 15/07/16	mié 30/11/16	vie 15/07/16	mié 30/11/16		\$112,193	Fin	\$112,193	
0		1	3.4.1.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Hospedaje, atención y Protocolo para el Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016	95 días	vie 15/07/16	mié 30/11/16	vie 15/07/16	mié 30/11/16		\$64,754	Fin	\$64,754	
0		1	A	3.4.1.1.1	0	0	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	12 días	vie 15/07/16	mié 03/08/16	vie 15/07/16	mié 03/08/16		\$0	Fin	\$0	
0		1	3.4.1.1.2	0	0	No Objeción		3 días	jue 04/08/16	lun 08/08/16	jue 04/08/16	lun 08/08/16	734	\$0	Fin	\$0	
0		1	F	3.4.1.1.3	0	0	Orden de compra	5 días	mar 09/08/16	lun 15/08/16	mar 09/08/16	lun 15/08/16	735	\$0	Fin	\$0	
0		1	3.4.1.1.4	0	0	BID	Pago del servicio	75 días	mar 16/08/16	mié 30/11/16	mar 16/08/16	mié 30/11/16	736	\$64,754	Fin	\$64,754	
0		1	3.4.1.2	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Boletos aéreos para el Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016	42 días	lun 03/10/16	mié 30/11/16	lun 03/10/16	mié 30/11/16		\$26,166	Fin	\$26,166	
0		1	A	3.4.1.2.1	0	0	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	12 días	lun 03/10/16	mié 19/10/16	lun 03/10/16	mié 19/10/16		\$0	Fin	\$0	
0		1	3.4.1.2.2	0	0	No Objeción		3 días	jue 20/10/16	lun 24/10/16	jue 20/10/16	lun 24/10/16	739	\$0	Fin	\$0	
0		1	F	3.4.1.2.3	0	0	Orden de compra	5 días	mar 25/10/16	lun 31/10/16	mar 25/10/16	lun 31/10/16	740	\$0	Fin	\$0	
0	R.A	1	3.4.1.2.4	0	0	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos		1 día	mar 01/11/16	mar 01/11/16	mar 01/11/16	mar 01/11/16	741	\$0	Fin	\$0	
0		1	3.4.1.2.5	0	0	BID	Pago del servicio	10 días	mar 01/11/16	lun 14/11/16	mar 01/11/16	lun 14/11/16	741	\$2,317	Fin	\$2,317	
0		1	3.4.1.2.6	0	0	BID	Pago del servicio	14 días	mar 01/11/16	vie 18/11/16	mar 01/11/16	vie 18/11/16	741	\$1,883	Fin	\$1,883	
0		1	3.4.1.2.7	0	0	BID	Pago del servicio	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	741	\$8,648	Fin	\$8,648	
0		1	3.4.1.2.8	0	0	BID	Pago del servicio	22 días	mar 01/11/16	mié 30/11/16	mar 01/11/16	mié 30/11/16	741	\$13,318	Fin	\$13,318	
0		1	3.4.1.3	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Montaje y escenario para el Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016	84 días	lun 01/08/16	mar 29/11/16	lun 01/08/16	mar 29/11/16		\$21,273	Fin	\$21,273	
0		1	A	3.4.1.3.1	0	0	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	12 días	lun 01/08/16	mié 17/08/16	lun 01/08/16	mié 17/08/16		\$0	Fin	\$0	
0		1	3.4.1.3.2	0	0	No Objeción		3 días	jue 18/08/16	lun 22/08/16	jue 18/08/16	lun 22/08/16	748	\$0	Fin	\$0	
0		1	F	3.4.1.3.3	0	0	Orden de compra	5 días	mar 23/08/16	lun 29/08/16	mar 23/08/16	lun 29/08/16	749	\$0	Fin	\$0	
0		1	3.4.1.3.4	0	0	BID	Pago del servicio	64 días	mar 30/08/16	mar 29/11/16	mar 30/08/16	mar 29/11/16	750	\$21,273	Fin	\$21,273	
0		1	3.4.2	0	0	BID	Misiones de inversión especializadas realizadas (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$925,710	Fin	\$925,710	

PEP SMART 2094

O P	1	PMR	3.5	0	0	Sectores Estratégicos para la promoción de la IED analizados y desarrollados	234 días	jun 31/12/15	jun 24/11/16	jun 31/12/15	jun 24/11/16		\$67,026	Fin	\$67,026
O E	1		3.5.1	0	0	Proceso de Adquisición: Membresía de afiliación a la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) 2016	48 días	lun 19/09/16	jun 24/11/16	lun 19/09/16	jun 24/11/16		\$1,196	Fin	\$1,196
O	1	A	3.5.1.1	0	0	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	10 días	lun 19/09/16	vie 30/09/16	lun 19/09/16	vie 30/09/16		\$0	Fin	\$0
O	1		3.5.1.2	0	0	No Objeción	3 días	lun 03/10/16	mié 05/10/16	lun 03/10/16	mié 05/10/16	755	\$0	Fin	\$0
O	1	F	3.5.1.3	0	0	Orden de compra	3 días	jue 06/10/16	lun 10/10/16	jue 06/10/16	lun 10/10/16	756	\$0	Fin	\$0
O	1		3.5.1.4	0	0	Pago del servicio	32 días	mar 11/10/16	jun 24/11/16	mar 11/10/16	jun 24/11/16	757	\$1,196	Fin	\$1,196
O	1		3.5.2	0	0	Sectores estratégicos para la promoción de IED analizados y desarrollados (2010-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$65,830	Fin	\$65,830
O P	1	PMR	3.6	0	0	Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$122,273	Fin	\$122,273
O	1		3.6.1	0	0	Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento (2010-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$122,273	Fin	\$122,273
O	1		3.7	0	0	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD		\$70,000	Fin	\$0
6 C	1		4	13	6	Puesta en marcha de un Plan Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas -PYMES-	457 días	lun 04/01/16	vie 20/10/17	jun 31/12/15	NOD		\$8,309,803	Fin	\$7,119,828
2 P	1	PMR	4.1	6	2	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (Mínimo 66 Empresas Beneficiarias)	445 días	jun 31/12/15	vie 29/09/17	jun 31/12/15	NOD		\$5,223,841	Fin	\$4,698,230
O E	1		4.1.1	0	0	Proceso de Adquisición: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC- 2016	142 días	jun 02/06/16	jun 22/12/16	jun 02/06/16	jun 22/12/16		\$107,324	Fin	\$107,324
O	1	A	4.1.1.1	0	0	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	50 días	jue 02/06/16	vie 12/08/16	jun 02/06/16	vie 12/08/16		\$0	Fin	\$0
O	1	F	4.1.1.2	0	0	Firmas de documentos	15 días	lun 15/08/16	vie 02/09/16	lun 15/08/16	vie 02/09/16	766	\$0	Fin	\$0
O	1		4.1.1.3	0	0	Primer grupo de desembolso	19 días	lun 05/09/16	vie 30/09/16	lun 05/09/16	vie 30/09/16	767	\$13,031	Fin	\$13,031
O	1		4.1.1.4	0	0	Segundo grupo de desembolso	19 días	lun 03/10/16	vie 28/10/16	lun 03/10/16	vie 28/10/16	768	\$8,041	Fin	\$8,041
O	1		4.1.1.5	0	0	Tercer grupo de desembolso	23 días	lun 31/10/16	mié 30/11/16	lun 31/10/16	mié 30/11/16	769	\$24,069	Fin	\$24,069
O	1		4.1.1.6	0	0	Cuarto grupo de desembolsos	48 días	mar 18/10/16	jun 22/12/16	mar 18/10/16	jun 22/12/16		\$62,182	Fin	\$62,182
O E	1		4.1.2	2	0	Proceso de Contratación: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC- 2017 (11 empresas)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD		\$151,000	Fin	\$59,365
O	1	A	4.1.2.1	0	0	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	12 días	lun 02/01/17	mar 17/01/17	lun 02/01/17	mar 17/01/17		\$0	Fin	\$0
O	1	F	4.1.2.2	0	0	Firmas de documentos	10 días	mié 18/01/17	mar 31/01/17	mié 18/01/17	mar 31/01/17	773	\$0	Fin	\$0
O	1		4.1.2.3	0	0	Primer grupo de desembolso (Cooperativa Integral de Comercialización QANIL R.L. deuda flotante)	20 días	mié 01/02/17	mar 28/02/17	mié 01/02/17	mar 28/02/17	774	\$9,986	Fin	\$9,986
O	1		4.1.2.4	0	0	Segundo desembolso La Marketina	11 días	lun 03/04/17	mar 18/04/17	lun 03/04/17	mar 18/04/17	775	\$7,399	Fin	\$7,399
O	1		4.1.2.5	0	0	Tercer desembolso (Chiltepico, S.A.) y (Mayan Fashion)	21 días	mar 02/05/17	mar 30/05/17	mar 02/05/17	mar 30/05/17	776	\$12,768	Fin	\$12,768
O	1		4.1.2.6	0	0	Cuarto desembolso Creaciones Utzil	16 días	lun 05/06/17	lun 26/06/17	lun 05/06/17	lun 26/06/17	777	\$13,452	Fin	\$13,452
O	1		4.1.2.7	0	0	Quinto desembolso Clínica dental	0 días	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	778	\$15,759	Fin	\$15,759
O	1		4.1.2.8	1	0	Sexto desembolso Corporación de Servicios de Salud y Estética	15 días	mar 27/06/17	lun 17/07/17	NOD	NOD	779	\$15,347	Fin	\$0
O	1		4.1.2.9	1	0	Septimo desembolso Makarios Artesanos	11 días	mar 18/07/17	jue 03/08/17	NOD	NOD	780	\$15,272	Fin	\$0
O	1		4.1.2.10	0	0	Octavo desembolso Maya Piel	10 días	vie 04/08/17	jue 17/08/17	NOD	NOD	781	\$15,272	Fin	\$0
O	1		4.1.2.11	0	0	Noveno desembolso La Gratitude S.A.	10 días	vie 18/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	782	\$15,272	Fin	\$0
O	1		4.1.2.12	0	0	Décimo desembolso Grupo Quiros, S.A.	10 días	vie 01/09/17	jue 14/09/17	NOD	NOD	783	\$15,272	Fin	\$0
O	1		4.1.2.13	0	0	Onceavo desembolso Puro Utz pin pin	10 días	lun 18/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	784	\$15,200	Fin	\$0
O E	1		4.1.3	0	0	Proceso de Adquisición: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales -IE- 2016	165 días	lun 02/05/16	jun 22/12/16	lun 02/05/16	jun 22/12/16		\$123,111	Fin	\$123,111
O	1	A	4.1.3.1	0	0	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	50 días	lun 02/05/16	vie 08/07/16	lun 02/05/16	vie 08/07/16		\$0	Fin	\$0
O	1	F	4.1.3.2	0	0	Firmas de documentos	10 días	lun 11/07/16	vie 22/07/16	lun 11/07/16	vie 22/07/16	787	\$0	Fin	\$0
O	1		4.1.3.3	0	0	Primer grupo de desembolso	25 días	lun 25/07/16	mar 30/08/16	lun 25/07/16	mar 30/08/16	788	\$5,339	Fin	\$5,339
O	1		4.1.3.4	0	0	Segundo grupo de desembolso	41 días	mié 31/08/16	vie 28/10/16	mié 31/08/16	vie 28/10/16	789	\$29,864	Fin	\$29,864
O	1		4.1.3.5	0	0	Tercer grupo de desembolso	23 días	lun 31/10/16	mié 30/11/16	lun 31/10/16	mié 30/11/16	790	\$63,016	Fin	\$63,016
O	1		4.1.3.6	0	0	Cuarto grupo de desembolso	16 días	jue 01/12/16	jun 22/12/16	jue 01/12/16	jun 22/12/16	791	\$24,893	Fin	\$24,893

PEP SMART 2094

2	E	1	4.1.4	4	2	BID	Proceso de Contratación: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales -IE- 2017 (15 empresas)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	NOD		\$108,000	Fin	\$6,023	
0		1	A	4.1.4.1	0	0	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	36 días	lun 02/01/17	lun 20/02/17	lun 02/01/17	lun 20/02/17		\$0	Fin	\$0	
0		1	F	4.1.4.2	0	0	Firmas de documentos	9 días	mar 21/02/17	vie 03/03/17	mar 21/02/17	vie 03/03/17	794	\$0	Fin	\$0	
0		1		4.1.4.3	0	0	BID	Primer y segundo desembolso Algodones Maya	17 días	lun 05/06/17	mar 27/06/17	lun 05/06/17	mar 27/06/17	795	\$6,023	Fin	\$6,023
1		1		4.1.4.4	0	1	BID	Segundo desembolso Dental Designs	5 días	mié 28/06/17	mar 04/07/17	NOD	NOD	796	\$7,280	Fin	\$0
1		1		4.1.4.5	0	1	BID	Tercer desembolso Nawal	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD	797	\$7,280	Fin	\$0
0		1		4.1.4.6	1	0	BID	Cuarto desembolso Rossy Diseños	5 días	mié 12/07/17	mar 18/07/17	NOD	NOD	798	\$7,280	Fin	\$0
0		1		4.1.4.7	1	0	BID	Quinto desembolso Dentagro	5 días	mié 19/07/17	mié 26/07/17	NOD	NOD	799	\$7,280	Fin	\$0
0		1		4.1.4.8	1	0	BID	Sexto desembolso Toj, S.A.	5 días	jue 27/07/17	jue 03/08/17	NOD	NOD	800	\$7,280	Fin	\$0
0		1		4.1.4.9	1	0	BID	Séptimo desembolso Productora Chapina, S.A.	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD	801	\$7,280	Fin	\$0
0		1		4.1.4.10	0	0	BID	Octavo desembols Edeca, S.A.	5 días	vie 11/08/17	jue 17/08/17	NOD	NOD	802	\$7,280	Fin	\$0
0		1		4.1.4.11	0	0	BID	Noveno desembolso Mayita Panchoy	5 días	vie 18/08/17	jue 24/08/17	NOD	NOD	803	\$7,280	Fin	\$0
0		1		4.1.4.12	0	0	BID	Décimo desembolso Yoga Meditación y Conciencia	5 días	vie 25/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	804	\$7,290	Fin	\$0
0		1		4.1.4.13	0	0	BID	Onceavo desembolso Agropecuaria el Tesoro	4 días	vie 01/09/17	mié 06/09/17	NOD	NOD	805	\$7,290	Fin	\$0
0		1		4.1.4.14	0	0	BID	Doceavo desembolso Expresiones	4 días	jue 07/09/17	mar 12/09/17	NOD	NOD	806	\$7,290	Fin	\$0
0		1		4.1.4.15	0	0	BID	Treceavo desembolso Artesanías Mundo Maya	4 días	mié 13/09/17	mar 19/09/17	NOD	NOD	807	\$7,290	Fin	\$0
0		1		4.1.4.16	0	0	BID	Catorceavo desembolso Grupo Sherpas, S.A.	4 días	mié 20/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	808	\$7,290	Fin	\$0
0		1		4.1.4.17	0	0	BID	Quinceavo desembolso Agroindustrias del Trópico, S.A.	4 días	mar 26/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	809	\$7,287	Fin	\$0
0		1	4.1.5	0	0	Fuente	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2016-2017) Contrapartida	244 días	lun 03/10/16	vie 22/09/17	lun 03/10/16	NOD		\$432,065	Fin	\$100,066	
0		1	4.1.5.1	0	0	Fuente	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales Contrapartida 2016	59 días	lun 03/10/16	vie 30/12/16	lun 03/10/16	vie 30/12/16		\$100,066	Fin	\$100,066	
0		1	4.1.5.2	0	0	Fuente	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales Contrapartida 2017	175 días	lun 16/01/17	vie 22/09/17	NOD	NOD		\$331,999	Fin	\$0	
0		1	4.1.6	0	0	BID	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$2,804,144	Fin	\$2,804,144	
0		1	4.1.7	0	0	Fuente	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2010-2015) Contrapartida	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$1,498,197	Fin	\$1,498,197	
0	P	1	PMR	4.2	3	0	Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching grants y monitoreo de indicadores) implementado	457 días	jue 31/12/15	mié 18/10/17	jue 31/12/15	NOD		\$325,888	Fin	\$125,888	
0	E	0	4.2.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES 2016	253 días	lun 04/01/16	mar 27/12/16	lun 04/01/16	NOD		\$0	Fin	\$0	
0		0	4.2.1.1	0	0		Elaboración de TdRs-	55 días	lun 10/10/16	mar 27/12/16	lun 10/10/16	NOD		\$0	Fin	\$0	
0		0	4.2.1.2	0	0		No Objeción	45 días	vie 01/07/16	lun 05/09/16	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
0		0	4.2.1.3	0	0		Elaboracion Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	11 días	vie 11/11/16	vie 25/11/16	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
0		0	4.2.1.4	0	0		No Objeción	12 días	vie 01/07/16	lun 18/07/16	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
0		0	4.2.1.5	0	0		Convocatoria a la Lista Certas	4 días	lun 04/01/16	jue 07/01/16	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	

PEP SMART 2094

O E	1	4.2.2	3	0 BID	Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES 2017 (IDOM INGENIERÍA, S.A.)	256 días	lun 10/10/16	mié 18/10/17	lun 10/10/16	NOD		\$200,000	Fin	\$0
0	1	4.2.2.1	0	0 BID	Elaboración de TdRs	54 días	lun 10/10/16	lun 26/12/16	lun 10/10/16	lun 26/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.2	0	0 BID	No Objeción	0 días	mar 27/12/16	jue 29/12/16	mar 27/12/16	jue 29/12/16	824	\$0	Fin	\$0
0	1 A	4.2.2.3	0	0 BID	Elaboracion Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	17 días	lun 02/01/17	mar 24/01/17	lun 02/01/17	mar 24/01/17	825	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.4	0	0 BID	No Objeción	12 días	vie 24/02/17	lun 13/03/17	vie 24/02/17	lun 13/03/17	826	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.5	0	0 BID	Convocatoria a la Lista Cortas	4 días	mar 14/03/17	vie 17/03/17	mar 14/03/17	vie 17/03/17	827	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.6	0	0 BID	Recepcion Propuestas	11 días	vie 17/03/17	lun 03/04/17	vie 17/03/17	lun 03/04/17	828	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.7	0	0 BID	Evaluacion tecnica y de precio	19 días	mié 05/04/17	mar 02/05/17	mié 05/04/17	mar 02/05/17	829	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.8	0	0 BID	Negociacion Contrato	7 días	jue 04/05/17	vie 12/05/17	jue 04/05/17	vie 12/05/17	830	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.9	0	0 BID	Solicitud de No Objeción al Acta de Negociación	2 días	vie 12/05/17	lun 15/05/17	vie 12/05/17	lun 15/05/17	831	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.10	0	0 BID	Observaciones a Solicitud de No Objeción de Negociación	9 días	mar 16/05/17	vie 26/05/17	mar 16/05/17	vie 26/05/17	832	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.11	0	0 BID	Reenvío a BID Solicitud de No Objeción renegociación precio	5 días	jue 01/06/17	mié 07/06/17	jue 01/06/17	mié 07/06/17	833	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.12	0	0 BID	No Objeción	4 días	mié 07/06/17	lun 12/06/17	mié 07/06/17	lun 12/06/17	834	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.13	0	0 BID	Adjudicacion	2 días	mar 13/06/17	mié 14/06/17	mar 13/06/17	mié 14/06/17	835	\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.2.2.14	0	0 BID	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	13 días	jue 15/06/17	lun 03/07/17	jue 15/06/17	lun 03/07/17	836	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.15	1	0 BID	Entrega de Producto 1	13 días	mar 04/07/17	jue 20/07/17	NOD	NOD	837	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.16	1	0 BID	Aprobación del producto 1	4 días	vie 21/07/17	jue 27/07/17	NOD	NOD	838	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.17	1	0 BID	Pago de producto 1 (20%)	1 día	vie 28/07/17	vie 28/07/17	NOD	NOD	839	\$40,000	Fin	\$0
0	1	4.2.2.18	0	0 BID	Entrega de Producto 2	12 días	lun 31/07/17	mié 16/08/17	NOD	NOD	840	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.19	0	0 BID	Aprobación del producto 2	5 días	jue 17/08/17	mié 23/08/17	NOD	NOD	841	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.20	0	0 BID	Pago de producto 2 (25%)	1 día	jue 24/08/17	jue 24/08/17	NOD	NOD	842	\$50,000	Fin	\$0
0	1	4.2.2.21	0	0 BID	Entrega de Producto 3 y 4	12 días	vie 25/08/17	lun 11/09/17	NOD	NOD	843	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.22	0	0 BID	Aprobación del producto 3 y 4	5 días	mar 12/09/17	mar 19/09/17	NOD	NOD	844	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.23	0	0 BID	Pago de producto 3 y 4 (35%)	1 día	mié 20/09/17	mié 20/09/17	NOD	NOD	845	\$70,000	Fin	\$0
0	1	4.2.2.24	0	0 BID	Entrega de Producto 5	12 días	jue 21/09/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	846	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.25	0	0 BID	Aprobación del producto 5	6 días	lun 09/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	847	\$0	Fin	\$0
0	1	4.2.2.26	0	0 BID	Pago de producto 5 (20%)	1 día	mié 18/10/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	848	\$40,000	Fin	\$0
0	1	4.2.3	0	0 BID	Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching grants y monitoreo de indicadores) implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$125,888	Fin	\$125,888
4 P	1 PMR	4.3	0	4	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de la MiPYME realizada	424 días	jue 31/12/15	mié 30/08/17	jue 31/12/15	NOD		\$792,400	Fin	\$601,900
0	1	4.3.1	0	0 BID	Proceso de contratación: Consultoría de monitoreo y seguimiento a beneficiarios del componente, en función de indicadores del convenio para resultados finales al cierre del Programa y sistematización de experiencias. Anna Lisseth Lorenzo Rodas	108 días	lun 04/01/16	lun 30/05/16	lun 04/01/16	lun 30/05/16		\$10,270	Fin	\$10,270
0	1	4.3.1.1	0	0	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1 NO	4.3.1.2	0	0	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.3.1.3	0	0	Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.1.4	0	0 BID	Producto 1	107 días	mar 05/01/16	lun 30/05/16	mar 05/01/16	lun 30/05/16	855	\$10,270	Fin	\$10,270

PEP SMART 2094

0	1	4.3.2	0	0	Encuentro con el migrante 2016	63 días	lun 01/08/16	lun 31/10/16	lun 01/08/16	lun 31/10/16		\$146,260	Fin	\$146,260
0 E	1	4.3.2.1	0	0 BID	Proceso de Adquisición: Servicio de Hotel para la organización del Encuentro con el Migrante que busca incentivar la inversión y fomentar negocios productivos	40 días	jue 01/09/16	vie 28/10/16	jue 01/09/16	vie 28/10/16		\$54,039	Fin	\$54,039
0	1 A	4.3.2.1.1	0	0	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	jue 01/09/16	mié 07/09/16	jue 01/09/16	mié 07/09/16		\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.1.2	0	0	No Objeción	3 días	jue 08/09/16	lun 12/09/16	jue 08/09/16	lun 12/09/16	859	\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.3.2.1.3	0	0	Orden de compra	2 días	mar 13/09/16	mié 14/09/16	mar 13/09/16	mié 14/09/16	860	\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.1.4	0	0 BID	Pago del servicio	30 días	vie 16/09/16	vie 28/10/16	vie 16/09/16	vie 28/10/16	861	\$54,039	Fin	\$54,039
0 E	1	4.3.2.2	0	0 BID	Proceso de Adquisición: Servicios de decoración y montaje de stands para Encuentro con el migrante 2016	40 días	jue 01/09/16	vie 28/10/16	jue 01/09/16	vie 28/10/16		\$33,611	Fin	\$33,611
0	1 A	4.3.2.2.1	0	0	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	jue 01/09/16	mié 07/09/16	jue 01/09/16	mié 07/09/16		\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.2.2	0	0	No Objeción	3 días	jue 08/09/16	lun 12/09/16	jue 08/09/16	lun 12/09/16	864	\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.3.2.2.3	0	0	Orden de compra	2 días	mar 13/09/16	mié 14/09/16	mar 13/09/16	mié 14/09/16	865	\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.2.4	0	0 BID	Pago del servicio	30 días	vie 16/09/16	vie 28/10/16	vie 16/09/16	vie 28/10/16	866	\$33,611	Fin	\$33,611
0 E	1	4.3.2.3	0	0 BID	Proceso de Adquisición: Boletos aéreos para Encuentro con el migrante 2016	63 días	lun 01/08/16	lun 31/10/16	lun 01/08/16	lun 31/10/16		\$28,980	Fin	\$28,980
0	1 A	4.3.2.3.1	0	0	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	lun 01/08/16	lun 08/08/16		\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.3.2	0	0	No Objeción	3 días	mar 09/08/16	jue 11/08/16	mar 09/08/16	jue 11/08/16	869	\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.3.2.3.3	0	0	Orden de compra	2 días	vie 12/08/16	lun 15/08/16	vie 12/08/16	lun 15/08/16	870	\$0	Fin	\$0
0 R.A	1	4.3.2.3.4	0	0	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viáticos	1 día	mar 16/08/16	mar 16/08/16	mar 16/08/16	mar 16/08/16	871	\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.3.5	0	0 BID	Primer Pago del servicio	12 días	mar 16/08/16	mié 31/08/16	mar 16/08/16	mié 31/08/16	872	\$2,328	Fin	\$2,328
0	1	4.3.2.3.6	0	0 BID	Segundo Pago del servicio	29 días	jue 01/09/16	jue 13/10/16	jue 01/09/16	jue 13/10/16	873	\$2,355	Fin	\$2,355
0	1	4.3.2.3.7	0	0 BID	Reintegro de boleto	38 días	jue 01/09/16	mié 26/10/16	jue 01/09/16	mié 26/10/16	873	-\$2,338	Fin	-\$2,338
0	1	4.3.2.3.8	0	0 BID	Tercer Pago del servicio	40 días	jue 01/09/16	vie 28/10/16	jue 01/09/16	vie 28/10/16	873	\$18,117	Fin	\$18,117
0	1	4.3.2.3.9	0	0 BID	Cuarto Pago del servicio	41 días	jue 01/09/16	lun 31/10/16	jue 01/09/16	lun 31/10/16	873	\$8,517	Fin	\$8,517
0 E	1	4.3.2.4	0	0 BID	Proceso de Adquisición: Creatividad, diseño, ejecución de publicidad y material promocional para Encuentro con el migrante 2016	62 días	lun 01/08/16	vie 28/10/16	lun 01/08/16	vie 28/10/16		\$23,625	Fin	\$23,625
0	1 A	4.3.2.4.1	0	0	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	lun 01/08/16	lun 08/08/16		\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.4.2	0	0	No Objeción	3 días	mar 09/08/16	jue 11/08/16	mar 09/08/16	jue 11/08/16	879	\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.3.2.4.3	0	0	Orden de compra	2 días	vie 12/08/16	lun 15/08/16	vie 12/08/16	lun 15/08/16	880	\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.4.4	0	0 BID	Pago del servicio	52 días	mar 16/08/16	vie 28/10/16	mar 16/08/16	vie 28/10/16	881	\$23,625	Fin	\$23,625
0 E	1	4.3.2.5	0	0 BID	Proceso de Adquisición: Viáticos para giras Encuentro con el migrante 2016	41 días	lun 01/08/16	mié 28/09/16	lun 01/08/16	mié 28/09/16		\$6,006	Fin	\$6,006
0	1 A	4.3.2.5.1	0	0	Solicitud de viáticos	3 días	lun 01/08/16	jue 04/08/16	lun 01/08/16	jue 04/08/16		\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.3.2.5.2	0	0	No Objeción	10 días	vie 05/08/16	jue 18/08/16	vie 05/08/16	jue 18/08/16	884	\$0	Fin	\$0
0	1	4.3.2.5.3	0	0 BID	Pago de viáticos	25 días	vie 19/08/16	vie 23/09/16	vie 19/08/16	vie 23/09/16	885	\$4,478	Fin	\$4,478
0	1	4.3.2.5.4	0	0 BID	Pago de viáticos	28 días	vie 19/08/16	mié 28/09/16	vie 19/08/16	mié 28/09/16	886	\$1,528	Fin	\$1,528
4	1	4.3.3	0	4	Encuentro con el migrante 2017	94 días	mar 18/04/17	mié 30/08/17	mar 18/04/17	NOD		\$190,500	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0	E	1	4.3.3.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel, Salones y Alimentos para la realización del Evento Encuentro con el Migrante 2017 que busca incentivar la inversión y fomentar negocios productivos	84 días	lun 24/04/17	mar 22/08/17	lun 24/04/17	NOD		\$60,000	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.1	0	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 24/04/17	lun 08/05/17	lun 24/04/17	lun 08/05/17		\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.2	0	0	BID	solicitud no objeción BID a Especificaciones Técnicas y formulario	1 día	mié 10/05/17	mié 10/05/17	mié 10/05/17	mié 10/05/17	890	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.3	0	0	BID	No Objeción de Especificaciones Técnicas y formulario	3 días	lun 08/05/17	jue 11/05/17	lun 08/05/17	jue 11/05/17	891	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.4	0	0	BID	Invitación a proveedores	2 días	jue 18/05/17	vie 19/05/17	jue 18/05/17	vie 19/05/17	892	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.5	0	0	BID	Preparación de ofertas	3 días	vie 19/05/17	mar 23/05/17	vie 19/05/17	mar 23/05/17	893	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.6	0	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	894	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.7	0	0	BID	Evaluación	6 días	mié 24/05/17	mié 31/05/17	mié 24/05/17	mié 31/05/17	895	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.8	0	0	BID	Solicitud de No objeción Adjudicación	8 días	jue 01/06/17	lun 12/06/17	jue 01/06/17	lun 12/06/17	896	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.9	0	0	BID	No Objeción del BID adjudicación	1 día	lun 12/06/17	mar 13/06/17	lun 12/06/17	mar 13/06/17	897	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.1	0	0	BID	Adjudicación y contratación	7 días	mié 14/06/17	jue 22/06/17	mié 14/06/17	jue 22/06/17	898	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.1	0	0	BID	Orden de compra	1 día	vie 23/06/17	vie 23/06/17	vie 23/06/17	vie 23/06/17	899	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.1.1	0	0	BID	Pago del servicio	40 días	lun 26/06/17	mar 22/08/17	NOD	NOD	900	\$60,000	Fin	\$0
0	E	1	4.3.3.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicios de decoración y montaje de stands para Encuentro con el migrante 2017	81 días	lun 24/04/17	jue 17/08/17	lun 24/04/17	NOD		\$27,500	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.1	0	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 24/04/17	vie 28/04/17	lun 24/04/17	vie 28/04/17		\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.2	0	0	BID	solicitud no objeción BID a Especificaciones Técnicas y formulario	1 día	mié 10/05/17	mié 10/05/17	mié 10/05/17	mié 10/05/17	903	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.3	0	0	BID	No Objeción de Especificaciones Técnicas y formulario	10 días	mié 10/05/17	mié 24/05/17	mié 10/05/17	mié 24/05/17	904	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.4	0	0	BID	Invitación a proveedores	1 día	mié 31/05/17	mié 31/05/17	mié 31/05/17	mié 31/05/17	905	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.5	0	0	BID	Preparación de ofertas	5 días	jue 01/06/17	mié 07/06/17	jue 01/06/17	mié 07/06/17	906	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.6	0	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jue 08/06/17	jue 08/06/17	jue 08/06/17	jue 08/06/17	907	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.7	0	0	BID	Evaluación	7 días	vie 09/06/17	lun 19/06/17	vie 09/06/17	lun 19/06/17	908	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.8	0	0	BID	Solicitud de No objeción Adjudicación	2 días	mar 20/06/17	mié 21/06/17	mar 20/06/17	mié 21/06/17	909	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.9	0	0	BID	No Objeción del BID adjudicación	3 días	mié 21/06/17	lun 26/06/17	mié 21/06/17	lun 26/06/17	910	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.10	0	0	BID	Adjudicación y contratación	0 días	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	911	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.11	0	0	BID	Orden de compra	1 día	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	912	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.2.12	0	0	BID	Pago del servicio	35 días	mié 28/06/17	jue 17/08/17	NOD	NOD	913	\$27,500	Fin	\$0
0	E	1	4.3.3.3	0	1	BID	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para Encuentro con el migrante 2017	47 días	lun 19/06/17	jue 24/08/17	lun 19/06/17	NOD		\$50,000	Fin	\$0
0		1	4.3.3.3.1	0	0	BID	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 19/06/17	vie 23/06/17	lun 19/06/17	vie 23/06/17		\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.3.2	0	0	BID	No Objeción	8 días	jue 29/06/17	lun 10/07/17	jue 29/06/17	lun 10/07/17	916	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.3.3	0	1	BID	Orden de compra	1 día	mar 11/07/17	mar 11/07/17	NOD	NOD	917	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.3.4	0	0	BID	Primer Pago del servicio	30 días	mié 12/07/17	jue 24/08/17	NOD	NOD	918	\$50,000	Fin	\$0
0	E	1	4.3.3.4	0	3	BID	Viáticos para giras Encuentro con el migrante 2017	49 días	mar 02/05/17	vie 07/07/17	NOD	NOD		\$15,000	Fin	\$0
0		1	4.3.3.4.1	0	1	BID	Solicitud de viáticos	3 días	mié 03/05/17	vie 05/05/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.4.2	0	1	BID	No Objeción	10 días	lun 08/05/17	vie 19/05/17	NOD	NOD	921	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.4.3	0	1	BID	Pago de viáticos	35 días	lun 22/05/17	vie 07/07/17	NOD	NOD	922	\$15,000	Fin	\$0
0	E	1	4.3.3.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Rueda de Negocios y Registro, Diseño e Impresión de material promocional para Encuentro con el migrante 2017 GRUPO STAF, S.A.	85 días	mar 02/05/17	mié 30/08/17	mar 18/04/17	NOD		\$38,000	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.1	0	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	6 días	mar 18/04/17	mar 25/04/17	mar 18/04/17	mar 25/04/17		\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.2	0	0	BID	Solicitud no objeción BID a Especificaciones Técnicas y formulario	17 días	mié 10/05/17	jue 01/06/17	mié 10/05/17	jue 01/06/17	925	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.3	0	0	BID	No Objeción de Especificaciones Técnicas y formulario	16 días	mié 10/05/17	jue 01/06/17	mié 10/05/17	jue 01/06/17	926	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.4	0	0	BID	Invitación a proveedores	1 día	jue 01/06/17	jue 01/06/17	jue 01/06/17	jue 01/06/17	927	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.5	0	0	BID	Preparación de ofertas	4 días	vie 02/06/17	mié 07/06/17	vie 02/06/17	mié 07/06/17	928	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.6	0	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jue 08/06/17	jue 08/06/17	jue 08/06/17	jue 08/06/17	929	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.7	0	0	BID	Evaluación	2 días	vie 09/06/17	lun 12/06/17	vie 09/06/17	lun 12/06/17	930	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.8	0	0	BID	Solicitud de No Objeción Adjudicación	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	931	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.9	0	0	BID	No Objeción del BID adjudicación	9 días	mar 13/06/17	lun 26/06/17	mar 13/06/17	lun 26/06/17	932	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.10	0	0	BID	Adjudicación y contratación	0 días	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	933	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.11	0	0	BID	Orden de compra	1 día	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	934	\$0	Fin	\$0
0		1	4.3.3.5.12	0	0	BID	Pago del servicio	36 días	mié 28/06/17	vie 18/08/17	NOD	NOD	935	\$38,000	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0	1	4.3.4	0	0	BID	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de la MIPYME realizada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$445,370	Fin	\$445,370	
0	P	1	PMR	4.4	0	0	Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente	253 días	jue 31/12/15	mié 21/12/16	jue 31/12/15	mié 21/12/16		\$171,675	Fin	\$171,675
0	E	1		4.4.1	0	0	Proceso de Adquisición: Servicios para impartir Diplomado para capacitación de empresarios. (Universidad Rafael Landívar)	72 días	vie 09/09/16	mié 21/12/16	vie 09/09/16	mié 21/12/16		\$20,079	Fin	\$20,079
0		1	A	4.4.1.1	0	0	Solicitud y evaluación de cotizaciones	15 días	vie 09/09/16	vie 30/09/16	vie 09/09/16	vie 30/09/16		\$0	Fin	\$0
0		1		4.4.1.2	0	0	No Objeción	6 días	lun 03/10/16	lun 10/10/16	lun 03/10/16	lun 10/10/16	940	\$0	Fin	\$0
0		1	F	4.4.1.3	0	0	Contrato	3 días	mar 11/10/16	vie 14/10/16	mar 11/10/16	vie 14/10/16	941	\$0	Fin	\$0
0		1		4.4.1.4	0	0	Pago del servicio	48 días	lun 17/10/16	mié 21/12/16	lun 17/10/16	mié 21/12/16	942	\$20,079	Fin	\$20,079
0		1		4.4.2	0	0	Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$151,596	Fin	\$151,596
0	P	1	PMR	4.5	4	0	Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones	457 días	lun 04/01/16	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD		\$773,060	Fin	\$749,593
0	E	1		4.5.1	0	0	Proceso de Contratación: Asesoría en Evaluación Financiera - Administrativa y Seguimiento de Proyectos del Componente 4 (Lucrecia Martínez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$22,129	Fin	\$22,129
0		1		4.5.1.1	0	0	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1	NO	4.5.1.2	0	0	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1	F	4.5.1.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1		4.5.1.4	0	0	Informe mensual	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16	949	\$1,825	Fin	\$1,825
0		1		4.5.1.5	0	0	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	950	\$1,824	Fin	\$1,824
0		1		4.5.1.6	0	0	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	951	\$1,809	Fin	\$1,809
0		1		4.5.1.7	0	0	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	952	\$1,835	Fin	\$1,835
0		1		4.5.1.8	0	0	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	953	\$1,835	Fin	\$1,835
0		1		4.5.1.9	0	0	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	954	\$1,833	Fin	\$1,833
0		1		4.5.1.10	0	0	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	955	\$1,848	Fin	\$1,848
0		1		4.5.1.11	0	0	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	956	\$1,859	Fin	\$1,859
0		1		4.5.1.12	0	0	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 16/09/16	jue 01/09/16	mié 16/09/16	957	\$1,861	Fin	\$1,861
0		1		4.5.1.13	0	0	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	958	\$1,866	Fin	\$1,866
0		1		4.5.1.14	0	0	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	959	\$1,863	Fin	\$1,863
0		1		4.5.1.15	0	0	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	960	\$1,870	Fin	\$1,870
0	E	1		4.5.2	1	0	Proceso de Reconstratación: Asesoría en Evaluación Financiera - Administrativa y Seguimiento de Proyectos del Componente 4 (Lucrecia Martínez) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$16,930	Fin	\$11,413
0		1		4.5.2.1	0	0	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0
0		1	NO	4.5.2.2	0	0	No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0		1	F	4.5.2.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0
0		1		4.5.2.4	0	0	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	965	\$1,884	Fin	\$1,884
0		1		4.5.2.5	0	0	Informe mensual	8 días	mar 14/02/17	jue 23/02/17	mar 14/02/17	jue 23/02/17	966	\$1,901	Fin	\$1,901
0		1		4.5.2.6	0	0	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	967	\$1,907	Fin	\$1,907
0		1		4.5.2.7	0	0	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	968	\$1,907	Fin	\$1,907
0		1		4.5.2.8	0	0	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	969	\$1,905	Fin	\$1,905
0		1		4.5.2.9	0	0	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	970	\$1,908	Fin	\$1,908
0		1		4.5.2.10	1	0	Informe mensual	20 días	lun 03/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	971	\$1,839	Fin	\$0
0		1		4.5.2.11	0	0	Informe mensual	22 días	mar 01/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	972	\$1,839	Fin	\$0
0		1		4.5.2.12	0	0	Informe mensual	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	973	\$1,839	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0	E	1	4.5.3	0	0	BID	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orozco) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$15,177	Fin	\$15,177
0		1	4.5.3.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1	NO 4.5.3.2	0	0		No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1	F 4.5.3.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1	4.5.3.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,252	Fin	\$1,252
0		1	4.5.3.5	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	979	\$1,251	Fin	\$1,251
0		1	4.5.3.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	980	\$1,240	Fin	\$1,240
0		1	4.5.3.7	0	0	BID	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	981	\$1,259	Fin	\$1,259
0		1	4.5.3.8	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	982	\$1,259	Fin	\$1,259
0		1	4.5.3.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	983	\$1,257	Fin	\$1,257
0		1	4.5.3.10	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	984	\$1,270	Fin	\$1,270
0		1	4.5.3.11	0	0	BID	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	985	\$1,275	Fin	\$1,275
0		1	4.5.3.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	986	\$1,276	Fin	\$1,276
0		1	4.5.3.13	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	987	\$1,279	Fin	\$1,279
0		1	4.5.3.14	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	988	\$1,277	Fin	\$1,277
0		1	4.5.3.15	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	989	\$1,282	Fin	\$1,282
0	E	1	4.5.4	0	0	BID	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Alvaro Bojorquez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$15,174	Fin	\$15,174
0		1	4.5.4.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1	NO 4.5.4.2	0	0		No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1	F 4.5.4.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0		1	4.5.4.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,252	Fin	\$1,252
0		1	4.5.4.5	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	995	\$1,251	Fin	\$1,251
0		1	4.5.4.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	996	\$1,240	Fin	\$1,240
0		1	4.5.4.7	0	0	BID	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	997	\$1,259	Fin	\$1,259
0		1	4.5.4.8	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	998	\$1,259	Fin	\$1,259
0		1	4.5.4.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	999	\$1,257	Fin	\$1,257
0		1	4.5.4.10	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	1000	\$1,267	Fin	\$1,267
0		1	4.5.4.11	0	0	BID	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	1001	\$1,275	Fin	\$1,275
0		1	4.5.4.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	1002	\$1,276	Fin	\$1,276
0		1	4.5.4.13	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	1003	\$1,279	Fin	\$1,279
0		1	4.5.4.14	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	1004	\$1,277	Fin	\$1,277
0		1	4.5.4.15	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	1005	\$1,283	Fin	\$1,283
0	E	1	4.5.5	0	0	BID	Proceso de Reconstrucción: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orozco) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	lun 13/02/17		\$1,292	Fin	\$1,292
0		1	4.5.5.1	0	0		Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0
0		1	NO 4.5.5.2	0	0		No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0		1	F 4.5.5.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	17 días	lun 09/01/17	mar 31/01/17	lun 09/01/17	mar 31/01/17		\$0	Fin	\$0
0		1	4.5.5.4	0	0	BID	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17		\$1,292	Fin	\$1,292
0		0	4.5.5.5	0	0	BID	Informe mensual	15 días	mié 01/03/17	mar 23/03/17	NOD	NOD	1011	\$1,261	Fin	\$0
0		0	4.5.5.6	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 22/03/17	mié 19/04/17	NOD	NOD	1012	\$1,261	Fin	\$0
0		0	4.5.5.7	0	0	BID	Informe mensual	15 días	jue 20/04/17	jue 11/05/17	NOD	NOD	1013	\$1,261	Fin	\$0
0		0	4.5.5.8	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 12/05/17	jue 08/06/17	NOD	NOD	1014	\$1,261	Fin	\$0
0		0	4.5.5.9	0	0	BID	Informe mensual	15 días	vie 09/06/17	jue 29/06/17	NOD	NOD	1015	\$1,261	Fin	\$0
0		0	4.5.5.10	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 30/06/17	vie 28/07/17	NOD	NOD	1016	\$1,261	Fin	\$0
0		0	4.5.5.11	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 31/07/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	1017	\$1,261	Fin	\$0
0		0	4.5.5.12	0	0	BID	Informe mensual	23 días	mar 29/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	1018	\$1,261	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0 E	1	4.5.6	1	0 BID	Proceso de Reconstrucción: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Alvaro Bojorquez) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$11,608	Fin	\$7,825
0	1	4.5.6.1	0	0	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1 NO	4.5.6.2	0	0	No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.5.6.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0
0	1	4.5.6.4	0	0 BID	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17		\$1,292	Fin	\$1,292
0	1	4.5.6.5	0	0 BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	jue 23/02/17	mar 14/02/17	jue 23/02/17	1024	\$1,302	Fin	\$1,302
0	1	4.5.6.6	0	0 BID	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	1025	\$1,308	Fin	\$1,308
0	1	4.5.6.7	0	0 BID	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	1026	\$1,308	Fin	\$1,308
0	1	4.5.6.8	0	0 BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1027	\$1,307	Fin	\$1,307
0	1	4.5.6.9	0	0 BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	1028	\$1,308	Fin	\$1,308
0	1	4.5.6.10	1	0 BID	Informe mensual	22 días	lun 26/06/17	mié 26/07/17	NOD	NOD	1029	\$1,261	Fin	\$0
0	1	4.5.6.11	0	0 BID	Informe mensual	22 días	jue 27/07/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	1030	\$1,261	Fin	\$0
0	1	4.5.6.12	0	0 BID	Informe mensual	23 días	mar 29/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	1031	\$1,261	Fin	\$0
0 E	1	4.5.7	1	0 BID	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos (Juan Blaymiro Mejía)	282 días	mar 16/08/16	vie 29/09/17	mar 16/08/16	NOD		\$7,946	Fin	\$3,922
0	1	4.5.7.1	0	0	Elaboración de TDRs	135 días	mar 16/08/16	mié 01/03/17	mar 16/08/16	mié 01/03/17		\$0	Fin	\$0
0	1	4.5.7.2	0	0	Invitación	3 días	jue 02/03/17	lun 06/03/17	jue 02/03/17	lun 06/03/17	1034	\$0	Fin	\$0
0	1 NO	4.5.7.3	0	0	No Objeción	2 días	jue 30/03/17	lun 03/04/17	jue 30/03/17	lun 03/04/17	1035	\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.5.7.4	0	0 BID	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	0 días	lun 03/04/17	lun 03/04/17	lun 03/04/17	lun 03/04/17	1036	\$0	Fin	\$0
0	1	4.5.7.5	0	0 BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1037	\$1,307	Fin	\$1,307
0	1	4.5.7.6	0	0 BID	Informe mensual	0 días	vie 26/05/17	vie 26/05/17	vie 26/05/17	vie 26/05/17	1038	\$1,307	Fin	\$1,307
0	1	4.5.7.7	0	0 BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	1039	\$1,308	Fin	\$1,308
0	1	4.5.7.8	1	0 BID	Informe mensual	20 días	lun 26/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	1040	\$1,333	Fin	\$0
0	1	4.5.7.9	0	0 BID	Informe mensual	20 días	lun 24/07/17	mar 22/08/17	NOD	NOD	1041	\$1,333	Fin	\$0
0	1	4.5.7.10	0	0 BID	Informe mensual	27 días	mié 23/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	1042	\$1,358	Fin	\$0
0 E	1	4.5.8	0	0 BID	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES (Rocio Molina) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16		\$29,984	Fin	\$29,984
0	1	4.5.8.1	0	0	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1 NO	4.5.8.2	0	0	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.5.8.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	4.5.8.4	0	0 BID	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16		\$5,633	Fin	\$5,633
0	1	4.5.8.5	0	0 BID	Producto 2	43 días	lun 01/02/16	lun 28/03/16	lun 01/02/16	lun 28/03/16	1048	\$3,724	Fin	\$3,724
0	1	4.5.8.6	0	0 BID	Informe mensual	42 días	vie 01/04/16	lun 30/05/16	vie 01/04/16	lun 30/05/16	1049	\$3,147	Fin	\$3,147
0	1	4.5.8.7	0	0 BID	Informe mensual	21 días	lun 02/05/16	lun 30/05/16	lun 02/05/16	lun 30/05/16	1050	\$3,147	Fin	\$3,147
0	1	4.5.8.8	0	0 BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1051	\$3,142	Fin	\$3,142
0	1	4.5.8.9	0	0 BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	1052	\$3,168	Fin	\$3,168
0	1	4.5.8.10	0	0 BID	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	1053	\$3,187	Fin	\$3,187
0	1	4.5.8.11	0	0 BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	1054	\$3,190	Fin	\$3,190
0	1	4.5.8.12	0	0 BID	Informe mensual	20 días	lun 03/10/16	lun 31/10/16	lun 03/10/16	lun 31/10/16	1055	\$1,749	Fin	\$1,749
0	0	4.5.8.13	0	0 BID	Informe mensual	22 días	mar 01/11/16	mié 30/11/16	NOD	NOD	1056	\$2,153	Fin	\$0
0	1	4.5.8.14	0	0 BID	Informe mensual	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	1057	-\$104	Fin	-\$104
0 E	1	4.5.9	1	0 BID	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES 2017 (Paola Morris)	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	NOD		\$26,799	Fin	\$16,656
0	1	4.5.9.1	0	0	Elaboración de TDRs	30 días	lun 05/12/16	vie 20/01/17	lun 05/12/16	vie 20/01/17		\$0	Fin	\$0
0	1 NO	4.5.9.2	0	0	No Objeción	7 días	mié 04/01/17	jue 12/01/17	mié 04/01/17	jue 12/01/17	1060	\$0	Fin	\$0
0	1 F	4.5.9.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	16 días	vie 13/01/17	vie 03/02/17	vie 13/01/17	vie 03/02/17	1061	\$0	Fin	\$0
0	1	4.5.9.4	0	0 BID	Producto 1	7 días	mié 01/03/17	jue 09/03/17	mié 01/03/17	jue 09/03/17	1062	\$5,533	Fin	\$5,533
0	1	4.5.9.5	0	0 BID	Producto 2	1 día	lun 01/05/17	mar 02/05/17	lun 01/05/17	mar 02/05/17	1063	\$4,169	Fin	\$4,169
0	1	4.5.9.6	0	0 BID	Producto 3	19 días	jue 01/06/17	mar 27/06/17	jue 01/06/17	mar 27/06/17	1064	\$6,954	Fin	\$6,954
0	1	4.5.9.7	1	0 BID	Producto 4	30 días	mié 28/06/17	jue 10/08/17	NOD	NOD	1065	\$2,680	Fin	\$0
0	1	4.5.9.8	0	0 BID	Producto 5	35 días	vie 11/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	1066	\$7,463	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0	1	4.5.10	0	0	BID	Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$626,022	Fin	\$626,022	
0	P	1	PMR	4.6	0	0	Proyectos PROMIPYMES apoyados	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$772,542	Fin	\$772,542
0	1	4.6.1	0	0	BID	Proyectos PROMIPYMES apoyados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$772,542	Fin	\$772,542	
0	1	4.7	0	0	BID	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD		\$250,397	Fin	\$0	
3	C	1	5	1	3	Modernización Tecnológica	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD		\$2,719,122	Fin	\$2,654,646	
0	P	1	PMR	5.1	0	0	Sistema de cableado de red de datos modernizado y actualizado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$266,000	Fin	\$266,000
0	1	5.1.1	0	0	BID	Sistema de cableado de red de datos modernizado y actualizado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$266,000	Fin	\$266,000	
0	P	1	PMR	5.2	0	0	Software adquirido, licencias instaladas y mantenimiento para el Registro Mercantil y la subgerencia informática	254 días	jue 31/12/15	jue 22/12/16	jue 31/12/15	jue 22/12/16		\$957,725	Fin	\$957,725
0	1	5.2.1	0	0		Subsistema de Información SICOGUAT implementado	252 días	lun 04/01/16	jue 22/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16		\$495,165	Fin	\$495,165	
0	1	5.2.1.1	0	0		Equipo	169 días	lun 04/01/16	jue 25/08/16	lun 04/01/16	jue 25/08/16		\$357,112	Fin	\$357,112	
0	E	1	5.2.1.1.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Sistema de Servidores (SEGA / GBM)	131 días	lun 04/01/16	jue 30/06/16	lun 04/01/16	mié 29/06/16		\$186,188	Fin	\$186,188
0	1	A	5.1.1.1.2	0	0		Notificación de Adjudicación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	5.1.1.1.2	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	1 día	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	1079	\$0	Fin	\$0
0	1	5.1.1.1.2	0	0		Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones	20 días	mié 06/01/16	mar 02/02/16	mié 06/01/16	mar 02/02/16	1080	\$0	Fin	\$0	
0	1	5.1.1.1.2	0	0	BID	Recepción de Equipo y pago	108 días	mié 03/02/16	mié 29/06/16	mié 03/02/16	mié 29/06/16	1081	\$186,188	Fin	\$186,188	
0	E	1	5.2.1.1.2	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Sistema de respaldo de información (SEGA)	169 días	lun 04/01/16	jue 25/08/16	lun 04/01/16	jue 25/08/16		\$64,064	Fin	\$64,064
0	1	A	5.2.1.1.2	0	0		Notificación de Adjudicación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	5.2.1.1.2	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	1 día	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	1084	\$0	Fin	\$0
0	1	5.2.1.1.2	0	0		Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones	20 días	mié 06/01/16	mar 02/02/16	mié 06/01/16	mar 02/02/16	1085	\$0	Fin	\$0	
0	1	5.2.1.1.2	0	0	BID	Recepción e instalación	108 días	mié 03/02/16	mié 29/06/16	mié 03/02/16	mié 29/06/16	1086	\$17,726	Fin	\$17,726	
0	1	5.2.1.1.2	0	0	BID	Recepción e instalación	147 días	mié 03/02/16	jue 25/08/16	mié 03/02/16	jue 25/08/16	1086	\$46,338	Fin	\$46,338	
0	E	1	5.2.1.1.3	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Equipo de telecomunicaciones (corta fuegos con IPS/IDS) (SEFISA / SEGA)	131 días	lun 04/01/16	jue 30/06/16	lun 04/01/16	mié 29/06/16		\$106,860	Fin	\$106,860
0	1	A	5.2.1.1.3	0	0		Notificación de Adjudicación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	5.2.1.1.3	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	1 día	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	1090	\$0	Fin	\$0
0	1	5.2.1.1.3	0	0		Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones	20 días	mié 06/01/16	mar 02/02/16	mié 06/01/16	mar 02/02/16	1091	\$0	Fin	\$0	
0	1	5.2.1.1.3	0	0	BID	Recepción de Equipo de telecomunicaciones	108 días	mié 03/02/16	mié 29/06/16	mié 03/02/16	mié 29/06/16	1092	\$106,860	Fin	\$106,860	
0	1	5.2.1.2	0	0		Software	110 días	lun 01/02/16	mié 29/06/16	lun 07/03/16	mié 29/06/16		\$71,401	Fin	\$71,401	
0	E	1	5.2.1.2.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Un Kit de Licenciamiento VMware vsphere 5 (virtualización de servidores) (Licitación Pública BID-2094/OC-GU-001/2015) (SEGA)	85 días	lun 07/03/16	mié 29/06/16	lun 07/03/16	mié 29/06/16		\$71,401	Fin	\$71,401
0	1	A	5.2.1.2.1	0	0		Notificación de Adjudicación	2 días	lun 07/03/16	mar 08/03/16	lun 07/03/16	mar 08/03/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	5.2.1.2.1	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	8 días	jue 07/04/16	lun 18/04/16	jue 07/04/16	lun 18/04/16	1096	\$0	Fin	\$0
0	1	5.2.1.2.1	0	0		Entrega de Licencias VMware Vsphere (virtualización)	15 días	vie 22/04/16	jue 12/05/16	vie 22/04/16	jue 12/05/16	1097	\$0	Fin	\$0	
0	1	5.2.1.2.1	0	0	BID	Recepción de Licencias VMware Vsphere (virtualización)	21 días	mié 01/06/16	mié 29/06/16	mié 01/06/16	mié 29/06/16		\$71,401	Fin	\$71,401	
0	1	5.2.1.3	0	0		Implementación de mejoras centro de cómputo MINECO	121 días	vie 01/07/16	jue 22/12/16	vie 01/07/16	jue 22/12/16		\$66,653	Fin	\$66,653	
0	E	1	5.2.1.3.1	0	0	BID	Proceso de adquisición: Sistema Principal de Aire Acondicionado de Precisión y Sistema de Suministro Eléctrico para el Data Center del Edificio Central del Ministerio de Economía	121 días	vie 01/07/16	jue 22/12/16	vie 01/07/16	jue 22/12/16		\$66,653	Fin	\$66,653
0	1	A	5.2.1.3.1	0	0		Solicitud y evaluación de cotizaciones	10 días	vie 01/07/16	jue 14/07/16	vie 01/07/16	jue 14/07/16		\$0	Fin	\$0
0	1	5.2.1.3.1	0	0		No Objeción	4 días	vie 15/07/16	mié 20/07/16	vie 15/07/16	mié 20/07/16	1102	\$0	Fin	\$0	
0	1	F	5.2.1.3.1	0	0		Orden de compra	20 días	jue 21/07/16	vie 19/08/16	jue 21/07/16	vie 19/08/16	1103	\$0	Fin	\$0
0	1	5.2.1.3.1	0	0		Prestación del servicio	50 días	lun 22/08/16	mar 01/11/16	lun 22/08/16	mar 01/11/16	1104	\$0	Fin	\$0	
0	1	5.2.1.3.1	0	0	BID	Recepción y pago del servicio	37 días	mié 02/11/16	jue 22/12/16	mié 02/11/16	jue 22/12/16	1105	\$66,653	Fin	\$66,653	

PEP SMART 2094

0	1		5.2.2	0	0	BID	Software adquirido, licencias instaladas y mantenimiento para el Registro Mercantil y la subgerencia informática (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15			\$462,560	Fin	\$462,560
3	P	1	PMR	5.3	0	3	Fortalecimiento del departamento de análisis y desarrollo de software de la subgerencia de informática	293 días	vie 01/04/16	mié 31/05/17	lun 04/01/16	NOD			\$86,827	Fin	\$70,726
3		1		5.3.1	0	3	Asesorías técnicas a la medida	381 días	lun 04/01/16	vie 30/06/17	lun 04/01/16	NOD			\$86,827	Fin	\$70,726
3	E	1		5.3.1.1	0	3	Proceso de Contratación: Coordinador de proyectos de modernización tecnológica 2016-2017 Enmendado (Cuitlahuac Baños)	250 días	vie 01/07/16	vie 30/06/17	vie 01/07/16	NOD			\$30,149	Fin	\$14,048
0		1		5.3.1.1.1	0	0	Elaboración de TDRs	12 días	vie 01/07/16	lun 18/07/16	vie 01/07/16	lun 18/07/16			\$0	Fin	\$0
0		1		5.3.1.1.2	0	0	Publicación y Evaluación de CV	7 días	mar 19/07/16	mié 10/08/16	mar 19/07/16	mié 10/08/16	1111		\$0	Fin	\$0
0		1	NO	5.3.1.1.3	0	0	No Objeción	2 días	lun 01/08/16	mié 03/08/16	lun 01/08/16	mié 03/08/16	1112		\$0	Fin	\$0
0		1	F	5.3.1.1.4	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	mar 16/08/16	lun 29/08/16	mar 16/08/16	lun 29/08/16	1113		\$0	Fin	\$0
0		1		5.3.1.1.5	0	0	Producto 1 y 2	20 días	mar 02/05/17	lun 29/05/17	mar 02/05/17	lun 29/05/17	1114	\$14,048	Fin	\$14,048	
1		1		5.3.1.1.6	0	1	Producto 3	10 días	mar 30/05/17	lun 12/06/17	NOD	NOD	1115	\$7,537	Fin	\$0	
1		1		5.3.1.1.7	0	1	Producto 4	8 días	mar 13/06/17	jue 22/06/17	NOD	NOD	1116	\$4,041	Fin	\$0	
1		1		5.3.1.1.8	0	1	Producto 5	6 días	vie 23/06/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	1117	\$4,522	Fin	\$0	
0		0		5.3.1.1.9	0	0	Producto 5	5 días	lun 03/07/17	vie 07/07/17	NOD	NOD	1118	\$3,015	Fin	\$0	
0	E	1		5.3.1.2	0	0	Proceso de Contratación: Consultoría de apoyo para la implementación y vaciado de datos del sistema de gestión identificados 2016 (2 consultores)	34 días	lun 07/11/16	jue 22/12/16	lun 07/11/16	jue 22/12/16			\$602	Fin	\$602
0		1		5.3.1.2.1	0	0	Elaboración de TDRs	12 días	lun 07/11/16	mar 22/11/16	lun 07/11/16	mar 22/11/16			\$0	Fin	\$0
0		1	NO	5.3.1.2.2	0	0	No Objeción	3 días	mié 23/11/16	vie 25/11/16	mié 23/11/16	vie 25/11/16	1121		\$0	Fin	\$0
0		1	F	5.3.1.2.3	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	3 días	lun 28/11/16	mié 30/11/16	lun 28/11/16	mié 30/11/16	1122		\$0	Fin	\$0
0		1		5.3.1.2.4	0	0	Producto 1	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	1123	\$602	Fin	\$602	
0	E	1		5.3.1.3	0	0	Proceso de Reconstrucción: Consultoría de apoyo para la implementación y vaciado de datos del sistema de gestión identificados 2017 (2 consultores) (Rolando Tomás López)	85 días	mar 22/11/16	lun 27/03/17	mar 22/11/16	lun 27/03/17			\$1,513	Fin	\$1,513
0		1		5.3.1.3.1	0	0	Elaboración de TDRs	6 días	mar 22/11/16	mar 29/11/16	mar 22/11/16	mar 29/11/16			\$0	Fin	\$0
0		1	NO	5.3.1.3.2	0	0	No Objeción	5 días	mar 22/11/16	mar 29/11/16	mar 22/11/16	mar 29/11/16			\$0	Fin	\$0
0		1	F	5.3.1.3.3	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17			\$0	Fin	\$0
0		1		5.3.1.3.4	0	0	Producto 1	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	1128	\$606	Fin	\$606	
0		1		5.3.1.3.5	0	0	Producto 2	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	1129	\$610	Fin	\$610	
0		1		5.3.1.3.6	0	0	Producto 3	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	1130	\$297	Fin	\$297	
0		0		5.3.1.3.7	0	0	Producto 4	20 días	mar 28/03/17	mar 25/04/17	NOD	NOD	1131	\$852	Fin	\$0	
0		0		5.3.1.3.8	0	0	Producto 5	21 días	mié 26/04/17	jue 25/05/17	NOD	NOD	1132	\$591	Fin	\$0	
0	E	1		5.3.1.4	0	0	Proceso de Contratación: Consultoría para desarrollo e implementación Portal Institucional MINECO y sistema WEB de ventanilla de servicios del MINECO Fase I 2016 (José Bernardo Morales)	90 días	mar 16/08/16	mié 21/12/16	mar 16/08/16	mié 21/12/16			\$11,203	Fin	\$11,203
0		1		5.3.1.4.1	0	0	Elaboración de TDRs	17 días	mar 16/08/16	mié 07/09/16	mar 16/08/16	mié 07/09/16			\$0	Fin	\$0
0		1		5.3.1.4.2	0	0	Manifestación de Interés y Evaluación de CV	11 días	jue 08/09/16	vie 23/09/16	jue 08/09/16	vie 23/09/16	1135		\$0	Fin	\$0
0		1	NO	5.3.1.4.3	0	0	No Objeción	11 días	lun 26/09/16	lun 10/10/16	lun 26/09/16	lun 10/10/16	1136		\$0	Fin	\$0
0		1	F	5.3.1.4.4	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	mar 11/10/16	mar 25/10/16	mar 11/10/16	mar 25/10/16	1137		\$0	Fin	\$0
0		1		5.3.1.4.5	0	0	Producto 1	41 días	mié 26/10/16	mié 21/12/16	mié 26/10/16	mié 21/12/16	1138	\$5,095	Fin	\$5,095	
0		1		5.3.1.4.6	0	0	Producto 2	13 días	lun 05/12/16	mié 21/12/16	lun 05/12/16	mié 21/12/16	1139	\$6,108	Fin	\$6,108	
0	E	1		5.3.1.5	0	0	Proceso de Reconstrucción: Consultoría para desarrollo e implementación Portal Institucional MINECO y sistema WEB de ventanilla de servicios del MINECO Fase II 2017 (José Bernardo Morán)	124 días	lun 02/01/17	lun 26/06/17	lun 02/01/17	lun 26/06/17			\$25,062	Fin	\$25,062
0		1		5.3.1.5.1	0	0	Elaboración de Contrato para Fase II	2 días	lun 02/01/17	mar 03/01/17	lun 02/01/17	mar 03/01/17			\$0	Fin	\$0
0		1	F	5.3.1.5.2	0	0	Gestión de Acuerdo	9 días	mar 03/01/17	lun 16/01/17	mar 03/01/17	lun 16/01/17			\$0	Fin	\$0
0		1		5.3.1.5.3	0	0	Producto 1	20 días	lun 03/04/17	mar 02/05/17	lun 03/04/17	mar 02/05/17	1143	\$7,262	Fin	\$7,262	
0		1		5.3.1.5.4	0	0	Producto 2	19 días	mié 03/05/17	lun 29/05/17	mié 03/05/17	lun 29/05/17	1144	\$9,320	Fin	\$9,320	
0		1		5.3.1.5.5	0	0	Producto 3	18 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17	1145	\$8,480	Fin	\$8,480	

PEP SMART 2094

0	1	5.3.1.6	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultoría para la formulación de indicadores de comercio exterior y política comercial y su implementación en la plataforma tecnológica del MINECO (Cuitlahuac Baños)	108 días	lun 04/01/16	lun 30/05/16	lun 04/01/16	lun 30/05/16		\$18,299	Fin	\$18,299
0	1	5.3.1.6.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	vie 01/04/16	vie 01/04/16	vie 01/04/16	vie 01/04/16		\$0	Fin	\$0
0	1	5.3.1.6.2	0	0		No Objeción	1 día	vie 01/04/16	vie 01/04/16	vie 01/04/16	vie 01/04/16		\$0	Fin	\$0
0	1	5.3.1.6.3	0	0		Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	1149	\$0	Fin	\$0
0	1	5.3.1.6.4	0	0	BID	Producto 1	41 días	mar 05/01/16	mar 01/03/16	mar 05/01/16	mar 01/03/16	1150	\$7,610	Fin	\$7,610
0	1	5.3.1.6.5	0	0	BID	Producto 2	25 días	mar 01/03/16	jue 31/03/16	mar 01/03/16	jue 31/03/16	1151	\$4,552	Fin	\$4,552
0	1	5.3.1.6.6	0	0	BID	Producto 3	42 días	vie 01/04/16	lun 30/05/16	vie 01/04/16	lun 30/05/16	1152	\$6,137	Fin	\$6,137
0	E	5.3.1.7	0	0	BID	Proceso de contratación: Consultoría para desarrollo e implementación de interfase, reportes y alertivos automáticos para el sistema gestión del MINECO 2016	42 días	lun 10/10/16	mié 07/12/16	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0
0	0	5.3.1.7.1	0	0		Elaboración de TDRs	20 días	lun 10/10/16	lun 07/11/16	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0
0	0	5.3.1.7.2	0	0		No Objeción a los TdRs	7 días	mar 08/11/16	mié 16/11/16	NOD	NOD	1155	\$0	Fin	\$0
0	0	5.3.1.7.3	0	0		Publicación y Evaluación de CV	8 días	jue 17/11/16	lun 28/11/16	NOD	NOD	1156	\$0	Fin	\$0
0	0	5.3.1.7.4	0	0		No Objeción	7 días	mar 29/11/16	mié 07/12/16	NOD	NOD	1157	\$0	Fin	\$0
0	E	5.3.1.8	0	0	BID	Proceso de contratación: Consultoría para desarrollo e implementación de interfase, reportes y alertivos automáticos para el sistema gestión del MINECO 2017	74 días	lun 02/01/17	vie 14/04/17	NOD	NOD		\$12,000	Fin	\$0
0	0	5.3.1.8.1	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	8 días	lun 02/01/17	mié 11/01/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0
0	0	5.3.1.8.2	0	0	BID	Producto 1	22 días	jue 12/01/17	vie 10/02/17	NOD	NOD	1160	\$4,000	Fin	\$0
0	0	5.3.1.8.3	0	0	BID	Producto 2	22 días	lun 13/02/17	mar 14/03/17	NOD	NOD	1161	\$4,000	Fin	\$0
0	0	5.3.1.8.4	0	0	BID	Producto 3	22 días	mié 15/03/17	vie 14/04/17	NOD	NOD	1162	\$4,000	Fin	\$0
0	P	1	PMR	5.4	1	0	Sistemas de información implementados	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$171,621	Fin	\$163,799
0	1	5.4.1	0	0	BID	Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración (Ingrid Zelaya) 2016	164 días	jue 07/04/16	lun 28/11/16	jue 07/04/16	lun 28/11/16		\$10,511	Fin	\$10,511
0	1	5.4.1.1	0	0		Elaboración de TDRs	17 días	jue 07/04/16	vie 29/04/16	jue 07/04/16	vie 29/04/16		\$0	Fin	\$0
0	1	5.4.1.2	0	0		Publicación y Evaluación de CV	15 días	jue 05/05/16	mié 25/05/16	jue 05/05/16	mié 25/05/16	1166	\$0	Fin	\$0
0	1	5.4.1.3	0	0		No Objeción	3 días	jue 07/04/16	lun 11/04/16	jue 07/04/16	lun 11/04/16	1167	\$0	Fin	\$0
0	1	5.4.1.4	0	0		Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	jue 26/05/16	mié 01/06/16	jue 26/05/16	mié 01/06/16	1168	\$0	Fin	\$0
0	1	5.4.1.5	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 02/06/16	mar 28/06/16	jue 02/06/16	mar 28/06/16	1169	\$1,998	Fin	\$1,998
0	1	5.4.1.6	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	1170	\$2,018	Fin	\$2,018
0	1	5.4.1.7	0	0	BID	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	1171	\$2,027	Fin	\$2,027
0	1	5.4.1.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	1172	\$2,028	Fin	\$2,028
0	1	5.4.1.9	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	1173	\$2,034	Fin	\$2,034
0	1	5.4.1.10	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	1174	\$406	Fin	\$406
0	0	5.4.1.11	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	NOD	NOD	1175	\$2,005	Fin	\$0
0	1	5.4.2	1	0	BID	Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración 2017 (Wendy Soto)	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 05/12/16	NOD		\$17,690	Fin	\$9,868
0	1	5.4.2.1	0	0		Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	5.4.2.2	0	0		No Objeción	21 días	mié 21/12/16	mié 25/01/17	mié 21/12/16	mié 25/01/17	1178	\$0	Fin	\$0
0	1	5.4.2.3	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	17 días	jue 26/01/17	vie 17/02/17	jue 26/01/17	vie 17/02/17	1179	\$0	Fin	\$0
0	1	5.4.2.4	0	0	BID	Informe mensual	1 día	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	1180	\$1,552	Fin	\$1,552
0	1	5.4.2.5	0	0	BID	Informe mensual	18 días	jue 02/03/17	lun 27/03/17	jue 02/03/17	lun 27/03/17	1181	\$2,079	Fin	\$2,079
0	1	5.4.2.6	0	0	BID	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	lun 24/04/17	mar 04/04/17	lun 24/04/17	1182	\$2,080	Fin	\$2,080
0	1	5.4.2.7	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1183	\$2,077	Fin	\$2,077
0	1	5.4.2.8	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	1184	\$2,080	Fin	\$2,080
0	1	5.4.2.9	1	0	BID	Informe mensual	22 días	lun 26/06/17	mié 26/07/17	NOD	NOD	1185	\$2,004	Fin	\$0
0	1	5.4.2.10	0	0	BID	Informe mensual	20 días	jue 27/07/17	jue 24/08/17	NOD	NOD	1186	\$2,004	Fin	\$0
0	1	5.4.2.11	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 25/08/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	1187	\$2,004	Fin	\$0
0	1	5.4.2.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	lun 25/09/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	1188	\$1,810	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0	1	5.4.3	0	0	BID	Proceso de contratación: Estudio relacionado con la evaluación de impacto de resultados y diagnóstico del estado actual del componente 5 de tecnología del Programa 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	5.4.3.1	0	0	BID	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	5.4.3.2	0	0	BID	Revisión TDR área de adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	1191	\$0	Fin	\$0	
0	1	5.4.3.3	0	0	BID	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	1192	\$0	Fin	\$0	
0	1	NO	5.4.3.4	0	0	BID	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17	1193	\$0	Fin	\$0
0	0	0	5.4.3.5	0	0	BID	Conformación de lista-corta de candidatos	8 días	jue 08/06/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	1194	\$0	Fin	\$0
0	0	0	5.4.3.6	0	0	BID	Evaluación y selección	5 días	mar 29/06/17	lun 26/06/17	NOD	NOD	1195	\$0	Fin	\$0
0	0	0	5.4.3.7	0	0	BID	Solicitud de No Objeción del BID	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	1196	\$0	Fin	\$0
0	0	0	5.4.3.8	0	0	BID	No Objeción del BID	5 días	jue 29/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	1197	\$0	Fin	\$0
0	0	0	5.4.3.9	0	0	BID	Firma de Contrato	6 días	jue 06/07/17	jue 13/07/17	NOD	NOD	1198	\$0	Fin	\$0
0	0	0	5.4.3.10	1	0	BID	Producto 1	15 días	vie 14/07/17	lun 07/08/17	NOD	NOD	1199	\$0	Fin	\$0
0	0	0	5.4.3.11	0	0	BID	Producto 2	20 días	mar 08/08/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	1200	\$0	Fin	\$0
0	0	0	5.4.3.12	0	0	BID	Producto 3	18 días	mar 05/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	1201	\$0	Fin	\$0
0	1	5.4.4	0	0	BID	Sistemas de información implementados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$143,420	Fin	\$143,420	
0	P	1	PMR	5.5	0	0	Desarrollo e implementación de Subsistema SIICE	131 días	jue 31/12/15	mar 28/06/16	jue 31/12/15	mar 28/06/16		\$210,286	Fin	\$210,286
0	E	1	5.5.1	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Adquisición de licenciamiento de herramientas de BI-COGNOS Contratación Directa GBM)	88 días	mar 01/03/16	mar 28/06/16	mar 01/03/16	mar 28/06/16		\$97,634	Fin	\$97,634
0	0	1	A	5.5.1.1	0	0	Requerimientos técnicos	21 días	mar 01/03/16	vie 25/03/16	mar 01/03/16	vie 25/03/16		\$0	Fin	\$0
0	0	1	5.5.1.2	0	0	0	No Objeción	11 días	lun 28/03/16	lun 11/04/16	lun 28/03/16	lun 11/04/16	1206	\$0	Fin	\$0
0	0	1	5.5.1.3	0	0	0	Notificación de Adquisición	2 días	mar 12/04/16	mié 13/04/16	mar 12/04/16	mié 13/04/16	1207	\$0	Fin	\$0
0	0	1	F	5.5.1.4	0	0	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	jue 14/04/16	mié 27/04/16	jue 14/04/16	mié 27/04/16	1208	\$0	Fin	\$0
0	0	1	5.5.1.5	0	0	0	Entrega de Licencias BI-COGNOS Analytics User	7 días	jue 28/04/16	vie 06/05/16	jue 28/04/16	vie 06/05/16	1209	\$0	Fin	\$0
0	0	1	5.5.1.6	0	0	BID	Recepción de Licencias BI- COGNOS Analytics User y pago	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16		\$18,672	Fin	\$18,672
0	0	1	5.5.1.7	0	0	0	Entrega de Licencias BI-COGNOS Information Distribution por núcleo	8 días	jue 28/04/16	lun 09/05/16	jue 28/04/16	lun 09/05/16		\$0	Fin	\$0
0	0	1	5.5.1.8	0	0	BID	Recepción de Licencias BI- COGNOS Information Distribution por núcleo y pago	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16		\$78,962	Fin	\$78,962
0	0	1	5.5.2	0	0	BID	Desarrollo e implementación de Subsistema SIICE (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$112,652	Fin	\$112,652
0	P	1	PMR	5.6	0	0	Ventanilla Única de Importaciones implementada	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$986,110	Fin	\$986,110
0	0	1	5.6.1	0	0	BID	Ventanilla Única de Importaciones implementada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$986,110	Fin	\$986,110
0	0	1	5.7	0	0	BID	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD		\$40,553	Fin	\$0
0	GP	1	6	15	0	0	Gestión y Seguimiento	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD		\$1,466,607	Fin	\$1,359,807
0	P	1	PMR	6.1	5	0	1. Unidad Ejecutora del Programa	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD		\$1,300,258	Fin	\$1,247,915
0	0	1	6.1.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor General de la Unidad Ejecutora del Programa (Abel Cruz)	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$9,418	Fin	\$9,418
0	0	1	6.1.1.1	0	0	0	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	0	1	NO	6.1.1.2	0	0	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	0	1	F	6.1.1.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	0	1	6.1.1.4	0	0	BID	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16		\$9,418	Fin	\$9,418
0	0	1	6.1.2	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 2016	250 días	lun 04/01/16	mar 20/12/16	lun 04/01/16	mar 20/12/16		\$56,792	Fin	\$56,792
0	0	1	6.1.2.1	0	0	0	Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	0	1	NO	6.1.2.2	0	0	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	0	1	F	6.1.2.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	0	1	6.1.2.4	0	0	BID	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16		\$8,440	Fin	\$8,440
0	0	1	6.1.2.5	0	0	BID	Producto 2	43 días	lun 01/02/16	lun 28/03/16	lun 01/02/16	lun 28/03/16	1229	\$5,580	Fin	\$5,580
0	0	1	6.1.2.6	0	0	BID	Producto 3	42 días	vie 01/04/16	lun 30/05/16	vie 01/04/16	lun 30/05/16	1230	\$10,612	Fin	\$10,612
0	0	1	6.1.2.7	0	0	BID	Producto 4	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1231	\$8,475	Fin	\$8,475
0	0	1	6.1.2.8	0	0	BID	Producto 5	35 días	vie 01/07/16	lun 22/08/16	vie 01/07/16	lun 22/08/16	1232	\$10,747	Fin	\$10,747
0	0	1	6.1.2.9	0	0	BID	Producto 6	38 días	jue 01/09/16	mié 26/10/16	jue 01/09/16	mié 26/10/16	1233	\$8,605	Fin	\$8,605
0	0	1	6.1.2.10	0	0	BID	Producto 7	36 días	mar 01/11/16	mar 20/12/16	mar 01/11/16	mar 20/12/16	1233	\$4,333	Fin	\$4,333

PEP SMART 2094

0	1	6.1.3	1	0	BID	Proceso de Reconstratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 2017	209 días	lun 19/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD		\$46,443	Fin	\$21,297
0	1	6.1.3.1	0	0		Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	0	0		No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.3.4	0	0	BID	Producto 1	11 días	jue 02/02/17	jue 16/02/17	jue 02/02/17	jue 16/02/17	1239	\$4,698	Fin	\$4,698
0	1	6.1.3.5	0	0	BID	Producto 2	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	1240	\$9,482	Fin	\$9,482
0	1	6.1.3.6	0	0	BID	Producto 3	14 días	lun 01/05/17	vie 19/05/17	lun 01/05/17	vie 19/05/17	1241	\$7,117	Fin	\$7,117
0	1	6.1.3.7	1	0	BID	Producto 4	20 días	lun 03/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	1242	\$11,430	Fin	\$0
0	1	6.1.3.8	0	0	BID	Producto 5	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	1243	\$9,144	Fin	\$0
0	1	6.1.3.9	0	0	BID	Producto 6	14 días	lun 02/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	1244	\$4,572	Fin	\$0
0	1	6.1.4	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Susely Chamale)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16		\$26,802	Fin	\$26,802
0	1	6.1.4.1	0	0		Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	0	0		No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.4.4	0	0	BID	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16		\$4,653	Fin	\$4,653
0	1	6.1.4.5	0	0	BID	Producto 2	43 días	lun 01/02/16	lun 28/03/16	lun 01/02/16	lun 28/03/16	1250	\$3,076	Fin	\$3,076
0	1	6.1.4.6	0	0	BID	Producto 3	40 días	vie 01/04/16	jue 26/05/16	vie 01/04/16	jue 26/05/16	1251	\$5,847	Fin	\$5,847
0	1	6.1.4.7	0	0	BID	Producto 4	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1252	\$4,672	Fin	\$4,672
0	1	6.1.4.8	0	0	BID	Producto 5	40 días	vie 01/07/16	lun 29/08/16	vie 01/07/16	lun 29/08/16	1253	\$5,919	Fin	\$5,919
0	1	6.1.4.9	0	0	BID	Producto 6	41 días	jue 01/09/16	lun 31/10/16	NOD	NOD	1254	\$4,688	Fin	\$0
0	1	6.1.4.10	0	0	BID	Producto 1	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	1255	\$2,635	Fin	\$2,635
0	1	6.1.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Rosa Maria Aguilar)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	mié 10/08/16	jue 27/10/16		\$6,196	Fin	\$6,196
0	1	6.1.5.1	0	0		Elaboración de TDRs	12 días	mié 10/08/16	jue 25/08/16	mié 10/08/16	jue 25/08/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	0	0		No Objeción	6 días	vie 26/08/16	vie 02/09/16	vie 26/08/16	vie 02/09/16	1258	\$0	Fin	\$0
0	1	F	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	jue 01/09/16	jue 01/09/16	jue 01/09/16	jue 01/09/16	1259	\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.5.4	0	0	BID	Producto 1	18 días	vie 02/09/16	mié 28/09/16	vie 02/09/16	mié 28/09/16	1260	\$2,635	Fin	\$2,635
0	1	6.1.5.5	0	0	BID	Producto 2	20 días	jue 29/09/16	jue 27/10/16	jue 29/09/16	jue 27/10/16	1261	\$3,561	Fin	\$3,561
0	1	6.1.5.6	0	0	BID	Producto 3	39 días	vie 28/10/16	mié 21/12/16	NOD	NOD	1262	\$4,297	Fin	\$0
0	1	6.1.6	1	0	BID	Proceso de Reconstratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2017 (Susely Chamalé)	209 días	lun 19/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD		\$25,579	Fin	\$11,717
0	1	6.1.6.1	0	0		Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	0	0		No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.6.4	0	0	BID	Producto 1	11 días	jue 02/02/17	jue 16/02/17	jue 02/02/17	jue 16/02/17	1267	\$2,590	Fin	\$2,590
0	1	6.1.6.5	0	0	BID	Producto 2	11 días	mié 01/03/17	mié 15/03/17	mié 01/03/17	mié 15/03/17	1268	\$5,204	Fin	\$5,204
0	1	6.1.6.6	0	0	BID	Producto 3	14 días	lun 01/05/17	vie 19/05/17	lun 01/05/17	vie 19/05/17	1269	\$3,923	Fin	\$3,923
0	1	6.1.6.7	1	0	BID	Producto 4	16 días	vie 07/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	1270	\$6,301	Fin	\$0
0	1	6.1.6.8	0	0	BID	Producto 5	23 días	vie 01/09/17	mié 04/10/17	NOD	NOD	1271	\$5,041	Fin	\$0
0	1	6.1.6.9	0	0	BID	Producto 6	11 días	jue 05/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	1272	\$2,520	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0	1	6.1.7	0	0	BID	Proceso de Contratación: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisela Solís de Méndez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	mié 21/12/16		\$15,910	Fin	\$15,910
0	1	6.1.7.1	0	0		Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	0	0		No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	6.1.7.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.7.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,313	Fin	\$1,313
0	1	6.1.7.5	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	1278	\$1,312	Fin	\$1,312
0	1	6.1.7.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	1279	\$1,301	Fin	\$1,301
0	1	6.1.7.7	0	0	BID	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	1280	\$1,318	Fin	\$1,318
0	1	6.1.7.8	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	1281	\$1,318	Fin	\$1,318
0	1	6.1.7.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1282	\$1,318	Fin	\$1,318
0	1	6.1.7.10	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	1283	\$1,329	Fin	\$1,329
0	1	6.1.7.11	0	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 01/08/16	lun 29/08/16	lun 01/08/16	lun 29/08/16	1284	\$1,333	Fin	\$1,333
0	1	6.1.7.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	1285	\$1,338	Fin	\$1,338
0	1	6.1.7.13	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	1286	\$1,342	Fin	\$1,342
0	1	6.1.7.14	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	1287	\$1,340	Fin	\$1,340
0	1	6.1.7.15	0	0	BID	Informe mensual	15 días	jue 01/12/16	mié 21/12/16	jue 01/12/16	mié 21/12/16	1288	\$1,348	Fin	\$1,348
0	1	6.1.8	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisela Solís de Méndez) 2017	209 días	lun 19/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD		\$12,895	Fin	\$8,208
0	1	6.1.8.1	0	0		Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	6.1.8.2	0	0	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	6.1.8.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.8.4	0	0	BID	Informe mensual	31 días	lun 02/01/17	lun 13/02/17	lun 02/01/17	lun 13/02/17		\$1,355	Fin	\$1,355
0	1	6.1.8.5	0	0	BID	Informe mensual	8 días	mar 14/02/17	jue 23/02/17	mar 14/02/17	jue 23/02/17	1294	\$1,367	Fin	\$1,367
0	1	6.1.8.6	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	1295	\$1,372	Fin	\$1,372
0	1	6.1.8.7	0	0	BID	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	lun 24/04/17	mar 04/04/17	lun 24/04/17	1296	\$1,373	Fin	\$1,373
0	1	6.1.8.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1297	\$1,370	Fin	\$1,370
0	1	6.1.8.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	1298	\$1,372	Fin	\$1,372
0	1	6.1.8.10	1	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 26/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	1299	\$1,323	Fin	\$0
0	1	6.1.8.11	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/08/17	mar 29/08/17	NOD	NOD	1300	\$1,323	Fin	\$0
0	1	6.1.8.12	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 30/08/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	1301	\$1,323	Fin	\$0
0	1	6.1.8.13	0	0	BID	Informe mensual	16 días	jue 28/09/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	1302	\$718	Fin	\$0
0	1	6.1.9	0	0	BID	Proceso de Contratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maida Salguero) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$15,911	Fin	\$15,911
0	1	6.1.9.1	0	0		Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	6.1.9.2	0	0	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	6.1.9.3	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.9.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,313	Fin	\$1,313
0	1	6.1.9.5	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	1308	\$1,312	Fin	\$1,312
0	1	6.1.9.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	1309	\$1,301	Fin	\$1,301
0	1	6.1.9.7	0	0	BID	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	1310	\$1,318	Fin	\$1,318
0	1	6.1.9.8	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	1311	\$1,318	Fin	\$1,318
0	1	6.1.9.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1312	\$1,318	Fin	\$1,318
0	1	6.1.9.10	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	1313	\$1,329	Fin	\$1,329
0	1	6.1.9.11	0	0	BID	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	1314	\$1,337	Fin	\$1,337
0	1	6.1.9.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	1315	\$1,338	Fin	\$1,338
0	1	6.1.9.13	0	0	BID	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	1316	\$1,342	Fin	\$1,342
0	1	6.1.9.14	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	1317	\$1,340	Fin	\$1,340
0	1	6.1.9.15	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	1318	\$1,345	Fin	\$1,345

PEP SMART 2094

0	1	6.1.10	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maida Salguero) 2017	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD		\$12,896	Fin	\$8,207
0	1	6.1.10.1	0	0		Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	0	0		No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.10.4	0	0	BID	Informe mensual	31 días	lun 02/01/17	lun 13/02/17	lun 02/01/17	lun 13/02/17		\$1,355	Fin	\$1,355
0	1	6.1.10.5	0	0	BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	1324	\$1,366	Fin	\$1,366
0	1	6.1.10.6	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	1325	\$1,372	Fin	\$1,372
0	1	6.1.10.7	0	0	BID	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	1326	\$1,372	Fin	\$1,372
0	1	6.1.10.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1327	\$1,370	Fin	\$1,370
0	1	6.1.10.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	1328	\$1,372	Fin	\$1,372
0	1	6.1.10.1	1	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 26/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	1329	\$1,323	Fin	\$0
0	1	6.1.10.1	0	0	BID	Informe mensual	22 días	mar 01/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	1330	\$1,323	Fin	\$0
0	1	6.1.10.1	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	1331	\$1,323	Fin	\$0
0	1	6.1.10.1	0	0	BID	Informe mensual	14 días	lun 02/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	1332	\$720	Fin	\$0
0	1	6.1.11	0	0	BID	Proceso de Contratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (Noemí Mayen) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$13,429	Fin	\$13,429
0	1	6.1.11.1	0	0		Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	0	0		No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.11.4	0	0	BID	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1,108	Fin	\$1,108
0	1	6.1.11.5	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 01/02/16	mié 24/02/16	lun 01/02/16	mié 24/02/16	1338	\$1,108	Fin	\$1,108
0	1	6.1.11.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	1339	\$1,098	Fin	\$1,098
0	1	6.1.11.7	0	0	BID	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	1340	\$1,113	Fin	\$1,113
0	1	6.1.11.8	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	1341	\$1,113	Fin	\$1,113
0	1	6.1.11.9	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1342	\$1,113	Fin	\$1,113
0	1	6.1.11.1	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	1343	\$1,124	Fin	\$1,124
0	1	6.1.11.1	0	0	BID	Informe mensual	22 días	lun 01/08/16	mié 31/08/16	lun 01/08/16	mié 31/08/16	1344	\$1,125	Fin	\$1,125
0	1	6.1.11.1	0	0	BID	Informe mensual	18 días	jue 01/09/16	mar 27/09/16	jue 01/09/16	mar 27/09/16	1345	\$1,131	Fin	\$1,131
0	1	6.1.11.1	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 03/10/16	jue 27/10/16	lun 03/10/16	jue 27/10/16	1346	\$1,129	Fin	\$1,129
0	1	6.1.11.1	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	1347	\$1,131	Fin	\$1,131
0	1	6.1.11.1	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	1348	\$1,136	Fin	\$1,136
0	1	6.1.12	1	0	BID	Proceso de Recontratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (Noemí Mayen) 2017	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD		\$10,887	Fin	\$6,928
0	1	6.1.12.1	0	0		Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO	0	0		No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0
0	1	6.1.12.4	0	0	BID	Informe mensual	31 días	lun 02/01/17	lun 13/02/17	lun 02/01/17	lun 13/02/17		\$1,144	Fin	\$1,144
0	1	6.1.12.5	0	0	BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	1354	\$1,153	Fin	\$1,153
0	1	6.1.12.6	0	0	BID	Informe mensual	14 días	mié 01/03/17	lun 20/03/17	mié 01/03/17	lun 20/03/17	1355	\$1,157	Fin	\$1,157
0	1	6.1.12.7	0	0	BID	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	lun 24/04/17	mar 04/04/17	lun 24/04/17	1356	\$1,159	Fin	\$1,159
0	1	6.1.12.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1357	\$1,157	Fin	\$1,157
0	1	6.1.12.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	1358	\$1,159	Fin	\$1,159
0	1	6.1.12.1	1	0	BID	Informe mensual	20 días	lun 26/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	1359	\$1,117	Fin	\$0
0	1	6.1.12.1	0	0	BID	Informe mensual	22 días	mar 01/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	1360	\$1,117	Fin	\$0
0	1	6.1.12.1	0	0	BID	Informe mensual	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	1361	\$1,117	Fin	\$0
0	1	6.1.12.1	0	0	BID	Informe mensual	14 días	lun 02/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	1362	\$608	Fin	\$0
0	1	6.1.13	0	0	BID	Consultores de apoyo a la UEP, Equipo de administración de la Unidad Ejecutora contratado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$1,047,101	Fin	\$1,047,101

PEP SMART 2094

0	1	6.2	5	0	2. Gastos operativos de la UEP	273 días	lun 18/07/16	lun 21/08/17	lun 18/07/16	NOD		\$8,743 Fin	\$3,437	
0	0	6.2.1	1	0	BID	Proceso de Adquisición: Publicidad y propaganda	52 días	vie 04/08/17	mié 18/10/17	NOD		\$3,000 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.1	1	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	vie 04/08/17	jue 10/08/17	NOD		\$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.2	0	0	BID	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	2 días	vie 11/08/17	lun 14/08/17	NOD		1367 \$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.3	0	0	BID	No Objeción por parte del BID a especificaciones técnicas y formulario	5 días	mar 15/08/17	lun 21/08/17	NOD		1368 \$0 Fin	\$0	
0	0 A	6.2.1.4	0	0	BID	Invitación a proveedores	1 día	mar 22/08/17	mar 22/08/17	NOD		1369 \$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.5	0	0	BID	Preparación de ofertas	5 días	mié 23/08/17	mar 29/08/17	NOD		1370 \$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.6	0	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mié 30/08/17	mié 30/08/17	NOD		1371 \$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.7	0	0	BID	Evaluación	3 días	jue 31/08/17	lun 04/09/17	NOD		1372 \$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.8	0	0	BID	Solicitud de No Objeción BID Adjudicación	2 días	mar 05/09/17	mié 06/09/17	NOD		1373 \$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.9	0	0	BID	No Objeción por parte del BID adjudicación	5 días	jue 07/09/17	mié 13/09/17	NOD		1374 \$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.10	0	0	BID	Adjudicación y contratación	10 días	jue 14/09/17	jue 28/09/17	NOD		1375 \$0 Fin	\$0	
0	0 F	6.2.1.11	0	0	BID	Orden de compra	1 día	vie 29/09/17	vie 29/09/17	NOD		1376 \$0 Fin	\$0	
0	0	6.2.1.12	0	0	BID	Pago del servicio	12 días	lun 02/10/17	mié 18/10/17	NOD		1377 \$3,000 Fin	\$0	
0	1	6.2.2	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Utiles de oficina, Tintas, pinturas y colorantes y Papel de escritorio	53 días	lun 10/10/16	jue 22/12/16	lun 10/10/16	jue 22/12/16		\$2,302 Fin	\$2,302
0	1 A	6.2.2.1	0	0		Solicitud y evaluación de cotizaciones	10 días	lun 10/10/16	lun 24/10/16	lun 10/10/16	lun 24/10/16		\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.2.2	0	0		No Objeción	10 días	mar 25/10/16	lun 07/11/16	mar 25/10/16	lun 07/11/16	1380	\$0 Fin	\$0
0	1 F	6.2.2.3	0	0		Orden de compra	5 días	mar 08/11/16	lun 14/11/16	mar 08/11/16	lun 14/11/16	1381	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.2.4	0	0	BID	Pago del servicio	28 días	mar 15/11/16	jue 22/12/16	mar 15/11/16	jue 22/12/16	1382	\$2,302 Fin	\$2,302
0	1	6.2.3	1	0	BID	Proceso de Adquisición: Cartuchos y Toners para impresoras para el cierre de la Unidad Ejecutora 2017 (Geodata Suministros, S.A)	93 días	lun 20/03/17	lun 31/07/17	mié 17/05/17	NOD		\$3,306 Fin	\$0
0	1	6.2.3.1	0	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	3 días	mié 17/05/17	vie 19/05/17	mié 17/05/17	vie 19/05/17		\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.2	0	0	BID	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	1 día	lun 22/05/17	lun 22/05/17	lun 22/05/17	lun 22/05/17	1385	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.3	0	0	BID	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	2 días	mar 23/05/17	mié 24/05/17	mar 23/05/17	mié 24/05/17	1386	\$0 Fin	\$0
0	1 A	6.2.3.4	0	0	BID	Invitación a proveedores	5 días	jue 25/05/17	mié 31/05/17	jue 25/05/17	mié 31/05/17	1387	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.5	0	0	BID	Preparación de ofertas	3 días	jue 01/06/17	lun 05/06/17	jue 01/06/17	lun 05/06/17	1388	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.6	0	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mar 06/06/17	mar 06/06/17	mar 06/06/17	mar 06/06/17	1389	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.7	0	0	BID	Evaluación	4 días	mié 07/06/17	lun 12/06/17	mié 07/06/17	lun 12/06/17	1390	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.8	0	0	BID	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	3 días	mar 13/06/17	jue 15/06/17	mar 13/06/17	jue 15/06/17	1391	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.9	0	0	BID	No Objeción por parte del BID adjudicación	7 días	jue 15/06/17	lun 26/06/17	jue 15/06/17	lun 26/06/17	1392	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.10	0	0	BID	Adjudicación y Contratación	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	mar 27/06/17	mié 28/06/17	1393	\$0 Fin	\$0
0	1 F	6.2.3.11	0	0	BID	Orden de compra	0 días	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	1394	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.3.12	1	0	BID	Pago del servicio	22 días	jue 29/06/17	lun 31/07/17	NOD		1395	\$3,306 Fin	\$0
0	1	6.2.4	0	0	BID	Proceso de Adquisición: Mantenimiento equipo de oficina (CANELLA S.A)	66 días	lun 18/07/16	vie 21/10/16	lun 18/07/16	vie 21/10/16		\$1,135 Fin	\$1,135
0	1 A	6.2.4.1	0	0		Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 18/07/16	vie 22/07/16	lun 18/07/16	vie 22/07/16		\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.4.2	0	0		No Objeción	10 días	mar 26/07/16	mar 09/08/16	mar 26/07/16	mar 09/08/16	1398	\$0 Fin	\$0
0	1 F	6.2.4.3	0	0		Orden de compra	2 días	mié 10/08/16	jue 11/08/16	mié 10/08/16	jue 11/08/16	1399	\$0 Fin	\$0
0	1	6.2.4.4	0	0	BID	Pago del servicio	49 días	vie 12/08/16	vie 21/10/16	vie 12/08/16	vie 21/10/16	1400	\$1,135 Fin	\$1,135

PEP SMART 2094

0	1	6.2.5	4	0	BID	Proceso de Contratación: Mantenimiento equipo de oficina para la Unidad Ejecutora 2017	40 días	mié 21/06/17	jue 17/08/17	mié 21/06/17	NOD		\$2,000	Fin	\$0
0	1	6.2.5.1	0	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	1 día	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17		\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.2	0	0	BID	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	0 días	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	1403	\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.3	0	0	BID	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	4 días	mié 21/06/17	lun 26/06/17	mié 21/06/17	lun 26/06/17	1404	\$0	Fin	\$0
0	1	A 6.2.5.4	0	0	BID	Invitación a proveedores	1 día	jue 29/06/17	jue 29/06/17	jue 29/06/17	jue 29/06/17	1405	\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.5	0	0	BID	Preparación de ofertas	4 días	vie 30/06/17	mié 05/07/17	vie 30/06/17	mié 05/07/17	1406	\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.6	0	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jue 06/07/17	jue 06/07/17	jue 06/07/17	jue 06/07/17	1407	\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.7	0	0	BID	Evaluación	2 días	mié 12/07/17	jue 13/07/17	NOD	NOD	1408	\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.8	1	0	BID	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	1 día	vie 14/07/17	vie 14/07/17	NOD	NOD	1409	\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.9	1	0	BID	No Objeción por parte del BID adjudicación	4 días	lun 17/07/17	jue 20/07/17	NOD	NOD	1410	\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.10	1	0	BID	Adjudicación y Contratación	4 días	vie 21/07/17	jue 27/07/17	NOD	NOD	1411	\$0	Fin	\$0
0	1	F 6.2.5.11	1	0	BID	Orden de compra	1 día	vie 28/07/17	vie 28/07/17	NOD	NOD	1412	\$0	Fin	\$0
0	1	6.2.5.12	0	0	BID	Pago del servicio	15 días	lun 31/07/17	lun 21/08/17	NOD	NOD	1413	\$2,000	Fin	\$0
0	0	6.2.6	2	0	BID	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel y Hospedaje para realización de Taller de cierre del Programa 2017	48 días	mar 01/08/17	lun 09/10/17	NOD	NOD		\$6,000	Fin	\$0
0	0	6.2.6.1	1	0	BID	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	mar 01/08/17	mar 08/08/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.2	1	0	BID	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	2 días	mié 09/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD	1416	\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.3	0	0	BID	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	5 días	vie 11/08/17	jue 17/08/17	NOD	NOD	1417	\$0	Fin	\$0
0	0	A 6.2.6.4	0	0	BID	Invitación a proveedores	1 día	vie 18/08/17	vie 18/08/17	NOD	NOD	1418	\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.5	0	0	BID	Preparación de ofertas	5 días	lun 21/08/17	vie 25/08/17	NOD	NOD	1419	\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.6	0	0	BID	Recepción y apertura de ofertas	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	1420	\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.7	0	0	BID	Evaluación	3 días	mar 29/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	1421	\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.8	0	0	BID	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	2 días	vie 01/09/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	1422	\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.9	0	0	BID	No Objeción por parte del BID adjudicación	5 días	mar 05/09/17	lun 11/09/17	NOD	NOD	1423	\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.10	0	0	BID	Adjudicación y Contratación	8 días	mar 12/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	1424	\$0	Fin	\$0
0	0	F 6.2.6.11	0	0	BID	Orden de compra	1 día	lun 25/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	1425	\$0	Fin	\$0
0	0	6.2.6.12	0	0	BID	Pago del servicio	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	1426	\$6,000	Fin	\$0
0	1	6.3	5	0		3. Seguimiento	486 días	lun 04/01/16	jue 30/11/17	lun 04/01/16	NOD		\$157,606	Fin	\$108,455
0	1	6.3.1	0	0	BID	Proceso de Contratación: Auditoria Anual externa de la Unidad ejecutora del Programa 2015	86 días	lun 04/01/16	jue 28/04/16	lun 04/01/16	jue 28/04/16		\$11,632	Fin	\$11,632
0	1	6.3.1.1	0	0		Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	NO 6.3.1.2	0	0		No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	F 6.3.1.3	0	0		Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.1.4	0	0	BID	Producto 1	85 días	mar 05/01/16	jue 28/04/16	mar 05/01/16	jue 28/04/16		\$11,632	Fin	\$11,632
0	1	6.3.2	1	0	BID	Proceso de Contratación: Auditoria Anual externa de la Unidad ejecutora del Programa 2016-2017 (Manuel de Cervantes)	344 días	mié 01/06/16	lun 16/10/17	mié 01/06/16	NOD		\$17,656	Fin	\$9,906
0	1	A 6.3.2.1	0	0		Elaboración Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	12 días	mié 01/06/16	jue 16/06/16	mié 01/06/16	jue 16/06/16		\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.2	0	0		No Objeción	3 días	vie 17/06/16	mar 21/06/16	vie 17/06/16	mar 21/06/16	1435	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.3	0	0		Convocatoria Listas Cortas	7 días	mié 22/06/16	jue 30/06/16	mié 22/06/16	jue 30/06/16	1436	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.4	0	0		No Objeción	3 días	vie 01/07/16	mar 05/07/16	vie 01/07/16	mar 05/07/16	1437	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.5	0	0		Recepcion Propuestas y evaluación	17 días	mié 06/07/16	vie 29/07/16	mié 06/07/16	vie 29/07/16	1438	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.6	0	0		No Objeción	21 días	lun 01/08/16	mar 30/08/16	lun 01/08/16	mar 30/08/16	1439	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.7	0	0		Evaluación Precio y Combinada para selección firma	9 días	mié 31/08/16	lun 12/09/16	mié 31/08/16	lun 12/09/16	1440	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.8	0	0		No Objeción	2 días	mar 13/09/16	mié 14/09/16	mar 13/09/16	mié 14/09/16	1441	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.9	0	0		Negociación Contrato y Adjudicación	15 días	vie 16/09/16	jue 06/10/16	vie 16/09/16	jue 06/10/16	1442	\$0	Fin	\$0
0	1	F 6.3.2.10	0	0		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	vie 07/10/16	lun 10/10/16	vie 07/10/16	lun 10/10/16	1443	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.2.11	0	0	BID	Producto 1	14 días	mié 01/02/17	lun 20/02/17	mié 01/02/17	lun 20/02/17	1444	\$1,973	Fin	\$1,973
0	1	6.3.2.12	0	0	BID	Producto 2	18 días	lun 03/04/17	jue 27/04/17	lun 03/04/17	jue 27/04/17	1445	\$7,933	Fin	\$7,933
0	1	6.3.2.13	1	0	BID	Producto 3	70 días	vie 28/04/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	1446	\$2,895	Fin	\$0
0	1	6.3.2.14	0	0	BID	Producto 4	30 días	mié 09/08/17	mié 20/09/17	NOD	NOD	1447	\$1,618	Fin	\$0
0	1	6.3.2.15	0	0	BID	Producto 5	17 días	jue 21/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	1448	\$3,237	Fin	\$0

PEP SMART 2094

0	1	6.3.3	4	0	BID	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación Técnica y Económica Final del Programa 2017	168 días	mar 04/04/17	jue 30/11/17	mié 24/05/17	NOD		\$41,400	Fin	\$0	
0	1	6.3.3.1	0	0	BID	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17		\$0	Fin	\$0	
0	1	6.3.3.2	0	0	BID	Revisión de TDR	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	1452	\$0	Fin	\$0	
0	1	6.3.3.3	0	0	BID	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	1453	\$0	Fin	\$0	
0	1	NO	6.3.3.4	0	BID	No Objeción de TDR	6 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17	1454	\$0	Fin	\$0	
0	1	6.3.3.5	0	0	BID	Conformación de lista corta de candidatos	8 días	jue 08/06/17	lun 19/06/17	jue 08/06/17	lun 19/06/17	1455	\$0	Fin	\$0	
0	1	6.3.3.6	1	0	BID	Evaluación y Selección	8 días	mié 05/07/17	vie 14/07/17	mié 05/07/17	NOD	1456	\$0	Fin	\$0	
0	1	6.3.3.7	1	0	BID	solicitud de No Objeción del BID	2 días	lun 17/07/17	mar 18/07/17	NOD	NOD	1457	\$0	Fin	\$0	
0	1	6.3.3.8	1	0	BID	No Objeción BID	5 días	mié 19/07/17	mié 26/07/17	NOD	NOD	1458	\$0	Fin	\$0	
0	1	F	6.3.3.9	1	0	BID	Firma de Contrato	10 días	jue 27/07/17	jue 10/08/17	NOD	NOD	1459	\$0	Fin	\$0
0	1	6.3.3.10	0	0	BID	Producto 1 50%	25 días	vie 11/08/17	jue 14/09/17	NOD	NOD	1460	\$20,700	Fin	\$0	
0	1	6.3.3.11	0	0	BID	Producto 2 50%	23 días	lun 18/09/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	1461	\$20,700	Fin	\$0	
0	1	6.3.4	0	0	BID	Auditorías externas (2010-2015)	1 día	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17		\$86,918	Fin	\$86,918	
0	1	6.4	0	0		5. Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
0	1	7	0	0		Comisión de crédito	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$550,000	Fin	\$550,000	
0	1	7.1	0	0	Fuente	comisión de crédito	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$550,000	Fin	\$550,000	
21	1	8	1	21		Procesos Complementarios	234 días	lun 05/12/16	vie 10/11/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
6	1	8.1	0	6		Validación del Presupuesto Anual 2017	48 días	lun 02/01/17	mié 08/03/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
1	1	8.1.1	0	1		Validación del presupuesto aprobado versus el solicitado. Enero	5 días	lun 02/01/17	vie 06/01/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
1	1	8.1.2	0	1		Actualización del PEP de acuerdo a presupuesto validado	2 días	lun 09/01/17	mar 10/01/17	NOD	NOD	1469	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.1.3	0	1		Solicitud de modificaciones presupuestarias que sean necesarias	5 días	mié 11/01/17	mar 17/01/17	NOD	NOD	1470	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.1.4	0	1		Aprobación de modificaciones presupuestarias solicitadas	33 días	mié 18/01/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	1471	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.1.5	0	1		Remite presupuesto oficial desde el SICOIN al Jefe de Equipo. (Clausula Contractual)	1 día	lun 06/03/17	lun 06/03/17	NOD	NOD	1472	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.1.6	0	1		Ajusta proyección de desembolsos del proyecto para el año en el sistema WLMS.	2 días	mar 07/03/17	mié 08/03/17	NOD	NOD	1473	\$0	Fin	\$0	
4	1	8.2	1	4		Solicitud de Cuotas Financieras 2017	156 días	mar 03/01/17	lun 14/08/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
1	1	8.2.1	0	1		Solicitud de cuotas financieras Ene-Abr-Ago	5 días	mar 03/01/17	lun 09/01/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
1	1	8.2.2	0	1		Revisa Cuota financiera asignada e informa 5 días despues de solicitarla	3 días	mar 10/01/17	jue 12/01/17	NOD	NOD	1476	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.2.3	0	1		Solicitud de cuotas financieras Ene-Abr-Ago	5 días	mar 04/04/17	lun 10/04/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
1	1	8.2.4	0	1		Revisa Cuota financiera asignada e informa 5 días despues de solicitarla	3 días	mar 11/04/17	jue 13/04/17	NOD	NOD	1478	\$0	Fin	\$0	
0	1	8.2.5	1	0		Solicitud de cuotas financieras Ene-Abr-Ago	5 días	jue 03/08/17	mié 09/08/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
0	1	8.2.6	0	0		Revisa Cuota financiera asignada e informa 5 días despues de solicitarla	3 días	jue 10/08/17	lun 14/08/17	NOD	NOD	1480	\$0	Fin	\$0	
11	1	8.3	0	11		Gestión de Desembolsos	31 días	lun 05/12/16	lun 23/01/17	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.1	0	1		Prepara solicitud de desembolso anticipo de fondos al BID	3 días	lun 05/12/16	mié 07/12/16	NOD	NOD		\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.2	0	1		Firma solicitud y solicita a TN su visto bueno.	2 días	jue 08/12/16	vie 09/12/16	NOD	NOD	1483	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.3	0	1		Otorga visto bueno a solicitud de desembolso.	3 días	lun 12/12/16	mié 14/12/16	NOD	NOD	1484	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.4	0	1		Solicita a BID desembolso de los recursos.	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	NOD	NOD	1485	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.5	0	1		Revisa solicitud de desembolso por anticipo de fondos	2 días	vie 16/12/16	lun 19/12/16	NOD	NOD	1486	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.6	0	1		Desembolso de recursos a cuenta secundaria del programa	3 días	mar 20/12/16	jue 22/12/16	NOD	NOD	1487	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.7	0	1		Envía notificación de depósito a Crédito Público y UE. Descarga SISCOR.	1 día	lun 26/12/16	lun 26/12/16	NOD	NOD	1488	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.8	0	1		Elabora y aprueba el CUR de ingresos para el registro correspondiente del desembolso en el SICOIN.	3 días	lun 02/01/17	mié 04/01/17	NOD	NOD	1489	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.9	0	1		Acredita los fondos a la Cuenta Única de Préstamos, y traslada a DCP.	5 días	jue 05/01/17	mié 11/01/17	NOD	NOD	1490	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.10	0	1		Preparar Rendición de Cuentas	5 días	jue 12/01/17	mié 18/01/17	NOD	NOD	1491	\$0	Fin	\$0	
1	1	8.3.11	0	1		Revisa Rendición de Cuentas	3 días	jue 19/01/17	lun 23/01/17	NOD	NOD	1492	\$0	Fin	\$0	