

Plan de Ejecución Prurrianual PEP

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Compl etado Espera do Fin año	Activid ades Atrasad as	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
97%	99%	1	33	0	PEP_ SMART_2094	2301 días	jue 11/12/08	vie 10/11/17	jue 11/12/08	NOD	\$24.419.519	\$23.872.656						
99%	100%	1	1	1	Fortalecimiento Capacidad de Gestión en Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales	458 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$4.020.075	\$4.016.643						
100%	100%	1	0	1.1	Negociadores apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados	445 días	jue 31/12/15	vie 29/09/17	jue 31/12/15	vie 29/09/17	\$1.725.614	\$1.725.614						
100%	100%	1	0	1.1.1	Proceso de Contratación: Asesor Legal para apoyar a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, en los Procesos de Arbitraje en los que el Estado de Guatemala está involucrado (Pablo Auyón) 2016	59 días	lun 04/01/16	mar 22/03/16	lun 04/01/16	mar 22/03/16	\$7.675	\$7.675	CI	CD	PACEI-148-3CV-CI-1.1.8.1	Ex - Ante		BID-183-01-2016
100%	100%	1	0	1.1.1.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.1.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.1.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.1.4	Producto 1	38 días	lun 04/01/16	mié 24/02/16	lun 04/01/16	mié 24/02/16	\$4.621	\$4.621						
100%	100%	1	0	1.1.1.5	Producto 2	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$3.054	\$3.054						
100%	100%	1	0	1.1.2	Proceso de Contratación: Asesora en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de Solución de Controversias y Defensa Comercial , y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos Comerciales (Andrea Torres) 2016	251 días	lun 04/01/16	mié 21/12/16	lun 04/01/16	mié 21/12/16	\$22.122	\$22.122	CI	CD	PACEI-181-3CV-CI-1.18.4	Ex - Ante		BID-081-07-2016 / BID-081-22-2016
100%	100%	1	0	1.1.2.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.2.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.2.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.2.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.825	\$1.825						
100%	100%	1	0	1.1.2.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.824	\$1.824						
100%	100%	1	0	1.1.2.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.809	\$1.809						
100%	100%	1	0	1.1.2.7	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	\$1.835	\$1.835						
100%	100%	1	0	1.1.2.8	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	\$1.835	\$1.835						
100%	100%	1	0	1.1.2.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.833	\$1.833						
100%	100%	1	0	1.1.2.10	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.848	\$1.848						
100%	100%	1	0	1.1.2.11	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	\$1.853	\$1.853						
100%	100%	1	0	1.1.2.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.861	\$1.861						
100%	100%	1	0	1.1.2.13	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.866	\$1.866						
100%	100%	1	0	1.1.2.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.863	\$1.863						
100%	100%	1	0	1.1.2.15	Informe mensual	17 días	mar 29/11/16	mié 21/12/16	mar 29/11/16	mié 21/12/16	\$1.870	\$1.870						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.3	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 1 - Fortalecimiento de la Capacidad de Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales (Karla de la Cruz) 2016	151 días	lun 04/01/16	vie 29/07/16	lun 04/01/16	vie 29/07/16	\$15.400	\$15.400	CI	CD	PACEI-267-CD-CI-1.1.8.5	Ex - Ante		BID-189-5-2016 / BID-081-20-2016
100%	100%	1	0	1.1.3.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.3.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.3.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.3.4	Producto 1	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$5.633	\$5.633						
100%	100%	1	0	1.1.3.5	Producto 2	34 días	mar 16/02/16	mié 30/03/16	mar 16/02/16	mié 30/03/16	\$3.729	\$3.729						
100%	100%	1	0	1.1.3.6	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	\$2.622	\$2.622						
100%	100%	1	0	1.1.3.7	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	\$2.622	\$2.622						
100%	100%	1	0	1.1.3.8	Informe mensual	42 días	mié 01/06/16	vie 29/07/16	mié 01/06/16	vie 29/07/16	\$794	\$794						
100%	100%	1	0	1.1.4	Proceso de Contratación: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$18.959	\$18.959	CI	CD	PACEI-268-3CV-CI-1.1.8.6	Ex - Ante		BID-081-06-2016 / BID-081-18-2016
100%	100%	1	0	1.1.4.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.4.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.4.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.4.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.565	\$1.565						
100%	100%	1	0	1.1.4.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.564	\$1.564						
100%	100%	1	0	1.1.4.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.550	\$1.550						
100%	100%	1	0	1.1.4.7	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	\$1.572	\$1.572						
100%	100%	1	0	1.1.4.8	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	\$1.572	\$1.572						
100%	100%	1	0	1.1.4.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.571	\$1.571						
100%	100%	1	0	1.1.4.10	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.584	\$1.584						
100%	100%	1	0	1.1.4.11	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	\$1.589	\$1.589						
100%	100%	1	0	1.1.4.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.595	\$1.595						
100%	100%	1	0	1.1.4.13	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.599	\$1.599						
100%	100%	1	0	1.1.4.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.597	\$1.597						
100%	100%	1	0	1.1.4.15	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	\$1.603	\$1.603						
100%	100%	1	0	1.1.5	Proceso de Contratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco de las Negociaciones Comerciales (Yony Cifuentes) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$18.957	\$18.957	CI	CD	PACEI-330-CD-CI-C1	Ex - Ante		BID-081-05-2016 / BID-081-17 2016
100%	100%	1	0	1.1.5.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.5.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.5.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.5.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.565	\$1.565						
100%	100%	1	0	1.1.5.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.564	\$1.564						
100%	100%	1	0	1.1.5.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.550	\$1.550						
100%	100%	1	0	1.1.5.7	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	\$1.572	\$1.572						
100%	100%	1	0	1.1.5.8	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	\$1.572	\$1.572						
100%	100%	1	0	1.1.5.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.571	\$1.571						
100%	100%	1	0	1.1.5.10	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.584	\$1.584						
100%	100%	1	0	1.1.5.11	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	\$1.589	\$1.589						
100%	100%	1	0	1.1.5.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.595	\$1.595						
100%	100%	1	0	1.1.5.13	Informe mensual	20 días	lun 03/10/16	lun 31/10/16	lun 03/10/16	lun 31/10/16	\$1.597	\$1.597						
100%	100%	1	0	1.1.5.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.597	\$1.597						
100%	100%	1	0	1.1.5.15	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	\$1.603	\$1.603						
100%	100%	1	0	1.1.6	Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. (Mynor Alarcón) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$19.204	\$19.204	CI	CD	PACEI-331-CD-CI-C1	Ex - Ante		BID-189-04-2016 / BID-081-19-2016
100%	100%	1	0	1.1.6.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.6.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.6.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.6.4	Producto 1	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$2.965	\$2.965						
100%	100%	1	0	1.1.6.5	Producto 2	24 días	lun 22/02/16	mar 22/03/16	lun 22/02/16	mar 22/03/16	\$1.958	\$1.958						
100%	100%	1	0	1.1.6.6	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	\$1.572	\$1.572						
100%	100%	1	0	1.1.6.7	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	\$1.572	\$1.572						
100%	100%	1	0	1.1.6.8	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.571	\$1.571						
100%	100%	1	0	1.1.6.9	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.584	\$1.584						
100%	100%	1	0	1.1.6.10	Informe mensual	20 días	lun 01/08/16	lun 29/08/16	lun 01/08/16	lun 29/08/16	\$1.589	\$1.589						
100%	100%	1	0	1.1.6.11	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.595	\$1.595						
100%	100%	1	0	1.1.6.12	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.599	\$1.599						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.6.13	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.597	\$1.597						
100%	100%	1	0	1.1.6.14	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	\$1.603	\$1.603						
100%	100%	1	0	1.1.7	Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar Gómez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$18.958	\$18.958	CI	CD	PACEI-271-3CV-CI-1.1.8.9	Ex - Ante		BID-081-04-2016 / BID-081-16-2016
100%	100%	1	0	1.1.7.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.7.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.7.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.7.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.565	\$1.565						
100%	100%	1	0	1.1.7.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.564	\$1.564						
100%	100%	1	0	1.1.7.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.550	\$1.550						
100%	100%	1	0	1.1.7.7	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	\$1.572	\$1.572						
100%	100%	1	0	1.1.7.8	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	\$1.572	\$1.572						
100%	100%	1	0	1.1.7.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.571	\$1.571						
100%	100%	1	0	1.1.7.10	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	\$1.587	\$1.587						
100%	100%	1	0	1.1.7.11	Informe mensual	19 días	lun 01/08/16	vie 26/08/16	lun 01/08/16	vie 26/08/16	\$1.589	\$1.589						
100%	100%	1	0	1.1.7.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.595	\$1.595						
100%	100%	1	0	1.1.7.13	Informe mensual	17 días	lun 03/10/16	mié 26/10/16	lun 03/10/16	mié 26/10/16	\$1.595	\$1.595						
100%	100%	1	0	1.1.7.14	Informe mensual	22 días	mar 01/11/16	mié 30/11/16	mar 01/11/16	mié 30/11/16	\$1.597	\$1.597						
100%	100%	1	0	1.1.7.15	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	\$1.603	\$1.603						
100%	100%	1	0	1.1.8	Proceso de Contratación: Consultoría para Apoyar a la - DACE- en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos (Humberto Maldonado) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$28.698	\$28.698	CI	CD	PACEI-271-3CV-CI-1.1.8.9	Ex - Ante		BID-189-06-2016 / BID-081-21- 2016
100%	100%	1	0	1.1.8.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.8.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.8.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.8.4	Producto 1	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$4.381	\$4.381						
100%	100%	1	0	1.1.8.5	Producto 2	28 días	lun 22/02/16	lun 28/03/16	lun 22/02/16	lun 28/03/16	\$2.896	\$2.896						
100%	100%	1	0	1.1.8.6	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	\$2.357	\$2.357						
100%	100%	1	0	1.1.8.7	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	\$2.357	\$2.357						
100%	100%	1	0	1.1.8.8	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$2.357	\$2.357						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.8.9	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$2.376	\$2.376						
100%	100%	1	0	1.1.8.10	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	\$2.383	\$2.383						
100%	100%	1	0	1.1.8.11	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$2.393	\$2.393						
100%	100%	1	0	1.1.8.12	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$2.399	\$2.399						
100%	100%	1	0	1.1.8.13	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$2.395	\$2.395						
100%	100%	1	0	1.1.8.14	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	\$2.405	\$2.405						
100%	100%	1	0	1.1.9	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en los Ac. Comerciales vigentes (Diana Lucía Yon Véliz) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$15.794	\$15.794	CI	CD	PACEI-332-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-189-09-2016 / BID-081-24-2016
100%	100%	1	0	1.1.9.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.9.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.9.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.9.4	Producto 1	66 días	lun 04/01/16	jue 31/03/16	lun 04/01/16	jue 31/03/16	\$2.334	\$2.334						
100%	100%	1	0	1.1.9.5	Producto 2	31 días	lun 22/02/16	jue 31/03/16	lun 22/02/16	jue 31/03/16	\$1.556	\$1.556						
100%	100%	1	0	1.1.9.6	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	\$1.311	\$1.311						
100%	100%	1	0	1.1.9.7	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	\$1.311	\$1.311						
100%	100%	1	0	1.1.9.8	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.309	\$1.309						
100%	100%	1	0	1.1.9.9	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.320	\$1.320						
100%	100%	1	0	1.1.9.10	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	\$1.324	\$1.324						
100%	100%	1	0	1.1.9.11	Informe mensual	21 días	jue 01/09/16	vie 30/09/16	jue 01/09/16	vie 30/09/16	\$1.329	\$1.329						
100%	100%	1	0	1.1.9.12	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.333	\$1.333						
100%	100%	1	0	1.1.9.13	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.331	\$1.331						
100%	100%	1	0	1.1.9.14	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	\$1.336	\$1.336						
100%	100%	1	0	1.1.10	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación de Reglas de Origen, de Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones Comerciales vigentes p/Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16	\$15.782	\$15.782	CI	CD	PACEI-333-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-186-08-2016 / BID-081-23-2016
100%	100%	1	0	1.1.10.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.10.2	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.10.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.10.4	Producto 1	63 días	lun 04/01/16	lun 28/03/16	lun 04/01/16	lun 28/03/16	\$2.327	\$2.327						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.10.5	Producto 2	28 días	lun 22/02/16	lun 28/03/16	lun 22/02/16	lun 28/03/16	\$1.552	\$1.552						
100%	100%	1	0	1.1.10.6	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	\$1.311	\$1.311						
100%	100%	1	0	1.1.10.7	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	\$1.311	\$1.311						
100%	100%	1	0	1.1.10.8	Informe mensual	19 días	mié 01/06/16	lun 27/06/16	mié 01/06/16	lun 27/06/16	\$1.309	\$1.309						
100%	100%	1	0	1.1.10.9	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.320	\$1.320						
100%	100%	1	0	1.1.10.10	Informe mensual	20 días	lun 01/08/16	lun 29/08/16	lun 01/08/16	lun 29/08/16	\$1.324	\$1.324						
100%	100%	1	0	1.1.10.11	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.329	\$1.329						
100%	100%	1	0	1.1.10.12	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.333	\$1.333						
100%	100%	1	0	1.1.10.13	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.331	\$1.331						
100%	100%	1	0	1.1.10.14	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	\$1.336	\$1.336						
100%	100%	1	0	1.1.11	Proceso de Contratación: Asesor en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de Solución de Controversias y Defensa Comercial , y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos Comerciales (Jorge Andrade Spatz) 2017	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	mié 27/09/17	\$9.571	\$9.571	CI	3 CVS	PACEI-181-3CV-CI-1.18.4	Ex - Ante		BID-081-21-2017
100%	100%	1	0	1.1.11.1	Elaboración de TDRs	3 días	lun 02/01/17	vie 13/01/17	lun 02/01/17	vie 13/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.11.2	No Objeción al proceso de contrataciones	10 días	mié 05/04/17	mar 18/04/17	mié 05/04/17	mar 18/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.11.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	9 días	mié 19/04/17	mar 02/05/17	mié 19/04/17	mar 02/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.11.4	Informe mensual	18 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17	\$1.909	\$1.909						
100%	100%	1	0	1.1.11.5	Informe mensual	0 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17	\$1.909	\$1.909						
100%	100%	1	0	1.1.11.6	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$1.920	\$1.920						
100%	100%	1	0	1.1.11.7	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.922	\$1.922						
100%	100%	1	0	1.1.11.8	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.910	\$1.910						
0%	0%	0	0	1.1.11.9	Informe mensual	22 días	jue 28/09/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	\$1.830	\$0						
0%	0%	0	0	1.1.11.10	Informe mensual	20 días	mar 31/10/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	\$1.840	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.12	Proceso de Reconstrucción: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2017	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$14.713	\$14.713	CI	3 CVS	PACEI-268-3CV-CI-1.1.8.6	Ex - Ante		BID-081-6-2017
100%	100%	1	0	1.1.12.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.12.2	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.12.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.12.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$1.615	\$1.615						
100%	100%	1	0	1.1.12.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$1.628	\$1.628						
100%	100%	1	0	1.1.12.6	Informe mensual	11 días	lun 13/03/17	lun 27/03/17	lun 13/03/17	lun 27/03/17	\$1.635	\$1.635						
100%	100%	1	0	1.1.12.7	Informe mensual	17 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17	\$1.635	\$1.635						
100%	100%	1	0	1.1.12.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.633	\$1.633						
100%	100%	1	0	1.1.12.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.636	\$1.636						
100%	100%	1	0	1.1.12.10	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$1.646	\$1.646						
100%	100%	1	0	1.1.12.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.648	\$1.648						
100%	100%	1	0	1.1.12.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.637	\$1.637						
100%	100%	1	0	1.1.13	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco de las Negociaciones Comerciales (Yony Cifuentes) 2017	204 días	lun 05/12/16	jue 28/09/17	lun 05/12/16	jue 28/09/17	\$14.713	\$14.713	CI	CD	PACEI-330-CD-CI-C1	Ex - Ante		BID-081-5-2017
100%	100%	1	0	1.1.13.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.13.2	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.13.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.13.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$1.615	\$1.615						
100%	100%	1	0	1.1.13.5	Informe mensual	8 días	mar 14/02/17	jue 23/02/17	mar 14/02/17	jue 23/02/17	\$1.629	\$1.629						
100%	100%	1	0	1.1.13.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.635	\$1.635						
100%	100%	1	0	1.1.13.7	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	\$1.635	\$1.635						
100%	100%	1	0	1.1.13.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.633	\$1.633						
100%	100%	1	0	1.1.13.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.636	\$1.636						
100%	100%	1	0	1.1.13.10	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$1.646	\$1.646						
100%	100%	1	0	1.1.13.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.648	\$1.648						
100%	100%	1	0	1.1.13.12	Informe mensual	19 días	vie 01/09/17	jue 28/09/17	vie 01/09/17	jue 28/09/17	\$1.636	\$1.636						
100%	100%	1	0	1.1.14	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. (Mynor Alarcón) 2017	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$14.713	\$14.713	CI	3 CVS	PACEI-331-CD-CI-C1	Ex - Ante		BID-081-7-2017

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.14.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.14.2	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.14.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.14.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$1.615	\$1.615						
100%	100%	1	0	1.1.14.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$1.628	\$1.628						
100%	100%	1	0	1.1.14.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.635	\$1.635						
100%	100%	1	0	1.1.14.7	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	\$1.635	\$1.635						
100%	100%	1	0	1.1.14.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.633	\$1.633						
100%	100%	1	0	1.1.14.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.636	\$1.636						
100%	100%	1	0	1.1.14.10	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$1.646	\$1.646						
100%	100%	1	0	1.1.14.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.648	\$1.648						
100%	100%	1	0	1.1.14.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.637	\$1.637						
100%	100%	1	0	1.1.15	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar Gómez) 2017	204 días	lun 05/12/16	jue 28/09/17	lun 05/12/16	jue 28/09/17	\$14.712	\$14.712	CI	3 CVS	PACEI-271-3CV-CI-1.1.8.9	Ex - Ante		BID-081-4-2017
100%	100%	1	0	1.1.15.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.15.2	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.15.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.15.4	Informe mensual	1 día	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17	\$1.615	\$1.615						
100%	100%	1	0	1.1.15.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$1.628	\$1.628						
100%	100%	1	0	1.1.15.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.635	\$1.635						
100%	100%	1	0	1.1.15.7	Informe mensual	16 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17	\$1.635	\$1.635						
100%	100%	1	0	1.1.15.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.633	\$1.633						
100%	100%	1	0	1.1.15.9	Informe mensual	18 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17	\$1.636	\$1.636						
100%	100%	1	0	1.1.15.10	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$1.646	\$1.646						
100%	100%	1	0	1.1.15.11	Informe mensual	18 días	mié 02/08/17	lun 28/08/17	mié 02/08/17	lun 28/08/17	\$1.648	\$1.648						
100%	100%	1	0	1.1.15.12	Informe mensual	19 días	vie 01/09/17	jue 28/09/17	vie 01/09/17	jue 28/09/17	\$1.636	\$1.636						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.16	Proceso de Reconstrucción: Consultoría para Apoyar a la DACE- en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos (Humberto Maldonado) 2017	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$22.070	\$22.070	CI	3 CVS	PACEI-271-3CV-CI-1.1.8.9	Ex - Ante		BID-081-8-2017
100%	100%	1	0	1.1.16.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.16.2	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.16.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.16.4	Informe mensual	1 día	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17	\$2.423	\$2.423						
100%	100%	1	0	1.1.16.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$2.442	\$2.442						
100%	100%	1	0	1.1.16.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$2.452	\$2.452						
100%	100%	1	0	1.1.16.7	Informe mensual	16 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17	\$2.453	\$2.453						
100%	100%	1	0	1.1.16.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$2.450	\$2.450						
100%	100%	1	0	1.1.16.9	Informe mensual	18 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17	\$2.454	\$2.454						
100%	100%	1	0	1.1.16.10	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$2.469	\$2.469						
100%	100%	1	0	1.1.16.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$2.472	\$2.472						
100%	100%	1	0	1.1.16.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$2.456	\$2.456						
100%	100%	1	0	1.1.17	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en los Ac. Comerciales vigentes (Anabella Abularach) 2017	187 días	mar 03/01/17	mié 27/09/17	mar 03/01/17	mié 27/09/17	\$7.746	\$7.746	CI	3 CVS	PACEI-332-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-081-20-2017
100%	100%	1	0	1.1.17.1	Elaboración de TDRs	7 días	mar 03/01/17	jue 12/01/17	mar 03/01/17	jue 12/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.17.2	No Objeción	7 días	vie 13/01/17	lun 23/01/17	vie 13/01/17	lun 23/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.17.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	59 días	mar 24/01/17	lun 17/04/17	mar 24/01/17	lun 17/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.17.4	Informe mensual	19 días	jue 01/06/17	mar 27/06/17	jue 01/06/17	mar 27/06/17	\$909	\$909						
100%	100%	1	0	1.1.17.5	Informe mensual	0 días	jue 01/06/17	mar 27/06/17	jue 01/06/17	mar 27/06/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	1.1.17.6	Informe mensual	19 días	jue 01/06/17	mar 27/06/17	jue 01/06/17	mar 27/06/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	1.1.17.7	Informe mensual	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17	\$1.372	\$1.372						
100%	100%	1	0	1.1.17.8	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.373	\$1.373						
100%	100%	1	0	1.1.17.9	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.365	\$1.365						
0%	0%	0	0	1.1.17.10	Informe mensual	20 días	jue 28/09/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	\$1.312	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	0%	0	0	1-1-17-1 1	Informe mensual	22 días	vie 27/10/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1-1-17-1 2	Informe mensual	20 días	mar 28/11/17	lun 01/01/18	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.18	Proceso de Reconstrucción: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación Reglas de Origen, de Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones Comerciales vigentes p/ Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2017	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$12.260	\$12.260	CI	3 CVS	PACEI-333-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-081-9-2017
100%	100%	1	0	1.1.18.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.18.2	No Objeción al proceso de contrataciones	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.18.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.18.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$1.346	\$1.346						
100%	100%	1	0	1.1.18.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$1.356	\$1.356						
100%	100%	1	0	1.1.18.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.362	\$1.362						
100%	100%	1	0	1.1.18.7	Informe mensual	17 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	1.1.18.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.361	\$1.361						
100%	100%	1	0	1.1.18.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	1.1.18.10	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$1.372	\$1.372						
100%	100%	1	0	1.1.18.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.373	\$1.373						
100%	100%	1	0	1.1.18.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.365	\$1.365						
100%	100%	1	0	1.1.19	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar la DACE del Ministerio de Economía, en los procesos de solución de controversias en los que el Estado de Guatemala esta Involucrado 2017 (Linda María Fuentes)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	vie 29/09/17	\$8.195	\$8.195	CI	3 CVS	PACEI-334-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-183-02-2017
100%	100%	1	0	1.1.19.1	Elaboración de TDRs	8 días	lun 02/01/17	mié 11/01/17	lun 02/01/17	mié 11/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.19.2	No Objeción	8 días	lun 10/04/17	mié 19/04/17	lun 10/04/17	mié 19/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.19.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	jue 20/04/17	jue 20/04/17	jue 20/04/17	jue 20/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.19.4	Producto 1	19 días	jue 01/06/17	mar 27/06/17	jue 01/06/17	mar 27/06/17	\$1.636	\$1.636						
100%	100%	1	0	1.1.19.5	Producto 2 y 3	0 días	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	\$2.045	\$2.045						
100%	100%	1	0	1.1.19.6	Producto 4 y 5	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17	\$2.744	\$2.744						
100%	100%	1	0	1.1.19.7	Producto 6	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.770	\$1.770						
0%	0%	0	0	1-1-19-8	Producto 5	30 días	lun 02/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.20	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE, en los procesos de Defensa Comercial, en temas de inversionistas-Estado en los que el Estado de Guatemala esta Involucrado y en el seguimiento a los acuerdos bilaterales 2016 (Jaime de León)	156 días	lun 16/05/16	lun 26/12/16	mié 15/06/16	jue 22/12/16	\$6.679	\$6.679	CI	3 CVS	PACEI-335-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-183-02-2016
100%	100%	1	0	1.1.20.1	Elaboración de TDRs	15 días	mié 15/06/16	mar 05/07/16	mié 15/06/16	mar 05/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.20.2	Publicación y Evaluación de CV	8 días	mié 06/07/16	vie 15/07/16	mié 06/07/16	vie 15/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.20.3	No Objeción	5 días	lun 18/07/16	vie 22/07/16	lun 18/07/16	vie 22/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.20.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	15 días	mar 26/07/16	mar 16/08/16	mar 26/07/16	mar 16/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.20.5	Producto 1	44 días	jue 11/08/16	jue 13/10/16	jue 11/08/16	jue 13/10/16	\$2.678	\$2.678						
100%	100%	1	0	1.1.20.6	Producto 2	28 días	vie 14/10/16	mar 22/11/16	vie 14/10/16	mar 22/11/16	\$2.664	\$2.664						
100%	100%	1	0	1.1.20.7	Producto 3	22 días	mié 23/11/16	jue 22/12/16	mié 23/11/16	jue 22/12/16	\$1.337	\$1.337						
100%	100%	1	0	1.1.21	Proceso de Reconstrucción: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en los procesos de Defensa Comercial, temas de inversionistas-Estado en los que el Estado de Guatemala esta Involucrado y seguimiento a los acuerdos bilaterales 2017 Jaime de León	55 días	lun 05/12/16	vie 24/02/17	lun 05/12/16	vie 24/02/17	\$3.665	\$3.665	CI	3 CVS	PACEI-335-3CV-CI-C1	Ex - Ante	NOB: CID/CGU-1208/2017 DE 22/05/2017 no objeción contratación del Sr. Andrés López Mérida, quien no aceptó la contratación, se utilizaron los mismos términos de referencia del consultor Jaime López por lo que dicho proceso fue cancelado	BID-183-01-2017
100%	100%	1	0	1.1.21.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.21.2	No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.21.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	lun 16/01/17	mié 28/12/16	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.21.4	Producto 1	12 días	jue 02/02/17	vie 17/02/17	jue 02/02/17	vie 17/02/17	\$1.217	\$1.217						
100%	100%	1	0	1.1.21.5	Producto 2	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	lun 20/02/17	vie 24/02/17	\$2.448	\$2.448						
0%	0%	0	0	1.1.21.6	Producto 3	20 días	lun 05/06/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	\$1.772	\$0						
0%	0%	0	0	1.1.21.7	Producto 4	30 días	lun 03/07/17	mar 15/08/17	NOD	NOD	\$2.956	\$0						
0%	0%	0	0	1.1.21.8	Producto 5	30 días	mié 16/08/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	\$2.365	\$0						
0%	0%	0	0	1.1.21.9	Producto 6	32 días	mié 16/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$1.182	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.22	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en Factibilidad Económica de los casos de origen y valoración de aduana que deriven de los acuerdos comerciales vigentes 2016 (Marcela Castro)	131 días	mié 15/06/16	mar 20/12/16	mié 15/06/16	mar 20/12/16	\$6.682	\$6.682	CI	3 CVS	PACEI-336-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-183-03-2016

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.1.22.1	Elaboración de TDRs	15 días	mié 15/06/16	mar 05/07/16	mié 15/06/16	mar 05/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.22.2	Publicación y Evaluación de CV	8 días	mié 06/07/16	vie 15/07/16	mié 06/07/16	vie 15/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.22.3	No Objeción	5 días	lun 18/07/16	vie 22/07/16	lun 18/07/16	vie 22/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.22.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	19 días	mar 26/07/16	lun 22/08/16	mar 26/07/16	lun 22/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.22.5	Producto 1	52 días	lun 15/08/16	jue 27/10/16	lun 15/08/16	jue 27/10/16	\$1.328	\$1.328						
100%	100%	1	0	1.1.22.6	Producto 2	38 días	vie 28/10/16	mar 20/12/16	vie 28/10/16	mar 20/12/16	\$2.677	\$2.677						
100%	100%	1	0	1.1.22.7	Producto 3	13 días	vie 02/12/16	mar 20/12/16	vie 02/12/16	mar 20/12/16	\$1.339	\$1.339						
100%	100%	1	0	1.1.22.8	Producto 4	6 días	mar 13/12/16	mar 20/12/16	mar 13/12/16	mar 20/12/16	\$1.339	\$1.339						
100%	100%	1	0	1.1.23	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en Factibilidad Económica de los casos de origen y valoración de aduana que deriven de los acuerdos comerciales vigentes 2017 (Ana Isabel Vaides)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	vie 29/09/17	\$8.195	\$8.195	CI	3 CVS	PACEI-336-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-183-03-2017
100%	100%	1	0	1.1.23.1	Elaboración de TDRs	8 días	lun 02/01/17	mié 11/01/17	lun 02/01/17	mié 11/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.23.2	No Objeción	5 días	mar 17/01/17	lun 23/01/17	mar 17/01/17	lun 23/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.23.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	59 días	mar 24/01/17	lun 17/04/17	mar 24/01/17	lun 17/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.1.23.4	Producto 1	19 días	jue 01/06/17	mar 27/06/17	jue 01/06/17	mar 27/06/17	\$1.500	\$1.500						
100%	100%	1	0	1.1.23.5	Producto 2 y 3	0 días	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	\$2.045	\$2.045						
100%	100%	1	0	1.1.23.6	Producto 4 y 5	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17	\$2.744	\$2.744						
100%	100%	1	0	1.1.23.7	Producto 6	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.906	\$1.906						
100%	100%	1	0	1.1.24	Negociadores apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$1.400.154	\$1.400.154						
100%	100%	1	0	1.2	Difusión pública de resultados de acuerdos comerciales/reproducción de materiales que se incluyen para las capacitaciones	298 días	jue 31/12/15	mié 01/03/17	jue 31/12/15	mié 01/03/17	\$41.593	\$41.593						
100%	100%	1	0	1.2.1	Proceso de Contratación: Servicio de hotel para capacitación OMC Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	94 días	vie 14/10/16	mié 01/03/17	vie 14/10/16	mié 01/03/17	\$3.989	\$3.989	SC	CP	PACEI-337-CP-S-C1	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.2.1.1	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	14 días	vie 14/10/16	jue 03/11/16	vie 14/10/16	jue 03/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.2.1.2	No Objeción	3 días	jue 03/11/16	lun 07/11/16	jue 03/11/16	lun 07/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.2.1.3	Orden de compra	1 día	lun 07/11/16	lun 07/11/16	lun 07/11/16	lun 07/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.2.1.4	Pago del servicio (Adriatika boutique, deuda flotante)	1 día	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	\$3.989	\$3.989						
100%	100%	1	0	1.2.2	Personal del Ministerio y del sector privado capacitado en áreas comerciales y de administración del comercio (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$37.604	\$37.604						
100%	100%	1	0	1.3	Propuestas de legislación interna desarrollada	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$132.820	\$132.820						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.3.1	Propuestas de legislación interna desarrollada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$132.820	\$132.820						
100%	100%	1	0	1.4	Manuales de procedimientos y formularios para la activación de medidas anti-dumping, salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados.	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$65.140	\$65.140						
100%	100%	1	0	1.4.1	Manuales de procedimientos y formularios para la activación de medidas anti-dumping, salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados. (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$65.140	\$65.140						
97%	100%	1	1	1.5	Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado	443 días	lun 04/01/16	vie 29/09/17	lun 04/01/16	NOD	\$405.166	\$401.734						
100%	100%	1	0	1.5.1	Proceso de Contratación: Plan de acción de la Política de Comercio Exterior FASE II (Donal Luis Rodas Artola)	105 días	lun 04/01/16	mié 25/05/16	lun 04/01/16	mié 25/05/16	\$10.014	\$10.014	CI	CD	PACEI-339-3CV-CI-C1	Ex - Ante	Arrastre deuda 2015	BID-189-17-2015
100%	100%	1	0	1.5.1.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.1.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.1.3	Acta Administrativa (Deuda 2015)	5 días	lun 04/01/16	mar 12/01/16	lun 04/01/16	mar 12/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.1.4	Producto 1	104 días	mar 05/01/16	mié 25/05/16	mar 05/01/16	mié 25/05/16	\$10.014	\$10.014						
100%	100%	1	0	1.5.2	Proceso de Contratación: Propuesta integral y diseño de un esquema operativo y de procesos para el Centro de Control Integrado (CCI) en Puesto fronterizo. Fase I y Fase II (EPYPSA)	247 días	lun 04/01/16	jue 15/12/16	lun 04/01/16	jue 15/12/16	\$329.613	\$329.613	CF	LPI	PACEI-257-SBC-CF-1.1.2.6.2	Ex - Ante	Dicha contratacion fue con cargo a los recursos del Programa de Apoyo al comercio Exterior y la Integración, aprobada mediante CID/CGU-3/2016 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2016	2094/OC-GU SBCC-03-2015
100%	100%	1	0	1.5.2.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.2.2	No Objeción	3 días	lun 04/01/16	mié 06/01/16	lun 04/01/16	mié 06/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.2.3	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	7 días	jue 07/01/16	vie 15/01/16	jue 07/01/16	vie 15/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.2.4	Producto 1	58 días	lun 18/01/16	lun 04/04/16	lun 18/01/16	lun 04/04/16	\$120.082	\$120.082						
100%	100%	1	0	1.5.2.5	Producto 2	107 días	mar 05/04/16	vie 02/09/16	mar 05/04/16	vie 02/09/16	\$137.073	\$137.073						
100%	100%	1	0	1.5.2.6	Producto 3	65 días	lun 05/09/16	mar 06/12/16	lun 05/09/16	mar 06/12/16	\$34.322	\$34.322						
100%	100%	1	0	1.5.2.7	Informe final	7 días	mié 07/12/16	jue 15/12/16	mié 07/12/16	jue 15/12/16	\$38.136	\$38.136						
100%	100%	1	0	1.5.3	Proceso de Contratación: Consultoría para optimizar la logística y el costo de transporte para el mercado centroamericano en el aprovechamiento del MCCA (Julio César Vidal)	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16	\$9.936	\$9.936	CI	CD	PACEI-340-3CV-CI-C1	Ex - Ante	Arrastre deuda 2015	BID-189-20-2015
100%	100%	1	0	1.5.3.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.3	Acta Administrativa (Deuda 2015)	5 días	lun 04/01/16	mar 12/01/16	lun 04/01/16	mar 12/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.4	Producto 1	40 días	mié 06/01/16	mar 01/03/16	mié 06/01/16	mar 01/03/16	\$9.936	\$9.936						
100%	100%	1	0	1.5.4	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Resultados y Diagnóstico del Estado Actual del Componente 1 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-341-3CV-CI-C1	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.5.4.1	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.5.4.2	Revisión TDR área de adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.4.3	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.4.4	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.4.5	Conformación de lista corta de candidatos	10 días	jue 08/06/17	mié 21/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.4.6	Evaluación y selección	5 días	jue 22/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.4.7	Solicitud de no objeción del BID	2 días	jue 29/06/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.4.8	No objeción del BID	5 días	lun 03/07/17	vie 07/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.4.9	Firma de contrato	6 días	lun 10/07/17	lun 17/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.4.10	Producto 1	15 días	mar 18/07/17	mié 09/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.4.11	Producto 2	20 días	jue 10/08/17	mié 06/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.4.12	Producto 3	16 días	jue 07/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.5	Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de las normas de calidad ISO 9001/2015 en la Direc. De Análisis Económico del Vicemin. De Integración y Comercio Ext. Fase I 2016 (Martha Paz)	129 días	mar 21/06/16	jue 22/12/16	mar 21/06/16	jue 22/12/16	\$20.071	\$20.071	CI	3 CVS	PACEI-342-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-181-01-2016
100%	100%	1	0	1.5.5.1	Elaboración de TDRs	15 días	mar 21/06/16	lun 11/07/16	mar 21/06/16	lun 11/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.5.2	Publicación y Evaluación de CV	15 días	mar 12/07/16	mié 03/08/16	mar 12/07/16	mié 03/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.5.3	No Objeción	5 días	jue 04/08/16	mié 10/08/16	jue 04/08/16	mié 10/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.5.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	jue 11/08/16	mié 24/08/16	jue 11/08/16	mié 24/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.5.5	Producto 1	46 días	jue 25/08/16	lun 31/10/16	jue 25/08/16	lun 31/10/16	\$5.014	\$5.014						
100%	100%	1	0	1.5.5.6	Producto 2	21 días	mar 01/11/16	mar 29/11/16	mar 01/11/16	mar 29/11/16	\$6.998	\$6.998						
100%	100%	1	0	1.5.5.7	Producto 3	17 días	mié 30/11/16	jue 22/12/16	mié 30/11/16	jue 22/12/16	\$8.059	\$8.059						
100%	100%	1	0	1.5.6	Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de las normas de calidad ISO 9001/2015 en la Direc. De Análisis Económico del Vicem. De Integración y Comercio Ext. Fase II 2017 (Martha Paz)	154 días	lun 18/07/16	mié 01/03/17	lun 18/07/16	mié 01/03/17	\$3.072	\$3.072	CI	3 CVS	PACEI-342-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-181-01-2017
100%	100%	1	0	1.5.6.1	Elaboración de TDRs	5 días	lun 18/07/16	lun 25/07/16	lun 18/07/16	lun 25/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.6.2	No Objeción	7 días	mar 26/07/16	jue 04/08/16	mar 26/07/16	jue 04/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.6.3	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	9 días	lun 19/12/16	jue 05/01/17	lun 19/12/16	jue 05/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.6.4	Producto 1	1 día	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	\$3.072	\$3.072						
100%	100%	1	0	1.5.7	Proceso de Recontratación: Consultoría al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 (DAE/DACE 2017) Marta Paz	165 días	jue 05/01/17	mar 29/08/17	jue 05/01/17	mar 29/08/17	\$23.876	\$23.876	CI	3 CVS	PACEI-448-CD-CI-C1	Ex - Ante		BID-189-05-2017

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.5.7.1	Elaboración de TDRs	5 días	jue 05/01/17	mié 11/01/17	jue 05/01/17	mié 11/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.7.2	No Objeción	8 días	jue 12/01/17	lun 23/01/17	jue 12/01/17	lun 23/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.7.3	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	6 días	vie 27/01/17	vie 03/02/17	vie 27/01/17	vie 03/02/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.7.4	Producto 1	6 días	mar 04/04/17	mar 11/04/17	mar 04/04/17	mar 11/04/17	\$3.574	\$3.574						
100%	100%	1	0	1.5.7.5	Producto 2	6 días	mar 04/04/17	mar 11/04/17	mar 04/04/17	mar 11/04/17	\$4.765	\$4.765						
100%	100%	1	0	1.5.7.6	Producto 3	20 días	mar 02/05/17	lun 29/05/17	mar 02/05/17	lun 29/05/17	\$5.944	\$5.944						
100%	100%	1	0	1.5.7.7	Producto 4	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17	\$3.597	\$3.597						
100%	100%	1	0	1.5.7.8	Producto 5	0 días	vie 28/07/17	vie 28/07/17	vie 28/07/17	vie 28/07/17	\$2.398	\$2.398						
100%	100%	1	0	1.5.7.9	Producto 6	1 día	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	\$3.598	\$3.598						
100%	100%	1	0	1.5.8	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel para llevar a cabo Talleres de Implementación de Auditorías de calidad ISO-9001-2015 En la Dir- De Análisis Económico del Vicem. De Integración y Comercio Exterior (Marta Paz)	126 días	mar 28/02/17	lun 28/08/17	mar 28/02/17	lun 28/08/17	\$5.152	\$5.152	SC	CP	PACEI-439-CP-S-C1	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.5.8.1	Solicitud de no objeción especificaciones técnicas	1 día	mar 28/02/17	mar 28/02/17	mar 28/02/17	mar 28/02/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.8.2	No Objeción	4 días	mié 01/03/17	lun 06/03/17	mié 01/03/17	lun 06/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.8.3	Orden de compra	1 día	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.8.4	Pago del servicio	1 día	mar 02/05/17	mar 02/05/17	mar 02/05/17	mar 02/05/17	\$1.902	\$1.902						
100%	100%	1	0	1.5.8.5	Pago del servicio	19 días	mié 03/05/17	lun 29/05/17	mié 03/05/17	lun 29/05/17	\$1.013	\$1.013						
100%	100%	1	0	1.5.8.6	Pago del servicio	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$951	\$951						
100%	100%	1	0	1.5.8.7	Pago del servicio	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17	\$803	\$803						
100%	100%	1	0	1.5.8.8	Pago del servicio	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$483	\$483						
71%	100%	1	1	1.5.9	Proceso de Contratación: Certificación de Tercera Parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Análisis Económico ISO 9001-2015 (SGS CENTRAL AMERICA, S.A.)	106 días	lun 01/05/17	vie 29/09/17	lun 01/05/17	NOD	\$3.432	\$0	SC	CP	PACEI-440-CP-S-C1	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.5.9.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	4 días	lun 01/05/17	vie 05/05/17	lun 01/05/17	vie 05/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.2	Solicitud de Especificaciones Técnicas y formulario	3 días	mar 06/06/17	jue 08/06/17	mar 06/06/17	jue 08/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.3	No Objeción Especificaciones Técnicas y formulario	3 días	jue 08/06/17	mar 13/06/17	jue 08/06/17	mar 13/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.4	Invitación a proveedores	9 días	mié 14/06/17	lun 26/06/17	mié 14/06/17	lun 26/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.5	Preparación de ofertas	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	mar 27/06/17	mié 28/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jue 29/06/17	jue 29/06/17	jue 29/06/17	jue 29/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.7	Evaluación	12 días	lun 03/07/17	mar 18/07/17	lun 03/07/17	mar 18/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.8	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	6 días	mié 19/07/17	jue 27/07/17	mié 19/07/17	jue 27/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.9	No Objeción por parte del BID adjudicación	9 días	jue 27/07/17	jue 10/08/17	jue 27/07/17	jue 10/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.9.10	Adjudicación y contratación	1 día	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.5.9.11	Orden de compra	0 días	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	1.5.9.12	Producto 1	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$3.432	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.10	Proceso de Contratación: Gestor del Calidad, para implementación de Sistema de Gestión de Calidad basada en la Norma ISO 9001:2015	53 días	vie 03/03/17	jue 18/05/17	vie 03/03/17	jue 18/05/17	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-449-3CV-CI-C1	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.5.10.1	Elaboración de TDRs	5 días	vie 03/03/17	jue 09/03/17	vie 03/03/17	jue 09/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.10.2	No Objeción	4 días	lun 08/05/17	jue 11/05/17	lun 08/05/17	jue 11/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.10.3	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	vie 12/05/17	jue 18/05/17	vie 12/05/17	jue 18/05/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.10.4	Producto 1	23 días	vie 19/05/17	mar 20/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.10.5	Producto 2	23 días	mié 21/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.10.6	Producto 3	22 días	lun 24/07/17	jue 24/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.10.7	Producto 4	25 días	vie 25/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.10.8	Producto 5	15 días	lun 02/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	\$2.000	\$0						
0%	0%	0	0	1.5.10.9	Producto 6	15 días	mar 24/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	\$2.000	\$0						
100%	100%	1	0	1.6	Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$535.916	\$535.916						
100%	100%	1	0	1.7	Foros de Negociación de Acuerdos comerciales finalizados	443 días	lun 04/01/16	vie 29/09/17	lun 04/01/16	vie 29/09/17	\$141.829	\$141.829						
100%	100%	1	0	1.7.1	Proceso de Adquisición: Servicios de Capacitación Consultores (Sergio Lopera)	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16	\$1.399	\$1.399	SC	CD	PACEI-343-CD-S-C1	Ex - Ante	Arrastre deuda 2015	
100%	100%	1	0	1.7.1.1	Solicitud de viáticos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.1.2	Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.1.3	Informe 1	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16	\$1.399	\$1.399						
100%	100%	1	0	1.7.2	Partida global de gastos para celebración de foros de negociación de Acuerdos (Viaticos, Boletos, Hotel y Difusión)	356 días	lun 02/05/16	vie 29/09/17	lun 02/05/16	vie 29/09/17	\$140.430	\$140.430						
100%	100%	1	0	1.7.2.1	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para celebración de foros de negociación de Acuerdos	142 días	mié 01/06/16	mié 21/12/16	mié 01/06/16	mié 21/12/16	\$46.307	\$46.307	SC	CP	PACEI-344-CP-S-C1	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.7.2.1.1	Solicitud y evaluación de cotización	10 días	mié 01/06/16	mar 14/06/16	mié 01/06/16	mar 14/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.2	No Objeción	5 días	mié 15/06/16	mar 21/06/16	mié 15/06/16	mar 21/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.3	Orden de compra	2 días	mié 22/06/16	jue 23/06/16	mié 22/06/16	jue 23/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.4	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.5	Primer pago del servicio	25 días	vie 24/06/16	vie 29/07/16	vie 24/06/16	vie 29/07/16	\$3.887	\$3.887						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.6	Segundo pago del servicio	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	\$5.503	\$5.503						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.7.2.1.7	Tercer pago del servicio	7 días	mar 23/08/16	mié 31/08/16	mar 23/08/16	mié 31/08/16	\$12.441	\$12.441						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.8	Cuarto pago del servicio	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$3.588	\$3.588						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.9	Quinto pago del servicio	21 días	jue 29/09/16	vie 28/10/16	jue 29/09/16	vie 28/10/16	\$9.763	\$9.763						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.10	Sexto pago del servicio	9 días	lun 31/10/16	jue 10/11/16	lun 31/10/16	jue 10/11/16	\$712	\$712						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.11	Septimo pago del servicio	0 días	mar 29/11/16	mar 29/11/16	mar 29/11/16	mar 29/11/16	\$2.622	\$2.622						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.12	Octavo pago del servicio	0 días	mié 30/11/16	mié 30/11/16	mié 30/11/16	mié 30/11/16	\$4.216	\$4.216						
100%	100%	1	0	1.7.2.1.13	Noveno pago del servicio	15 días	jue 01/12/16	mié 21/12/16	jue 01/12/16	mié 21/12/16	\$3.576	\$3.576						
100%	100%	1	0	1.7.2.2	Proceso de Contratación: Viáticos para celebración de foros de negociación de Acuerdos	165 días	lun 02/05/16	jue 22/12/16	lun 02/05/16	jue 22/12/16	\$54.597	\$54.597	SC	CD		Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.7.2.2.1	Solicitud de viáticos	3 días	lun 02/05/16	mié 04/05/16	lun 02/05/16	mié 04/05/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.2	No Objeción	10 días	jue 05/05/16	mié 18/05/16	jue 05/05/16	mié 18/05/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.3	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.4	Primer pago de viáticos	21 días	mié 01/06/16	mié 29/06/16	mié 01/06/16	mié 29/06/16	\$4.955	\$4.955						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.5	Segundo pago de viáticos	17 días	jue 30/06/16	vie 22/07/16	jue 30/06/16	vie 22/07/16	\$1.633	\$1.633						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.6	Tercer pago de viáticos	21 días	jue 30/06/16	vie 29/07/16	jue 30/06/16	vie 29/07/16	\$2.500	\$2.500						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.7	Cuarto pago de viáticos	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	\$3.990	\$3.990						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.8	Quinto pago de viáticos	6 días	mar 23/08/16	mar 30/08/16	mar 23/08/16	mar 30/08/16	\$8.951	\$8.951						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.9	Sexto pago de viáticos	1 día	mié 31/08/16	mié 31/08/16	mié 31/08/16	mié 31/08/16	\$439	\$439						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.10	Septimo pago de viáticos	16 días	jue 01/09/16	vie 23/09/16	jue 01/09/16	vie 23/09/16	\$7.617	\$7.617						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.11	Octavo pago de viáticos	20 días	jue 01/09/16	jue 29/09/16	jue 01/09/16	jue 29/09/16	\$693	\$693						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.12	Reintegro de viaticos	21 días	jue 01/09/16	vie 30/09/16	jue 01/09/16	vie 30/09/16	-\$3.015	-\$3.015						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.13	Noveno pago de viáticos	14 días	lun 03/10/16	vie 21/10/16	lun 03/10/16	vie 21/10/16	\$10.152	\$10.152						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.14	Decimo pago de viáticos	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$8.869	\$8.869						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.15	Decimo Primer pago de viáticos	3 días	mié 26/10/16	vie 28/10/16	mié 26/10/16	vie 28/10/16	\$943	\$943						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.16	Decimo segudo pago de viáticos	23 días	lun 31/10/16	mié 30/11/16	lun 31/10/16	mié 30/11/16	\$3.135	\$3.135						
100%	100%	1	0	1.7.2.2.17	Decimo Tercer pago de viáticos	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	\$3.735	\$3.735						
100%	100%	1	0	1.7.2.3	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para celebración de foros de negociación de Acuerdos Unión Aduanera Guatemala-Honduras, TLC C.A y Corea 2017	182 días	jue 12/01/17	vie 29/09/17	jue 12/01/17	vie 29/09/17	\$11.797	\$11.797	SC	CP	PACEI-441-CP-S-C1	Ex - Ante		

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.7.2.3.1	Solicitud y evaluación de cotización	2 días	jue 12/01/17	vie 13/01/17	jue 12/01/17	vie 13/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.3.2	No Objeción	5 días	mar 17/01/17	lun 23/01/17	mar 17/01/17	lun 23/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.3.3	Orden de compra	1 día	mar 24/01/17	mar 24/01/17	mar 24/01/17	mar 24/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.3.4	Primer pago del servicio	9 días	mié 15/02/17	lun 27/02/17	mié 15/02/17	lun 27/02/17	\$890	\$890						
100%	100%	1	0	1.7.2.3.5	Segundo pago del servicio	14 días	mié 01/03/17	lun 20/03/17	mié 01/03/17	lun 20/03/17	\$3.496	\$3.496						
100%	100%	1	0	1.7.2.3.6	Tercer pago del servicio	15 días	lun 03/04/17	lun 24/04/17	lun 03/04/17	lun 24/04/17	\$2.748	\$2.748						
100%	100%	1	0	1.7.2.3.7	Cuarto pago del servicio	10 días	lun 15/05/17	vie 26/05/17	lun 15/05/17	vie 26/05/17	\$2.823	\$2.823						
100%	100%	1	0	1.7.2.3.8	Quinto pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.840	\$1.840						
100%	100%	1	0	1.7.2.4	Viáticos para celebración de foros de negociación de Acuerdos 2017	182 días	jue 12/01/17	vie 29/09/17	jue 12/01/17	vie 29/09/17	\$27.729	\$27.729	SC	CD		Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.7.2.4.1	Solicitud de viáticos	10 días	jue 12/01/17	mié 25/01/17	jue 12/01/17	mié 25/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.4.2	No Objeción	10 días	vie 20/01/17	mié 15/02/17	vie 20/01/17	mié 15/02/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.7.2.4.3	Primer pago de viáticos	9 días	mié 15/02/17	lun 27/02/17	mié 15/02/17	lun 27/02/17	\$4.490	\$4.490						
100%	100%	1	0	1.7.2.4.4	Segundo pago de viáticos	11 días	mié 01/03/17	mié 15/03/17	mié 01/03/17	mié 15/03/17	\$3.366	\$3.366						
100%	100%	1	0	1.7.2.4.5	Tercer pago de viáticos	14 días	lun 03/04/17	vie 21/04/17	lun 03/04/17	vie 21/04/17	\$2.105	\$2.105						
100%	100%	1	0	1.7.2.4.6	Reintegro de viáticos	3 días	vie 05/05/17	mar 09/05/17	vie 05/05/17	mar 09/05/17	-\$488	-\$488						
100%	100%	1	0	1.7.2.4.7	Cuarto pago de viáticos	13 días	mié 10/05/17	vie 26/05/17	mié 10/05/17	vie 26/05/17	\$12.593	\$12.593						
100%	100%	1	0	1.7.2.4.8	Quinto pago de viáticos	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$5.663	\$5.663						
100%	100%	1	0	1.5.3	Diseño de Impresiones y material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras-Salvador	240 días	lun 17/10/16	vie 29/09/17	lun 17/10/16	vie 29/09/17	\$5.952	\$5.952						
100%	100%	1	0	1.5.3	Proceso de Contratación: Traducción a lenguas Mayas del material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras	106 días	lun 17/10/16	lun 20/03/17	lun 17/10/16	lun 20/03/17	\$1.796	\$1.796	SC	CP	PACEI-345-CP-S-C1	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.5.3.1	Solicitud y evaluación de cotización	15 días	lun 17/10/16	vie 04/11/16	lun 17/10/16	vie 04/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.2	No Objeción	4 días	mar 22/11/16	vie 25/11/16	mar 22/11/16	vie 25/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.3	Orden de compra	20 días	lun 28/11/16	mié 28/12/16	lun 28/11/16	mié 28/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.4	Pago del servicio	14 días	mié 01/03/17	lun 20/03/17	mié 01/03/17	lun 20/03/17	\$1.796	\$1.796						
100%	100%	1	0	1.5.3	Proceso de Contratación: Impresión de Folletos de Divulgación sobre Unión Aduanera Guatemala-Honduras en idioma Español, K'iche, Q'eqchi, Kaqchiquel y Mam (García Valdizán y García Macal, CIA Ltda.)	147 días	jue 02/03/17	vie 29/09/17	jue 02/03/17	vie 29/09/17	\$4.156	\$4.156	SC	CP	PACEI-437-CP-S-C1	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	1.5.3.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	7 días	jue 02/03/17	vie 10/03/17	jue 02/03/17	vie 10/03/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	1.5.3.2	Solicitud de No Objeción a especificaciones técnicas y formulario	1 día	lun 13/03/17	lun 13/03/17	lun 13/03/17	lun 13/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.3	No Objeción BID especificaciones técnicas y formulario	6 días	mar 14/03/17	mar 21/03/17	mar 14/03/17	mar 21/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.4	Invitación a proveedores	39 días	mié 22/03/17	mié 17/05/17	mié 22/03/17	mié 17/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.5	Preparación de ofertas	3 días	jue 18/05/17	lun 22/05/17	jue 18/05/17	lun 22/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.7	Evaluación	14 días	mié 24/05/17	lun 12/06/17	mié 24/05/17	lun 12/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.8	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.9	No Objeción por parte del BID adjudicación	9 días	mar 13/06/17	lun 26/06/17	mar 13/06/17	lun 26/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.10	Adjudicación y contratación	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	mar 27/06/17	mié 28/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.11	Orden de compra	0 días	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	1.5.3.12	Pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$4.156	\$4.156						
100%	100%	1	0	1.9	Acuerdos comerciales finalizados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$925.474	\$925.474						
100%	100%	1	0	1.10	Sistema informático para administración de contingentes desarrollado e implementado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$40.571	\$40.571						
100%	100%	1	0	1.10.1	Sistema informático para administración de contingentes desarrollado e implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$40.571	\$40.571						
0%	0%	1	0	1.11	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
99%	98%	1	3	2	Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones	458 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$5.363.795	\$5.296.907						
100%	100%	1	0	2.1	Expertos en inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo contratados	445 días	jue 31/12/15	vie 29/09/17	jue 31/12/15	vie 29/09/17	\$390.387	\$390.387						
100%	100%	1	0	2.1.1	Proceso de Contratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (senior1) 2016 (Rodolfo Merida)	121 días	vie 01/07/16	jue 22/12/16	vie 01/07/16	jue 22/12/16	\$18.245	\$18.245	CI	3 CVS	PACEI-346-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-189-12-2016
100%	100%	1	0	2.1.1.1	Elaboración de TDR	7 días	vie 01/07/16	lun 11/07/16	vie 01/07/16	lun 11/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.1.2	Publicación y Evaluación de CV	10 días	mar 12/07/16	mar 26/07/16	mar 12/07/16	mar 26/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.1.3	No Objeción	3 días	mié 27/07/16	vie 29/07/16	mié 27/07/16	vie 29/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.1.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	lun 01/08/16	lun 08/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.1.5	Producto 1	47 días	mar 06/09/16	vie 11/11/16	mar 06/09/16	vie 11/11/16	\$2.737	\$2.737						
100%	100%	1	0	2.1.1.6	Producto 2	18 días	jue 03/11/16	lun 28/11/16	jue 03/11/16	lun 28/11/16	\$8.191	\$8.191						
100%	100%	1	0	2.1.1.7	Producto 3	18 días	mar 29/11/16	jue 22/12/16	mar 29/11/16	jue 22/12/16	\$7.316	\$7.316						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	2.1.2	Proceso de Recontratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (senior1) 2017 (Rodolfo Mérida)	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$27.828	\$27.828	CI	3 CVS	PACEI-346-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-189-3-2017
100%	100%	1	0	2.1.2.1	Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.2.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.2.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.2.4	Producto 1	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$2.770	\$2.770						
100%	100%	1	0	2.1.2.5	Producto 2	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17	\$5.578	\$5.578						
100%	100%	1	0	2.1.2.6	Producto 4	0 días	vie 28/07/17	vie 28/07/17	vie 28/07/17	vie 28/07/17	\$6.963	\$6.963						
100%	100%	1	0	2.1.2.7	Producto 3	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$4.195	\$4.195						
100%	100%	1	0	2.1.2.8	Producto 5	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$5.548	\$5.548						
100%	100%	1	0	2.1.2.9	Producto 6	0 días	mié 27/09/17	mié 27/09/17	mié 27/09/17	mié 27/09/17	\$2.774	\$2.774						
100%	100%	1	0	2.1.3	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2016 (Beatriz Galvez)	140 días	mié 01/06/16	lun 19/12/16	mié 01/06/16	lun 19/12/16	\$8.093	\$8.093	CI	3 CVS	PACEI-347-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-32-2016
100%	100%	1	0	2.1.3.1	Elaboración de TDRs	7 días	mié 01/06/16	jue 09/06/16	mié 01/06/16	jue 09/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.3.2	Publicación y Evaluación de CV	10 días	mié 15/06/16	mar 28/06/16	mié 15/06/16	mar 28/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.3.3	No Objeción	3 días	mié 29/06/16	vie 01/07/16	mié 29/06/16	vie 01/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.3.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	42 días	lun 04/07/16	jue 01/09/16	lun 04/07/16	jue 01/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.3.5	Informe mensual	12 días	mié 14/09/16	vie 30/09/16	mié 14/09/16	vie 30/09/16	\$2.021	\$2.021						
100%	100%	1	0	2.1.3.6	Informe mensual	18 días	lun 03/10/16	jue 27/10/16	lun 03/10/16	jue 27/10/16	\$2.018	\$2.018						
100%	100%	1	0	2.1.3.7	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16	\$2.023	\$2.023						
100%	100%	1	0	2.1.3.8	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	\$2.031	\$2.031						
100%	100%	1	0	2.1.4	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2017 (David Armando Madrid)	143 días	lun 06/03/17	mié 27/09/17	lun 06/03/17	mié 27/09/17	\$6.835	\$6.835	CI	3 CVS	PACEI-347-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-23-2017
100%	100%	1	0	2.1.4.1	Elaboración de TDRs	5 días	lun 06/03/17	vie 10/03/17	lun 06/03/17	vie 10/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.4.2	No Objeción	2 días	mar 25/04/17	mié 26/04/17	mar 25/04/17	mié 26/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.4.3	Firma de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	jue 27/04/17	mar 02/05/17	jue 27/04/17	mar 02/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.4.4	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	2.1.4.5	Informe mensual	16 días	vie 02/06/17	vie 23/06/17	vie 02/06/17	vie 23/06/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	2.1.4.6	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$1.371	\$1.371						
100%	100%	1	0	2.1.4.7	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.373	\$1.373						
100%	100%	1	0	2.1.4.8	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.365	\$1.365						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	0%	0	0	2.1.4.9	Informe mensual	20 días	jue 28/09/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	\$1.314	\$0						
0%	0%	0	0	2.1.4.10	Informe mensual	15 días	vie 27/10/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	\$1.312	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.5	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2016 (Juan Carlos Fernandez)	91 días	lun 15/08/16	mié 21/12/16	lun 15/08/16	mié 21/12/16	\$5.071	\$5.071	CI	3 CVS	PACEI-347-3CV-CI-C2	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	2.1.5.1	Elaboración de TDRs	7 días	lun 15/08/16	mar 23/08/16	lun 15/08/16	mar 23/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.5.2	Manifestación de Interes y Evaluación de CV	12 días	mié 24/08/16	mar 27/09/16	mié 24/08/16	mar 27/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.5.3	No Objeción	8 días	jue 29/09/16	lun 10/10/16	jue 29/09/16	lun 10/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.5.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	mar 11/10/16	mar 18/10/16	mar 11/10/16	mar 18/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.5.5	Informe mensual	20 días	mar 18/10/16	lun 14/11/16	mar 18/10/16	lun 14/11/16	\$1.014	\$1.014						
100%	100%	1	0	2.1.5.6	Informe mensual	18 días	jue 03/11/16	lun 28/11/16	jue 03/11/16	lun 28/11/16	\$2.023	\$2.023						
100%	100%	1	0	2.1.5.7	Informe mensual	15 días	jue 01/12/16	mié 21/12/16	jue 01/12/16	mié 21/12/16	\$2.035	\$2.035						
100%	100%	1	0	2.1.6	Proceso de Reconstratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2017 Juan Carlos Fernández	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	vie 29/09/17	\$18.634	\$18.634	CI	3 CVS	PACEI-347-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-10-2017
100%	100%	1	0	2.1.6.1	Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.6.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.6.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 17/01/17	mié 28/12/16	mar 17/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.6.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$2.046	\$2.046						
100%	100%	1	0	2.1.6.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$2.062	\$2.062						
100%	100%	1	0	2.1.6.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$2.071	\$2.071						
100%	100%	1	0	2.1.6.7	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	\$2.071	\$2.071						
100%	100%	1	0	2.1.6.8	Informe mensual	19 días	lun 01/05/17	vie 26/05/17	lun 01/05/17	vie 26/05/17	\$2.069	\$2.069						
100%	100%	1	0	2.1.6.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$2.072	\$2.072						
100%	100%	1	0	2.1.6.10	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$2.085	\$2.085						
100%	100%	1	0	2.1.6.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$2.087	\$2.087						
100%	100%	1	0	2.1.6.12	Informe mensual	19 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$2.073	\$2.073						
100%	100%	1	0	2.1.7	Proceso de Contratación: "Asesoría Senior de Promoción Comercial del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones Prestamo BID-2094/OC-GU" 2016 (Marco Antonio Muralles)	140 días	mié 01/06/16	lun 19/12/16	mié 01/06/16	lun 19/12/16	\$9.003	\$9.003	CI	3 CVS	PACEI-348-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-30-2016
100%	100%	1	0	2.1.7.1	Elaboración de TDRs	7 días	mié 01/06/16	jue 09/06/16	mié 01/06/16	jue 09/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.7.2	Publicación y Evaluación de CV	10 días	mié 15/06/16	mar 28/06/16	mié 15/06/16	mar 28/06/16	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	2.1.7.3	No Objeción	3 días	mié 29/06/16	vie 01/07/16	mié 29/06/16	vie 01/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.7.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	30 días	lun 04/07/16	mar 16/08/16	lun 04/07/16	mar 16/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.7.5	Informe mensual	30 días	mié 31/08/16	jue 13/10/16	mié 31/08/16	jue 13/10/16	\$1.004	\$1.004						
100%	100%	1	0	2.1.7.6	Informe mensual	8 días	mar 04/10/16	vie 14/10/16	mar 04/10/16	vie 14/10/16	\$2.008	\$2.008						
100%	100%	1	0	2.1.7.7	Informe mensual	9 días	lun 17/10/16	jue 27/10/16	lun 17/10/16	jue 27/10/16	\$1.992	\$1.992						
100%	100%	1	0	2.1.7.8	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16	\$1.996	\$1.996						
100%	100%	1	0	2.1.7.9	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	\$2.004	\$2.004						
100%	100%	1	0	2.1.8	Proceso de Reconstrucción: "Asesoría Senior de Promoción Comercial del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones Prestamo BID-2094/OC-GU" 2017 (Marco Antonio Muralles)	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$18.391	\$18.391	CI	3 CVS	PACEI-348-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-11-2017
100%	100%	1	0	2.1.8.1	Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.8.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.8.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.8.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$2.019	\$2.019						
100%	100%	1	0	2.1.8.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$2.035	\$2.035						
100%	100%	1	0	2.1.8.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$2.043	\$2.043						
100%	100%	1	0	2.1.8.7	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	lun 24/04/17	mar 04/04/17	lun 24/04/17	\$2.045	\$2.045						
100%	100%	1	0	2.1.8.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$2.041	\$2.041						
100%	100%	1	0	2.1.8.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$2.044	\$2.044						
100%	100%	1	0	2.1.8.10	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$2.057	\$2.057						
100%	100%	1	0	2.1.8.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$2.060	\$2.060						
100%	100%	1	0	2.1.8.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$2.047	\$2.047						
100%	100%	1	0	2.1.9	Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID-2094/OC-GU (I) 2016 (Andrea Merino)	98 días	lun 01/08/16	lun 19/12/16	lun 01/08/16	lun 19/12/16	\$5.324	\$5.324	CI	3 CVS	PACEI-349-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-31-2016
100%	100%	1	0	2.1.9.1	Elaboración de TDRs	7 días	lun 01/08/16	mié 10/08/16	lun 01/08/16	mié 10/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.9.2	Publicación y Evaluación de CV	10 días	jue 11/08/16	mié 24/08/16	jue 11/08/16	mié 24/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.9.3	No Objeción	3 días	jue 25/08/16	lun 29/08/16	jue 25/08/16	lun 29/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.9.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	mar 30/08/16	lun 05/09/16	mar 30/08/16	lun 05/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.9.5	Informe mensual	21 días	jue 01/09/16	vie 30/09/16	jue 01/09/16	vie 30/09/16	\$1.330	\$1.330						
100%	100%	1	0	2.1.9.6	Informe mensual	18 días	lun 03/10/16	jue 27/10/16	lun 03/10/16	jue 27/10/16	\$1.328	\$1.328						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	2.1.9.7	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16	\$1.331	\$1.331						
100%	100%	1	0	2.1.9.8	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	\$1.336	\$1.336						
100%	100%	1	0	2.1.10	Proceso de Reconstrucción: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID-2094/OC-GU (I) 2017 (Andrea Merino)	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$12.260	\$12.260	CI	3 CVS	PACEI-349-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-12-2017
100%	100%	1	0	2.1.10.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.10.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.10.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.10.4	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	\$1.346	\$1.346						
100%	100%	1	0	2.1.10.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$1.357	\$1.357						
100%	100%	1	0	2.1.10.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.362	\$1.362						
100%	100%	1	0	2.1.10.7	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	2.1.10.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.361	\$1.361						
100%	100%	1	0	2.1.10.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	2.1.10.10	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$1.371	\$1.371						
100%	100%	1	0	2.1.10.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.373	\$1.373						
100%	100%	1	0	2.1.10.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.365	\$1.365						
100%	100%	1	0	2.1.11	Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID-2094/OC-GU (II) 2016 Joseph Molina	72 días	lun 12/09/16	jue 22/12/16	lun 12/09/16	jue 22/12/16	\$2.674	\$2.674	CI	3 CVS	PACEI-349-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-34-2016
100%	100%	1	0	2.1.11.1	Elaboración de TDRs	7 días	lun 12/09/16	mié 21/09/16	lun 12/09/16	mié 21/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.11.2	No Objeción a los TdRs	5 días	jue 22/09/16	mié 28/09/16	jue 22/09/16	mié 28/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.11.3	Manifestación de Interés y Evaluación de CV	9 días	jue 29/09/16	mié 12/10/16	jue 29/09/16	mié 12/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.11.4	No Objeción	10 días	lun 10/10/16	lun 24/10/16	lun 10/10/16	lun 24/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.11.5	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	14 días	vie 14/10/16	mié 02/11/16	vie 14/10/16	mié 02/11/16	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.1.11.6	Informe mensual	7 días	jue 03/11/16	vie 11/11/16	NOD	NOD	\$657	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.11.7	Informe mensual	36 días	jue 03/11/16	jue 22/12/16	jue 03/11/16	jue 22/12/16	\$1.337	\$1.337						
100%	100%	1	0	2.1.11.8	Informe mensual	15 días	vie 02/12/16	jue 22/12/16	vie 02/12/16	jue 22/12/16	\$1.337	\$1.337						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	2.1.12	Proceso de Reconstrucción: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID-2094/OC-GU (II) 2017 (Josef David Molina)	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$12.260	\$12.260	CI	CD	PACEI-349-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-13-2017
100%	100%	1	0	2.1.12.1	Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.12.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.12.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.12.4	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	\$1.346	\$1.346						
100%	100%	1	0	2.1.12.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$1.357	\$1.357						
100%	100%	1	0	2.1.12.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.362	\$1.362						
100%	100%	1	0	2.1.12.7	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	2.1.12.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.361	\$1.361						
100%	100%	1	0	2.1.12.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.363	\$1.363						
100%	100%	1	0	2.1.12.10	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$1.371	\$1.371						
100%	100%	1	0	2.1.12.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.373	\$1.373						
100%	100%	1	0	2.1.12.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.365	\$1.365						
100%	100%	1	0	2.1.13	Proceso de Contratación: Consultor Individual para el Mecanismo de Adquisición de Terrenos para la facilitación del Comercio Raúl Gallardo de Marco	126 días	lun 03/04/17	vie 29/09/17	lun 03/04/17	mié 26/07/17	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-450-3CV-CI-C2	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	2.1.13.1	Elaboración de TDRs	15 días	lun 03/04/17	lun 24/04/17	lun 03/04/17	lun 24/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.13.2	Revisión de TDR	1 día	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.13.3	Solicitud de No Objeción de TDR	1 día	mié 26/04/17	mié 26/04/17	mié 26/04/17	mié 26/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.13.4	No Objeción de TDR	25 días	jue 27/04/17	jue 01/06/17	jue 27/04/17	jue 01/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.13.5	Conformación de lista corta de candidatos	14 días	vie 02/06/17	mié 21/06/17	vie 02/06/17	mié 21/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.13.6	Evaluación y Selección	10 días	jue 22/06/17	mié 05/07/17	jue 22/06/17	mié 05/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.13.7	Solicitud de No Objeción del BID	2 días	jue 06/07/17	vie 07/07/17	jue 06/07/17	vie 07/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.13.8	No Objeción del BID	11 días	lun 10/07/17	lun 24/07/17	lun 10/07/17	lun 24/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.13.9	Firma de Contrato	1 día	mié 26/07/17	mié 26/07/17	mié 26/07/17	mié 26/07/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.1.13.10	Producto 1 (20%)	15 días	jue 27/07/17	jue 17/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	0%	0	0	2-1-13-1 1	Producto 2 y 3 (50%)	16 días	vie 18/08/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2-1-13-1 2	Producto 4 (30%)	14 días	lun 11/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.1.14	Expertos en inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo contratados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$245.769	\$245.769						
100%	100%	1	0	2.2	Funcionarios y empresarios capacitados en promoción comercial del sector privado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$51.874	\$51.874						
100%	100%	1	0	2.2.1	Funcionarios y empresarios capacitados en promoción comercial del sector privado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$51.874	\$51.874						
100%	100%	1	0	2.3	Sistema de Gestión, monitoreo y Promoción Comercial implementado	170 días	lun 02/01/17	jue 31/08/17	lun 02/01/17	mié 26/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.3.1	Proceso de Contratación: Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Inteligencia de Mercados Fase I y II (2017) Jorge Orozco Santolino	145 días	lun 02/01/17	mié 26/07/17	lun 02/01/17	mié 26/07/17	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-350-3CV-CI-C2	Ex - Ante	No obstante, debido al atrasado en la firma del contrato por parte del Viceministro Julio Enrique Dougherty al 31.8.17, el consultor presentó oficio de fecha 30 de agosto 2017 y recibido en la unidad ejecutora el 31.8.17 alas 13:45	BID-186-05-2017
100%	100%	1	0	2.3.1.1	Elaboración de Términos de Referencia	15 días	lun 02/01/17	vie 20/01/17	lun 02/01/17	vie 20/01/17	\$0	\$0					indicando que rescinde el contrato No. BID-186-03-2017 que firmó en virtud de que al 30.8.17 no existe certeza jurídica para la contratación,	
100%	100%	1	0	2.3.1.2	No Objeción a los TDRs	5 días	mié 15/03/17	mar 21/03/17	mié 15/03/17	mar 21/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.3.1.3	Conformación de lista corta de candidatos	2 días	vie 05/05/17	mar 09/05/17	vie 05/05/17	mar 09/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.3.1.4	Evaluación y Selección	22 días	mié 10/05/17	jue 08/06/17	mié 10/05/17	jue 08/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.3.1.5	Solicitud de No Objeción a la Contratación	15 días	vie 09/06/17	jue 29/06/17	vie 09/06/17	jue 29/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.3.1.6	No Objeción del BID a la Contratación	7 días	jue 29/06/17	lun 10/07/17	jue 29/06/17	lun 10/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.3.1.7	Firma de Contrato	11 días	mar 11/07/17	mié 26/07/17	mar 11/07/17	mié 26/07/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2-3-1-8	Producto 1 (20%)	12 días	jue 27/07/17	lun 14/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2-3-1-9	Producto 2 (25%)	12 días	mar 15/08/17	mié 30/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2-3-1-10	Producto 3 (30%)	11 días	jue 31/08/17	jue 14/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2-3-1-11	Producto 4 (25%)	10 días	lun 18/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
91%	89%	1	1	2.4	Bases de Datos sobre información-país en temas de Inteligencia de mercados	454 días	jue 31/12/15	vie 13/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$72.706	\$28.000						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
91%	88%	1	1	2.4.1	Proceso de Contratación : Bases de Datos en línea Passport, sobre información-país en temas de Inteligencia de mercados (2017) EUROMONITOR INTERNATIONAL Limited	157 días	mié 01/03/17	vie 13/10/17	mié 01/03/17	NOD	\$44.706	\$0	SC	CD	PACEI-351-CD-S-C2	Ex - Ante		Contratación de Servicios de no Consultoría No. 01-2017
100%	100%	1	0	2.4.1.1	Solicitud Inicial de Cotización	15 días	mié 01/03/17	mar 21/03/17	mié 01/03/17	mar 21/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.4.1.2	Cotización Proveedor	4 días	mié 22/03/17	lun 27/03/17	mié 22/03/17	lun 27/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.4.1.3	Justificación técnica de la Contratación	4 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	mar 28/03/17	lun 03/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.4.1.4	Solicitud de No Objeción a la Contratación	4 días	mar 04/04/17	vie 07/04/17	mar 04/04/17	vie 07/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.4.1.5	No Objeción Contratación	8 días	lun 10/04/17	mié 19/04/17	lun 10/04/17	mié 19/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.4.1.6	Adjudicación	25 días	jue 20/04/17	jue 25/05/17	jue 20/04/17	jue 25/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.4.1.7	Contrato y gestión de acuerdo	28 días	vie 26/05/17	vie 28/07/17	vie 26/05/17	vie 28/07/17	\$0	\$0						
0%	0%	1	1	2.4.1.8	Pago del servicio	9 días	lun 02/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	\$44.706	\$0						
100%	100%	1	0	2.4.2	Servicios de información, inteligencia y promoción comercial desarrollados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$28.000	\$28.000						
96%	98%	1	2	2.5	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales	425 días	jue 31/12/15	jue 31/08/17	jue 31/12/15	NOD	\$4.848.828	\$4.826.647						
100%	100%	1	0	2.5.1	Participación en ferias comerciales especializadas	258 días	lun 19/09/16	jue 28/09/17	lun 19/09/16	jue 28/09/17	\$103.889	\$103.889						
100%	100%	1	0	2.5.1.1	Proceso de Contratación: Cofinanciamiento a empresarios Ferias Comerciales Especializadas (boletos) 2016	63 días	lun 26/09/16	jue 22/12/16	lun 26/09/16	jue 22/12/16	\$5.845	\$5.845	SC	CP	PACEI-352-CP-S-C2	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	2.5.1.1.1	Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	17 días	lun 26/09/16	mié 19/10/16	lun 26/09/16	mié 19/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.1.2	No Objeción	3 días	jue 20/10/16	lun 24/10/16	jue 20/10/16	lun 24/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.1.3	Orden de compra	3 días	mar 25/10/16	jue 27/10/16	mar 25/10/16	jue 27/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.1.4	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos	1 día	vie 28/10/16	vie 28/10/16	vie 28/10/16	vie 28/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.1.5	Primer pago del servicio	24 días	vie 28/10/16	mié 30/11/16	vie 28/10/16	mié 30/11/16	\$5.020	\$5.020						
100%	100%	1	0	2.5.1.1.6	Segundo pago del servicio	40 días	vie 28/10/16	jue 22/12/16	vie 28/10/16	jue 22/12/16	\$825	\$825						
100%	100%	1	0	2.5.1.2	Proceso de Contratación: Cofinanciamiento a empresarios Ferias Comerciales Especializadas (boletos) 2017	173 días	mar 24/01/17	jue 28/09/17	mar 24/01/17	jue 28/09/17	\$87.579	\$87.579	SC	CP	PACEI-352-CP-S-C2	Ex - Post	A través de la No Objeción CID/CGU-879/2017 de fecha 19/04/2017 el banco indica que se pueden llevar a cabo procesos de adquisición utilizando revisión Ex post en las adquisiciones que utilizan método de comparación de precios para PACEI-352-CP-S-C2	

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	0%	0	0	2.5.1.2.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	15 días	vie 06/01/17	jue 26/01/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.5.1.2.2	No Objeción	8 días	jue 12/01/17	lun 23/01/17	jue 12/01/17	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.3	Orden de compra	2 días	mar 24/01/17	mié 25/01/17	mar 24/01/17	mié 25/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.4	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos	1 día	jue 26/01/17	jue 26/01/17	jue 26/01/17	jue 26/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.5	Primer pago del servicio	11 días	mié 01/03/17	mié 15/03/17	mié 01/03/17	mié 15/03/17	\$7.134	\$7.134						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.6	Segundo pago del servicio	16 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17	\$11.343	\$11.343						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.7	Tercer pago del servicio	21 días	mar 02/05/17	mar 30/05/17	mar 02/05/17	mar 30/05/17	\$3.638	\$3.638						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.8	Cuarto pago del servicio	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	\$18.710	\$18.710						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.9	Quinto pago del servicio	8 días	mar 18/07/17	vie 28/07/17	mar 18/07/17	vie 28/07/17	\$35.906	\$35.906						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.10	Sexto pago del servicio	18 días	mié 02/08/17	lun 28/08/17	mié 02/08/17	lun 28/08/17	\$6.756	\$6.756						
100%	100%	1	0	2.5.1.2.11	Séptimo pago del servicio	19 días	vie 01/09/17	jue 28/09/17	vie 01/09/17	jue 28/09/17	\$4.092	\$4.092						
100%	100%	1	0	2.5.1.3	Proceso de Contratación: Stand para Ferias Comerciales Especializadas 2016	61 días	lun 19/09/16	mar 13/12/16	lun 19/09/16	mar 13/12/16	\$10.466	\$10.466	SC	CD	PACEI-353-CD-S-C2	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	2.5.1.3.1	Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	12 días	lun 19/09/16	mar 04/10/16	lun 19/09/16	mar 04/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.3.2	No Objeción	3 días	mié 05/10/16	vie 07/10/16	mié 05/10/16	vie 07/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.3.3	Orden de compra	3 días	lun 10/10/16	jue 13/10/16	lun 10/10/16	jue 13/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.1.3.4	Pago del servicio	43 días	vie 14/10/16	mar 13/12/16	vie 14/10/16	mar 13/12/16	\$10.466	\$10.466						
89%	96%	1	2	2.5.2	Organización y puesta en marcha de misiones comerciales Directas e Inversas	195 días	vie 06/01/17	vie 13/10/17	vie 06/01/17	NOD	\$188.306	\$166.124						
81%	83%	1	1	2.5.2.1	Proceso de Contratación: Cofinanciamiento a empresarios (boletos) Misiones Comerciales Directas e Inversas 2017	148 días	mié 01/03/17	vie 29/09/17	vie 26/05/17	NOD	\$77.917	\$68.176	SC	CP	PACEI-354-CP-S-C2	Ex - Post	A través de la No Objeción CID/CGU-879/2017 de fecha 19/04/2017 el banco indica que se pueden llevar a cabo procesos de adquisición utilizando revisión Ex post en las adquisiciones que utilizan método de comparación de precios para PACEI-354-CP-S-C2	
0%	0%	0	0	2.5.2.1.1	Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	17 días	mié 01/03/17	jue 23/03/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.5.2.1.2	No Objeción	3 días	vie 24/03/17	mar 28/03/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.1.3	Orden de compra	3 días	vie 26/05/17	mar 30/05/17	vie 26/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	2.5.2.1.4	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos	1 día	mar 20/06/17	mar 20/06/17	mar 20/06/17	mar 20/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.1.5	Primer pago del servicio	6 días	mié 21/06/17	mié 28/06/17	mié 21/06/17	mié 28/06/17	\$14.906	\$14.906						
100%	100%	1	0	2.5.2.1.6	Segundo pago del servicio	8 días	mar 18/07/17	vie 28/07/17	mar 18/07/17	vie 28/07/17	\$38.380	\$38.380						
100%	100%	1	0	2.5.2.1.7	Tercero pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$14.891	\$14.891						
0%	0%	1	1	2.5.2.1.8	Cuarto pago del servicio	9 días	lun 02/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	\$9.741	\$0						
90%	100%	1	1	2.5.2.2	Proceso de Contratación: Stand para Ferias Comerciales Especializadas 2017	186 días	vie 06/01/17	vie 29/09/17	vie 06/01/17	NOD	\$110.389	\$97.948	SC	CD	PACEI-355-CD-S-C2	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	2.5.2.2.1	Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	7 días	vie 06/01/17	lun 16/01/17	vie 06/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.2.2	No Objeción	5 días	vie 20/01/17	jue 26/01/17	vie 20/01/17	jue 26/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.2.3	Orden de compra	1 día	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.2.4	Primer pago del servicio	1 día	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17	\$23.383	\$23.383						
100%	100%	1	0	2.5.2.2.5	Segundo pago del servicio	2 días	lun 01/05/17	mié 03/05/17	lun 01/05/17	mié 03/05/17	\$24.248	\$24.248						
100%	100%	1	0	2.5.2.2.6	Tercer pago del servicio	20 días	jue 04/05/17	mié 31/05/17	jue 04/05/17	mié 31/05/17	\$15.081	\$15.081						
100%	100%	1	0	2.5.2.2.7	Cuarto Pago del servicio	10 días	mié 02/08/17	mié 16/08/17	mié 02/08/17	mié 16/08/17	\$12.648	\$12.648						
100%	100%	1	0	2.5.2.2.8	Quinto Pago del servicio	9 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$22.588	\$22.588						
0%	100%	1	1	2.5.2.2.9	Sexto pago del servicio	6 días	lun 02/10/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	\$12.441	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.3	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel, Alimentación, Salones para evento de capacitación y actualización para exportadores	70 días	lun 03/07/17	mié 11/10/17	lun 03/07/17	mar 29/08/17	\$0	\$0	SC	CP	PACEI-443-CP-S-C2	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	2.5.2.3.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 03/07/17	vie 07/07/17	lun 03/07/17	vie 07/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.3.2	Solicitud de No Objeción a especificaciones técnicas y formulario	1 día	lun 10/07/17	lun 10/07/17	lun 10/07/17	lun 10/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.3.3	No Obejeción BID especificaciones técnicas y formulario	19 días	lun 10/07/17	mar 08/08/17	lun 10/07/17	mar 08/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.3.4	Invitación a proveedores	1 día	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.3.5	Preparación de ofertas	2 días	mié 09/08/17	jue 10/08/17	mié 09/08/17	jue 10/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.3.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.3.7	Evaluación	0 días	mié 16/08/17	mié 16/08/17	mié 16/08/17	mié 16/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.2.3.8	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	1 día	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.5.2.3.9	No Objeción por parte del BID adjudicación	3 días	mié 30/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	0%	0	0	2.5.2.3.10	Adjudicación y Contratación	1 día	lun 04/09/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.5.2.3.11	Orden de compra	1 día	mar 05/09/17	mar 05/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.5.2.3.12	Primer pago del servicio	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.5.2.3.13	Segundo pago del servicio	8 días	mié 11/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	2.5.2.3.14	Tercer pago del servicio	8 días	mar 24/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	2.5.3	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$1.746.895	\$1.746.895						
100%	100%	1	0	2.5.4	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-2015) Contrapartida	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$2.809.738	\$2.809.738						
0%	0%	1	0	2.6	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
99%	97%	1	0	3	Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Atracción de Inversiones	458 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$2.539.779	\$2.539.779						
100%	100%	1	0	3.1	Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, computación e inglés	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$108.561	\$108.561						
100%	100%	1	0	3.1.1	Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, computación e inglés (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$108.561	\$108.561						
100%	100%	1	0	3.2	Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción	366 días	jue 31/12/15	mié 07/06/17	jue 31/12/15	mié 07/06/17	\$778.962	\$778.962						
100%	100%	1	0	3.2.1	Proceso contratación: Consultoría para la Elaboración de perfiles de sectores para la atracción de inversión extranjera directa que fortalezcan las ventajas comparativas y competitivas del País	94 días	lun 16/01/17	lun 29/05/17	lun 16/01/17	lun 29/05/17	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-356-3CV-CI-C3	Ex - Ante	Según informe del Comité de Evaluación recomiendan que se modifique el perfil del consultor en los TDRS, porque contraviene la política del banco de que se requiera una propuesta técnica	
100%	100%	1	0	3.2.1.1	Elaboración de TDRs	39 días	lun 16/01/17	jue 09/03/17	lun 16/01/17	jue 09/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.1.2	No Objeción a los TdRs	3 días	jue 20/04/17	lun 24/04/17	jue 20/04/17	lun 24/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.1.3	Publicación y Evaluación de CV	24 días	mar 25/04/17	lun 29/05/17	mar 25/04/17	lun 29/05/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.1.4	No Objeción	3 días	mar 30/05/17	jue 01/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.1.5	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	2 días	vie 02/06/17	lun 05/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.1.6	Producto 1	39 días	mar 06/06/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.1.7	Producto 2	40 días	mar 01/08/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.2	Proceso de Contratación: Consultoría Nacional para Elaboración de una Política de Imagen Nación 2017	78 días	lun 06/02/17	vie 26/05/17	lun 06/02/17	vie 26/05/17	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-357-3CV-CI-C3	Ex - Ante	Según informe del Comité de Evaluación recomiendan que se modifique el perfil del consultor en los TDRS, porque contraviene la política del banco de que se requiera una propuesta técnica	
100%	100%	1	0	3.2.2.1	Elaboración de TDRs	6 días	lun 06/02/17	lun 13/02/17	lun 06/02/17	lun 13/02/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	3.2.2.2	No Objeción a los TdRs	4 días	mié 26/04/17	mar 02/05/17	mié 26/04/17	mar 02/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.2.3	Publicación y Evaluación de CV	7 días	jue 18/05/17	vie 26/05/17	jue 18/05/17	vie 26/05/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.2.4	No Objeción	8 días	lun 29/05/17	mié 07/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.2.5	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo-	2 días	jue 08/06/17	vie 09/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.2.6	Producto 1	35 días	lun 12/06/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.2.7	Producto 2	40 días	mar 01/08/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.3	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Impacto de resultados y diagnóstico del Estado Actual del Componente 3 del Programa 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-358-3CV-CI-C3	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	3.2.3.1	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.3.2	Revisión TDR área de adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.3.3	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.3.4	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.3.5	Confirmación de lista corta de candidatos	8 días	jue 08/06/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.3.6	Evaluación y selección	5 días	mar 20/06/17	lun 26/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.3.7	Solicitud de No Objeción del BID	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.3.8	No Objeción del BID	5 días	jue 29/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.3.9	Firma de Contrato	6 días	jue 06/07/17	jue 13/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.3.10	Producto 1	15 días	vie 14/07/17	lun 07/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.3.11	Producto 2	20 días	mar 08/08/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	3.2.3.12	Producto 3	18 días	mar 05/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.2.4	Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$778.962	\$778.962						
100%	100%	1	0	3.3	Diseño de imagen marca-país implementado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$425.054	\$425.054						
100%	100%	1	0	3.3.1	Diseño de imagen marca-país implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$425.054	\$425.054						
100%	100%	1	0	3.4	Misiones de inversión especializadas realizadas	238 días	jue 31/12/15	mié 30/11/16	jue 31/12/15	mié 30/11/16	\$1.037.903	\$1.037.903						
100%	100%	1	0	3.4.1	Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016 (Asociación Latinoamericana de exportadores de servicios)	119 días	lun 13/06/16	mié 30/11/16	lun 13/06/16	mié 30/11/16	\$112.193	\$112.193						
100%	100%	1	0	3.4.1.1	Proceso de Adquisición: Hospedaje, atención y Protocolo para el Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016	119 días	lun 13/06/16	mié 30/11/16	lun 13/06/16	mié 30/11/16	\$64.754	\$64.754	SC	CP	PACEI-360-CP-S-C3	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	3.4.1.1.1	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	12 días	lun 13/06/16	mar 28/06/16	lun 13/06/16	mar 28/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.1.2	No Objeción	3 días	lun 11/07/16	mié 13/07/16	lun 11/07/16	mié 13/07/16	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	3.4.1.1.3	Orden de compra	5 días	jue 14/07/16	mié 20/07/16	jue 14/07/16	mié 20/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.1.4	Pago del servicio	75 días	mar 16/08/16	mié 30/11/16	mar 16/08/16	mié 30/11/16	\$64.754	\$64.754						
100%	100%	1	0	3.4.1.2	Proceso de Adquisición: Boletos aéreos para el Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016	42 días	lun 03/10/16	mié 30/11/16	lun 03/10/16	mié 30/11/16	\$26.166	\$26.166	SC	CP	PACEI-362-CP-S-C3	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	3.4.1.2.1	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	12 días	lun 03/10/16	mié 19/10/16	lun 03/10/16	mié 19/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.2.2	No Objeción	3 días	jue 20/10/16	lun 24/10/16	jue 20/10/16	lun 24/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.2.3	Orden de compra	5 días	mar 25/10/16	lun 31/10/16	mar 25/10/16	lun 31/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.2.4	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos	1 día	mar 01/11/16	mar 01/11/16	mar 01/11/16	mar 01/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.2.5	Pago del servicio	10 días	mar 01/11/16	lun 14/11/16	mar 01/11/16	lun 14/11/16	\$2.317	\$2.317						
100%	100%	1	0	3.4.1.2.6	Pago del servicio	14 días	mar 01/11/16	vie 18/11/16	mar 01/11/16	vie 18/11/16	\$1.883	\$1.883						
100%	100%	1	0	3.4.1.2.7	Pago del servicio	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$8.648	\$8.648						
100%	100%	1	0	3.4.1.2.8	Pago del servicio	22 días	mar 01/11/16	mié 30/11/16	mar 01/11/16	mié 30/11/16	\$13.318	\$13.318						
100%	100%	1	0	3.4.1.3	Proceso de Adquisición: Montaje y escenario para el Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016	51 días	lun 19/09/16	mar 29/11/16	lun 19/09/16	mar 29/11/16	\$21.273	\$21.273	SC	CP	PACEI-364-CP-S-C3	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	3.4.1.3.1	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	12 días	lun 19/09/16	mar 04/10/16	lun 19/09/16	mar 04/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.3.2	No Objeción	4 días	mar 11/10/16	lun 17/10/16	mar 11/10/16	lun 17/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.3.3	Orden de compra	4 días	mar 18/10/16	vie 21/10/16	mar 18/10/16	vie 21/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.4.1.3.4	Pago del servicio	27 días	lun 24/10/16	mar 29/11/16	lun 24/10/16	mar 29/11/16	\$21.273	\$21.273						
100%	100%	1	0	3.4.2	Misiones de inversión especializadas realizadas (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$925.710	\$925.710						
100%	100%	1	0	3.5	Sectores Estrategicos para la promoción de la IED analizados y desarrollados	234 días	jue 31/12/15	jue 24/11/16	jue 31/12/15	jue 24/11/16	\$67.026	\$67.026						
100%	100%	1	0	3.5.1	Proceso de Adquisición: Membresía de afiliación a la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) 2016	48 días	lun 19/09/16	jue 24/11/16	lun 19/09/16	jue 24/11/16	\$1.196	\$1.196	SC	CD	PACEI-435-CD-S-C3	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	3.5.1.1	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	10 días	lun 19/09/16	vie 30/09/16	lun 19/09/16	vie 30/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.5.1.2	No Objeción	3 días	lun 03/10/16	mié 05/10/16	lun 03/10/16	mié 05/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.5.1.3	Orden de compra	3 días	jue 06/10/16	lun 10/10/16	jue 06/10/16	lun 10/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	3.5.1.4	Pago del servicio	32 días	mar 11/10/16	jue 24/11/16	mar 11/10/16	jue 24/11/16	\$1.196	\$1.196						
100%	100%	1	0	3.5.2	Sectores estratégicos para la promoción de IED analizados y desarrollados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$65.830	\$65.830						
100%	100%	1	0	3.6	Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$122.273	\$122.273						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	3.6.1	Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$122.273	\$122.273						
0%	0%	1	0	3.7	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
94%	100%	1	9	4	Puesta en marcha de un Plan Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas -PYMES-	457 días	lun 04/01/16	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$7.805.322	\$7.397.368						
78%	100%	1	6	4.1	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (Mínimo 66 Empresas Beneficiarias)	453 días	jue 31/12/15	mié 11/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$5.186.599	\$4.815.502						
100%	100%	1	0	4.1.1	Proceso de Adquisición: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC- 2016	142 días	jue 02/06/16	jue 22/12/16	jue 02/06/16	jue 22/12/16	\$107.324	\$107.324	SC	CD			Ex - Ante	
100%	100%	1	0	4.1.1.1	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	50 días	jue 02/06/16	vie 12/08/16	jue 02/06/16	vie 12/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.1.2	Firmas de documentos	15 días	lun 15/08/16	vie 02/09/16	lun 15/08/16	vie 02/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.1.3	Primer grupo de desembolso	19 días	lun 05/09/16	vie 30/09/16	lun 05/09/16	vie 30/09/16	\$13.031	\$13.031						
100%	100%	1	0	4.1.1.4	Segundo grupo de desembolso	19 días	lun 03/10/16	vie 28/10/16	lun 03/10/16	vie 28/10/16	\$8.041	\$8.041						
100%	100%	1	0	4.1.1.5	Tercer grupo de desembolso	23 días	lun 31/10/16	mié 30/11/16	lun 31/10/16	mié 30/11/16	\$24.069	\$24.069						
100%	100%	1	0	4.1.1.6	Cuarto grupo de desembolsos	48 días	mar 18/10/16	jue 22/12/16	mar 18/10/16	jue 22/12/16	\$62.182	\$62.182						
95%	100%	1	3	4.1.2	Proceso de Contratación: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC- 2017 (12 empresas)	198 días	lun 02/01/17	mié 11/10/17	lun 02/01/17	NOD	\$143.885	\$117.670	SC	SN			Ex - Post	
100%	100%	1	0	4.1.2.1	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	12 días	lun 02/01/17	mar 17/01/17	lun 02/01/17	mar 17/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.2.2	Firmas de documentos	10 días	mié 18/01/17	mar 31/01/17	mié 18/01/17	mar 31/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.2.3	Primer grupo de desembolso (Cooperativa Integral de Comercialización QANIL R.L, deuda flotante)	20 días	mié 01/02/17	mar 28/02/17	mié 01/02/17	mar 28/02/17	\$9.986	\$9.986						
100%	100%	1	0	4.1.2.4	Primer desembolso La Marketina	11 días	lun 03/04/17	mar 18/04/17	lun 03/04/17	mar 18/04/17	\$7.399	\$7.399						
100%	100%	1	0	4.1.2.5	Primer desembolso (Chiltepico, S.A.) y (Mayan Fashion)	21 días	mar 02/05/17	mar 30/05/17	mar 02/05/17	mar 30/05/17	\$12.768	\$12.768						
100%	100%	1	0	4.1.2.6	Primer desembolso Creaciones Utzil y Clinica dental	16 días	lun 05/06/17	lun 26/06/17	lun 05/06/17	lun 26/06/17	\$29.211	\$29.211						
100%	100%	1	0	4.1.2.7	Primer desembolso Servicios de Salud y Estética	11 días	mar 01/08/17	mié 16/08/17	mar 01/08/17	mié 16/08/17	\$14.155	\$14.155						
100%	100%	1	0	4.1.2.8	Segundo desembolso La Marketina	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.419	\$1.419						
100%	100%	1	0	4.1.2.9	Segundo desembolso Chiltepico	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$2.480	\$2.480						
100%	100%	1	0	4.1.2.10	Segundo desembolso Maya Fashion	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$2.645	\$2.645						
100%	100%	1	0	4.1.2.11	Segundo desembolso Clinica dental	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$6.745	\$6.745						
100%	100%	1	0	4.1.2.12	Único desembolso Maya Piel	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$8.017	\$8.017						
100%	100%	1	0	4.1.2.13	Único desembolso La Gratitude S.A.	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$13.736	\$13.736						
100%	100%	1	0	4.1.2.14	Único desembolso Puro Utz pin pin	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$9.110	\$9.110						
0%	100%	1	1	4.1.2.15	Único desembolso Grupo Quirios, S.A.	4 días	lun 02/10/17	jue 05/10/17	NOD	NOD	\$10.114	\$0						
0%	100%	1	1	4.1.2.16	Único desembolso Artesanías Mundo Maya	3 días	vie 06/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$7.972	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	100%	1	1	4.1.2.17	Único desembolso Dormitex	1 día	mié 11/10/17	mié 11/10/17	NOD	NOD	\$8.129	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.3	Proceso de Adquisición: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales -IE- 2016	165 días	lun 02/05/16	jue 22/12/16	lun 02/05/16	jue 22/12/16	\$123.111	\$123.111	SC	CD			Ex - Ante	
100%	100%	1	0	4.1.3.1	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	50 días	lun 02/05/16	vie 08/07/16	lun 02/05/16	vie 08/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.3.2	Firmas de documentos	10 días	lun 11/07/16	vie 22/07/16	lun 11/07/16	vie 22/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.3.3	Primer grupo de desembolso	25 días	lun 25/07/16	mar 30/08/16	lun 25/07/16	mar 30/08/16	\$5.339	\$5.339						
100%	100%	1	0	4.1.3.4	Segundo grupo de desembolso	41 días	mié 31/08/16	vie 28/10/16	mié 31/08/16	vie 28/10/16	\$29.864	\$29.864						
100%	100%	1	0	4.1.3.5	Tercer grupo de desembolso	23 días	lun 31/10/16	mié 30/11/16	lun 31/10/16	mié 30/11/16	\$63.016	\$63.016						
100%	100%	1	0	4.1.3.6	Cuarto grupo de desembolso	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	\$24.893	\$24.893						
94%	100%	1	2	4.1.4	Proceso de Contratación: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales -IE- 2017 (15 empresas)	196 días	lun 02/01/17	lun 09/10/17	lun 02/01/17	NOD	\$77.873	\$64.990	SC	SN			Ex - Post	
100%	100%	1	0	4.1.4.1	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	36 días	lun 02/01/17	lun 20/02/17	lun 02/01/17	lun 20/02/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.4.2	Firmas de documentos	9 días	mar 21/02/17	vie 03/03/17	mar 21/02/17	vie 03/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.4.3	Único desembolso Algodones Maya	17 días	lun 05/06/17	mar 27/06/17	lun 05/06/17	mar 27/06/17	\$6.023	\$6.023						
100%	100%	1	0	4.1.4.4	Único desembolso Dental Designs	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17	\$5.684	\$5.684						
100%	100%	1	0	4.1.4.5	Único desembolso Makarios Artesanos	0 días	vie 28/07/17	vie 28/07/17	vie 28/07/17	vie 28/07/17	\$7.201	\$7.201						
100%	100%	1	0	4.1.4.6	Único desembolso Agroindustrias del Trópico, S.A.	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$5.208	\$5.208						
100%	100%	1	0	4.1.4.7	Único desembolso Rossy Diseños	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$7.030	\$7.030						
100%	100%	1	0	4.1.4.8	Único desembolso Dentagro	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$3.344	\$3.344						
100%	100%	1	0	4.1.4.9	Único desembolso Toj, S.A.	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$6.716	\$6.716						
100%	100%	1	0	4.1.4.10	Único desembolso Productora Chapina, S.A.	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$2.532	\$2.532						
100%	100%	1	0	4.1.4.11	Único desembolso Edeca, S.A. Envases desechables Centroamericanos	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.398	\$1.398						
100%	100%	1	0	4.1.4.12	Único desembolso Mayita Panchoy	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$4.528	\$4.528						
100%	100%	1	0	4.1.4.13	Único desembolso Yoga Meditación y Conciencia	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.887	\$1.887						
100%	100%	1	0	4.1.4.14	Único desembolso Agropecuaria el Tesoro	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$6.556	\$6.556						
100%	100%	1	0	4.1.4.15	Único desembolso Grupo Sherpas, S.A.	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$6.884	\$6.884						
0%	100%	1	1	4.1.4.16	Único desembolso desembolso Beatrans	4 días	lun 02/10/17	jue 05/10/17	NOD	NOD	\$6.193	\$0						
0%	100%	1	1	4.1.4.17	Único desembolso desembolso Nawal	2 días	vie 06/10/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	\$6.690	\$0						
25%	100%	1	1	4.1.5	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2016-2017) Contrapartida	244 días	lun 03/10/16	vie 22/09/17	lun 03/10/16	NOD	\$432.065	\$100.066						
100%	100%	1	0	4.1.5.1	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales Contrapartida 2016	59 días	lun 03/10/16	vie 30/12/16	lun 03/10/16	vie 30/12/16	\$100.066	\$100.066						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	100%	1	1	4.1.5.2	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales Contrapartida 2017	175 días	lun 16/01/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	\$331.999	\$0						
100%	100%	1	0	4.1.6	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$2.804.144	\$2.804.144						
100%	100%	1	0	4.1.7	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (2010-2015) Contrapartida	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$1.498.197	\$1.498.197						
100%	100%	1	0	4.2	Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching grants y monitoreo de indicadores) implementado	395 días	jue 31/12/15	mar 18/07/17	jue 31/12/15	mar 18/07/17	\$125.888	\$125.888						
0%	0%	0	0	4.2.1	Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES 2016	253 días	lun 04/01/16	mar 27/12/16	lun 04/01/16	NOD	\$0	\$0	CF	SBCC	PACEI-371-SBCC-CF-C4	Ex - Ante		
0%	0%	0	0	4.2.1.1	Elaboración de TdRs	55 días	lun 10/10/16	mar 27/12/16	lun 10/10/16	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.1.2	No Objeción	45 días	vie 01/07/16	lun 05/09/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.1.3	Elaboración Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	11 días	vie 11/11/16	vie 25/11/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.1.4	No Objeción	12 días	vie 01/07/16	lun 18/07/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.1.5	Convocatoria a la Lista Cortas	4 días	lun 04/01/16	jue 07/01/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2	Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES 2017 (IDOM INGENIERÍA, S.A.)	194 días	lun 10/10/16	mar 18/07/17	lun 10/10/16	mar 18/07/17	\$0	\$0	CF	SCC	PACEI-371-SCC-CF-C4	Ex - Ante	Con base a Condiciones Generales y Especiales - cláusulas 12.1 respectivamente- del contrato, procede a notificar a IDOM INGENIERÍA S.A. DE C.V. que da TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR NO ENTRADA EN VIGOR dentro del plazo previsto para tal efecto quedando Nulo	BID-SCC-01-2017
100%	100%	1	0	4.2.2.1	Elaboración de TdRs	54 días	lun 10/10/16	lun 26/12/16	lun 10/10/16	lun 26/12/16	\$0	\$0					El proceso se finalizó con una Notificación Oficial de Adjudicación el 14 de Junio de 2017. Debido a atrasos internos para la gestión de firma del contrato a suscribirse con la firma consultora seleccionado IDOM Ingeniería S.A. de C.V.	

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	4.2.2.2	No Objeción	0 días	mar 27/12/16	jue 29/12/16	mar 27/12/16	jue 29/12/16	\$0	\$0					que tardó al menos 2 meses de gestión, la fecha final en la que se suscribió el contrato No. BID-SCC-01-2017 entre el Ministerio de Economía e IDOM Ingeniería, S.A. de C.V. fue 18 de Julio de 2017 al 18 de Octubre de 2017,	
100%	100%	1	0	4.2.2.3	Elaboracion Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	17 días	lun 02/01/17	mar 24/01/17	lun 02/01/17	mar 24/01/17	\$0	\$0					para la ejecución del "Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES", provocó una reducción del plazo originalmente previsto para la ejecución del proyecto	
100%	100%	1	0	4.2.2.4	No Objeción	12 días	vie 24/02/17	lun 13/03/17	vie 24/02/17	lun 13/03/17	\$0	\$0					lo cual ocasionó que al momento de que la firma IDOM presentará su PLAN DE TRABAJO FINAL la ejecución del proyecto trascendería hasta Enero de 2018.	
100%	100%	1	0	4.2.2.5	Convocatoria a la Lista Cortas	4 días	mar 14/03/17	vie 17/03/17	mar 14/03/17	vie 17/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.6	Recepcion Propuestas	11 días	vie 17/03/17	lun 03/04/17	vie 17/03/17	lun 03/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.7	Evaluación tecnica y de precio	19 días	mié 05/04/17	mar 02/05/17	mié 05/04/17	mar 02/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.8	Negociacion Contrato	7 días	jue 04/05/17	vie 12/05/17	jue 04/05/17	vie 12/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.9	Solicitud de No Objeción al Acta de Negociación	2 días	vie 12/05/17	lun 15/05/17	vie 12/05/17	lun 15/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.10	Observaciones a Solicitud de No Objeción de Negociación	9 días	mar 16/05/17	vie 26/05/17	mar 16/05/17	vie 26/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.11	Reenvío a BID Solicitud de No Objeción renegociación precio	5 días	jue 01/06/17	mié 07/06/17	jue 01/06/17	mié 07/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.12	No Objeción	4 días	mié 07/06/17	lun 12/06/17	mié 07/06/17	lun 12/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.13	Adjudicacion	2 días	mar 13/06/17	mié 14/06/17	mar 13/06/17	mié 14/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.2.14	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	24 días	jue 15/06/17	mar 18/07/17	jue 15/06/17	mar 18/07/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.15	Entrega de Producto 1	36 días	mié 19/07/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.16	Aprobación del producto 1	3 días	lun 11/09/17	mié 13/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.17	Pago de producto 1 (20%)	2 días	jue 14/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.18	Entrega de Producto 2	7 días	jue 21/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.19	Aprobación del producto 2	1 día	lun 02/10/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	0%	0	0	4.2.2.20	Pago de producto 2 (25%)	2 días	mar 03/10/17	mié 04/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.21	Entrega de Producto 3 y 4	45 días	vie 06/10/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.22	Aprobación del producto 3 y 4	1 día	lun 11/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.23	Pago de producto 3 y 4 (25%)	2 días	mar 12/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.24	Entrega de Producto 5	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.25	Aprobación del producto 5	1 día	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.2.2.26	Pago de producto 5 (20%)	2 días	mar 26/12/17	mié 27/12/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.2.3	Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching grants y monitoreo de indicadores) implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$125.888	\$125.888						
99%	100%	1	1	4.3	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de la MiPYME realizada	451 días	jue 31/12/15	lun 09/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$774.552	\$747.052						
100%	100%	1	0	4.3.1	Proceso de contratación: Consultoría de monitoreo y seguimiento a beneficiarios del componente, en función de indicadores del convenio para resultados finales al cierre del Programa y sistematización de experiencias. Anna Lisseth Lorenzo Rodas	108 días	lun 04/01/16	lun 30/05/16	lun 04/01/16	lun 30/05/16	\$10.270	\$10.270	CI	CD	PACEI-58-3CV-CI-4.1.3.1	Ex - Ante	Arrastre deuda 2015	BID-189-24-2015
100%	100%	1	0	4.3.1.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.1.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.1.3	Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.1.4	Producto 1	107 días	mar 05/01/16	lun 30/05/16	mar 05/01/16	lun 30/05/16	\$10.270	\$10.270						
100%	100%	1	0	4.3.2	Encuentro con el migrante 2016	63 días	lun 01/08/16	lun 31/10/16	lun 01/08/16	lun 31/10/16	\$146.260	\$146.260						
100%	100%	1	0	4.3.2.1	Proceso de Adquisición: Servicio de Hotel para la organización del Encuentro con el Migrante que busca incentivar la inversión y fomentar negocios productivos	40 días	jue 01/09/16	vie 28/10/16	jue 01/09/16	vie 28/10/16	\$54.039	\$54.039	SC	CP	PACEI-373-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.2.1.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	jue 01/09/16	mié 07/09/16	jue 01/09/16	mié 07/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.1.2	No Objeción	4 días	mar 20/09/16	vie 23/09/16	mar 20/09/16	vie 23/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.1.3	Orden de compra	1 día	lun 26/09/16	lun 26/09/16	lun 26/09/16	lun 26/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.1.4	Pago del servicio	23 días	mar 27/09/16	vie 28/10/16	mar 27/09/16	vie 28/10/16	\$54.039	\$54.039						
100%	100%	1	0	4.3.2.2	Proceso de Adquisición: Servicios de decoración y montaje de stands para Encuentro con el migrante 2016	40 días	jue 01/09/16	vie 28/10/16	jue 01/09/16	vie 28/10/16	\$33.611	\$33.611	SC	CP	PACEI-374-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.2.2.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	jue 01/09/16	mié 07/09/16	jue 01/09/16	mié 07/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.2.2	No Objeción	4 días	mar 20/09/16	vie 23/09/16	mar 20/09/16	vie 23/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.2.3	Orden de compra	1 día	lun 26/09/16	lun 26/09/16	lun 26/09/16	lun 26/09/16	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	4.3.2.2.4	Pago del servicio	23 días	mar 27/09/16	vie 28/10/16	mar 27/09/16	vie 28/10/16	\$33.611	\$33.611						
100%	100%	1	0	4.3.2.3	Proceso de Adquisición: Boletos aéreos para Encuentro con el migrante 2016	63 días	lun 01/08/16	lun 31/10/16	lun 01/08/16	lun 31/10/16	\$28.980	\$28.980	SC	CP	PACEI-375-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.2.3.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	lun 01/08/16	lun 08/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.3.2	No Objeción	3 días	mar 09/08/16	jue 11/08/16	mar 09/08/16	jue 11/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.3.3	Orden de compra	2 días	vie 12/08/16	lun 15/08/16	vie 12/08/16	lun 15/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.3.4	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos	1 día	mar 16/08/16	mar 16/08/16	mar 16/08/16	mar 16/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.3.5	Primer Pago del servicio	12 días	mar 16/08/16	mié 31/08/16	mar 16/08/16	mié 31/08/16	\$2.328	\$2.328						
100%	100%	1	0	4.3.2.3.6	Segundo Pago del servicio	29 días	jue 01/09/16	jue 13/10/16	jue 01/09/16	jue 13/10/16	\$2.355	\$2.355						
100%	100%	1	0	4.3.2.3.7	Reintegro de boleto	38 días	jue 01/09/16	mié 26/10/16	jue 01/09/16	mié 26/10/16	-\$2.338	-\$2.338						
100%	100%	1	0	4.3.2.3.8	Tercer Pago del servicio	40 días	jue 01/09/16	vie 28/10/16	jue 01/09/16	vie 28/10/16	\$18.117	\$18.117						
100%	100%	1	0	4.3.2.3.9	Cuarto Pago del servicio	41 días	jue 01/09/16	lun 31/10/16	jue 01/09/16	lun 31/10/16	\$8.517	\$8.517						
100%	100%	1	0	4.3.2.4	Proceso de Adquisición: Creatividad, diseño, ejecución de publicidad y material promocional para Encuentro con el migrante 2016	62 días	lun 01/08/16	vie 28/10/16	lun 01/08/16	vie 28/10/16	\$23.625	\$23.625	SC	CP	PACEI-376-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.2.4.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	lun 01/08/16	lun 08/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.4.2	No Objeción	3 días	mar 09/08/16	jue 11/08/16	mar 09/08/16	jue 11/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.4.3	Orden de compra	2 días	vie 12/08/16	lun 15/08/16	vie 12/08/16	lun 15/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.4.4	Pago del servicio	52 días	mar 16/08/16	vie 28/10/16	mar 16/08/16	vie 28/10/16	\$23.625	\$23.625						
100%	100%	1	0	4.3.2.5	Proceso de Adquisición: Viaticos para giras Encuentro con el migrante 2016	41 días	lun 01/08/16	mié 28/09/16	lun 01/08/16	mié 28/09/16	\$6.006	\$6.006	SC	CD		Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.2.5.1	Solicitud de viáticos	3 días	lun 01/08/16	jue 04/08/16	lun 01/08/16	jue 04/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.5.2	No Objeción	10 días	vie 05/08/16	jue 18/08/16	vie 05/08/16	jue 18/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.2.5.3	Pago de viáticos	25 días	vie 19/08/16	vie 23/09/16	vie 19/08/16	vie 23/09/16	\$4.478	\$4.478						
100%	100%	1	0	4.3.2.5.4	Pago de viáticos	28 días	vie 19/08/16	mié 28/09/16	vie 19/08/16	mié 28/09/16	\$1.528	\$1.528						
97%	100%	1	1	4.3.3	Encuentro con el migrante 2017	121 días	mar 18/04/17	lun 09/10/17	mar 18/04/17	NOD	\$172.651	\$145.151						
100%	100%	1	0	4.3.3.1	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel, Salones y Alimentos para la realización del Evento Encuentro con el Migrante 2017 que busca incentivar la inversión y fomentar negocios productivos	111 días	lun 24/04/17	vie 29/09/17	lun 24/04/17	vie 29/09/17	\$59.803	\$59.803	SC	CP	PACEI-442-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.3.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 24/04/17	lun 08/05/17	lun 24/04/17	lun 08/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.2	solicitud no objeción BID a Especificaciones Técnicas y formulario	1 día	mié 10/05/17	mié 10/05/17	mié 10/05/17	mié 10/05/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	4.3.3.1.3	No Objeción de Especificaciones Técnicas y formulario	3 días	lun 08/05/17	jue 11/05/17	lun 08/05/17	jue 11/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.4	Invitación a proveedores	2 días	jue 18/05/17	vie 19/05/17	jue 18/05/17	vie 19/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.5	Preparación de ofertas	3 días	vie 19/05/17	mar 23/05/17	vie 19/05/17	mar 23/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.7	Evaluación	6 días	mié 24/05/17	mié 31/05/17	mié 24/05/17	mié 31/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.8	Solicitud de No objeción Adjudicación	8 días	jue 01/06/17	lun 12/06/17	jue 01/06/17	lun 12/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.9	No Objeción del BID adjudicación	1 día	lun 12/06/17	mar 13/06/17	lun 12/06/17	mar 13/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.10	Adjudicación y contratación	7 días	mié 14/06/17	jue 22/06/17	mié 14/06/17	jue 22/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.11	Orden de compra	1 día	vie 23/06/17	vie 23/06/17	vie 23/06/17	vie 23/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.1.12	Pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$59.803	\$59.803						
86%	100%	1	1	4.3.3.2	Proceso de Contratación: Servicios de decoración y montaje de stands para Encuentro con el migrante 2017	117 días	lun 24/04/17	lun 09/10/17	lun 24/04/17	NOD	\$27.500	\$0	SC	CP	PACEI-444-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.3.2.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 24/04/17	vie 28/04/17	lun 24/04/17	vie 28/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.2	solicitud no objeción BID a Especificaciones Técnicas y formulario	1 día	mié 10/05/17	mié 10/05/17	mié 10/05/17	mié 10/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.3	No Objeción de Especificaciones Técnicas y formulario	10 días	mié 10/05/17	mié 24/05/17	mié 10/05/17	mié 24/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.4	Invitación a proveedores	1 día	mié 31/05/17	mié 31/05/17	mié 31/05/17	mié 31/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.5	Preparación de ofertas	5 días	jue 01/06/17	mié 07/06/17	jue 01/06/17	mié 07/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jue 08/06/17	jue 08/06/17	jue 08/06/17	jue 08/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.7	Evaluación	7 días	vie 09/06/17	lun 19/06/17	vie 09/06/17	lun 19/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.8	Solicitud de No objeción Adjudicación	2 días	mar 20/06/17	mié 21/06/17	mar 20/06/17	mié 21/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.9	No Objeción del BID adjudicación	3 días	mié 21/06/17	lun 26/06/17	mié 21/06/17	lun 26/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.10	Adjudicación y contratación	0 días	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.2.11	Orden de compra	1 día	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	4.3.3.2.12	Pago del servicio	6 días	lun 02/10/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	\$27.500	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.3	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para Encuentro con el migrante 2017	72 días	lun 19/06/17	vie 29/09/17	lun 19/06/17	vie 29/09/17	\$46.835	\$46.835	SC	CP	PACEI-445-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.3.3.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 19/06/17	vie 23/06/17	lun 19/06/17	vie 23/06/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	4.3.3.3.2	No Objeción	8 días	jue 29/06/17	lun 10/07/17	jue 29/06/17	lun 10/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.3.3	Orden de compra	1 día	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.3.4	Primer Pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$46.835	\$46.835						
0%	0%	0	0	4.3.3.4	Viaticos para giras Encuentro con el migrante 2017	49 días	mar 02/05/17	vie 07/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0	SC	CD		Ex - Ante		
0%	0%	0	0	4.3.3.4.1	Solicitud de viáticos	3 días	mié 03/05/17	vie 05/05/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.3.3.4.2	No Objeción	10 días	lun 08/05/17	vie 19/05/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	4.3.3.4.3	Pago de viáticos	35 días	lun 22/05/17	vie 07/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5	Proceso de Contratación: Rueda de Negocios y Registro, Diseño e Impresión de material promocional para Encuentro con el migrante 2017 GRUPO STAF, S.A.	106 días	mar 02/05/17	vie 29/09/17	mar 18/04/17	mié 27/09/17	\$38.514	\$38.514	SC	CP	PACEI-446-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.3.3.5.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	6 días	mar 18/04/17	mar 25/04/17	mar 18/04/17	mar 25/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.2	Solicitud no objeción BID a Especificaciones Técnicas y formulario	17 días	mié 10/05/17	jue 01/06/17	mié 10/05/17	jue 01/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.3	No Objeción de Especificaciones Técnicas y formulario	16 días	mié 10/05/17	jue 01/06/17	mié 10/05/17	jue 01/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.4	Invitación a proveedores	1 día	jue 01/06/17	jue 01/06/17	jue 01/06/17	jue 01/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.5	Preparación de ofertas	4 días	vie 02/06/17	mié 07/06/17	vie 02/06/17	mié 07/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jue 08/06/17	jue 08/06/17	jue 08/06/17	jue 08/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.7	Evaluación	2 días	vie 09/06/17	lun 12/06/17	vie 09/06/17	lun 12/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.8	Solicitud de No Objeción Adjudicación	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.9	No Objeción del BID adjudicación	9 días	mar 13/06/17	lun 26/06/17	mar 13/06/17	lun 26/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.10	Adjudicación y contratación	0 días	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	lun 26/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.11	Orden de compra	1 día	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.3.3.5.12	Pago del servicio	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$38.514	\$38.514						
100%	100%	1	0	4.3.4	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de la MiPYME realizada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$445.370	\$445.370						
100%	100%	1	0	4.4	Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente	253 días	jue 31/12/15	mié 21/12/16	jue 31/12/15	mié 21/12/16	\$171.675	\$171.675						
100%	100%	1	0	4.4.1	Proceso de Adquisición: Servicios para impartir Diplomado para capacitación de empresarios. (Universidad Rafael Landívar)	72 días	vie 09/09/16	mié 21/12/16	vie 09/09/16	mié 21/12/16	\$20.079	\$20.079	SC	CP	PACEI-368-CP-S-C4	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	4.4.1.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	15 días	vie 09/09/16	vie 30/09/16	vie 09/09/16	vie 30/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.4.1.2	No Objeción	6 días	lun 03/10/16	lun 10/10/16	lun 03/10/16	lun 10/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.4.1.3	Contrato	3 días	mar 11/10/16	vie 14/10/16	mar 11/10/16	vie 14/10/16	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	4.4.1.4	Pago del servicio	48 días	lun 17/10/16	mié 21/12/16	lun 17/10/16	mié 21/12/16	\$20.079	\$20.079						
100%	100%	1	0	4.4.2	Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$151.596	\$151.596						
99%	100%	1	2	4.5	Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones	457 días	lun 04/01/16	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$774.066	\$764.710						
100%	100%	1	0	4.5.1	Proceso de Contratación: Asesoría en Evaluación Financiera - Administrativa y Seguimiento de Proyectos del Componente 4 (Lucrecia Martínez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$22.129	\$22.129	CI	CD	PACEI-175-3CV-CI-4.1.6.2	Ex - Ante		BID-081-12-2016 / BID-081-28-2016
100%	100%	1	0	4.5.1.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.1.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.1.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.1.4	Informe mensual	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16	\$1.825	\$1.825						
100%	100%	1	0	4.5.1.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.824	\$1.824						
100%	100%	1	0	4.5.1.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.809	\$1.809						
100%	100%	1	0	4.5.1.7	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	\$1.835	\$1.835						
100%	100%	1	0	4.5.1.8	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	\$1.835	\$1.835						
100%	100%	1	0	4.5.1.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.833	\$1.833						
100%	100%	1	0	4.5.1.10	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.848	\$1.848						
100%	100%	1	0	4.5.1.11	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	\$1.859	\$1.859						
100%	100%	1	0	4.5.1.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.861	\$1.861						
100%	100%	1	0	4.5.1.13	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.866	\$1.866						
100%	100%	1	0	4.5.1.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.863	\$1.863						
100%	100%	1	0	4.5.1.15	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	\$1.870	\$1.870						
100%	100%	1	0	4.5.2	Proceso de Recontratación: Asesoría en Evaluación Financiera - Administrativa y Seguimiento de Proyectos del Componente 4 (Lucrecia Martínez) 2017	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$17.166	\$17.166	CI	3 CVS	PACEI-175-3CV-CI-4.1.6.2	Ex - Ante		BID-081-16-2017
100%	100%	1	0	4.5.2.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.2.2	No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.2.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.2.4	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	\$1.884	\$1.884						
100%	100%	1	0	4.5.2.5	Informe mensual	8 días	mar 14/02/17	jue 23/02/17	mar 14/02/17	jue 23/02/17	\$1.901	\$1.901						
100%	100%	1	0	4.5.2.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.907	\$1.907						
100%	100%	1	0	4.5.2.7	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	\$1.908	\$1.908						
100%	100%	1	0	4.5.2.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.905	\$1.905						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	4.5.2.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.908	\$1.908						
100%	100%	1	0	4.5.2.10	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$1.920	\$1.920						
100%	100%	1	0	4.5.2.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.922	\$1.922						
100%	100%	1	0	4.5.2.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.910	\$1.910						
100%	100%	1	0	4.5.3	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orozco) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$15.177	\$15.177	CI	CD	PACEI-119-3CV-CI-4.1.6.3	Ex - Ante		BID-081-11-2016 / BID-081-27-2016
100%	100%	1	0	4.5.3.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.3.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.3.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.3.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.252	\$1.252						
100%	100%	1	0	4.5.3.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.251	\$1.251						
100%	100%	1	0	4.5.3.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.240	\$1.240						
100%	100%	1	0	4.5.3.7	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	\$1.259	\$1.259						
100%	100%	1	0	4.5.3.8	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	\$1.259	\$1.259						
100%	100%	1	0	4.5.3.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.257	\$1.257						
100%	100%	1	0	4.5.3.10	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	\$1.270	\$1.270						
100%	100%	1	0	4.5.3.11	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	\$1.275	\$1.275						
100%	100%	1	0	4.5.3.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.276	\$1.276						
100%	100%	1	0	4.5.3.13	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.279	\$1.279						
100%	100%	1	0	4.5.3.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.277	\$1.277						
100%	100%	1	0	4.5.3.15	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	\$1.282	\$1.282						
100%	100%	1	0	4.5.4	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Alvaro Bojorquez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$15.174	\$15.174	CI	CD	PACEI-119-CD-CI-4.1.6.3	Ex - Ante		BID-081-10-2016 / BID-081-26-2016
100%	100%	1	0	4.5.4.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.4.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.4.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.4.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.252	\$1.252						
100%	100%	1	0	4.5.4.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.251	\$1.251						
100%	100%	1	0	4.5.4.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.240	\$1.240						
100%	100%	1	0	4.5.4.7	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	\$1.259	\$1.259						
100%	100%	1	0	4.5.4.8	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	\$1.259	\$1.259						
100%	100%	1	0	4.5.4.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.257	\$1.257						
100%	100%	1	0	4.5.4.10	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.267	\$1.267						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	4.5.4.11	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	\$1.275	\$1.275						
100%	100%	1	0	4.5.4.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.276	\$1.276						
100%	100%	1	0	4.5.4.13	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.279	\$1.279						
100%	100%	1	0	4.5.4.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.277	\$1.277						
100%	100%	1	0	4.5.4.15	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	\$1.283	\$1.283						
100%	100%	1	0	4.5.5	Proceso de Reconstratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orozco) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	lun 13/02/17	\$1.292	\$1.292	CI	3 CVS	PACEI-119-3CV-CI-4.1.6.3	Ex - Ante		BID-081-15-2017
100%	100%	1	0	4.5.5.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.5.2	No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.5.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	17 días	lun 09/01/17	mar 31/01/17	lun 09/01/17	mar 31/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.5.4	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	\$1.292	\$1.292						
0%	0%	0	0	4.5.5.5	Informe mensual	15 días	mié 01/03/17	mar 21/03/17	NOD	NOD	\$1.261	\$0						
0%	0%	0	0	4.5.5.6	Informe mensual	20 días	mié 22/03/17	mié 19/04/17	NOD	NOD	\$1.261	\$0						
0%	0%	0	0	4.5.5.7	Informe mensual	15 días	jue 20/04/17	jue 11/05/17	NOD	NOD	\$1.261	\$0						
0%	0%	0	0	4.5.5.8	Informe mensual	20 días	vie 12/05/17	jue 08/06/17	NOD	NOD	\$1.261	\$0						
0%	0%	0	0	4.5.5.9	Informe mensual	15 días	vie 09/06/17	jue 29/06/17	NOD	NOD	\$1.261	\$0						
0%	0%	0	0	4.5.5.10	Informe mensual	20 días	vie 30/06/17	vie 28/07/17	NOD	NOD	\$1.261	\$0						
0%	0%	0	0	4.5.5.11	Informe mensual	20 días	lun 31/07/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	\$1.261	\$0						
0%	0%	0	0	4.5.5.12	Informe mensual	23 días	mar 29/08/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$1.261	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.6	Proceso de Reconstratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Alvaro Bojorquez) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17	\$11.770	\$11.770	CI	3 CVS	PACEI-119-3CV-CI-4.1.6.3	Ex - Ante		BID-081-14-2017
100%	100%	1	0	4.5.6.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.6.2	No Objeción	3 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	mié 21/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.6.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.6.4	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	\$1.292	\$1.292						
100%	100%	1	0	4.5.6.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	jue 23/02/17	mar 14/02/17	jue 23/02/17	\$1.302	\$1.302						
100%	100%	1	0	4.5.6.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.308	\$1.308						
100%	100%	1	0	4.5.6.7	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	\$1.308	\$1.308						
100%	100%	1	0	4.5.6.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.307	\$1.307						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	4.5.6.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.308	\$1.308						
100%	100%	1	0	4.5.6.10	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$1.317	\$1.317						
100%	100%	1	0	4.5.6.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.318	\$1.318						
100%	100%	1	0	4.5.6.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.310	\$1.310						
97%	100%	1	1	4.5.7	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos (Juan Blaymiro Mejía)	288 días	mar 16/08/16	lun 09/10/17	mar 16/08/16	NOD	\$7.874	\$6.557	CI	3 CVS	PACEI-119-3CV-CI-4.1.6.3	Ex - Ante		BID-081-19-2017
100%	100%	1	0	4.5.7.1	Elaboración de TDRs	135 días	mar 16/08/16	mié 01/03/17	mar 16/08/16	mié 01/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.7.2	Invitación	3 días	jue 02/03/17	lun 06/03/17	jue 02/03/17	lun 06/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.7.3	No Objeción	2 días	jue 30/03/17	lun 03/04/17	jue 30/03/17	lun 03/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.7.4	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	0 días	lun 03/04/17	lun 03/04/17	lun 03/04/17	lun 03/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.7.5	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.307	\$1.307						
100%	100%	1	0	4.5.7.6	Informe mensual	0 días	vie 26/05/17	vie 26/05/17	vie 26/05/17	vie 26/05/17	\$1.307	\$1.307						
100%	100%	1	0	4.5.7.7	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.308	\$1.308						
100%	100%	1	0	4.5.7.8	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$1.317	\$1.317						
100%	100%	1	0	4.5.7.9	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.318	\$1.318						
0%	100%	1	1	4.5.7.10	Informe mensual	6 días	lun 02/10/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	\$1.317	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.8	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES (Rocío Molina) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16	\$29.984	\$29.984	CI	CD	PACEI-176-3CV-CI-4.1.6.4	Ex - Ante		BID-189-07-2016 / BID-081-25-2016
100%	100%	1	0	4.5.8.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.8.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.8.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.8.4	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16	\$5.633	\$5.633						
100%	100%	1	0	4.5.8.5	Producto 2	43 días	lun 01/02/16	lun 28/03/16	lun 01/02/16	lun 28/03/16	\$3.724	\$3.724						
100%	100%	1	0	4.5.8.6	Informe mensual	42 días	vie 01/04/16	lun 30/05/16	vie 01/04/16	lun 30/05/16	\$3.147	\$3.147						
100%	100%	1	0	4.5.8.7	Informe mensual	21 días	lun 02/05/16	lun 30/05/16	lun 02/05/16	lun 30/05/16	\$3.147	\$3.147						
100%	100%	1	0	4.5.8.8	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$3.142	\$3.142						
100%	100%	1	0	4.5.8.9	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$3.168	\$3.168						
100%	100%	1	0	4.5.8.10	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	\$3.187	\$3.187						
100%	100%	1	0	4.5.8.11	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$3.190	\$3.190						
100%	100%	1	0	4.5.8.12	Informe mensual	20 días	lun 03/10/16	lun 31/10/16	lun 03/10/16	lun 31/10/16	\$1.749	\$1.749						
0%	0%	0	0	4.5.8.13	Informe mensual	22 días	mar 01/11/16	mié 30/11/16	NOD	NOD	\$3.153	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.8.14	Informe mensual	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	-\$104	-\$104						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
93%	100%	1	1	4.5.9	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES 2017 (Paola Morris)	211 días	lun 05/12/16	lun 09/10/17	lun 05/12/16	NOD	\$27.479	\$19.439	CI	3 CVS	PACEI-176-3CV-CI-4.1.6.4	Ex - Ante		BID-189-4-2017
100%	100%	1	0	4.5.9.1	Elaboración de TDRs	14 días	lun 05/12/16	vie 23/12/16	lun 05/12/16	vie 23/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.9.2	No Objeción	7 días	mié 04/01/17	jue 12/01/17	mié 04/01/17	jue 12/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.9.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	16 días	vie 13/01/17	vie 03/02/17	vie 13/01/17	vie 03/02/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.9.4	Producto 1	7 días	mié 01/03/17	jue 09/03/17	mié 01/03/17	jue 09/03/17	\$5.533	\$5.533						
100%	100%	1	0	4.5.9.5	Producto 2	1 día	lun 01/05/17	mar 02/05/17	lun 01/05/17	mar 02/05/17	\$4.169	\$4.169						
100%	100%	1	0	4.5.9.6	Producto 3	19 días	jue 01/06/17	mar 27/06/17	jue 01/06/17	mar 27/06/17	\$6.954	\$6.954						
100%	100%	1	0	4.5.9.7	Producto 4	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$2.784	\$2.784						
0%	100%	1	1	4.5.9.8	Producto 5	6 días	lun 02/10/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	\$8.040	\$0						
100%	100%	1	0	4.5.10	Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$626.022	\$626.022						
100%	100%	1	0	4.6	Proyectos PROMIPYMES apoyados	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$772.542	\$772.542						
100%	100%	1	0	4.6.1	Proyectos PROMIPYMES apoyados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$772.542	\$772.542						
0%	0%	1	0	4.7	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
99%	99%	1	1	5	Modernización Tecnológica	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$2.662.323	\$2.660.917						
100%	100%	1	0	5.1	Sistema de cableado de red de datos modernizado y actualizado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$266.000	\$266.000						
100%	100%	1	0	5.1.1	Sistema de cableado de red de datos modernizado y actualizado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$266.000	\$266.000						
100%	100%	1	0	5.2	Software adquirido, licencias instaladas y mantenimiento para el Registro Mercantil y la subgerencia informática	254 días	jue 31/12/15	jue 22/12/16	jue 31/12/15	jue 22/12/16	\$957.725	\$957.725						
100%	100%	1	0	5.2.1	Subsistema de Información SICOGUAT implementado	252 días	lun 04/01/16	jue 22/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16	\$495.165	\$495.165						
100%	100%	1	0	5.2.1.1	Equipo	169 días	lun 04/01/16	jue 25/08/16	lun 04/01/16	jue 25/08/16	\$357.112	\$357.112						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.1	Proceso de Adquisición: Sistema de Servidores (SEGA / GBM)	131 días	lun 04/01/16	jue 30/06/16	lun 04/01/16	mié 29/06/16	\$186.188	\$186.188	B	LPI	PACEI-246-LPI-B-5.9.3.2	Ex - Ante	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA MINECO	contrato de adquisicion de bienes y/o servicios No. 01-2016 / No. 02-2016
100%	100%	1	0	5.1.1.1.2.1	Notificación de Adjudicación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.1.1.1.2.2	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	1 día	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.1.1.1.2.3	Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones	20 días	mié 06/01/16	mar 02/02/16	mié 06/01/16	mar 02/02/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.1.1.1.2.4	Recepción de Equipo y pago	108 días	mié 03/02/16	mié 29/06/16	mié 03/02/16	mié 29/06/16	\$186.188	\$186.188						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	5.2.1.1.2	Proceso de Adquisición: Sistema de respaldo de información (SEGA)	169 días	lun 04/01/16	jue 25/08/16	lun 04/01/16	jue 25/08/16	\$64.064	\$64.064	B	LPI	PACEI-246-LPI-B-5.9.3.2	Ex - Ante	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA MINECO	contrato de adquisicion de bienes y/o servicios No. 01-2016
100%	100%	1	0	5.2.1.1.2.1	Notificación de Adjudicación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.2.2	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	1 día	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.2.3	Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones	20 días	mié 06/01/16	mar 02/02/16	mié 06/01/16	mar 02/02/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.2.4	Recepción e instalación	108 días	mié 03/02/16	mié 29/06/16	mié 03/02/16	mié 29/06/16	\$17.726	\$17.726						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.2.5	Recepción e instalación	147 días	mié 03/02/16	jue 25/08/16	mié 03/02/16	jue 25/08/16	\$46.338	\$46.338						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.3	Proceso de Adquisición: Equipo de telecomunicaciones (corta fuegos con IPS/IDS) (SEFISA / SEGA)	131 días	lun 04/01/16	jue 30/06/16	lun 04/01/16	mié 29/06/16	\$106.860	\$106.860	B	LPI	PACEI-246-LPI-B-5.9.3.2	Ex - Ante	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA MINECO	contrato de adquisicion de bienes y/o servicios No. 03-2016 / No. 01-2016
100%	100%	1	0	5.2.1.1.3.1	Notificación de Adjudicación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.3.2	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	1 día	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	mar 05/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.3.3	Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones	20 días	mié 06/01/16	mar 02/02/16	mié 06/01/16	mar 02/02/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.1.3.4	Recepción de Equipo de telecomunicaciones	108 días	mié 03/02/16	mié 29/06/16	mié 03/02/16	mié 29/06/16	\$106.860	\$106.860						
100%	100%	1	0	5.2.1.2	Software	110 días	lun 01/02/16	mié 29/06/16	lun 07/03/16	mié 29/06/16	\$71.401	\$71.401						
100%	100%	1	0	5.2.1.2.1	Proceso de Adquisición: Un Kit de Licenciamiento Vmware vsphere 5 (virtualización de servidores) (Licitación Pública BID-2094/OC-GU-001/2015 (SEGA)	85 días	lun 07/03/16	mié 29/06/16	lun 07/03/16	mié 29/06/16	\$71.401	\$71.401	B	LPI	PACEI-246-LPI-B-5.9.3.2	Ex - Ante		contrato de adquisicion de bienes y/o servicios No. 01-2016
100%	100%	1	0	5.2.1.2.1.1	Notificación de Adjudicación	2 días	lun 07/03/16	mar 08/03/16	lun 07/03/16	mar 08/03/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.2.1.2	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	8 días	jue 07/04/16	lun 18/04/16	jue 07/04/16	lun 18/04/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.2.1.3	Entrega de Licencias Vmware Vsphere (virtualización)	15 días	vie 22/04/16	jue 12/05/16	vie 22/04/16	jue 12/05/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.2.1.4	Recepción de Licencias Vmware Vsphere (virtualización)	21 días	mié 01/06/16	mié 29/06/16	mié 01/06/16	mié 29/06/16	\$71.401	\$71.401						
100%	100%	1	0	5.2.1.3	Implementación de mejoras centro de cómputo MINECO	121 días	vie 01/07/16	jue 22/12/16	vie 01/07/16	jue 22/12/16	\$66.653	\$66.653						
100%	100%	1	0	5.2.1.3.1	Proceso de adquisición: Sistema Principal de Aire Acondicionado de Precisión y Sistema de Suministro Eléctrico para el Data Center del Edificio Central del Ministerio de Economía	121 días	vie 01/07/16	jue 22/12/16	vie 01/07/16	jue 22/12/16	\$66.653	\$66.653	B	CP	PACEI-436-CP-B-C5	Ex - Post		

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	5.2.1.3.1.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	10 días	vie 01/07/16	jue 14/07/16	vie 01/07/16	jue 14/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.3.1.2	No Objeción	4 días	vie 15/07/16	mié 20/07/16	vie 15/07/16	mié 20/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.3.1.3	Orden de compra	20 días	jue 21/07/16	vie 19/08/16	jue 21/07/16	vie 19/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.3.1.4	Prestación del servicio	50 días	lun 22/08/16	mar 01/11/16	lun 22/08/16	mar 01/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.2.1.3.1.5	Recepción y pago del servicio	37 días	mié 02/11/16	jue 22/12/16	mié 02/11/16	jue 22/12/16	\$66.653	\$66.653						
100%	100%	1	0	5.2.2	Software adquirido, licencias instaladas y mantenimiento para el Registro Mercantil y la subgerencia informática (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$462.560	\$462.560						
100%	100%	1	0	5.3	Fortalecimiento del departamento de análisis y desarrollo de software de la subgerencia de informática	293 días	vie 01/04/16	mié 31/05/17	lun 04/01/16	lun 26/06/17	\$70.727	\$70.727						
100%	100%	1	0	5.3.1	Asesorías técnicas a la medida	377 días	lun 04/01/16	lun 26/06/17	lun 04/01/16	lun 26/06/17	\$70.727	\$70.727						
100%	100%	1	0	5.3.1.1	Proceso de Contratación: Coordinador de proyectos de modernización tecnológica 2016-2017 Enmendado (Cuitlahuac Baños)	226 días	vie 01/07/16	lun 29/05/17	vie 01/07/16	lun 29/05/17	\$14.048	\$14.048	CI	3 CVS	PACEI-380-CD-CI-C5	Ex - Ante		BID-186-01-2016
100%	100%	1	0	5.3.1.1.1	Elaboración de TDRs	12 días	vie 01/07/16	lun 18/07/16	vie 01/07/16	lun 18/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.1.2	Publicación y Evaluación de CV	7 días	mar 19/07/16	mié 10/08/16	mar 19/07/16	mié 10/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.1.3	No Objeción	2 días	lun 01/08/16	mié 03/08/16	lun 01/08/16	mié 03/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.1.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	mar 16/08/16	lun 29/08/16	mar 16/08/16	lun 29/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.1.5	Producto 1 y 2	20 días	mar 02/05/17	lun 29/05/17	mar 02/05/17	lun 29/05/17	\$14.048	\$14.048						
0%	0%	0	0	5.3.1.1.6	Producto 3	10 días	mar 30/05/17	lun 12/06/17	NOD	NOD	\$9.045	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.1.7	Producto 4	8 días	mar 13/06/17	jue 22/06/17	NOD	NOD	\$4.522	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.1.8	Producto 5	6 días	vie 23/06/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	\$2.015	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.1.9	Producto 5	5 días	lun 03/07/17	vie 07/07/17	NOD	NOD	\$2.015	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.2	Proceso de Contratación: Consultoría de apoyo para la implementación y vaciado de datos del sistema de gestión identificados 2016 (2 consultores) (Ronald Tomás López)	34 días	lun 07/11/16	jue 22/12/16	lun 07/11/16	jue 22/12/16	\$602	\$602	CI	CD	PACEI-381-3CV-CI-C5	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	5.3.1.2.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 07/11/16	mar 22/11/16	lun 07/11/16	mar 22/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.2.2	No Objeción	3 días	mié 23/11/16	vie 25/11/16	mié 23/11/16	vie 25/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.2.3	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	3 días	lun 28/11/16	mié 30/11/16	lun 28/11/16	mié 30/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.2.4	Producto 1	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	\$602	\$602						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	5.3.1.3	Proceso de Recontratación: Consultoría de apoyo para la implementación y vaciado de datos del sistema de gestión identificados 2017 (2 consultores) (Ronald Tomás López)	85 días	mar 22/11/16	lun 27/03/17	mar 22/11/16	lun 27/03/17	\$1.513	\$1.513	CI	3 CVS	PACEI-381-3CV-CI-C5	Ex - Ante		BID-081-17-2017
100%	100%	1	0	5.3.1.3.1	Elaboración de TDRs	6 días	mar 22/11/16	mar 29/11/16	mar 22/11/16	mar 29/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.3.2	No Objeción	5 días	mar 22/11/16	mar 29/11/16	mar 22/11/16	mar 29/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.3.3	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.3.4	Producto 1	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	\$606	\$606						
100%	100%	1	0	5.3.1.3.5	Producto 2	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$611	\$611						
100%	100%	1	0	5.3.1.3.6	Producto 3	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$297	\$297						
0%	0%	0	0	5.3.1.3.7	Producto 4	20 días	mar 28/03/17	mar 25/04/17	NOD	NOD	\$852	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.3.8	Producto 5	21 días	mié 26/04/17	jue 25/05/17	NOD	NOD	\$591	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.4	Proceso de Contratación: Consultoría para desarrollo e implementación Portal Institucional MINECO y sistema WEB de ventanilla de servicios del MINECO Fase I 2016 (Jose Bernardo Morales)	90 días	mar 16/08/16	mié 21/12/16	mar 16/08/16	mié 21/12/16	\$11.203	\$11.203	CI	3 CVS	PACEI-383-3CV-CI-C5	Ex - Ante		BID-186-02-2016
100%	100%	1	0	5.3.1.4.1	Elaboración de TDRs	17 días	mar 16/08/16	mié 07/09/16	mar 16/08/16	mié 07/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.4.2	Manifestación de Interes y Evaluación de CV	11 días	jue 08/09/16	vie 23/09/16	jue 08/09/16	vie 23/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.4.3	No Objeción	11 días	lun 26/09/16	lun 10/10/16	lun 26/09/16	lun 10/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.4.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	mar 11/10/16	mar 25/10/16	mar 11/10/16	mar 25/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.4.5	Producto 1	41 días	mié 26/10/16	mié 21/12/16	mié 26/10/16	mié 21/12/16	\$5.095	\$5.095						
100%	100%	1	0	5.3.1.4.6	Producto 2	13 días	lun 05/12/16	mié 21/12/16	lun 05/12/16	mié 21/12/16	\$6.108	\$6.108						
100%	100%	1	0	5.3.1.5	Proceso de Recontratación: Consultoría para desarrollo e implementación Portal Institucional MINECO y sistema WEB de ventanilla de servicios del MINECO Fase II 2017 (José Bernardo Morán)	124 días	lun 02/01/17	lun 26/06/17	lun 02/01/17	lun 26/06/17	\$25.062	\$25.062	CI	3 CVS	PACEI-383-3CV-CI-C5	Ex - Ante		186-02-2017
100%	100%	1	0	5.3.1.5.1	Elaboración de Contrato para Fase II	2 días	lun 02/01/17	mar 03/01/17	lun 02/01/17	mar 03/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.5.2	Gestión de Acuerdo	9 días	mar 03/01/17	lun 16/01/17	mar 03/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.5.3	Producto 1	1 día	mar 02/05/17	mar 02/05/17	mar 02/05/17	mar 02/05/17	\$7.262	\$7.262						
100%	100%	1	0	5.3.1.5.4	Producto 2	19 días	mié 03/05/17	lun 29/05/17	mié 03/05/17	lun 29/05/17	\$9.320	\$9.320						
100%	100%	1	0	5.3.1.5.5	Producto 3	18 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17	\$8.480	\$8.480						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	5.3.1.6	Proceso de Contratación: Consultoría para la formulación de indicadores de comercio exterior y política comercial y su implementación en la plataforma tecnológica del MINECO (Cuitlahuac Baños)	108 días	lun 04/01/16	lun 30/05/16	lun 04/01/16	lun 30/05/16	\$18.299	\$18.299	CI	CD	PACEI-386-3CV-CI-C5	Ex - Ante	Arrastre deuda 2015	BID-186-05-2015
100%	100%	1	0	5.3.1.6.1	Elaboración de TDRs	1 día	vie 01/04/16	vie 01/04/16	vie 01/04/16	vie 01/04/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.6.2	No Objeción	1 día	vie 01/04/16	vie 01/04/16	vie 01/04/16	vie 01/04/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.6.3	Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.3.1.6.4	Producto 1	41 días	mar 05/01/16	mar 01/03/16	mar 05/01/16	mar 01/03/16	\$7.610	\$7.610						
100%	100%	1	0	5.3.1.6.5	Producto 2	25 días	mar 01/03/16	jue 31/03/16	mar 01/03/16	jue 31/03/16	\$4.552	\$4.552						
100%	100%	1	0	5.3.1.6.6	Producto 3	42 días	vie 01/04/16	lun 30/05/16	vie 01/04/16	lun 30/05/16	\$6.137	\$6.137						
0%	0%	0	0	5.3.1.7	Proceso de contratación: Consultoría para desarrollo e implementación de interfase, reportes y alertivos automáticos para el sistema gestión del MINECO 2016	42 días	lun 10/10/16	mié 07/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-384-3CV-CI-C5	Ex - Ante		
0%	0%	0	0	5.3.1.7.1	Elaboración de TDRs	20 días	lun 10/10/16	lun 07/11/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.7.2	No Objeción a los TdRs	7 días	mar 08/11/16	mié 16/11/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.7.3	Publicación y Evaluación de CV	8 días	jue 17/11/16	lun 28/11/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.7.4	No Objeción	7 días	mar 29/11/16	mié 07/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.8	Proceso de contratación: Consultoría para desarrollo e implementación de interfase, reportes y alertivos automáticos para el sistema gestión del MINECO 2017	74 días	lun 02/01/17	vie 14/04/17	NOD	NOD	\$12.000	\$0	CI	3 CVS	PACEI-384-3CV-CI-C5	Ex - Ante		
0%	0%	0	0	5.3.1.8.1	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	8 días	lun 02/01/17	mié 11/01/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.8.2	Producto 1	22 días	jue 12/01/17	vie 10/02/17	NOD	NOD	\$4.000	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.8.3	Producto 2	22 días	lun 13/02/17	mar 14/03/17	NOD	NOD	\$4.000	\$0						
0%	0%	0	0	5.3.1.8.4	Producto 3	22 días	mié 15/03/17	vie 14/04/17	NOD	NOD	\$4.000	\$0						
98%	100%	1	1	5.4	Sistemas de información implementados	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$171.475	\$170.069						
100%	100%	1	0	5.4.1	Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración (Ingrid Zelaya) 2016	164 días	jue 07/04/16	lun 28/11/16	jue 07/04/16	lun 28/11/16	\$10.511	\$10.511	CI	3 CVS	PACEI-65-3CV-CI-5.7.1.2	Ex - Ante		BID-081-29-2016
100%	100%	1	0	5.4.1.1	Elaboración de TDRs	17 días	jue 07/04/16	vie 29/04/16	jue 07/04/16	vie 29/04/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.1.2	Publicación y Evaluación de CV	15 días	jue 05/05/16	mié 25/05/16	jue 05/05/16	mié 25/05/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.1.3	No Objeción	3 días	jue 07/04/16	lun 11/04/16	jue 07/04/16	lun 11/04/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.1.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	jue 26/05/16	mié 01/06/16	jue 26/05/16	mié 01/06/16	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	5.4.1.5	Informe mensual	19 días	jue 02/06/16	mar 28/06/16	jue 02/06/16	mar 28/06/16	\$1.998	\$1.998						
100%	100%	1	0	5.4.1.6	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	\$2.018	\$2.018						
100%	100%	1	0	5.4.1.7	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	\$2.027	\$2.027						
100%	100%	1	0	5.4.1.8	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$2.028	\$2.028						
100%	100%	1	0	5.4.1.9	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$2.034	\$2.034						
100%	100%	1	0	5.4.1.10	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$406	\$406						
0%	0%	0	0	5.4.1.11	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	NOD	NOD	\$2.005	\$0						
96%	100%	1	1	5.4.2	Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración 2017 (Wendy Soto)	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 05/12/16	NOD	\$17.544	\$16.138	CI	3 CVS	PACEI-65-3CV-CI-5.7.1.2	Ex - Ante		BID-081-18-2017
100%	100%	1	0	5.4.2.1	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.2.2	No Objeción	21 días	mié 21/12/16	mié 25/01/17	mié 21/12/16	mié 25/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.2.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	17 días	jue 26/01/17	vie 17/02/17	jue 26/01/17	vie 17/02/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.2.4	Informe mensual	1 día	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	\$1.552	\$1.552						
100%	100%	1	0	5.4.2.5	Informe mensual	18 días	jue 02/03/17	lun 27/03/17	jue 02/03/17	lun 27/03/17	\$2.079	\$2.079						
100%	100%	1	0	5.4.2.6	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	lun 24/04/17	mar 04/04/17	lun 24/04/17	\$2.080	\$2.080						
100%	100%	1	0	5.4.2.7	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$2.077	\$2.077						
100%	100%	1	0	5.4.2.8	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$2.080	\$2.080						
100%	100%	1	0	5.4.2.9	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$2.093	\$2.093						
100%	100%	1	0	5.4.2.10	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$2.096	\$2.096						
100%	100%	1	0	5.4.2.11	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$2.082	\$2.082						
0%	100%	1	1	5.4.2.12	Informe mensual	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$1.406	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.3	Proceso de contratación: Estudio relacionado con la evaluación de impacto de resultados y diagnóstico del estado actual del componente 5 de tecnología del Programa 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0	CI	3 CVS	PACEI-385-3CV-CI-C5	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	5.4.3.1	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.3.2	Revisión TDR área de adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.3.3	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.3.4	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.4.3.5	Conformación de lista corta de candidatos	8 días	jue 08/06/17	lun 19/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.4.3.6	Evaluación y selección	5 días	mar 20/06/17	lun 26/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	0%	0	0	5.4.3.7	Solicitud de No Objeción del BID	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.4.3.8	No Objeción del BID	5 días	jue 29/06/17	mié 05/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.4.3.9	Firma de Contrato	6 días	jue 06/07/17	jue 13/07/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.4.3.10	Producto 1	15 días	vie 14/07/17	lun 07/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.4.3.11	Producto 2	20 días	mar 08/08/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	5.4.3.12	Producto 3	18 días	mar 05/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.4.4	Sistemas de información implementados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$143.420	\$143.420						
100%	100%	1	0	5.5	Desarrollo e implementación de Subsistema SIICE	131 días	jue 31/12/15	mar 28/06/16	jue 31/12/15	mar 28/06/16	\$210.286	\$210.286						
100%	100%	1	0	5.5.1	Proceso de Adquisición: Adquisición de licenciamiento de herramientas de BI -COGNOS Contratación Directa GBM)	88 días	mar 01/03/16	mar 28/06/16	mar 01/03/16	mar 28/06/16	\$97.634	\$97.634	B	CD	PACEI-248-CD-B-5.9.4.2	Ex - Ante		BID-158-04-2016
100%	100%	1	0	5.5.1.1	Requerimientos técnicos	21 días	mar 01/03/16	vie 25/03/16	mar 01/03/16	vie 25/03/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.5.1.2	No Objeción	11 días	lun 28/03/16	lun 11/04/16	lun 28/03/16	lun 11/04/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.5.1.3	Notificación de Adquisición	2 días	mar 12/04/16	mié 13/04/16	mar 12/04/16	mié 13/04/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.5.1.4	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	jue 14/04/16	mié 27/04/16	jue 14/04/16	mié 27/04/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.5.1.5	Entrega de Licencias BI-COGNOS Analytics User	7 días	jue 28/04/16	vie 06/05/16	jue 28/04/16	vie 06/05/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.5.1.6	Recepción de Licencias BI- COGNOS Analytics User y pago	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$18.672	\$18.672						
100%	100%	1	0	5.5.1.7	Entrega de Licencias BI-COGNOS Information Distribution por núcleo	8 días	jue 28/04/16	lun 09/05/16	jue 28/04/16	lun 09/05/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	5.5.1.8	Recepción de Licencias BI- COGNOS Information Distribution por núcleo y pago	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$78.962	\$78.962						
100%	100%	1	0	5.5.2	Desarrollo e implementación de Subsistema SIICE (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$112.652	\$112.652						
100%	100%	1	0	5.6	Ventanilla Única de Importaciones implementada	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$986.110	\$986.110						
100%	100%	1	0	5.6.1	Ventanilla Única de Importaciones implementada (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$986.110	\$986.110						
0%	0%	1	0	5.7	Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
96%	98%	1	8	6	Gestión y Seguimiento	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$1.478.225	\$1.411.042						
98%	100%	1	5	6.1	1. Unidad Ejecutora del Programa	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	NOD	\$1.303.033	\$1.293.023						
100%	100%	1	0	6.1.1	Proceso de Contratación: Asesor General de la Unidad Ejecutora del Programa (Abel Cruz)	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$9.418	\$9.418	CI	CD	PACEI-68-CD-CI-UEP	Ex - Ante		BID-189-01-2016
100%	100%	1	0	6.1.1.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.1.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.1.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.1.4	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16	\$9.418	\$9.418						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.1.2	Proceso de Contratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 2016	250 días	lun 04/01/16	mar 20/12/16	lun 04/01/16	mar 20/12/16	\$56.792	\$56.792	CI	CD	PACEI-74-CD-CI-UEP	Ex - Ante		BID-189-02-2016 / BID-189-10-2016
100%	100%	1	0	6.1.2.1	Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.2.2	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.2.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.2.4	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16	\$8.440	\$8.440						
100%	100%	1	0	6.1.2.5	Producto 2	43 días	lun 01/02/16	lun 28/03/16	lun 01/02/16	lun 28/03/16	\$5.580	\$5.580						
100%	100%	1	0	6.1.2.6	Producto 3	42 días	vie 01/04/16	lun 30/05/16	vie 01/04/16	lun 30/05/16	\$10.612	\$10.612						
100%	100%	1	0	6.1.2.7	Producto 4	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$8.475	\$8.475						
100%	100%	1	0	6.1.2.8	Producto 5	35 días	vie 01/07/16	lun 22/08/16	vie 01/07/16	lun 22/08/16	\$10.747	\$10.747						
100%	100%	1	0	6.1.2.9	Producto 6	38 días	jue 01/09/16	mié 26/10/16	jue 01/09/16	mié 26/10/16	\$8.605	\$8.605						
100%	100%	1	0	6.1.2.10	Producto 7	36 días	mar 01/11/16	mar 20/12/16	mar 01/11/16	mar 20/12/16	\$4.333	\$4.333						
91%	100%	1	1	6.1.3	Proceso de Reconstrucción: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 2017	202 días	lun 19/12/16	mar 10/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$47.540	\$42.792	CI	3 CVS	PACEI-74-CD-CI-UEP	Ex - Ante		BID-189-1-2017
100%	100%	1	0	6.1.3.1	Elaboración de TDRS	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.3.2	No objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.3.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.3.4	Producto 1	11 días	jue 02/02/17	jue 16/02/17	jue 02/02/17	jue 16/02/17	\$4.698	\$4.698						
100%	100%	1	0	6.1.3.5	Producto 2	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$9.482	\$9.482						
100%	100%	1	0	6.1.3.6	Producto 3	14 días	lun 01/05/17	vie 19/05/17	lun 01/05/17	vie 19/05/17	\$7.117	\$7.117						
100%	100%	1	0	6.1.3.7	Producto 4	9 días	jue 06/07/17	mar 18/07/17	jue 06/07/17	mar 18/07/17	\$11.937	\$11.937						
100%	100%	1	0	6.1.3.8	Producto 5	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$9.558	\$9.558						
0%	100%	1	1	6.1.3.9	Producto 6	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$4.748	\$0						
0%	0%	0	0	6.1.3.10	Producto 7	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$4.735	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.4	Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Susely Chamale)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	jue 22/12/16	\$26.802	\$26.802	CI	CD	PACEI-70-3CV-CI-UEP	Ex - Ante		BID-189-03-2016 / BID-189-11-2016
100%	100%	1	0	6.1.4.1	Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.4.2	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.4.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.4.4	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16	\$4.653	\$4.653						
100%	100%	1	0	6.1.4.5	Producto 2	43 días	lun 01/02/16	lun 28/03/16	lun 01/02/16	lun 28/03/16	\$3.076	\$3.076						
100%	100%	1	0	6.1.4.6	Producto 3	40 días	vie 01/04/16	jue 26/05/16	vie 01/04/16	jue 26/05/16	\$5.847	\$5.847						
100%	100%	1	0	6.1.4.7	Producto 4	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$4.672	\$4.672						
100%	100%	1	0	6.1.4.8	Producto 5	40 días	vie 01/07/16	lun 29/08/16	vie 01/07/16	lun 29/08/16	\$5.919	\$5.919						
0%	0%	0	0	6.1.4.9	Producto 6	41 días	jue 01/09/16	lun 31/10/16	NOD	NOD	\$4.688	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.1.4.10	Producto 1	16 días	jue 01/12/16	jue 22/12/16	jue 01/12/16	jue 22/12/16	\$2.635	\$2.635						
100%	100%	1	0	6.1.5	Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Rosa Maria Aguilar)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	mié 10/08/16	jue 27/10/16	\$6.196	\$6.196	CI	CD	PACEI-70-3CV-CI-UEP	Ex - Ante		BID-189-13-2016
100%	100%	1	0	6.1.5.1	Elaboración de TDRs	12 días	mié 10/08/16	jue 25/08/16	mié 10/08/16	jue 25/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.5.2	No Objeción	6 días	vie 26/08/16	vie 02/09/16	vie 26/08/16	vie 02/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.5.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	jue 01/09/16	jue 01/09/16	jue 01/09/16	jue 01/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.5.4	Producto 1	18 días	vie 02/09/16	mié 28/09/16	vie 02/09/16	mié 28/09/16	\$2.635	\$2.635						
100%	100%	1	0	6.1.5.5	Producto 2	20 días	jue 29/09/16	jue 27/10/16	jue 29/09/16	jue 27/10/16	\$3.561	\$3.561						
0%	0%	0	0	6.1.5.6	Producto 3	39 días	vie 28/10/16	mié 21/12/16	NOD	NOD	\$4.297	\$0						
91%	100%	1	1	6.1.6	Proceso de Reconstrucción: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2017 (Susely Chamalé)	202 días	lun 19/12/16	mar 10/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$26.182	\$23.565	CI	3 CVS	PACEI-70-3CV-CI-UEP	Ex - Ante		BID-189-2-2017
100%	100%	1	0	6.1.6.1	Elaboración de TDRS	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.6.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.6.3	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.6.4	Producto 1	11 días	jue 02/02/17	jue 16/02/17	jue 02/02/17	jue 16/02/17	\$2.590	\$2.590						
100%	100%	1	0	6.1.6.5	Producto 2	11 días	mié 01/03/17	mié 15/03/17	mié 01/03/17	mié 15/03/17	\$5.204	\$5.204						
100%	100%	1	0	6.1.6.6	Producto 3	14 días	lun 01/05/17	vie 19/05/17	lun 01/05/17	vie 19/05/17	\$3.923	\$3.923						
100%	100%	1	0	6.1.6.7	Producto 4	9 días	jue 06/07/17	mar 18/07/17	jue 06/07/17	mar 18/07/17	\$6.580	\$6.580						
100%	100%	1	0	6.1.6.8	Producto 5	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$5.269	\$5.269						
0%	100%	1	1	6.1.6.9	Producto 6	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$2.617	\$0						
0%	0%	0	0	6.1.6.10	Producto 7	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$2.610	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.7	Proceso de Contratación: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisela Solís de Méndez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	mié 21/12/16	\$15.910	\$15.910	CI	CD	PACEI-72-3CV-CI-UEP	Ex - Ante		BID-081-01-2016 / BID-081-13-2016
100%	100%	1	0	6.1.7.1	Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.7.2	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.7.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.7.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.313	\$1.313						
100%	100%	1	0	6.1.7.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.312	\$1.312						
100%	100%	1	0	6.1.7.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.301	\$1.301						
100%	100%	1	0	6.1.7.7	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	\$1.318	\$1.318						
100%	100%	1	0	6.1.7.8	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	\$1.318	\$1.318						
100%	100%	1	0	6.1.7.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.318	\$1.318						
100%	100%	1	0	6.1.7.10	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.329	\$1.329						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.1.7.11	Informe mensual	20 días	lun 01/08/16	lun 29/08/16	lun 01/08/16	lun 29/08/16	\$1.333	\$1.333						
100%	100%	1	0	6.1.7.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.338	\$1.338						
100%	100%	1	0	6.1.7.13	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.342	\$1.342						
100%	100%	1	0	6.1.7.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.340	\$1.340						
100%	100%	1	0	6.1.7.15	Informe mensual	15 días	jue 01/12/16	mié 21/12/16	jue 01/12/16	mié 21/12/16	\$1.348	\$1.348						
95%	100%	1	1	6.1.8	Proceso de Reconstrucción: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisela Solís de Méndez) 2017	209 días	lun 19/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$13.273	\$12.343	CI	3 CVS	PACEI-72-3CV-CI-UEP	Ex - Ante		BID-081-1-2017
100%	100%	1	0	6.1.8.1	Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.8.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.8.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.8.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$1.355	\$1.355						
100%	100%	1	0	6.1.8.5	Informe mensual	8 días	mar 14/02/17	jue 23/02/17	mar 14/02/17	jue 23/02/17	\$1.367	\$1.367						
100%	100%	1	0	6.1.8.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.372	\$1.372						
100%	100%	1	0	6.1.8.7	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	lun 24/04/17	mar 04/04/17	lun 24/04/17	\$1.373	\$1.373						
100%	100%	1	0	6.1.8.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.370	\$1.370						
100%	100%	1	0	6.1.8.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.372	\$1.372						
100%	100%	1	0	6.1.8.10	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	\$1.381	\$1.381						
100%	100%	1	0	6.1.8.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.383	\$1.383						
100%	100%	1	0	6.1.8.12	Informe mensual	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.371	\$1.371						
0%	100%	1	1	6.1.8.13	Informe mensual	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$930	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.9	Proceso de Contratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maida Salguero) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$15.911	\$15.911	CI	CD	PACEI-73-3CV-CI-UEP	Ex - Ante		BID-081-02-2016 / BID-081-14-2016
100%	100%	1	0	6.1.9.1	Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.9.2	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.9.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.9.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.313	\$1.313						
100%	100%	1	0	6.1.9.5	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	\$1.312	\$1.312						
100%	100%	1	0	6.1.9.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.301	\$1.301						
100%	100%	1	0	6.1.9.7	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	\$1.318	\$1.318						
100%	100%	1	0	6.1.9.8	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	\$1.318	\$1.318						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.1.9.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.318	\$1.318						
100%	100%	1	0	6.1.9.10	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	\$1.329	\$1.329						
100%	100%	1	0	6.1.9.11	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	\$1.337	\$1.337						
100%	100%	1	0	6.1.9.12	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	\$1.338	\$1.338						
100%	100%	1	0	6.1.9.13	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	\$1.342	\$1.342						
100%	100%	1	0	6.1.9.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.340	\$1.340						
100%	100%	1	0	6.1.9.15	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	\$1.345	\$1.345						
95%	100%	1	1	6.1.10	Proceso de Recontratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maida Salguero) 2017	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$13.274	\$12.344	CI	3 CVS	PACEI-73-3CV-CI-UEP	Ex - Ante		BID-081-2-2017
100%	100%	1	0	6.1.10.1	Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.10.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.10.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.10.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$1.355	\$1.355						
100%	100%	1	0	6.1.10.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$1.366	\$1.366						
100%	100%	1	0	6.1.10.6	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	\$1.372	\$1.372						
100%	100%	1	0	6.1.10.7	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	\$1.372	\$1.372						
100%	100%	1	0	6.1.10.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.370	\$1.370						
100%	100%	1	0	6.1.10.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.372	\$1.372						
100%	100%	1	0	6.1.10.10	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$1.381	\$1.381						
100%	100%	1	0	6.1.10.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.383	\$1.383						
100%	100%	1	0	6.1.10.12	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	\$1.374	\$1.374						
0%	100%	1	1	6.1.10.13	Informe mensual	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$930	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.11	Proceso de Contratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (Noemí Mayen) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16	\$13.429	\$13.429	CI	CD	PACEI-387-3CV-CI-C6	Ex - Ante		BID-081-03-2016 / BID-081-15-2016
100%	100%	1	0	6.1.11.1	Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.11.2	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.11.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.11.4	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16	\$1.108	\$1.108						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.1.11.5	Informe mensual	18 días	lun 01/02/16	mié 24/02/16	lun 01/02/16	mié 24/02/16	\$1.108	\$1.108						
100%	100%	1	0	6.1.11.6	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	\$1.098	\$1.098						
100%	100%	1	0	6.1.11.7	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	\$1.113	\$1.113						
100%	100%	1	0	6.1.11.8	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	\$1.113	\$1.113						
100%	100%	1	0	6.1.11.9	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	\$1.113	\$1.113						
100%	100%	1	0	6.1.11.10	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	\$1.124	\$1.124						
100%	100%	1	0	6.1.11.11	Informe mensual	22 días	lun 01/08/16	mié 31/08/16	lun 01/08/16	mié 31/08/16	\$1.125	\$1.125						
100%	100%	1	0	6.1.11.12	Informe mensual	18 días	jue 01/09/16	mar 27/09/16	jue 01/09/16	mar 27/09/16	\$1.131	\$1.131						
100%	100%	1	0	6.1.11.13	Informe mensual	18 días	lun 03/10/16	jue 27/10/16	lun 03/10/16	jue 27/10/16	\$1.129	\$1.129						
100%	100%	1	0	6.1.11.14	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	\$1.131	\$1.131						
100%	100%	1	0	6.1.11.15	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	\$1.136	\$1.136						
95%	100%	1	1	6.1.12	Proceso de Reconstrucción: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (Noemí Mayen) 2017	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	NOD	\$11.206	\$10.421	CI	3 CVS	PACEI-387-3CV-CI-C6	Ex - Ante		BID-081-3-2017
100%	100%	1	0	6.1.12.1	Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.12.2	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.12.3	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.1.12.4	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17	\$1.144	\$1.144						
100%	100%	1	0	6.1.12.5	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	\$1.153	\$1.153						
100%	100%	1	0	6.1.12.6	Informe mensual	14 días	mié 01/03/17	lun 20/03/17	mié 01/03/17	lun 20/03/17	\$1.157	\$1.157						
100%	100%	1	0	6.1.12.7	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	lun 24/04/17	mar 04/04/17	lun 24/04/17	\$1.159	\$1.159						
100%	100%	1	0	6.1.12.8	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	\$1.157	\$1.157						
100%	100%	1	0	6.1.12.9	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	\$1.159	\$1.159						
100%	100%	1	0	6.1.12.10	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$1.166	\$1.166						
100%	100%	1	0	6.1.12.11	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	\$1.167	\$1.167						
100%	100%	1	0	6.1.12.12	Informe mensual	19 días	vie 01/09/17	jue 28/09/17	vie 01/09/17	jue 28/09/17	\$1.159	\$1.159						
0%	100%	1	1	6.1.12.13	Informe mensual	7 días	lun 02/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	\$785	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.1.13	Consultores de apoyo a la UEP, Equipo de administración de la Unidad Ejecutora contratado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$1.047.101	\$1.047.101						
96%	98%	1	1	6.2	2. Gastos operativos de la UEP	310 días	lun 18/07/16	vie 13/10/17	lun 18/07/16	NOD	\$17.071	\$7.887						
100%	100%	1	0	6.2.1	Proceso de Contratación: Servicio de Edición de un Video para la Difusión de los Logros Obtenidos del Programa de Apoyo al Comercio Exterior	4 días	jue 31/08/17	mar 05/09/17	jue 31/08/17	mar 05/09/17	\$0	\$0	SC	CP	PACEI-388-CP-S-C6	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	6.2.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	1 día	jue 31/08/17	jue 31/08/17	jue 31/08/17	jue 31/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.1.2	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnica y formulario	1 día	mar 05/09/17	mar 05/09/17	mar 05/09/17	mar 05/09/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.3	No Objeción por parte del BID a especificaciones técnicas y formulario	3 días	mié 06/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.4	Invitación a proveedores	1 día	lun 11/09/17	lun 11/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.5	Preparación de ofertas	3 días	mar 12/09/17	jue 14/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	lun 18/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.7	Evaluación	1 día	mar 19/09/17	mar 19/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.8	solicitud de No Objeción BID Adjudicación	1 día	mié 20/09/17	mié 20/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.9	No Objeción por parte del BID adjudicación	3 días	jue 21/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.10	Adjudicación y contratación	2 días	mar 26/09/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.11	Orden de compra	1 día	jue 28/09/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.1.12	Pago del servicio	9 días	lun 02/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	\$30.000	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.2	Proceso de Adquisición: Utiles de oficina, Tintas, pinturas y colorantes y Papel de escritorio	53 días	lun 10/10/16	jue 22/12/16	lun 10/10/16	jue 22/12/16	\$2.302	\$2.302	B	CP	PACEI-392-CP-B-C6	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	6.2.2.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	10 días	lun 10/10/16	lun 24/10/16	lun 10/10/16	lun 24/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.2.2	No Objeción	10 días	mar 25/10/16	lun 07/11/16	mar 25/10/16	lun 07/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.2.3	Orden de compra	5 días	mar 08/11/16	lun 14/11/16	mar 08/11/16	lun 14/11/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.2.4	Pago del servicio	28 días	mar 15/11/16	jue 22/12/16	mar 15/11/16	jue 22/12/16	\$2.302	\$2.302						
100%	100%	1	0	6.2.3	Proceso de Adquisición: Cartuchos y Toners para impresoras para el cierre de la Unidad Ejecutora 2017 (Geodata Suministros, S.A)	93 días	lun 20/03/17	lun 31/07/17	mié 17/05/17	jue 27/07/17	\$3.326	\$3.326	B	CP	PACEI-438-CP-B-C6	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	6.2.3.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	3 días	mié 17/05/17	vie 19/05/17	mié 17/05/17	vie 19/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.2	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	1 día	lun 22/05/17	lun 22/05/17	lun 22/05/17	lun 22/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.3	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	2 días	mar 23/05/17	mié 24/05/17	mar 23/05/17	mié 24/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.4	Invitación a proveedores	5 días	jue 25/05/17	mié 31/05/17	jue 25/05/17	mié 31/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.5	Preparación de ofertas	3 días	jue 01/06/17	lun 05/06/17	jue 01/06/17	lun 05/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mar 06/06/17	mar 06/06/17	mar 06/06/17	mar 06/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.7	Evaluación	4 días	mié 07/06/17	lun 12/06/17	mié 07/06/17	lun 12/06/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.2.3.8	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	3 días	mar 13/06/17	jue 15/06/17	mar 13/06/17	jue 15/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.9	No Objeción por parte del BID adjudicación	7 días	jue 15/06/17	lun 26/06/17	jue 15/06/17	lun 26/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.10	Adjudicación y Contratación	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	mar 27/06/17	mié 28/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.11	Orden de compra	0 días	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.3.12	Pago del servicio	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	\$3.326	\$3.326						
100%	100%	1	0	6.2.4	Proceso de Adquisición: Mantenimiento equipo de oficina (CANELLA S.A.)	66 días	lun 18/07/16	vie 21/10/16	lun 18/07/16	vie 21/10/16	\$1.135	\$1.135	SC	CP	PACEI-389-CP-S-C6	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	6.2.4.1	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 18/07/16	vie 22/07/16	lun 18/07/16	vie 22/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.4.2	No Objeción	10 días	mar 26/07/16	mar 09/08/16	mar 26/07/16	mar 09/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.4.3	Orden de compra	2 días	mié 10/08/16	jue 11/08/16	mié 10/08/16	jue 11/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.4.4	Pago del servicio	49 días	vie 12/08/16	vie 21/10/16	vie 12/08/16	vie 21/10/16	\$1.135	\$1.135						
100%	100%	1	0	6.2.5	Proceso de Contratación: Reparación y Mantenimiento de Equipo de Oficina para la Unidad Ejecutora 2017 (CANELLA, S.A.)	70 días	mié 21/06/17	vie 29/09/17	mié 21/06/17	vie 29/09/17	\$1.124	\$1.124	SC	CP	PACEI-447-CP-S-C6	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	6.2.5.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	1 día	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.2	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	0 días	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.3	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	4 días	mié 21/06/17	lun 26/06/17	mié 21/06/17	lun 26/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.4	Invitación a proveedores	1 día	jue 29/06/17	jue 29/06/17	jue 29/06/17	jue 29/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.5	Preparación de ofertas	4 días	vie 30/06/17	mié 05/07/17	vie 30/06/17	mié 05/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jue 06/07/17	jue 06/07/17	jue 06/07/17	jue 06/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.7	Evaluación	2 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.8	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	6 días	mié 19/07/17	jue 27/07/17	mié 19/07/17	jue 27/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.9	No Objeción por parte del BID adjudicación	9 días	jue 27/07/17	jue 10/08/17	jue 27/07/17	jue 10/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.10	Adjudicación y Contratación	1 día	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.11	Orden de compra	0 días	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.5.12	Pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.124	\$1.124						
0%	0%	0	0	6.2.6	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel y Hospedaje para realización de Taller de cierre del Programa 2017	48 días	mar 01/08/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	\$6.000	\$0	SC	CP		Ex - Ante		
0%	0%	0	0	6.2.6.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	mar 01/08/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.2	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	2 días	mié 09/08/17	jue 10/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.3	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	5 días	vie 11/08/17	jue 17/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	0%	0	0	6.2.6.4	Invitación a proveedores	1 día	vie 18/08/17	vie 18/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.5	Preparación de ofertas	5 días	lun 21/08/17	vie 25/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.6	Recepción y apertura de ofertas	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.7	Evaluación	3 días	mar 29/08/17	jue 31/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.8	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	2 días	vie 01/09/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.9	No Objeción por parte del BID adjudicación	5 días	mar 05/09/17	lun 11/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.10	Adjudicación y Contratación	8 días	mar 12/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.11	Orden de compra	1 día	lun 25/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	6.2.6.12	Pago del servicio	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	\$6.000	\$0						
67%	92%	1	1	6.2.7	Proceso de Contratación: Servicio de Digitalización de Expedientes y Documentos del Programa de Apoyo al Comercio Exterior G4S DOCUMENTA, S.A.	46 días	mié 09/08/17	vie 13/10/17	mié 09/08/17	NOD	\$9.184	\$0	SC	CP	PACEI-451-CP-S-C6	Ex - Ante		
100%	100%	1	0	6.2.7.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas	1 día	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.2	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	0 días	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.3	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	5 días	jue 10/08/17	mié 16/08/17	jue 10/08/17	mié 16/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.4	Invitación a proveedores	1 día	mar 22/08/17	mar 22/08/17	mar 22/08/17	mar 22/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.5	Preparación de ofertas	2 días	mié 23/08/17	jue 24/08/17	mié 23/08/17	jue 24/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.6	Recepción y apertura de ofertas	0 días	jue 24/08/17	jue 24/08/17	jue 24/08/17	jue 24/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.7	Evaluación	1 día	mié 30/08/17	mié 30/08/17	mié 30/08/17	mié 30/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.8	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	1 día	mar 05/09/17	mar 05/09/17	mar 05/09/17	mar 05/09/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.9	No Objeción por parte del BID adjudicación	7 días	mié 06/09/17	jue 14/09/17	mié 06/09/17	jue 14/09/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.10	Adjudicación y Contratación	0 días	jue 14/09/17	jue 14/09/17	jue 14/09/17	jue 14/09/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.2.7.11	Orden de compra	0 días	jue 14/09/17	jue 14/09/17	jue 14/09/17	jue 14/09/17	\$0	\$0						
0%	0%	1	1	6.2.7.12	Pago del servicio	9 días	lun 02/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	\$9.184	\$0						
87%	90%	1	2	6.3	3. Seguimiento	464 días	lun 04/01/16	mar 31/10/17	lun 04/01/16	NOD	\$158.122	\$110.133						
100%	100%	1	0	6.3.1	Proceso de Contratación: Auditoría Anual externa de la Unidad ejecutora del Programa 2015	86 días	lun 04/01/16	jue 28/04/16	lun 04/01/16	jue 28/04/16	\$11.632	\$11.632	CF	CD	PACEI-18-SBCC-CF-UEP CONSULTORIA 8	Ex - Ante	Arrastre deuda 2015	2094/OC-GU - SBCC-01-2015
100%	100%	1	0	6.3.1.1	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.3.1.2	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.1.3	Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.1.4	Producto 1	85 días	mar 05/01/16	jue 28/04/16	mar 05/01/16	jue 28/04/16	\$11.632	\$11.632						
88%	87%	1	0	6.3.2	Proceso de Contratación: Auditoria Anual externa de la Unidad ejecutora del Programa 2016-2017 (Manuel de Cervantes)	355 días	mié 01/06/16	mar 31/10/17	mié 01/06/16	NOD	\$18.172	\$11.583	CF	SBCC	PACEI-256-SBCC-CF-UEP	Ex - Ante		2094/OC-GU-SBCC-01-2016
100%	100%	1	0	6.3.2.1	Elaboracion Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	12 días	mié 01/06/16	jue 16/06/16	mié 01/06/16	jue 16/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.2	No Objeción	7 días	vie 17/06/16	lun 27/06/16	vie 17/06/16	lun 27/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.3	Convocatoria Listas Cortas	7 días	mié 22/06/16	jue 30/06/16	mié 22/06/16	jue 30/06/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.4	No Objeción	3 días	vie 01/07/16	mar 05/07/16	vie 01/07/16	mar 05/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.5	Recepcion Propuestas y evaluación	17 días	mié 06/07/16	vie 29/07/16	mié 06/07/16	vie 29/07/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.6	No Objeción	21 días	lun 01/08/16	mar 30/08/16	lun 01/08/16	mar 30/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.7	Evaluacion Precio y Combinada para seleccón firma	9 días	mié 31/08/16	lun 12/09/16	mié 31/08/16	lun 12/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.8	No Objeción	2 días	mar 13/09/16	mié 14/09/16	mar 13/09/16	mié 14/09/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.9	Negociacion Contrato y Adjudicación	15 días	vie 16/09/16	jue 06/10/16	vie 16/09/16	jue 06/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.10	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	vie 07/10/16	lun 10/10/16	vie 07/10/16	lun 10/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.2.11	Producto 1	14 días	mié 01/02/17	lun 20/02/17	mié 01/02/17	lun 20/02/17	\$1.973	\$1.973						
100%	100%	1	0	6.3.2.12	Producto 2	18 días	lun 03/04/17	jue 27/04/17	lun 03/04/17	jue 27/04/17	\$7.933	\$7.933						
100%	100%	1	0	6.3.2.13	Producto 3	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	\$1.678	\$1.678						
0%	0%	1	0	6.3.2.14	Producto 4	11 días	lun 02/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	\$3.237	\$0						
0%	0%	1	0	6.3.2.15	Producto 5	10 días	mié 18/10/17	mar 31/10/17	NOD	NOD	\$3.352	\$0						
0%	0%	0	0	6.3.2.16	Producto 6	35 días	mié 01/11/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	\$3.036	\$0						
72%	91%	1	2	6.3.3	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación Técnica y Económica Final del Programa 2017 Roberto de Groote González	134 días	mar 04/04/17	vie 13/10/17	mié 24/05/17	NOD	\$41.400	\$0	CI	3 CVS	PACEI-294-3CV-CI-UEP	Ex - Ante		BID-189-7-2017
100%	100%	1	0	6.3.3.1	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.3.2	Revisión de TDR	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.3.3	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.3.4	No Objeción de TDR	6 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.3.5	Conformación de lista corta de candidatos	8 días	jue 08/06/17	lun 19/06/17	jue 08/06/17	lun 19/06/17	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	6.3.3.6	Evaluación y Selección	8 días	mié 05/07/17	vie 14/07/17	mié 05/07/17	vie 14/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.3.7	solicitud de No Objeción del BID	5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.3.8	No Objeción BID	11 días	vie 21/07/17	mar 08/08/17	vie 21/07/17	mar 08/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.3.9	Firma de Contrato	18 días	mié 09/08/17	vie 01/09/17	mié 09/08/17	vie 01/09/17	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	6.3.3.10	Producto 1 50%	15 días	lun 04/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	\$20.700	\$0						
0%	0%	1	1	6.3.3.11	Producto 2 50%	9 días	lun 02/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	\$20.700	\$0						
100%	100%	1	0	6.3.4	Auditorías externas (2010-2015)	1 día	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17	\$86.918	\$86.918						
0%	0%	1	0	6.4	5. Gastos sin asignación específica	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	7	Comisión de crédito	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$550.000	\$550.000						
100%	100%	1	0	7.1	comisión de crédito	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	\$550.000	\$550.000						
71%	87%	1	11	8	Procesos Complementarios	234 días	lun 05/12/16	vie 10/11/17	lun 05/12/16	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.1	Validación del Presupuesto Anual 2017	162 días	lun 02/01/17	lun 21/08/17	lun 02/01/17	lun 21/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.1.1	Validación del presupuesto aprobado versus el solicitado. Enero	5 días	lun 02/01/17	vie 06/01/17	lun 02/01/17	vie 06/01/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	8.1.2	Actualización del PEP de acuerdo a presupuesto validado	2 días	lun 09/01/17	mar 10/01/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.1.3	Solicitud de modificaciones presupuestarias que sean necesarias	7 días	jue 11/05/17	vie 19/05/17	jue 11/05/17	vie 19/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.1.4	Aprobación de modificaciones presupuestarias solicitadas	64 días	lun 22/05/17	lun 21/08/17	lun 22/05/17	lun 21/08/17	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	8.1.5	Remite presupuesto oficial desde el SICQIN al Jefe de Equipo. (Clausula Contractual)	1 día	mar 22/08/17	mar 22/08/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	0	0	8.1.6	Ajusta proyección de desembolsos del proyecto para el año en el sistema WLMS.	2 días	mar 07/03/17	mié 08/03/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.2	Solicitud de Cuotas Financieras 2017	171 días	lun 09/01/17	vie 08/09/17	lun 09/01/17	vie 08/09/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.2.1	Solicitud de cuotas financieras Ene-febrero-marzo -Abr	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.2.2	Revisa Cuota financiera asignada e informa	4 días	lun 16/01/17	vie 20/01/17	lun 16/01/17	vie 20/01/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.2.3	Solicitud de cuotas financieras May-Jun-Jul-Agos	13 días	mar 18/04/17	vie 05/05/17	mar 18/04/17	vie 05/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.2.4	Revisa Cuota financiera asignada e informa	0 días	lun 08/05/17	lun 08/05/17	lun 08/05/17	lun 08/05/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.2.5	Solicitud de cuotas financieras sept-oct-nov-dic	6 días	vie 18/08/17	vie 25/08/17	vie 18/08/17	vie 25/08/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	8.2.6	Revisa Cuota financiera asignada e informa	10 días	lun 28/08/17	vie 08/09/17	lun 28/08/17	vie 08/09/17	\$0	\$0						
0%	100%	1	11	8.3	Gestión de Desembolsos	31 días	lun 05/12/16	lun 23/01/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.1	Prepara solicitud de desembolso anticipo de fondos al BID	3 días	lun 05/12/16	mié 07/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.2	Firma solicitud y solicita a TN su visto bueno.	2 días	jue 08/12/16	vie 09/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.3	Otorga visto bueno a solicitud de desembolso.	3 días	lun 12/12/16	mié 14/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.4	Solicita a BID desembolso de los recursos.	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
0%	100%	1	1	8.3.5	Revisa solicitud de desembolso por anticipo de fondos	2 días	vie 16/12/16	lun 19/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.6	Desembolso de recursos a cuenta secundaria del programa	3 días	mar 20/12/16	jue 22/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.7	Envía notificación de depósito a Crédito Público y UE. Descarga SISCOR.	1 día	lun 26/12/16	lun 26/12/16	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.8	Elabora y aprueba el CUR de ingresos para el registro correspondiente del desembolso en el SICOIN.	3 días	lun 02/01/17	mié 04/01/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.9	Acredita los fondos a la Cuenta Única de Préstamos, y traslada a DCP.	5 días	jue 05/01/17	mié 11/01/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.10	Preparar Rendición de Cuentas	5 días	jue 12/01/17	mié 18/01/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	100%	1	1	8.3.11	Revisa Rendición de Cuentas	3 días	jue 19/01/17	lun 23/01/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	1	0	8.4	Cancelación Total o Parcial de los Fondos	15 días	lun 23/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	1	0	8.4.1	Prepara solicitud de cancelación de fondos y envía a DCP	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	1	0	8.4.2	Analiza, prepara y envía solicitud de cancelación de fondos ante el Banco.	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
0%	0%	1	0	8.4.3	Analiza y procede a operar transferencia	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9	Clausulas	2286 días	jue 11/12/08	vie 20/10/17	jue 11/12/08	vie 20/10/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.1	Operación Aprobada	0 días	jue 11/12/08	jue 11/12/08	jue 11/12/08	jue 11/12/08	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.2	Efectividad	0 días	mié 21/04/10	mié 21/04/10	mié 21/04/10	mié 21/04/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.3	Elegibilidad	0 días	vie 02/07/10	vie 02/07/10	vie 02/07/10	vie 02/07/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.4	Evidencia de que el OE haya establecido en UEP 3.2	1 día	mié 28/04/10	mié 28/04/10	mié 28/04/10	mié 28/04/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.5	Evidencia de que el OE suscribió un convenio de coordinación y participación con el MRE para comenzar a ejecutar las actividades del Componente 2 (3.03)	1 día	mié 23/11/11	mié 23/11/11	mié 23/11/11	mié 23/11/11	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.6	Informe jurídico fundado en el cual se identifiquen las disposiciones constitucionales, legale y reglamentarias que fundamenten la validez y exigibilidad de las obligaciones del Prestatario (4.01 (a))	1 día	vie 30/04/10	vie 30/04/10	vie 30/04/10	vie 30/04/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.7	Designación por el Prestatario de uno o más funcionarios que lo representarán en todos los actos relacionados con la ejecución del contrato (4.01 (b))	1 día	mar 06/04/10	mar 06/04/10	mar 06/04/10	mar 06/04/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.8	Demostración de la asignación de recursos suficientes para atender la ejecución del Programa al menos en el primer año (4.01 (c))	1 día	jue 29/04/10	jue 29/04/10	jue 29/04/10	jue 29/04/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.9	Presentación de un informe inicial, que incluya el plan de realización del proyecto, el cronograma de trabajo o de concesión de créditos, y un cuadro de origen y aplicación de fondos con un calendario de inversiones según categorías (4.01 (d))	1 día	mar 29/06/10	mar 29/06/10	mar 29/06/10	mar 29/06/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.10	Preparación del plan de cuentas para fines de control interno y registros (4.01 (e))	1 día	jue 03/06/10	jue 03/06/10	jue 03/06/10	jue 03/06/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.11	Convenio con Organismo Oficial de Fiscalización o con firma independiente de contadores públicos aceptable para el Banco (4.01 (f))	1 día	mié 05/05/10	mié 05/05/10	mié 05/05/10	mié 05/05/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.12	Carta del Prestatario para confirmar la tasa de interés originalmente escogida, o para comunicar el cambio de la misma (cláusula 2.03) y 4.01 (g)) y 2.02 (a)	1 día	mar 25/05/10	mar 25/05/10	mar 25/05/10	mar 25/05/10	\$0	\$0						

% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Financiamiento	Costo Real	Categoría	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato
100%	100%	1	0	9.13	ROP Aprobado	1 día	mié 01/06/11	mié 01/06/11	mié 01/06/11	mié 01/06/11	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.14	Presentación del Plan de Adquisiciones para el Programa	1 día	mar 29/06/10	mar 29/06/10	mar 29/06/10	mar 29/06/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.15	Primer Desembolso	0 días	jue 04/04/13	jue 04/04/13	jue 04/04/13	jue 04/04/13	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.16	Evaluación Intermedia	0 días	vie 29/11/13	vie 29/11/13	vie 29/11/13	vie 29/11/13	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.17	Cierre PCR	21 días	mié 20/09/17	vie 20/10/17			\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.18	Auditorías Financieras Anuales	19 días	lun 28/08/17	vie 22/09/17	lun 28/08/17	vie 22/09/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.19	Integración Unidad Ejecutora	1 día	vie 06/08/10	vie 06/08/10	vie 06/08/10	vie 06/08/10	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.20	Reuniones anuales de seguimiento	0 días	mié 26/10/16	mié 26/10/16	mié 26/10/16	mié 26/10/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.21	Reuniones anuales de seguimiento	0 días	jue 06/04/17	jue 06/04/17	jue 06/04/17	jue 06/04/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.22	Informe semestral ejecución	0 días	mié 31/08/16	mié 31/08/16	mié 31/08/16	mié 31/08/16	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.23	Informe semestral ejecución	1 día	mar 21/03/17	mar 21/03/17	mar 21/03/17	mar 21/03/17	\$0	\$0						
100%	100%	1	0	9.24	Informe semestral ejecución	1 día	jue 07/09/17	jue 07/09/17	jue 07/09/17	jue 07/09/17	\$0	\$0						