

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	FMR/PA	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado			
SI	Retrasada	99%	100%	1	0	0 C	1	0	0	0	0	No	PEP SMART_2094 30-10-17 cambio en fuente 1	2304 días	jun 11/12/08	mié 15/11/17	jun 11/12/08	NDD			\$25.626.798 Fin	\$25.626.798													
SI	Completada	100%	100%	1	0	0 C	1	1	0	0	0	No	Fortalecimiento Capacidad de Gestión en Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales	445 días	jun 31/12/15	vie 29/09/17	jun 31/12/15	vie 29/09/17			\$4.016.643 Fin	\$4.016.643													
SI	Completada	100%	100%	1	0	0 P	1	PMR	1.1	0	0	No	Negociaciones apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados. Proceso de Contratación. Asesor Legal para apoyar a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, en los Procesos de Arbitraje en los que el Estado de Guatemala está involucrado (Pablo Ayuyán) 2016	445 días	jun 31/12/15	vie 29/09/17	jun 31/12/15	vie 29/09/17			\$1.725.614 Fin	\$1.725.614													
SI	Completada	100%	100%	1	0	0 E	1		1.1.1	0	0	BID	No	Elaboración de TDRs	59 días	jun 04/01/16	mar 22/03/16	jun 04/01/16	mar 22/03/16			\$7.675 Fin	\$7.675			CI	CD	PACE3-148-3CV-CI-1.1.8.4	Ex - Ante		BID-183-01-2016	Contrato Terminado			
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.1.1		0	0	0	No	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16			\$0 Fin	\$0	Coordinador Componente 1												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.1.2		0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	4		\$0 Fin	\$0	Jefe de Equipo												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.1.3		0	0	0	No	Producto 1	38 días	jun 04/01/16	mié 24/02/16	jun 04/01/16	mié 24/02/16	6		\$4.621 Fin	\$4.621	Coordinador Componente 2												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.1.4		0	0	0	BID	No	Producto 2	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	7		\$3.054 Fin	\$3.054	Coordinador Componente 3											
SI	Completada	100%	100%	1	0	0 E	1		1.1.2	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesora en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de Solución de Controversias y Defensa Comercial, y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos Comerciales (Andrés Torrealba) 2016	251 días	jun 04/01/16	mié 21/12/16	jun 04/01/16	mié 21/12/16			\$22.122 Fin	\$22.122			CI	CD	PACE3-181-3CV-CI-1.1.8.4	Ex - Ante		BID-081-07-2016 / BID-081-12-2016	Contrato Terminado			
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.1		0	0	0	No	Elaboración de TDRs	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16			\$0 Fin	\$0	Coordinador Componente 1												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.2		0	0	0	No	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	10		\$0 Fin	\$0	Jefe de Equipo												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.3		0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	11		\$0 Fin	\$0	Adquisiciones UE												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.4		0	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	jun 04/01/16	jun 01/02/16	jun 04/01/16	jun 01/02/16			\$1.825 Fin	\$1.825	Componente 1											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.5		0	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 01/02/16	mar 23/02/16	jun 01/02/16	mar 23/02/16	13		\$1.824 Fin	\$1.824	Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.6		0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	14		\$1.809 Fin	\$1.809	Componente 3											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.7		0	0	0	BID	No	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	15		\$1.835 Fin	\$1.835	Componente 1											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.8		0	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	jun 02/05/16	vie 27/05/16	jun 02/05/16	vie 27/05/16	16		\$1.835 Fin	\$1.835	Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.9		0	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	17		\$1.833 Fin	\$1.833	Componente 3											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.10		0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	18		\$1.848 Fin	\$1.848	Componente 1											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.11		0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 01/08/16	jun 25/08/16	jun 01/08/16	jun 25/08/16	19		\$1.853 Fin	\$1.853	Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.12		0	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jun 01/09/16	mié 28/09/16	jun 01/09/16	mié 28/09/16	20		\$1.861 Fin	\$1.861	Componente 3											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.13		0	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	jun 03/10/16	mar 25/10/16	jun 03/10/16	mar 25/10/16	21		\$1.866 Fin	\$1.866	Componente 1											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.14		0	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	jun 28/11/16	mar 01/11/16	jun 28/11/16	22		\$1.863 Fin	\$1.863	Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.2.15		0	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	mar 29/11/16	mié 21/12/16	mar 29/11/16	mié 21/12/16	23		\$1.870 Fin	\$1.870	Componente 3											
SI	Completada	100%	100%	1	0	0 E	1		1.1.3	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 1 - Fortalecimiento de la Capacidad de Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales (Kara de la Cruz) 2016	151 días	jun 04/01/16	vie 29/07/16	jun 04/01/16	vie 29/07/16			\$15.400 Fin	\$15.400			CI	CD	PACE3-182-3CV-CI-1.1.8.5	Ex - Ante		BID-189-5-2016 / BID-081-20-2016	Contrato Rescindido			
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.3.1		0	0	0	No	Elaboración de TDRs	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16			\$0 Fin	\$0	Coordinador Componente 1												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.3.2		0	0	0	No	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	26		\$0 Fin	\$0	Jefe de Equipo												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.3.3		0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	27		\$0 Fin	\$0	Adquisiciones UE												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.3.4		0	0	0	BID	No	Producto 1	21 días	jun 04/01/16	jun 01/02/16	jun 04/01/16	jun 01/02/16			\$5.633 Fin	\$5.633	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.3.5		0	0	0	BID	No	Producto 2	34 días	mar 16/02/16	mié 30/03/16	mar 16/02/16	mié 30/03/16	29		\$3.729 Fin	\$3.729	Componente 3											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.3.6		0	0	0	BID	No	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	30		\$2.622 Fin	\$2.622	Componente 1											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.3.7		0	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	jun 02/05/16	vie 27/05/16	jun 02/05/16	vie 27/05/16	31		\$2.622 Fin	\$2.622	Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.3.8		0	0	0	BID	No	Informe mensual	42 días	mié 01/06/16	mié 01/06/16	vie 29/07/16		32		\$794 Fin	\$794	Componente 3											
SI	Completada	100%	100%	1	0	0 E	1		1.1.4	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión/Comercio Transfronterizo de Servicios, Acuerdos Institucionales y Contratación Pública	253 días	jun 04/01/16	jun 26/12/16	jun 04/01/16	jun 26/12/16			\$18.959 Fin	\$18.959			CI	CD	PACE3-268-3CV-CI-1.1.8.6	Ex - Ante		BID-081-06-2016 / BID-081-10-2016	Contrato Terminado			
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.4.1		0	0	0	No	Elaboración de TDRs	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16			\$0 Fin	\$0	Componente 1												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.4.2		0	0	0	No	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	35		\$0 Fin	\$0	Jefe de Equipo												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.4.3		0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	36		\$0 Fin	\$0	Adquisiciones UE												
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.4.4		0	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	jun 04/01/16	jun 01/02/16	jun 04/01/16	jun 01/02/16			\$1.565 Fin	\$1.565	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.4.5		0	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 01/02/16	mar 23/02/16	jun 01/02/16	mar 23/02/16	38		\$1.564 Fin	\$1.564	Componente 3											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.4.6		0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	39		\$1.550 Fin	\$1.550	Componente 1											
SI	Completada	100%	100%	1	0	1	1.1.4.7		0	0	0	BID	No</																						

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Actividades Detalle	% Completado Esperado Fin año	FMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado						
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.4.10	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	43	\$1.584	Fin	\$1.584	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.4.11	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	44	\$1.589	Fin	\$1.589	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.4.12	0	0	BID	No		Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	45	\$1.595	Fin	\$1.595	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.4.13	0	0	BID	No		Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	46	\$1.599	Fin	\$1.599	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.4.14	0	0	BID	No		Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	47	\$1.597	Fin	\$1.597	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.4.15	0	0	BID	No		Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	48	\$1.603	Fin	\$1.603	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.5	0	0	BID	No		Proceso de Contratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco de las Negociaciones Comerciales Nueva Filiales del 2016.	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$18.957	Fin	\$18.957	Coordinador Componente 3	CI		CD	PACE3-330-CD-C1	Ex - Ante			BID-081-05-2016 / BID-081-17-2016	Contrato Terminado					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.1	0	0	No	No		Elaboración de TDR	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	ND	0	0	No	No		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Jeefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.5.3	0	0	No		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones LIE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.4	0	0	BID	No		Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1.565	Fin	\$1.565	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.5	0	0	BID	No		Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16		\$1.564	Fin	\$1.564	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.6	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16		\$1.550	Fin	\$1.550	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.7	0	0	BID	No		Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16		\$1.572	Fin	\$1.572	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.8	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16		\$1.572	Fin	\$1.572	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.9	0	0	BID	No		Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16		\$1.571	Fin	\$1.571	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.10	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16		\$1.584	Fin	\$1.584	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.11	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16		\$1.589	Fin	\$1.589	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.12	0	0	BID	No		Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16		\$1.595	Fin	\$1.595	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.13	0	0	BID	No		Informe mensual	20 días	lun 03/10/16	lun 31/10/16	lun 03/10/16	lun 31/10/16		\$1.597	Fin	\$1.597	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.14	0	0	BID	No		Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16		\$1.597	Fin	\$1.597	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.5.15	0	0	BID	No		Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16		\$1.603	Fin	\$1.603	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.6	0	0	BID	No		Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana (Mecame) del 2016.	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$19.204	Fin	\$19.204	Coordinador Componente 3	CI		CD	PACE3-311-CD-C1	Ex - Ante			BID-189-04-2016 / BID-081-19-2016	Contrato Terminado					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.1	0	0	No	No		Elaboración de TDR	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	ND	1.1.6.2	0	0	No		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Jeefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.6.3	0	0	No		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones LIE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.4	0	0	BID	No		Producto 1	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$2.965	Fin	\$2.965	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.5	0	0	BID	No		Producto 2	24 días	lun 22/02/16	mar 22/03/16	lun 22/02/16	mar 22/03/16		\$1.958	Fin	\$1.958	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.6	0	0	BID	No		Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16		\$1.572	Fin	\$1.572	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.7	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16		\$1.572	Fin	\$1.572	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.8	0	0	BID	No		Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16		\$1.571	Fin	\$1.571	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.9	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16		\$1.584	Fin	\$1.584	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.10	0	0	BID	No		Informe mensual	20 días	lun 01/08/16	lun 29/08/16	lun 01/08/16	lun 29/08/16		\$1.589	Fin	\$1.589	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.11	0	0	BID	No		Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16		\$1.595	Fin	\$1.595	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.12	0	0	BID	No		Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16		\$1.599	Fin	\$1.599	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.13	0	0	BID	No		Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16		\$1.597	Fin	\$1.597	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.6.14	0	0	BID	No		Informe mensual	19 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16		\$1.603	Fin	\$1.603	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1	1.1.7	0	0	BID	No		Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Mecame) del 2016.	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$18.958	Fin	\$18.958	Coordinador Componente 3	CI		CD	PACE3-271-3CV-C1-1.1.5	Ex - Ante			BID-081-04-2016 / BID-081-16-2016	Contrato Terminado					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.1	0	0	No	No		Elaboración de TDR	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	ND	1.1.7.2	0	0	No		No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Jeefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.7.3	0	0	No		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones LIE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.4	0	0	BID	No		Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1.565	Fin	\$1.565	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.5	0	0	BID	No		Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16		\$1.564	Fin	\$1.564	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.6	0	0	BID	No		Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16		\$1.550	Fin	\$1.550	Coordinador Componente 3														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	1.1.7.7	0	0	BID	No		Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16		\$1.																	

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado fin año	P/M/P/A	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hdo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prod	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.7.8	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	88	\$1.572	Fin	\$1.572	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.7.9	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	89	\$1.571	Fin	\$1.571	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.7.10	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	90	\$1.587	Fin	\$1.587	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.7.11	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	lun 01/08/16	vie 26/08/16	lun 01/08/16	vie 26/08/16	91	\$1.589	Fin	\$1.589	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.7.12	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	92	\$1.595	Fin	\$1.595	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.7.13	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	lun 09/10/16	mié 26/10/16	lun 09/10/16	mié 26/10/16	93	\$1.595	Fin	\$1.595	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.7.14	0	0	BID	No	Informe mensual	22 días	mar 01/11/16	mié 30/11/16	mar 01/11/16	mié 30/11/16	94	\$1.597	Fin	\$1.597	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.7.15	0	0	BID	No	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	95	\$1.603	Fin	\$1.603	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Consultoría para Apoyar a la DAC en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Anuarios. (Documento Malleonard 2016 Elaboración de TDRs)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$28.698	Fin	\$28.698	Coordinador Componente 1	C1		CD	PAC3-271-13V-C1-1.8.8	Ex - Ante			BID-189-06-2016 / BID-081-21-2016	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.1	0	0	No	No	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.2	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	99	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.4	0	0	BID	No	Producto 1	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$4.381	Fin	\$4.381	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.5	0	0	BID	No	Producto 2	28 días	lun 22/02/16	lun 28/03/16	lun 22/02/16	lun 28/03/16		\$2.896	Fin	\$2.896	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.6	0	0	BID	No	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	102	\$2.357	Fin	\$2.357	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.7	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	103	\$2.357	Fin	\$2.357	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.8	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	104	\$2.337	Fin	\$2.337	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.9	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	105	\$2.371	Fin	\$2.371	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	106	\$2.383	Fin	\$2.383	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.11	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	107	\$2.393	Fin	\$2.393	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.12	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	lun 09/10/16	mar 25/10/16	lun 09/10/16	mar 25/10/16	108	\$2.399	Fin	\$2.399	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.13	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	109	\$2.395	Fin	\$2.395	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.8.14	0	0	BID	No	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	110	\$2.405	Fin	\$2.405	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en los Ac. Comerciales vigentes (Diana Lucía Yon Velás)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$15.794	Fin	\$15.794	Coordinador Componente 1	C1	La consultora Diana Yon Velás se comunicó el 11.12.16 indicando que se le había informado en que se efectuara la recontratación para el año 2017	CD	PAC3-332-13V-C1-C1	Ex - Ante			BID-189-06-2016 / BID-081-24-2016	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.2	0	0	No	No	No Objeción al Proceso de contratación	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mar 05/01/16	vie 08/01/16	mar 05/01/16	vie 08/01/16	114	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.4	0	0	BID	No	Producto 1	66 días	lun 04/01/16	jue 31/03/16	lun 04/01/16	jue 31/03/16		\$2.334	Fin	\$2.334	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.5	0	0	BID	No	Producto 2	31 días	lun 22/02/16	jue 31/03/16	lun 22/02/16	jue 31/03/16		\$1.556	Fin	\$1.556	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.6	0	0	BID	No	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	117	\$1.311	Fin	\$1.311	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.7	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	118	\$1.311	Fin	\$1.311	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.8	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	119	\$1.309	Fin	\$1.309	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.9	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	120	\$1.320	Fin	\$1.320	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 01/08/16	jue 25/08/16	lun 01/08/16	jue 25/08/16	121	\$1.324	Fin	\$1.324	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.11	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	jue 01/09/16	vie 30/09/16	jue 01/09/16	vie 30/09/16	122	\$1.329	Fin	\$1.329	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.12	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	lun 09/10/16	mar 25/10/16	lun 09/10/16	mar 25/10/16	123	\$1.333	Fin	\$1.333	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.13	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	124	\$1.331	Fin	\$1.331	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.9.14	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jue 01/12/16	lun 26/12/16	jue 01/12/16	lun 26/12/16	125	\$1.336	Fin	\$1.336	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.10	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación de Reglas de Origen, de Negociación de Procedimientos, Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones Comerciales vigentes p/Guat. (Mónica Rueda) 2016 Elaboración de TDRs	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$15.782	Fin	\$15.782	Coordinador Componente 1	C1		CD	PAC3-313-13V-C1-C1	Ex - Ante			BID-186-08-2016 / BID-081-23-2016	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.1.10.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Componente 1										



Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin Año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin Año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado							
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.13.8	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	173	\$1.633	Fin	\$1.633	Coordinador Componente 1														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.13.9	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	174	\$1.636	Fin	\$1.636	Coordinador Componente 1														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.13.10	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	175	\$1.646	Fin	\$1.646	Coordinador Componente 1														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.13.11	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	176	\$1.648	Fin	\$1.648	Coordinador Componente 1														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.13.12	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	vie 01/09/17	jue 28/09/17	vie 01/09/17	jue 28/09/17	177	\$1.636	Fin	\$1.636	Coordinador Componente 1														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1.1.14	0	0	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. (Meyor Alarcon) 2017	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17		\$14.713	Fin	\$14.713			La CO obedece a una cláusula de los pliegos del BID 01-1200-7, excepto 5.4 (a) (6) servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NCR: 02/030-1987/2016, 27/11/2016	3 CVS	PACE3-331-CC-C0-C1	Ex - Ante		BID-081-7-2017	Contrato Terminado						
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.1	0	0	0	0	No	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		50	Fin	\$0	Coordinador Componente 1															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	0	0	0	0	No	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		180	50	Fin	\$0	Jeefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	0	0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17		181	50	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.4	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17		\$1.615	Fin	\$1.615	Coordinador Componente 1														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.5	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17		183	\$1.628	Fin	\$1.628	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.6	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17		184	\$1.635	Fin	\$1.635	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.7	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17		185	\$1.635	Fin	\$1.635	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.8	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17		186	\$1.633	Fin	\$1.633	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.9	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17		187	\$1.636	Fin	\$1.636	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.10	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17		188	\$1.646	Fin	\$1.646	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.11	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17		189	\$1.648	Fin	\$1.648	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.14.12	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17		190	\$1.637	Fin	\$1.637	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1.1.15	0	0	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Dsmar Gómez) 2017	204 días	lun 05/12/16	jue 28/09/17	lun 05/12/16	jue 28/09/17		\$14.712	Fin	\$14.712			La CO obedece a una cláusula de los pliegos del BID 01-1200-7, excepto 5.4 (a) (6) servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NCR: 02/030-1987/2016, 27/11/2016	3 CVS	PACE3-331-CC-C0-C1.1.8.9	Ex - Ante		BID-081-4-2017	Contrato Terminado						
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.1	0	0	0	0	No	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		50	Fin	\$0	Coordinador Componente 1															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	0	0	0	0	No	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		194	50	Fin	\$0	Jeefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	0	0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17		193	50	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.4	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17		195	\$1.615	Fin	\$1.615	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.5	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17		196	\$1.628	Fin	\$1.628	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.6	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17		197	\$1.635	Fin	\$1.635	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.7	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17		198	\$1.635	Fin	\$1.635	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.8	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17		199	\$1.633	Fin	\$1.633	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.9	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jue 01/06/17	lun 26/06/17	jue 01/06/17	lun 26/06/17		200	\$1.636	Fin	\$1.636	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.10	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17		201	\$1.646	Fin	\$1.646	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.11	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	mié 02/08/17	lun 28/08/17	mié 02/08/17	lun 28/08/17		202	\$1.648	Fin	\$1.648	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.15.12	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	vie 01/09/17	jue 28/09/17	vie 01/09/17	jue 28/09/17		203	\$1.636	Fin	\$1.636	Coordinador Componente 1													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1.1.16	0	0	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Consultoría para Apoyar a la OACD en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos (Humberto Maldonado) 2017	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17		\$22.070	Fin	\$22.070			La CO obedece a una cláusula de los pliegos del BID 01-1200-7, excepto 5.4 (a) (6) servicios son una continuación de un trabajo previo y/o cuando la persona es la única calificada para la tarea. NCR: 02/030-1987/2016, 27/11/2016	3 CVS	PACE3-271-3CV C0.1.1.8.9	Ex - Ante		BID-081-6-2017	Contrato Terminado						
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.16.1	0	0	0	0	No	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		50	Fin	\$0	Coordinador Componente 1															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	0	0	0	0	No	No Objeción al proceso de contrataciones	3 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		206	50	Fin	\$0	Jeefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	0	0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17		207	50	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1.1.16.4	0	0	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17	lun 13/02/17		208	\$2.423	Fin	\$2.423	Coordinador													

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin Año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin Año	P/R/P/A	EDT	Actividades Próximas	Actividades Atrasadas	Fuente	Hto	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prod	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado	
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.16.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17		212	\$2.450	Fin	\$2.450	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.16.9	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 01/06/17	lun 26/06/17	jun 01/06/17	lun 26/06/17		213	\$2.454	Fin	\$2.454	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.16.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 03/07/17	jun 27/07/17	jun 03/07/17	jun 27/07/17		214	\$2.469	Fin	\$2.469	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.16.11	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17		215	\$2.472	Fin	\$2.472	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.16.12	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17		216	\$2.456	Fin	\$2.456	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.17	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y Política de Competencia en AC, Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en los AC. Comerciales vigentes (Anabela Abusarab)	187 días	mar 03/01/17	mié 27/09/17	mar 03/01/17	mié 27/09/17			\$7.746	Fin	\$7.746	Coordinador Componente 1	CI		3 CVS	PACE3-332-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-081-20-2017	Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.17.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	7 días	mar 03/01/17	jun 12/01/17	mar 03/01/17	jun 12/01/17			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.17.2	0	0	No	No	No Objeción	7 días	vie 13/01/17	lun 23/01/17	vie 13/01/17	lun 23/01/17		219	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.17.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	59 días	mar 24/01/17	lun 17/04/17	mar 24/01/17	lun 17/04/17		220	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.17.4	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jun 01/06/17	mar 27/06/17	jun 01/06/17	mar 27/06/17		221	\$909	Fin	\$909	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.17.5	0	0	BID	SI	Informe mensual	0 días	jun 01/06/17	mar 27/06/17	jun 01/06/17	mar 27/06/17		222	\$1.363	Fin	\$1.363	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.17.6	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jun 01/06/17	mar 27/06/17	jun 01/06/17	mar 27/06/17		223	\$1.363	Fin	\$1.363	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.17.7	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17		224	\$1.372	Fin	\$1.372	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.17.8	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17		225	\$1.373	Fin	\$1.373	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.17.9	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17		226	\$1.365	Fin	\$1.365	Coordinador Componente 1								
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		1.1.17.10	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 02/06/17	mar 02/06/17	NO	NO		227	\$1.363	Fin	\$0	Componente 1								
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		1.1.17.11	0	0	BID	No	Informe mensual	22 días	vie 27/06/17	lun 30/06/17	NO	NO		228	\$0	Fin	\$0	Componente 1								
No	Tarea Futura	0%	0%	0	0		0		1.1.17.12	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 28/01/17	lun 01/01/18	NO	NO		229	\$0	Fin	\$0	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación Reglas de Origen, de Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones Comerciales vigentes p/ Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2017	209 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17			\$12.260	Fin	\$12.260	Coordinador Componente 1	CI	La CI elabora y envía a través de los canales del BID GN: 1900-7, versiones 4.1 y 4.2 servicios con una contratación de un trabajo previo y/o basado en parámetros a la area calificada para la tarea. NCR: 020200-0807-2014/27/12/2016	3 CVS	PACE3-333-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-081-9-2017	Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16			\$0	Fin	\$0	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.18.2	0	0	No	No	No Objeción al proceso de contrataciones	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		232	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.18.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17		233	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.4	0	0	BID	No	Informe mensual	8 días	jun 02/02/17	lun 13/02/17	jun 02/02/17	lun 13/02/17		234	\$1.346	Fin	\$1.346	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.5	0	0	BID	No	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17		235	\$1.356	Fin	\$1.356	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.6	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17		236	\$1.362	Fin	\$1.362	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.7	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17		237	\$1.363	Fin	\$1.363	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17		238	\$1.361	Fin	\$1.361	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.9	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 01/06/17	vie 23/06/17	jun 01/06/17	vie 23/06/17		239	\$1.363	Fin	\$1.363	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jun 27/07/17	lun 03/07/17	jun 27/07/17		240	\$1.372	Fin	\$1.372	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.11	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17		241	\$1.373	Fin	\$1.373	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.18.12	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17		242	\$1.365	Fin	\$1.365	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.19	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACI en los procesos de Defensa Comercial, en temas de controversias en los que el Estado de Guatemala esta involucrado 2017 (Iveta Maria Fuentes)	190 días	lun 02/01/17	vie 29/09/17	lun 02/01/17	vie 29/09/17			\$8.195	Fin	\$8.195	Coordinador Componente 1	CI		3 CVS	PACE3-334-3CV-CI-C1	Ex - Ante		BID-183-02-2017	Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.19.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	8 días	lun 02/01/17	mié 11/01/17	lun 02/01/17	mié 11/01/17			\$0	Fin	\$0	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	NO	1.1.19.2	0	0	No	No	No Objeción	8 días	lun 10/04/17	mié 19/04/17	lun 10/04/17	mié 19/04/17		245	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.1.19.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	jun 20/04/17	jun 20/04/17	jun 20/04/17	jun 20/04/17		246	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.19.4	0	0	BID	No	Producto 1	19 días	jun 01/06/17	mar 27/06/17	jun 01/06/17	mar 27/06/17		247	\$1.636	Fin	\$1.636	Coordinador Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.19.5	0	0	BID	SI	Producto 2 y 3	0 días	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17	mar 27/06/17		248	\$2.045	Fin	\$2.045	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.19.6	0	0	BID	No	Producto 4 y 5	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17		249	\$2.744	Fin	\$2.744	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.19.7	0	0	BID	No	Producto 6	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		250	\$1.770	Fin	\$1.770	Coordinador Componente 1								
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		1.1.19.8	0	0	BID	No	Producto 5	20 días	mar 02/02/17	mar 13/02/17	NO	NO		251	\$0	Fin	\$0	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.1.20	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesoría Legal para apoyar a la DACI en los procesos de Defensa Comercial, en temas de Inversoras Estado en los que el Estado de Guatemala esta involucrado y en el seguimiento a los acuerdos bilaterales 2016 (Iveta Maria Fuentes)	156 días	lun 16/05/16	lun 26/12/16	mié 15															



Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrazadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PAM/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrazadas	Fuente	Hdo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Precl	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.5.1.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		50	Fin	\$0	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.1.2	0	0	No	No	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		302	Fin	\$0	Jefe de Equipo										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	1.5.1.3	0	0	No	No	Acta Administrativa (Deuda 2015)	5 días	lun 04/01/16	mar 12/01/16	lun 04/01/16	mar 12/01/16		303	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.1.4	0	0	BID	No	Producto 1	104 días	mar 05/01/16	mié 25/05/16	mar 05/01/16	mié 25/05/16		304	\$10.014	Fin	\$10.014	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.5.2	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Propuesta integral y diseño de un esquema operativo y de procesos para el Centro de Control Integrado (CCI) en Puerto Iteño. Fase I y Fase II (EPVPSA)	247 días	lun 04/01/16	lun 15/12/16	lun 04/01/16	lun 15/12/16		\$329.613	Fin	\$329.613		CF	Esta contratación fue una prórroga por 3 meses más, validando en Abril de 2016, MODIFICACIÓN No. 03 AL CONTRATO No. 2004/OC-GU-SECC-03-2015, CONFORME REGISTRO DEL BID GU5199 SUJETO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EL COMERCIO EPVPSA - CI.	LP	PACE3-257- SBC- CF- 1.1.2.6.2	Ex - Ante	Deja contratación fue con cargo a los recursos del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, aprobado mediante C/OCU 3/2015 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2015	2004/OC-GU- SECC-03-2015	Contrato Terminado		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	1.5.2.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16			Fin	\$0	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.2.2	0	0	No	No	No Objeción	3 días	lun 04/01/16	mié 06/01/16	lun 04/01/16	mié 06/01/16			Fin	\$0	Jefe de Equipo										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	1.5.2.3	0	0	No	No	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	7 días	lun 04/01/16	vie 15/01/16	lun 04/01/16	vie 15/01/16		308	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.2.4	0	0	BID	No	Producto 1	58 días	lun 18/01/16	lun 04/04/16	lun 18/01/16	lun 04/04/16		309	\$120.082	Fin	\$120.082	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.2.5	0	0	BID	No	Producto 2	107 días	mar 05/04/16	vie 02/09/16	mar 05/04/16	vie 02/09/16		310	\$137.073	Fin	\$137.073	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.2.6	0	0	BID	No	Producto 3	65 días	lun 05/09/16	mar 06/12/16	lun 05/09/16	mar 06/12/16		311	\$34.322	Fin	\$34.322	Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.2.7	0	0	BID	No	Informe final	7 días	mié 07/12/16	lun 15/12/16	mié 07/12/16	lun 15/12/16		312	\$38.136	Fin	\$38.136	Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.5.3	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Consultoría para optimizar la logística y el costo de transporte para el mercado (continuación en el aprovechamiento del MCCA Julio César Vidal)	42 días	lun 04/01/16	mar 01/03/16	lun 04/01/16	mar 01/03/16			Fin	\$9.936	\$9.936		CI		CD	PACE3-340- 3CV-CI-1	Ex - Ante	Arrastre deuda 2015	BID-189-20- 2015	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.3.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16			Fin	\$0	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.3.2	0	0	No	No	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		315	Fin	\$0	Jefe de Equipo										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	1.5.3.3	0	0	No	No	Acta Administrativa (Deuda 2015)	5 días	lun 04/01/16	mar 12/01/16	lun 04/01/16	mar 12/01/16		316	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.3.4	0	0	BID	No	Producto 1	40 días	mié 06/01/16	mar 01/03/16	mié 06/01/16	mar 01/03/16			Fin	\$9.936	\$9.936	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.5.4	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Recursos y Diagnóstico del Estado Actual del Componente 1 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17			Fin	\$0	\$0		CI	PROCESO CANCELADO. Debido a que se impossibilita la integración de una lista corta de consultores elegibles para dicha consultoría debido a que el tiempo para la ejecución de la misma ya estaba fuera del plazo contractual del programa.	CVS	PACE3-341- 3CV-CI-1	Ex - Ante			Proceso Cancelado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.4.1	0	0	BID	No	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17			Fin	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.4.2	0	0	BID	No	Revisión TDR área de adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17			Fin	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.4.3	0	0	BID	SI	Solicitud de No Objeción de TDR	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17			Fin	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.4.4	0	0	BID	No	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17			Fin	\$0	Jefe de Equipo										
Non	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		1.5.4.5	0	0	BID	No	-----Contratación de integración de consultores	22-días	lun-03/06/17	mié-07/06/17	MIGD	MIGD		220	\$41.250	Fin	\$41.250	01	Componente 1								
Non	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		1.5.4.6	0	0	BID	No	-----Solicitud de no objeción del BID	3-días	lun-29/05/17	mié-30/05/17	MIGD	MIGD		224	\$0,00	Fin	\$0,00	01	Componente 1								
Non	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		1.5.4.7	0	0	BID	No	-----No objeción del BID	3-días	lun-29/05/17	mié-30/05/17	MIGD	MIGD		225	\$0,00	Fin	\$0,00	01	Componente 1								
Non	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		1.5.4.8	0	0	BID	No	-----Financiamiento	3-días	lun-29/05/17	mié-30/05/17	MIGD	MIGD		226	\$0,00	Fin	\$0,00	01	Componente 1								
Non	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		1.5.4.9	0	0	BID	No	-----Producto 1	16-días	mié-08/06/17	mié-08/06/17	MIGD	MIGD		228	\$0,00	Fin	\$0,00	01	Componente 1								
Non	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		1.5.4.10	0	0	BID	No	-----Producto 2	30-días	lun-05/06/17	mié-06/06/17	MIGD	MIGD		230	\$0,00	Fin	\$0,00	01	Componente 1								
Non	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		1.5.4.11	0	0	BID	No	-----Producto 3	16-días	lun-07/06/17	vie-08/06/17	MIGD	MIGD		230	\$0,00	Fin	\$0,00	01	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.5.5	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de las normas de calidad ISO 9001:2015 en la Div. De Análisis Económico del Vicem. De Integración y Comercio Ext. Fase I	129 días	mar 21/06/16	lun 22/12/16	mar 21/06/16	lun 22/12/16			Fin	\$20.071	\$20.071		CI		3 CVS	PACE3-342- 3CV-CI-1	Ex - Ante		BID-181-01- 2016	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.5.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	15 días	mar 21/06/16	lun 11/07/16	mar 21/06/16	lun 11/07/16			Fin	\$0	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.5.2	0	0	No	No	Publicación y Evaluación de CV	15 días	mar 22/07/16	mié 03/08/16	mar 22/07/16	mié 03/08/16		333	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.5.3	0	0	No	No	No Objeción	5 días	lun 04/08/16	mié 10/08/16	lun 04/08/16	mié 10/08/16		334	Fin	\$0	Jefe de Equipo										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	1.5.5.4	0	0	No	No	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	10 días	lun 11/08/16	mié 24/08/16	lun 11/08/16	mié 24/08/16		335	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.5.5	0	0	BID	No	Producto 1	46 días	lun 25/08/16	lun 31/10/16	lun 25/08/16	lun 31/10/16		336	\$5.014	Fin	\$5.014	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.5.6	0	0	BID	No	Producto 2	21 días	mar 01/11/16	mar 29/11/16	mar 01/11/16	mar 29/11/16		337	\$6.998	Fin	\$6.998	Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.5.7	0	0	BID	No	Producto 3	17 días	mié 30/11/16	lun 22/12/16	mié 30/11/16	lun 22/12/16		338	\$8.059	Fin	\$8.059	Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	1	1.5.6	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de las normas de calidad ISO 9001:2015 en la Div. De Análisis Económico del Vicem. De Integración y Comercio Ext. Fase II 2017	154 días	lun 18/07/16	mié 01/03/17	lun 18/07/16	mié 01/03/17			Fin	\$3.072	\$3.072		CI		3 CVS	PACE3-342- 3CV-CI-1	Ex - Ante		BID-181-01- 2017	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		1.5.6.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	5 días	lun 18/07/16	lun 25/07/16	lun 18/07/16	lun 25/07/16			Fin	\$0	Coordinador Componente 1										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	1.5.6.2	0	0	No	No	No Objeción	7 días	mar 26/07/16	lun 04/08/16	mar 26/07/16	lun 04/08/16		341	Fin	\$0											





Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hijo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prej	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1	1.7.2	0	0	0	No	Partida global de gastos para celebración de foros de negociación de Acuerdos Viáticos, Boletos, Hotel y Difusión	356 días	jun 02/05/16	vie 29/09/17	jun 02/05/16	vie 29/09/17		\$140.430	Fin	\$140.430										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1	1.7.2.1	0	0	0	0	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para celebración de foros de negociación de Acuerdos	142 días	mié 01/06/16	mié 21/12/16	mié 01/06/16	mié 21/12/16		\$46.307	Fin	\$46.307		SC		CP	FACE1-344-CP-S-C1	Ex - Ante				Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	A	1	1.7.2.1.1	0	0	No	Solicitud y evaluación de cotización	10 días	mié 01/06/16	mar 14/06/16	mié 01/06/16	mar 14/06/16			\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.2	0	0	No	No Objeción	5 días	mié 15/06/16	mar 21/06/16	mié 15/06/16	mar 21/06/16	395		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	F	1	1.7.2.1.3	0	0	No	Orden de compra	2 días	mié 22/06/16	jun 23/06/16	mié 22/06/16	jun 23/06/16	396		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	R.A	1	1.7.2.1.4	0	0	No	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viáticos.	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	397		\$0	Fin	\$0										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.5	0	0	0	0	Primer pago del servicio	25 días	vie 24/06/16	vie 29/07/16	vie 24/06/16	vie 29/07/16	397		\$3.887	Fin	\$3.887	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.6	0	0	0	0	Segundo pago del servicio	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	399		\$5.503	Fin	\$5.503	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.7	0	0	0	0	Tercer pago del servicio	7 días	mar 23/08/16	mié 31/08/16	mar 23/08/16	mié 31/08/16	400		\$12.441	Fin	\$12.441	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.8	0	0	0	0	Cuarto pago del servicio	19 días	jun 01/09/16	mié 28/09/16	jun 01/09/16	mié 28/09/16	401		\$3.588	Fin	\$3.588	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.9	0	0	0	0	Quinto pago del servicio	22 días	jun 29/09/16	vie 28/10/16	jun 29/09/16	vie 28/10/16	402		\$9.763	Fin	\$9.763	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.10	0	0	0	0	Sexto pago del servicio	9 días	lun 31/10/16	jun 10/11/16	lun 31/10/16	jun 10/11/16	403		\$712	Fin	\$712	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.11	0	0	0	0	Septimo pago del servicio	0 días	mar 29/11/16	mar 29/11/16	mar 29/11/16	mar 29/11/16	404		\$2.622	Fin	\$2.622	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.12	0	0	0	0	Octavo pago del servicio	0 días	mié 30/11/16	mié 30/11/16	mié 30/11/16	mié 30/11/16	405		\$4.216	Fin	\$4.216	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.1.13	0	0	0	0	Noveno pago del servicio	15 días	jun 01/12/16	mié 21/12/16	jun 01/12/16	mié 21/12/16	406		\$3.576	Fin	\$3.576	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1	1.7.2.2	0	0	0	No	Proceso de Contratación: Viáticos para celebración de foros de negociación de Acuerdos	165 días	lun 02/05/16	jun 22/12/16	lun 02/05/16	jun 22/12/16		\$54.597	Fin	\$54.597		SC		CD		Ex - Ante			Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	A	1	1.7.2.2.1	0	0	No	Solicitud de viáticos	3 días	lun 02/05/16	mié 04/05/16	lun 02/05/16	mié 04/05/16			\$0	Fin	\$0	Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	F	1	1.7.2.2.2	0	0	No	No Objeción	10 días	jun 05/05/16	mié 18/05/16	jun 05/05/16	mié 18/05/16	409		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	R.A	1	1.7.2.2.3	0	0	No	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viáticos.	1 día	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	vie 24/06/16	410		\$0	Fin	\$0										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.4	0	0	0	0	Primer pago de viáticos	21 días	mié 01/06/16	mié 29/06/16	mié 01/06/16	mié 29/06/16	410		\$4.955	Fin	\$4.955	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.5	0	0	0	0	Segundo pago de viáticos	17 días	jun 30/06/16	vie 22/07/16	jun 30/06/16	vie 22/07/16	412		\$1.633	Fin	\$1.633	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.6	0	0	0	0	Tercer pago de viáticos	22 días	jun 30/06/16	vie 29/07/16	jun 30/06/16	vie 29/07/16	413		\$2.500	Fin	\$2.500	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.7	0	0	0	0	Cuarto pago de viáticos	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	414		\$3.990	Fin	\$3.990	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.8	0	0	0	0	Quinto pago de viáticos	6 días	mar 23/08/16	mar 30/08/16	mar 23/08/16	mar 30/08/16	415		\$8.951	Fin	\$8.951	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.9	0	0	0	0	Sexto pago de viáticos	1 día	mié 31/08/16	mié 31/08/16	mié 31/08/16	mié 31/08/16	416		\$439	Fin	\$439	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.10	0	0	0	0	Septimo pago de viáticos	16 días	jun 01/09/16	vie 23/09/16	jun 01/09/16	vie 23/09/16	417		\$7.617	Fin	\$7.617	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.11	0	0	0	0	Octavo pago de viáticos	20 días	jun 01/09/16	jun 29/09/16	jun 01/09/16	jun 29/09/16	418		\$693	Fin	\$693	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.12	0	0	0	0	Reintegro de viáticos	22 días	jun 01/09/16	vie 30/09/16	jun 01/09/16	vie 30/09/16	419		-\$3.015	Fin	-\$3.015	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.13	0	0	0	0	Noveno pago de viáticos	14 días	lun 03/10/16	vie 21/10/16	lun 03/10/16	vie 21/10/16	420		\$10.132	Fin	\$10.132	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.14	0	0	0	0	Decimo pago de viáticos	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	421		\$8.869	Fin	\$8.869	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.15	0	0	0	0	Decimo Primer pago de viáticos	3 días	mié 26/10/16	vie 28/10/16	mié 26/10/16	vie 28/10/16	422		\$943	Fin	\$943	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.16	0	0	0	0	Decimo segundo pago de viáticos	23 días	lun 31/10/16	mié 30/11/16	lun 31/10/16	mié 30/11/16	423		\$3.135	Fin	\$3.135	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.2.17	0	0	0	0	Decimo Tercer pago de viáticos	16 días	jun 01/12/16	jun 22/12/16	jun 01/12/16	jun 22/12/16	424		\$3.735	Fin	\$3.735	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1	1.7.2.3	0	0	0	0	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para celebración de foros de negociación de Acuerdos Unión Aduanera Guatemala Honduras, T.I.C.A y Corea 2017	182 días	jun 12/01/17	vie 29/09/17	jun 12/01/17	vie 29/09/17		\$11.797	Fin	\$11.797		SC		CP	FACE1-441-CP-S-C1	Ex - Ante			Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	A	1	1.7.2.3.1	0	0	0	0	Solicitud y evaluación de cotización	2 días	jun 12/01/17	vie 13/01/17	jun 12/01/17	vie 13/01/17			\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.3.2	0	0	0	0	No Objeción	5 días	mar 17/01/17	lun 23/01/17	mar 17/01/17	lun 23/01/17	427		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	F	1	1.7.2.3.3	0	0	0	0	Orden de compra	1 día	mar 24/01/17	mar 24/01/17	mar 24/01/17	mar 24/01/17	428		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.3.4	0	0	0	0	Primer pago del servicio	9 días	mié 15/02/17	lun 27/02/17	mié 15/02/17	lun 27/02/17	429		\$890	Fin	\$890	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.3.5	0	0	0	0	Segundo pago del servicio	14 días	mié 01/03/17	lun 20/03/17	mié 01/03/17	lun 20/03/17	430		\$3.496	Fin	\$3.496	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.3.6	0	0	0	0	Tercer pago del servicio	15 días	lun 03/04/17	lun 24/04/17	lun 03/04/17	lun 24/04/17	431		\$2.748	Fin	\$2.748	Componente 1								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			1.7.2.3.7	0	0	0	0	Cuarto pago del servicio	10 días	lun 15/05/17	vie 26/05/17	lun 15/05/17	vie 2														

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin Año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin Año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	HDO	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado		
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.7.2.4.5	0	0	BID	No	Tercer pago de viáticos	14 días	lun 03/04/17	vie 21/04/17	lun 03/04/17	vie 21/04/17		439	\$2.105	Fin	\$2.105	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.7.2.4.6	0	0	BID	No	Reintegro de viáticos	3 días	vie 05/05/17	mar 09/05/17	vie 05/05/17	mar 09/05/17		440	-\$488	Fin	-\$488	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.7.2.4.7	0	0	BID	No	Cuarto pago de viáticos	13 días	mié 10/05/17	vie 26/05/17	mié 10/05/17	vie 26/05/17		441	\$12.593	Fin	\$12.593	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.7.2.4.8	0	0	BID	No	Quinto pago de viáticos	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		442	\$5.663	Fin	\$5.663	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3	0	0	No	No	Diseño de impresiones y material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras-Salvador	240 días	lun 17/10/16	vie 29/09/17	lun 17/10/16	vie 29/09/17		443	\$5.952	Fin	\$5.952	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		1.5.3	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Traducción a lenguas Mayas del material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras	106 días	lun 17/10/16	lun 20/03/17	lun 17/10/16	lun 20/03/17		444	\$1.796	Fin	\$1.796	Coordinador Componente 1	SC		CP	PAC01-345-CP-5-C1	Ex - Ante			Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	1.5.3.1	0	0	No	No	Solicitud y evaluación de cotización	15 días	lun 17/10/16	vie 04/11/16	lun 17/10/16	vie 04/11/16			\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.2	0	0	No	No	No Objeción	4 días	mar 22/11/16	vie 25/11/16	mar 22/11/16	vie 25/11/16		446	\$0	Fin	\$0	lefe de Equipo									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.5.3.3	0	0	No	No	Orden de compra	20 días	lun 28/11/16	mié 28/12/16	lun 28/11/16	mié 28/12/16		447	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.4	0	0	BID	No	Pago del servicio	14 días	mié 01/03/17	lun 20/03/17	mié 01/03/17	lun 20/03/17		448	\$1.796	Fin	\$1.796	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		1.5.3	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Impresión de Folletos de Divulgación sobre Unión Aduanera Guatemala-Honduras en Idioma Español, K'iche, Q'eqchi', Kaq'chikel y Mam (García Valdivia y García Mera, CIA IMA)	147 días	jue 02/03/17	vie 29/09/17	jue 02/03/17	vie 29/09/17		449	\$4.156	Fin	\$4.156	Coordinador Componente 1	SC		CP	PAC01-437-CP-5-C1	Ex - Ante			Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.1	0	0	BID	No	Elaboración de Especificaciones Técnicas	7 días	jue 02/03/17	vie 10/03/17	jue 02/03/17	vie 10/03/17			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.2	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción a especificaciones técnicas y formulario	1 día	lun 13/03/17	lun 13/03/17	lun 13/03/17	lun 13/03/17		451	\$0	Fin	\$0	Unidad Ejecutora									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.3	0	0	BID	No	No Objeción BID especificaciones técnicas y formulario	6 días	mar 14/03/17	mar 21/03/17	mar 14/03/17	mar 21/03/17		452	\$0	Fin	\$0	lefe de Equipo									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	1.5.3.4	0	0	BID	No	Invitación a proveedores	39 días	mié 22/03/17	mié 17/05/17	mié 22/03/17	mié 17/05/17		453	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.5	0	0	BID	No	Preparación de ofertas	3 días	jue 18/05/17	lun 22/05/17	jue 18/05/17	lun 22/05/17		454	\$0	Fin	\$0	Proveedores									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.6	0	0	BID	No	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17	mar 23/05/17		455	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.7	0	0	BID	No	Evaluación	14 días	mié 24/05/17	lun 12/06/17	mié 24/05/17	lun 12/06/17		456	\$0	Fin	\$0	COMITÉ									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.8	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17		457	\$0	Fin	\$0	Autoridad Superior UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.9	0	0	BID	No	No Objeción por parte del BID adjudicación	9 días	mar 13/06/17	lun 26/06/17	mar 13/06/17	lun 26/06/17		458	\$0	Fin	\$0	lefe de Equipo									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.10	0	0	BID	No	Adjudicación y contratación	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	mar 27/06/17	mié 28/06/17		459	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	1.5.3.11	0	0	BID	SI	Orden de compra	0 días	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17		460	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.5.3.12	0	0	BID	No	Pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		461	\$4.156	Fin	\$4.156	Coordinador Componente 1									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.9	0	0	BID	No	Acuerdos comerciales finalizados (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15			\$925.474	Fin	\$925.474										
SI	Completada	100%	100%	1	0	P	1	PMR	1.10	0	0	No	No	Sistema Informático para administración de contingentes desarrollados e implementado	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15			\$40.571	Fin	\$40.571										
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		1.10.1	0	0	BID	No	Sistema Informático para administración de contingentes desarrollados e implementado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15			\$40.571	Fin	\$40.571										
SI	Completada	100%	100%	1	0	C	1	2	2	0	0	No	No	Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones	499 días	vie 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	vie 20/10/17			\$6.833.180	Fin	\$6.833.180										
SI	Completada	100%	100%	1	0	P	1	PMR	2.1	0	0	No	No	Expertos en Inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo contratados	445 días	jue 31/12/15	vie 29/09/17	jue 31/12/15	vie 29/09/17			\$390.387	Fin	\$390.387										
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		2.1.1	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de Comercio Exterior del Ministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (senior1) 2016 (Rodolfo Merida)	121 días	vie 01/07/16	jue 22/12/16	vie 01/07/16	vie 22/12/16		471	\$18.245	Fin	\$18.245	Coordinador Componente 2	CI		3 CVS	PAC01-346-3CV-C1-C2	Ex - Ante			BID-189-12-2016	Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.1.1	0	0	No	No	Elaboración de TDR	7 días	vie 01/07/16	lun 11/07/16	vie 01/07/16	lun 11/07/16			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.1.2	0	0	No	No	Publicación y Evaluación de CV	10 días	mar 12/07/16	mar 26/07/16	mar 12/07/16	mar 26/07/16		470	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	NO	2.1.1.3	0	0	No	No	No Objeción	3 días	mié 27/07/16	vie 29/07/16	mié 27/07/16	vie 29/07/16		471	\$0	Fin	\$0	lefe de Equipo									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.1.1.4	0	0	No	No	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	lun 01/08/16	lun 08/08/16		472	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.1.5	0	0	BID	No	Producto 1	47 días	mar 06/09/16	vie 11/11/16	mar 06/09/16	vie 11/11/16		473	\$2.737	Fin	\$2.737	Coordinador Componente 2									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.1.6	0	0	BID	No	Producto 2	18 días	jue 03/11/16	lun 28/11/16	jue 03/11/16	lun 28/11/16		474	\$8.191	Fin	\$8.191	Coordinador Componente 2									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.1.7	0	0	BID	No	Producto 3	18 días	mar 29/11/16	jue 22/12/16	mar 29/11/16	jue 22/12/16		475	\$7.316	Fin	\$7.316	Coordinador Componente 2									
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		2.1.2	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de Comercio Exterior del Ministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía (senior1) 2017 (Rodolfo Mérida)	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17		476	\$27.828	Fin	\$27.828	Coordinador Componente 2	CI		3 CVS	PAC01-346-3CV-C1-C2	Ex - Ante			BID-189-3-2017	Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.2.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	NO	2.1.2.2	0	0	No	No	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		478	\$0	Fin	\$0	lefe de Equipo									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.1.2.3	0	0	BID	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17		479	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE									
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.2.4	0	0	BID	No	Producto 1	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17		480													

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	HRO	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado				
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.3.4	0	0	No	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	42 días	jun 04/07/16	jun 01/09/16	jun 04/07/16	jun 01/09/16		490	\$0	\$0	Adquisiciones UE												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.3.5	0	0	BID	Informe mensual	12 días	mié 14/09/16	vie 30/09/16	mié 14/09/16	vie 30/09/16		491	\$2.021	Fin	\$2.021	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.3.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	lun 03/10/16	jun 27/10/16	lun 03/10/16	jun 27/10/16		492	\$2.018	Fin	\$2.018	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.3.7	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16		493	\$2.023	Fin	\$2.023	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.3.8	0	0	BID	Informe mensual	13 días	jun 01/12/16	lun 19/12/16	jun 01/12/16	lun 19/12/16		494	\$2.011	Fin	\$2.011	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.4	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2017 (David Fernando Madrid)	143 días	lun 06/03/17	mié 27/09/17	lun 06/03/17	mié 27/09/17		\$6.835	Fin	\$6.835		CI		3	CVS	FACE1-347-13V-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-23-2017	Contrato Terminado			
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.4.1	0	0	No	Elaboración de TDRs	5 días	lun 06/03/17	vie 10/03/17	lun 06/03/17	vie 10/03/17			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	2.1.4.2	0	0	No	No Objeción	2 días	mar 25/04/17	mié 26/04/17	mar 25/04/17	mié 26/04/17		497	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.4.3	0	0	No	Firma de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	jun 27/04/17	mar 02/05/17	jun 27/04/17	mar 02/05/17		498	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.4.4	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jun 01/06/17	vie 23/06/17	jun 01/06/17	vie 23/06/17		499	\$1.363	Fin	\$1.363	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.4.5	0	0	BID	Informe mensual	16 días	vie 02/06/17	vie 23/06/17	vie 02/06/17	vie 23/06/17		500	\$1.363	Fin	\$1.363	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.4.6	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17		501	\$1.371	Fin	\$1.371	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.4.7	0	0	BID	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17		502	\$1.373	Fin	\$1.373	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.4.8	0	0	BID	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17		503	\$1.365	Fin	\$1.365	Coordinador Componente 2											
NO	Retrasada	0%	0%	0%	0	0		0		2.1.4.9	0	0	NO	Informe mensual	20 días	jun 26/09/17	jun 30/09/17	NO	NO	NO	000	\$1.330	Fin	\$0	Coordinador Componente 2											
NO	Retrasada	0%	0%	0%	0	0		0		2.1.4.10	0	0	BID	Informe mensual	15 días	vie 27/09/17	mié 16/10/17	NO	NO	NO	000	\$1.311	Fin	\$0	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.5	0	0	BID	Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2016 (Juan Carlos Fernandez)	91 días	lun 15/08/16	mié 21/12/16	lun 15/08/16	mié 21/12/16		\$5.071	Fin	\$5.071		CI		3	CVS	FACE1-347-13V-CI-C2	Ex - Ante			BID-081-10-2017	Contrato Terminado		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.5.1	0	0	No	Elaboración de TDRs	7 días	lun 15/08/16	mar 23/08/16	lun 15/08/16	mar 23/08/16			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	2.1.5.2	0	0	No	Manifestación de Interés y Evaluación de CV	12 días	mié 24/08/16	mar 27/09/16	mié 24/08/16	mar 27/09/16		508	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	2.1.5.3	0	0	No	No Objeción	8 días	jun 29/09/16	lun 10/10/16	jun 29/09/16	lun 10/10/16		509	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.5.4	0	0	No	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	mar 11/10/16	mar 18/10/16	mar 11/10/16	mar 18/10/16		510	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.5.5	0	0	BID	Informe mensual	20 días	mar 18/10/16	lun 14/11/16	mar 18/10/16	lun 14/11/16		511	\$1.014	Fin	\$1.014	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.5.6	0	0	BID	Informe mensual	18 días	jun 09/11/16	lun 28/11/16	jun 09/11/16	lun 28/11/16		512	\$2.023	Fin	\$2.023	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.5.7	0	0	BID	Informe mensual	15 días	jun 01/12/16	mié 21/12/16	jun 01/12/16	mié 21/12/16		513	\$2.035	Fin	\$2.035	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6	0	0	BID	Proceso de Reconstrucción: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2017 Juan Carlos Fernandez	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	vie 29/09/17		\$18.834	Fin	\$18.834		CI		3	CVS	FACE1-347-13V-CI-C2	Ex - Ante			BID-081-10-2017	Contrato Terminado		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.1	0	0	No	Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	2.1.6.2	0	0	No	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		516	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.3	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 17/01/17	mié 28/12/16	mar 17/01/17		517	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.4	0	0	BID	Informe mensual	8 días	jun 02/02/17	lun 13/02/17	jun 02/02/17	lun 13/02/17			\$2.046	Fin	\$2.046	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.5	0	0	BID	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17		519	\$2.062	Fin	\$2.062	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.6	0	0	BID	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17		520	\$2.071	Fin	\$2.071	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.7	0	0	BID	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17		521	\$2.071	Fin	\$2.071	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.8	0	0	BID	Informe mensual	19 días	lun 01/05/17	vie 26/05/17	lun 01/05/17	vie 26/05/17		522	\$2.069	Fin	\$2.069	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.9	0	0	BID	Informe mensual	17 días	jun 01/06/17	vie 23/06/17	jun 01/06/17	vie 23/06/17		523	\$2.072	Fin	\$2.072	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.10	0	0	BID	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17		524	\$2.085	Fin	\$2.085	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.11	0	0	BID	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17		525	\$2.087	Fin	\$2.087	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.6.12	0	0	BID	Informe mensual	19 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		526	\$2.073	Fin	\$2.073	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.7	0	0	BID	Proceso de Contratación: Asesoría Senior de Promoción Comercial del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones Prestamo BID-20N/R/JF/JLP/2016 (Mariano Antonio Murales)	140 días	mié 01/06/16	lun 19/12/16	mié 01/06/16	lun 19/12/16		\$9.003	Fin	\$9.003		CI		3	CVS	FACE1-348-13V-CI-C2	Ex - Ante			BID-081-30-2016	Contrato Terminado		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.7.1	0	0	No	Elaboración de TDRs	7 días	mié 01/06/16	jun 09/06/16	mié 01/06/16	jun 09/06/16			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	2.1.7.2	0	0	No																							

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Final	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Final	P/R/P/A	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prod	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado						
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.7.7	0	0	BID	No	Informe mensual	9 días	jun 17/10/16	jun 27/10/16	jun 17/10/16	jun 27/10/16		534	\$1.992	Fin	\$1.992	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.7.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16		535	\$1.996	Fin	\$1.996	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.7.9	0	0	BID	No	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16		536	\$2.004	Fin	\$2.004	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8	0	0	BID	No	Proceso de Reconstrucción: "Asesoría Senior de Promoción Comercial del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones Prestamo BID-2094/OC-GU" 2017 (Marco Antonio Murallas)	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17		\$18.391	Fin	\$18.391		Coordinador Componente 2	CI	La CD otorga a una empresa de los países del BID (en 2015-7, excepto 5.4 (ii) (b)) servicios con una contratación de un trabajo previo a la adjudicación para la tarea. NOR: OC/OCU-1088/2016, 27/11/2016	3 CVS	PACE3-348-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-11-2017	Contrato Terminado					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	10 días	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	N/D	2.1.8.2	0	0	No	No	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		539	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.1.8.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17		540	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.4	0	0	BID	No	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17		541	\$2.019	Fin	\$2.019	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.5	0	0	BID	No	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17		542	\$2.035	Fin	\$2.035	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.6	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17		543	\$2.043	Fin	\$2.043	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.7	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	lun 24/04/17	mar 04/04/17	lun 24/04/17		544	\$2.045	Fin	\$2.045	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17		545	\$2.041	Fin	\$2.041	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.9	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17		546	\$2.044	Fin	\$2.044	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.10	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17		547	\$2.057	Fin	\$2.057	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.11	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17		548	\$2.060	Fin	\$2.060	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.8.12	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17		549	\$2.047	Fin	\$2.047	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.9	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID-2094/OC-GU (II) 2016 (Andrea Merino)	98 días	lun 01/08/16	lun 19/12/16	lun 01/08/16	lun 19/12/16		\$5.324	Fin	\$5.324		Coordinador Componente 2	CI		3 CVS	PACE3-349-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-31-2016	Contrato Terminado					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.9.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	7 días	lun 01/08/16	mié 10/08/16	lun 01/08/16	mié 10/08/16			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.9.2	0	0	No	No	Publicación y Evaluación de CV	10 días	jue 11/08/16	mié 24/08/16	jue 11/08/16	mié 24/08/16		552	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	N/D	2.1.9.3	0	0	No	No	No Objeción	3 días	jue 25/08/16	lun 29/08/16	jue 25/08/16	lun 29/08/16		553	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.1.9.4	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	5 días	mar 30/08/16	lun 05/09/16	mar 30/08/16	lun 05/09/16		554	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.9.5	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	jue 01/09/16	vie 30/09/16	jue 01/09/16	vie 30/09/16		555	\$1.330	Fin	\$1.330	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.9.6	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 03/10/16	jue 27/10/16	lun 03/10/16	jue 27/10/16		556	\$1.328	Fin	\$1.328	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.9.7	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 02/11/16	lun 28/11/16	mié 02/11/16	lun 28/11/16		557	\$1.331	Fin	\$1.331	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.9.8	0	0	BID	No	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16		558	\$1.336	Fin	\$1.336	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10	0	0	BID	No	Proceso de Reconstrucción: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID-2094/OC-GU (II) 2017 (Andrea Merino)	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17		\$12.260	Fin	\$12.260		Coordinador Componente 2	CI	La CD otorga a una empresa de los países del BID (en 2015-7, excepto 5.4 (ii) (b)) servicios con una contratación de un trabajo previo a la adjudicación para la tarea. NOR: OC/OCU-1088/2016, 27/11/2016	3 CVS	PACE3-349-3CV-CI-C2	Ex - Ante		BID-081-12-2017	Contrato Terminado					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 05/12/16	vie 16/12/16	lun 05/12/16	vie 16/12/16			\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	N/D	2.1.10.2	0	0	No	No	No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		561	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.1.10.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	3 días	mié 28/12/16	mar 03/01/17	mié 28/12/16	mar 03/01/17		562	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.4	0	0	BID	No	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17		563	\$1.346	Fin	\$1.346	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.5	0	0	BID	No	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17		564	\$1.357	Fin	\$1.357	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.6	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17		565	\$1.362	Fin	\$1.362	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.7	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17		566	\$1.363	Fin	\$1.363	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17		567	\$1.361	Fin	\$1.361	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.9	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17		568	\$1.363	Fin	\$1.363	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.10	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17		569	\$1.371	Fin	\$1.371	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.11	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17		570	\$1.373	Fin	\$1.373	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		2.1.10.12	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié																					



Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prod	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado					
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0	2.3.3.0	0		0	0	No	Proceso 3 (2016)	13 días	mar 13/03/17	mar 20/03/17				620	\$0	\$0														
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0	2.3.3.0	0		0	0	No	Proceso 3 (2016)	13 días	jun 21/06/17	jun 24/06/17				621	\$0	\$0														
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0	2.3.3.0	0		0	0	No	Proceso 3 (2016)	13 días	jun 21/06/17	jun 24/06/17				620	\$0	\$0														
SI	Completada	100%	100%	1	0	P	1	PMR	2.4	0	0	0	No	Bases de Datos sobre información país en temas de Inteligencia de mercados	64 días	jun 31/12/15	vie 13/10/17	jun 31/12/15	vie 13/10/17		\$72.706	Fin	\$72.706														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.4.1	0	0	0	BID	SI	Proceso de Contratación: Bases de Datos en línea Passport, sobre información país en temas de Inteligencia de mercados (2017) (LICITACION INTERNACIONAL Lumber)	157 días	mié 01/03/17	vie 13/10/17	mié 01/03/17	vie 13/10/17		\$44.706	Fin	\$44.706		SC	El usuario es el único productor y proveedor de la Plataforma de Software de análisis de mercado global Passport, en la única entidad legalmente autorizada para la suscripción de los derechos al uso de la base de datos.	CD	PACB-351-CD-S-C2	Ex - Ante	Contratación de Servicios de un Consultoría No. 01-2017	Proceso en Curso						
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	2.4.1.1	0	0	BID	No	Solicitud Inicial de Cotización	15 días	mié 01/03/17	mar 21/03/17	mié 01/03/17	mar 21/03/17		\$0	Fin	\$0			Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.4.1.2	0	0	0	BID	No	Cotización Proveedor	4 días	mié 22/03/17	lun 27/03/17	mié 22/03/17	lun 27/03/17		626	\$0	Fin	\$0		Proveedores											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.4.1.3	0	0	0	BID	No	Justificación Técnica de la Contratación	4 días	mar 28/03/17	lun 03/04/17	mar 28/03/17	lun 03/04/17		627	\$0	Fin	\$0		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.4.1.4	0	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción a la Contratación	4 días	mar 04/04/17	vie 07/04/17	mar 04/04/17	vie 07/04/17		628	\$0	Fin	\$0		Autoridad Superior OE											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.4.1.5	0	0	0	BID	No	No Objeción Contratación	8 días	lun 10/04/17	mié 19/04/17	lun 10/04/17	mié 19/04/17		629	\$0	Fin	\$0		Jefe de Equipo											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.4.1.6	0	0	0	BID	No	Adjudicación	25 días	jun 20/04/17	jun 25/05/17	jun 20/04/17	jun 25/05/17		630	\$0	Fin	\$0		Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.4.1.7	0	0	BID	No	Contrato y gestión de acuerdo	28 días	vie 26/05/17	vie 28/07/17	vie 26/05/17	vie 28/07/17		631	\$0	Fin	\$0		Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.4.1.8	0	0	0	BID	No	Pago del servicio	1 día	vie 13/10/17	vie 13/10/17	vie 13/10/17	vie 13/10/17		632	\$44.706	Fin	\$44.706		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.4.2	0	0	0	BID	No	Servicios de Información, Inteligencia y promoción comercial desarrollados 2010-2015	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$28.000	Fin	\$28.000			Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	P	1	PMR	2.5	0	0	0	No	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales	425 días	jun 31/12/15	jun 31/08/17	jun 31/12/15	vie 20/10/17		\$6.318.214	Fin	\$6.318.214														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1	0	0	0	No	Participación en ferias comerciales especializadas	261 días	lun 19/09/16	mar 03/10/17	lun 19/09/16	mar 03/10/17		\$97.518	Fin	\$97.518															
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1	2.5.1.1	0	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Confianciamento a empresarios Ferias Comerciales Especializadas (Boletos) 2016	43 días	lun 26/09/16	jun 22/12/16	lun 26/09/16	jun 22/12/16		\$5.845	Fin	\$5.845		SC		CP	PACB-352-CP-S-C2	Ex - Ante	Contrato Terminado							
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	2.5.1.1.1	0	0	No	No	Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	17 días	lun 26/09/16	mié 19/10/16	lun 26/09/16	mié 19/10/16		\$0	Fin	\$0		Adquisiciones UE												
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.1.2	0	0	0	No	No	No Objeción	3 días	jun 20/10/16	lun 24/10/16	jun 20/10/16	lun 24/10/16		638	\$0	Fin	\$0		Jefe de Equipo											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.5.1.1.3	0	0	No	No	Orden de compra	3 días	mar 25/10/16	jun 27/10/16	mar 25/10/16	jun 27/10/16		639	\$0	Fin	\$0		Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	1	0	R.A	1	2.5.1.1.4	0	0	0	No	No	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viajes.	3 días	vie 28/10/16	vie 28/10/16	vie 28/10/16	vie 28/10/16		640	\$0	Fin	\$0													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.1.5	0	0	0	BID	No	Primer pago del servicio	24 días	vie 28/10/16	mié 30/11/16	vie 28/10/16	mié 30/11/16		640	\$5.020	Fin	\$5.020		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.1.6	0	0	0	BID	No	Segundo pago del servicio	40 días	vie 28/10/16	jun 22/12/16	vie 28/10/16	jun 22/12/16		640	\$825	Fin	\$825		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1	2.5.1.2	0	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Confianciamento a empresarios Ferias Comerciales Especializadas (Boletos) 2017	176 días	mar 24/01/17	mar 03/10/17	mar 24/01/17	mar 03/10/17		\$81.208	Fin	\$81.208		SC	Se calcula un aproximado de los boletos a ser utilizados por empresarios del sector privado del que se participaron en eventos de promoción comercial, cabe mencionar que los mismos no sobrepasan el monto de los montos para comparación de precios	CP	PACB-352-CP-S-C2	Ex - Post	A través de la No Objeción CD/CGU-879/2017 de fecha 30/04/2017 el banco indica que se pueden llevar a cabo procesos de adjudicación utilizando revisión E y post en las adquisiciones que utilizan método de comparación de precios para PACB-352-CP-S-C2	Proceso en Curso						
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0	2.5.1.3	0	0	0	No	No	Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	13 días	vie 04/02/17	jun 04/02/17				641	\$0	Fin	\$0		Adquisiciones UE											
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0	2.5.1.3	0	0	0	No	No	No Objeción	3 días	jun 19/02/17	jun 19/02/17				642	\$0	Fin	\$0		Jefe de Equipo											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.5.1.3.1	0	0	No	No	Orden de compra	2 días	mar 24/01/17	mié 25/01/17	mar 24/01/17	mié 25/01/17		646	\$0	Fin	\$0		Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	1	0	R.A	1	2.5.1.3.2	0	0	0	No	No	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viajes.	1 día	jun 26/01/17	jun 26/01/17	jun 26/01/17	jun 26/01/17		647	\$0	Fin	\$0													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.5	0	0	0	BID	No	Primer pago del servicio	11 días	mié 01/02/17	mié 15/02/17	mié 01/02/17	mié 15/02/17		648	\$7.134	Fin	\$7.134		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.6	0	0	0	BID	No	Segundo pago del servicio	16 días	lun 03/04/17	mar 25/04/17	lun 03/04/17	mar 25/04/17		649	\$11.343	Fin	\$11.343		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.7	0	0	0	BID	No	Tercer pago del servicio	21 días	mar 02/05/17	mar 30/05/17	mar 02/05/17	mar 30/05/17		650	\$3.638	Fin	\$3.638		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.8	0	0	0	BID	No	Cuarto pago del servicio	1 día	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17	mar 13/06/17		651	\$18.710	Fin	\$18.710		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.9	0	0	0	BID	No	Quinto pago del servicio	8 días	mar 18/07/17	vie 28/07/17	mar 18/07/17	vie 28/07/17		652	\$35.906	Fin	\$35.906		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.10	0	0	0	BID	No	Sexto pago del servicio	18 días	mié 02/08/17	lun 28/08/17	mié 02/08/17	lun 28/08/17		653	\$6.756	Fin	\$6.756		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.11	0	0	0	BID	No	Séptimo pago del servicio	19 días	vie 01/09/17	jun 28/09/17	vie 01/09/17	jun 28/09/17		654	\$4.092	Fin	\$4.092		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.12	0	0	0	BID	No	Reentregos de boletos	1 día	mar 03/10/17	mar 03/10/17	mar 03/10/17	mar 03/10/17		655	\$6.371	Fin	\$6.371		Coordinador Componente 2											
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1	2.5.1.3	0	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Stand para Ferias Comerciales Especializadas 2016	61 días	lun 19/09/16	mar 13/12/16	lun 19/09/16	mar 13/12/16		\$10.466	Fin	\$10.466		SC		CD	PACB-353-CD-S-C2	Ex - Ante	Contrato Terminado							
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	2.5.1.3.1	0	0	No	No	Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	12 días	lun 19/09/16	mar 04/10/16	lun 19/09/16	mar 04/10/16		\$0	Fin	\$0		Adquisiciones UE												
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	2.5.1.3.2	0	0	0	No	No	No Objeción	3 días	mié 05/10/16	vie 07/10/16	mié 05/10/16	vie 07/10/16		658	\$0	Fin	\$0		Jefe de Equipo											
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	2.5.1.3.3	0	0	No	No	Orden de compra	3 días	lun 10/10/16	jun 13/10/16	lun 10/10/16																			

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin Año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin Año	P/R/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hijo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado						
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		F	2.5.2.1.3	0	0	No		Orden de compra	3 días	mar 20/05/17	mar 30/05/17	vie 26/05/17	mar 30/05/17		665	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	R.A	1	2.5.2.1.4	0	0	No		Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viajes	1 día	mar 20/06/17	mar 20/06/17	mar 20/06/17	mar 20/06/17		666	\$0	Fin	\$0														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.1.5	0	0	BID	No	Primer pago del servicio	6 días	mié 21/06/17	mié 28/06/17	mié 21/06/17	mié 28/06/17		666	\$14.906	Fin	\$14.906	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.1.6	0	0	BID	No	Segundo pago del servicio	8 días	mar 18/07/17	vie 28/07/17	mar 18/07/17	vie 28/07/17		668	\$38.380	Fin	\$38.380	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.1.7	0	0	BID	No	Tercero pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		669	\$14.891	Fin	\$14.891	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.1.8	0	0	BID	No	Cuarto pago del servicio	8 días	lun 02/10/17	jue 12/10/17	lun 02/10/17	jue 12/10/17		670	\$11.445	Fin	\$11.445	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1	2.5.2.2	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Stand para Ferias Comerciales Especializadas 2017	186 días	vie 06/04/17	vie 29/09/17	vie 06/04/17	lun 09/10/17		\$110.648	Fin	\$110.648			SC	Datos servicios caben dentro del marco del Plan de Acción de Promoción Comercial 2017 del Ministerio de Economía y de Desarrollo por el BID para el año 2017 al cual se le solicita la contratación directa por un presupuesto estimado de forma o evento	CP	PAGE-335-CD-5-C2	Ex - Ante			Proceso en Curso					
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	A	1	2.5.2.2.1	0	0	No		Solicitud y Evaluación de Cotizaciones	7 días	vie 06/01/17	lun 16/01/17	vie 06/01/17	lun 16/01/17			Fin	\$0	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.2.2	0	0	No		No Objeción	5 días	vie 20/01/17	jue 26/01/17	vie 20/01/17	jue 26/01/17		673	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		F	2.5.2.2.3	0	0	No		Orden de compra	1 día	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17	lun 24/04/17		674	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.2.4	0	0	BID	No	Primer pago del servicio	1 día	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17	mar 25/04/17		675	\$23.383	Fin	\$23.383	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.2.5	0	0	BID	No	Segundo pago del servicio	2 días	lun 01/05/17	mié 03/05/17	lun 01/05/17	mié 03/05/17		676	\$24.248	Fin	\$24.248	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.2.6	0	0	BID	No	Tercer pago del servicio	20 días	jue 04/05/17	mié 31/05/17	jue 04/05/17	mié 31/05/17		677	\$15.081	Fin	\$15.081	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.2.7	0	0	BID	No	Cuarto Pago del servicio	10 días	mié 02/06/17	mié 16/06/17	mié 02/06/17	mié 16/06/17		678	\$12.648	Fin	\$12.648	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.2.8	0	0	BID	No	Quinto Pago del servicio	9 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		679	\$22.588	Fin	\$22.588	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.2.9	0	0	BID	No	Sexto pago del servicio	1 día	lun 09/10/17	lun 09/10/17	lun 09/10/17	lun 09/10/17		680	\$12.700	Fin	\$12.700	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.3	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Servicio de Hotel, Alimentación, Salones para evento de capacitación y actualización para exportadores	70 días	lun 03/07/17	mié 11/10/17	lun 03/07/17	mar 29/08/17		\$0	Fin	\$0			SC	El CV se agotó 2017 se emitió el BID de solicitud ofertal del BID 1017/AF/MD/2014/FCQ-04-336/2017 solicitando la no objeción del BID al servicio de prestación de servicios para el evento de capacitación del personal del BID a la solicitud a pesar de haber sido de que con la solicitud de no objeción, por lo que debido a la falta del Programa se toma la decisión en la UNEDCA (EJECUTORA DEL PROGRAMA 2015 ANULAR EL PROCESO) el 20 de septiembre de 2017	CP	PAGE-443-CP-5-C2	Ex - Ante			Proceso Cancelado					
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.3.1	0	0	BID	No	Elaboración de Especificaciones Técnicas	5 días	lun 03/07/17	vie 07/07/17	lun 03/07/17	vie 07/07/17			Fin	\$0	\$0	Coordinador Componente 2													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.3.2	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción a especificaciones técnicas y formulario	1 día	lun 10/07/17	lun 10/07/17	lun 10/07/17	lun 10/07/17		683	\$0	Fin	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.3.3	0	0	BID	No	No Objeción BID especificaciones técnicas y formulario	19 días	lun 10/07/17	mar 08/08/17	lun 10/07/17	mar 08/08/17		684	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		A	2.5.2.3.4	0	0	BID	No	Invitación a proveedores	1 día	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17		685	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.3.5	0	0	BID	No	Preparación de ofertas	2 días	mié 09/08/17	jue 10/08/17	mié 09/08/17	jue 10/08/17		686	\$0	Fin	\$0	Proveedores													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.3.6	0	0	BID	No	Recepción y apertura de ofertas	1 día	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17		687	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.3.7	0	0	BID	SI	Evaluación	0 días	mié 16/08/17	mié 16/08/17	mié 16/08/17	mié 16/08/17		688	\$0	Fin	\$0	COMITE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.2.3.8	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	1 día	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17		689	\$0	Fin	\$0	Autoridad Superior OE													
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0			2.5.2.3.9	0	0	BID	No	No Objeción por parte del BID adjudicación	3 días	mié 09/09/17	vie 09/09/17	No	No		690	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo													
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0			2.5.2.3.10	0	0	BID	No	Recepción y Contratación	1 día	lun 04/09/17	lun 04/09/17	No	No		691	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0			2.5.2.3.11	0	0	BID	No	Primer pago del servicio	2 días	mié 07/09/17	mié 07/09/17	No	No		692	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0			2.5.2.3.12	0	0	BID	No	Segundo pago del servicio	7 días	lun 03/10/17	lun 03/10/17	No	No		693	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0			2.5.2.3.13	0	0	BID	No	Termino pago del servicio	8 días	mié 12/10/17	lun 30/10/17	No	No		694	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0			2.5.2.3.14	0	0	BID	No	Tercer pago del servicio	3 días	mar 04/10/17	vie 07/10/17	No	No		695	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.3	0	0	BID	No	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$1.746.895	Fin	\$1.746.895															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	2.5.4	0	0	Fuente 1	No	Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-2017) Contrapartida	459 días	jue 31/12/15	vie 20/10/17	jue 31/12/15	vie 20/10/17		\$4.283.532	Fin	\$4.283.532															
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0				0	0			Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Atracción de Inversiones	366 días	jue 31/12/15	mié 07/06/17	jue 31/12/15	mié 07/06/17		\$2.539.779	Fin	\$2.539.779															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	P	1	PMR	3.1	0	0	No	Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, computación e inglés	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$108.561	Fin	\$108.561															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	P	1	PMR	3.1	0	0	BID	No	Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, computación e inglés (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$108.561	Fin	\$108.561														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	P	1	PMR	3.2	0	0	No	Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción	366 días	jue 31/12/15	mié 07/06/17	jue 31/12/15	mié 07/06/17		\$778.962	Fin	\$778.962															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	E	1	3.2.1	0	0	BID	No	Proceso contratación: Consultoría para la Elaboración de perfiles de actores para la atracción de inversión extranjera directa que fortalezcan las ventajas comparativas y competitivas del País	94 días	lun 16/01/17	lun 29/05/17	lun 16/01/17	lun 29/05/17		\$0	Fin	\$0			CI	Posterior a la revisión e informe del proceso de evaluación efectuado por el Comité evaluador, y por el tiempo que conlleva realizar una nueva gestión para contratar una consultoría para el proceso de selección y en la fecha prevista para el cierre	3 CVS	PAGE-356-3CV-C1-C3	Ex - Ante	Según informe del Comité de Evaluación recomendar que se modifique el perfil del consultor en los TDR, porque contiene la política del banco de que se realice una propuesta Moneda							



Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin Año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin Año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hijo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.2.2	0	0	0	0	0	Proceso de Contratación: Consultoría Nacional para Elaboración de una Política de Imagen Nación 2017	78 días	Jun 06/02/17	Vie 26/05/17	Jun 06/02/17	Vie 26/05/17		50	Fin	\$0		CI	Posterior a la revisión e informe del proceso de evaluación efectuado por el Comité consultivo y por el tiempo que conlleva realizar una nueva gestión para contar con otra convocatoria para el proceso de selección y la fecha presente para el Comité.	3	CVS	PACE3-357-3CV-C3	Ex - Ante	Según informe del Comité de Evaluación recomendar que se modifique el puntaje de los ítems de la TDR, porque contradice la política del banco de que se requiere una propuesta técnica		Proceso Cancelado							
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.2.2.1	0	0	0	0	0	Elaboración de TDRs	6 días	Jun 06/02/17	Jun 13/02/17	Jun 06/02/17	Jun 13/02/17			\$0	Fin	Coordinador Componente 3																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	3.2.2.2	0	0	0	0	No Objeción a los TDRs	4 días	mié 26/04/17	mar 02/05/17	mié 26/04/17	mar 02/05/17		713	Fin	\$0	Fin	Jefe de Equipo															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.2.2.3	0	0	0	0	0	Publicación y Evaluación de CV	7 días	Jun 18/05/17	Vie 26/05/17	Jun 18/05/17	Vie 26/05/17		714	Fin	\$0	Fin	Adquisiciones UE															
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.2.4	0	0	0	0	0	No Objeción	3 días	Jun 18/05/17	Jun 18/05/17					254	Fin	Jefe de Equipo																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.2.5	0	0	0	0	0	Calificación de Contratación y Gestión de Acuerdos	3 días	Jun 18/05/17	Jun 18/05/17					246	Fin	Adquisiciones UE																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.2.6	0	0	0	0	0	Procedimiento 5	15 días	Jun 13/02/17	Jun 13/02/17					257	Fin	Coordinador Componente 3																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.2.7	0	0	0	0	0	Procedimiento 3	10 días	Jun 01/08/17	Jun 01/08/17					258	Fin	Coordinador Componente 3																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.2.3	0	0	0	0	0	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Impacto de resultados y diagnóstico del Estado Actual del Componente 3 del Programa 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17		50	Fin	\$0		CI	Se imposibilita la integración de una lista corta de consultores viables para dicha consultoría debido a que el tiempo para la ejecución de la misma se agotó antes del plazo contractual del programa	3	CVS	PACE3-358-3CV-C3	Ex - Ante			Proceso Cancelado							
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.2.3.1	0	0	0	0	0	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	Jun 29/05/17	mié 24/05/17	Jun 29/05/17			\$0	Fin	Coordinador Unidad Ejecutora																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.2.3.2	0	0	0	0	0	Revisión TDR Área de Adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17		721	Fin	\$0	Fin	Coordinador Unidad Ejecutora															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.2.3.3	0	0	0	0	0	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17		722	Fin	\$0	Fin	Coordinador Unidad Ejecutora															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	3.2.3.4	0	0	0	0	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17		723	Fin	\$0	Fin	Jefe de Equipo															
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.3.5	0	0	0	0	0	Calificación de los datos de candidatos	3 días	Jun 06/02/17	Jun 06/02/17					724	Fin	Adquisiciones UE																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.3.6	0	0	0	0	0	Exposición y revisión	3 días	Jun 30/05/17	Jun 30/05/17					725	Fin	Adquisiciones UE																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.3.7	0	0	0	0	0	Ejecución de No Objeción del BID	3 días	Jun 06/02/17	Jun 06/02/17					726	Fin	Autoridad Supervisora																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.3.8	0	0	0	0	0	No Objeción del BID	3 días	Jun 06/02/17	Jun 06/02/17					727	Fin	Jefe de Equipo																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.3.9	0	0	0	0	0	Forma de Contratación	3 días	Jun 06/02/17	Jun 06/02/17					728	Fin	Adquisiciones UE																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.3.10	0	0	0	0	0	Procedimiento 5	15 días	Jun 13/02/17	Jun 13/02/17					729	Fin	Coordinador Componente 3																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.3.11	0	0	0	0	0	Procedimiento 3	10 días	Jun 01/08/17	Jun 01/08/17					730	Fin	Coordinador Componente 3																
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	3.2.3.12	0	0	0	0	0	Procedimiento 5	10 días	Jun 06/02/17	Jun 06/02/17					731	Fin	Coordinador Componente 3																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.2.4	0	0	0	0	0	Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción (2010-2015)	1 día	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15		\$778.962	Fin	\$778.962																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	PMR	3.3	0	0	0	0	Diseño de imagen marca país implementado (2010-2015)	1 día	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15		\$425.054	Fin	\$425.054																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.3.1	0	0	0	0	0	Diseño de imagen marca país implementado (2010-2015)	1 día	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15	Jun 31/12/15		\$425.054	Fin	\$425.054																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	PMR	3.4	0	0	0	0	Misiones de Inversión especializadas realizadas	238 días	Jun 31/12/15	mié 30/11/16	Jun 31/12/15	mié 30/11/16		\$1.037.903	Fin	\$1.037.903																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1	0	0	0	0	0	Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016 (Asociación Latinoamericana de exportadores de servicios)	119 días	Jun 13/06/16	mié 30/11/16	Jun 13/06/16	mié 30/11/16		\$112.193	Fin	\$112.193																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.1	0	0	0	0	0	Proceso de Adquisición: Hospedaje, atención y Protocolo para el Foro Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016	119 días	Jun 13/06/16	mié 30/11/16	Jun 13/06/16	mié 30/11/16		\$64.754	Fin	\$64.754				SC		CP	PACE3-360-CP-5-C3	Ex - Ante								Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.1.1	0	0	0	0	0	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	12 días	Jun 13/06/16	mar 28/06/16	Jun 13/06/16	mar 28/06/16			\$0	Fin	\$0	Fin	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.1.2	0	0	0	0	0	No Objeción	3 días	Jun 11/07/16	mié 13/07/16	Jun 11/07/16	mié 13/07/16		739	Fin	\$0	Fin	Jefe de Equipo															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	3.4.1.1.3	0	0	0	0	Orden de compra	5 días	Jun 14/07/16	mié 20/07/16	Jun 14/07/16	mié 20/07/16		740	Fin	\$0	Fin	Adquisiciones UE															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.1.4	0	0	0	0	0	Pago del servicio	75 días	mar 16/08/16	mié 30/11/16	mar 16/08/16	mié 30/11/16		741	Fin	\$64.754	Fin	\$64.754	Fin	Coordinador Componente 3													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.2	0	0	0	0	0	Proceso de Adquisición: Boletines aéreos para el Foro Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016	42 días	Jun 03/10/16	mié 30/11/16	Jun 03/10/16	mié 30/11/16		\$26.166	Fin	\$26.166				SC		CP	PACE3-362-CP-5-C3	Ex - Ante									Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.2.1	0	0	0	0	0	Solicitud y Evaluación de cotizaciones	12 días	Jun 03/10/16	mié 19/10/16	Jun 03/10/16	mié 19/10/16			\$0	Fin	\$0	Fin	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.2.2	0	0	0	0	0	No Objeción	3 días	Jun 20/10/16	Jun 24/10/16	Jun 20/10/16	Jun 24/10/16		744	Fin	\$0	Fin	Jefe de Equipo															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	3.4.1.2.3	0	0	0	0	Orden de compra	5 días	mar 25/10/16	Jun 31/10/16	mar 25/10/16	Jun 31/10/16		745	Fin	\$0	Fin	Adquisiciones UE															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	R.A	3.4.1.2.4	0	0	0	0	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viajes.	1 día	mar 01/11/16	mar 01/11/16	mar 01/11/16	mar 01/11/16		746	Fin	\$0	Fin	\$0	Fin														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.2.5	0	0	0	0	0	Pago del servicio	10 días	mar 01/11/16	Jun 14/11/16	mar 01/11/16	Jun 14/11/16		746	Fin	\$2.317	Fin	\$2.317	Fin	Coordinador Componente 3													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.2.6	0	0	0	0	0	Pago del servicio	14 días	mar 01/11/16	Vie 18/11/16	mar 01/11/16	Vie 18/11/16		746	Fin	\$1.883	Fin	\$1.883	Fin	Coordinador Componente 3													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	3.4.1.2.7	0	0	0	0	0	Pago del servicio	20 días	mar 01/11/16	Jun 28/11/16	mar 01/11/16	Jun 28/11/16		746	Fin	\$8.648	Fin	\$8.648	Fin	Coordinador Componente 3													
SI	Completada	100%	100%																																					

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrazadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Prolongadas	Actividades Atrazadas	Fuente	HID	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado													
SI	Completada	100%	100%	1	0	P	1	PMR	3.6	0	0	No	No	Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15			\$122.273	Fin	\$122.273																					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		3.6	0	0	0	BID	Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento (2010-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15			\$122.273	Fin	\$122.273																					
SI	Completada	100%	100%	1	0	C	1		4	0	0	No	No	Puesta en marcha de un Plan Intencionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas - PMMEs - Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (Misma lista de empresas beneficiadas)	457 días	jun 04/01/16	vie 20/10/17	jun 31/12/15	vie 20/10/17			\$7.546.524	Fin	\$7.546.524																					
SI	Completada	100%	100%	1	0	P	1	PMR	4.1	0	0	No	No	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e Impulsos empresariales (Misma lista de empresas beneficiadas)	459 días	jun 31/12/15	vie 20/10/17	jun 31/12/15	vie 20/10/17			\$4.927.525	Fin	\$4.927.525																					
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		4.1	0	0	BID	No	Proceso de Adquisición Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo - FC - 2014	142 días	jun 02/04/16	jun 22/12/16	jun 02/04/16	jun 22/12/16			\$107.324	Fin	\$107.324																					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	4.1.1.1	0	0	No	No	Gestión y aprobación de los proyectos (Firmas documentos)	50 días	jun 02/04/16	vie 12/08/16	jun 02/04/16	vie 12/08/16			\$0	Fin	\$0	Componente 4																				
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.1.1.2	0	0	No	No	Firmas de documentos	15 días	jun 15/08/16	vie 02/09/16	jun 15/08/16	vie 02/09/16			771	\$0	Fin	\$0	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.1.3	0	0	BID	No	Primer grupo de desembolso	19 días	jun 09/09/16	vie 30/09/16	jun 09/09/16	vie 30/09/16			772	\$13.031	Fin	\$13.031	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.1.4	0	0	BID	No	Segundo grupo de desembolso	19 días	jun 03/10/16	vie 28/10/16	jun 03/10/16	vie 28/10/16			773	\$8.041	Fin	\$8.041	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.1.5	0	0	BID	No	Tercer grupo de desembolso	23 días	jun 31/10/16	mié 30/11/16	jun 31/10/16	mié 30/11/16			774	\$24.069	Fin	\$24.069	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.1.6	0	0	BID	No	Cuarto grupo de desembolsos	48 días	mar 18/10/16	jun 22/12/16	mar 18/10/16	jun 22/12/16				\$62.182	Fin	\$62.182	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		4.1.2	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC - 2017 (12 empresas)	199 días	jun 02/01/17	vie 13/10/17	jun 02/01/17	vie 13/10/17			\$149.505	Fin	\$149.505																					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	4.1.2.1	0	0	No	No	Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos)	12 días	jun 02/01/17	mar 17/01/17	jun 02/01/17	mar 17/01/17			\$0	Fin	\$0	Componente 4																				
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.1.2.2	0	0	No	No	Firmas de documentos	10 días	mié 18/01/17	mar 31/01/17	mié 18/01/17	mar 31/01/17			776	\$0	Fin	\$0	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.3	0	0	BID	No	Primer grupo de desembolso (Cooperativa Integral de Comercialización QANIL R.L. deuda floccine)	20 días	mié 01/02/17	mar 28/02/17	mié 01/02/17	mar 28/02/17			779	\$9.986	Fin	\$9.986	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.4	0	0	BID	No	Primer desembolso La Marketina	11 días	jun 03/04/17	mar 18/04/17	jun 03/04/17	mar 18/04/17			780	\$7.399	Fin	\$7.399	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.5	0	0	BID	No	Primer desembolso (Chiltepec, S.A.) y (Mayan Fashion)	21 días	mar 02/05/17	mar 30/05/17	mar 02/05/17	mar 30/05/17			781	\$12.768	Fin	\$12.768	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.6	0	0	BID	No	Primer desembolso Creaciones Utzi y Clínica dental	16 días	jun 09/06/17	jun 26/06/17	jun 09/06/17	jun 26/06/17			782	\$29.211	Fin	\$29.211	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.7	0	0	BID	No	Primer desembolso Servicios de Salud y Estética	11 días	mar 01/08/17	mié 16/08/17	mar 01/08/17	mié 16/08/17			783	\$14.155	Fin	\$14.155	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.8	0	0	BID	No	Segundo desembolso La Marketina	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17			784	\$1.419	Fin	\$1.419	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.9	0	0	BID	SI	Segundo desembolso Chiltepec	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17			785	\$2.480	Fin	\$2.480	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.10	0	0	BID	SI	Segundo desembolso Maya Fashion	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17			786	\$2.645	Fin	\$2.645	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.11	0	0	BID	No	Segundo desembolso Clínica dental	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17			787	\$6.745	Fin	\$6.745	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.12	0	0	BID	No	Único desembolso Maya Pat	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17			788	\$8.017	Fin	\$8.017	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.13	0	0	BID	SI	Único desembolso La Grattus S.A.	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17			789	\$13.736	Fin	\$13.736	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.14	0	0	BID	SI	Único desembolso Puro Utz pin pin	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17			790	\$9.110	Fin	\$9.110	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.15	0	0	BID	No	Único desembolso Grupo Quiros, S.A.	1 día	jun 02/10/17	jun 02/10/17	jun 02/10/17	jun 02/10/17			791	\$10.087	Fin	\$10.087	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.16	0	0	BID	No	Segundo desembolso Salud y Estética	1 día	jun 02/10/17	jun 02/10/17	jun 02/10/17	jun 02/10/17			792	\$5.696	Fin	\$5.696	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.17	0	0	BID	No	Único desembolso Artesanías Mundo Maya	7 días	mar 03/10/17	mié 11/10/17	mar 03/10/17	mié 11/10/17			793	\$7.956	Fin	\$7.956	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.2.18	0	0	BID	No	Único desembolso Dormitex	1 día	jun 12/10/17	vie 13/10/17	jun 12/10/17	vie 13/10/17			794	\$8.096	Fin	\$8.096	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		4.1.3	0	0	BID	No	Proceso de Adquisición: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales - II - 2016	165 días	jun 02/09/16	jun 22/12/16	jun 02/09/16	jun 22/12/16			\$123.111	Fin	\$123.111																					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	4.1.3.1	0	0	No	No	Gestión y aprobación de los proyectos (Firmas documentos)	50 días	jun 02/05/16	vie 08/07/16	jun 02/05/16	vie 08/07/16			\$0	Fin	\$0	Componente 4																				
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.1.3.2	0	0	No	No	Firmas de documentos	10 días	jun 11/07/16	vie 22/07/16	jun 11/07/16	vie 22/07/16			797	\$0	Fin	\$0	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.3.3	0	0	BID	No	Primer grupo de desembolso	25 días	jun 29/07/16	mar 30/08/16	jun 29/07/16	mar 30/08/16			798	\$5.339	Fin	\$5.339	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.3.4	0	0	BID	No	Segundo grupo de desembolso	41 días	mié 31/08/16	vie 28/10/16	mié 31/08/16	vie 28/10/16			799	\$29.864	Fin	\$29.864	Componente 4																			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.3.5	0	0	BID	No	Tercer grupo de desembolso	23 días	jun 31/10/16	mié 30/11/16	jun 31/10/16	mié 30/11/16			800																							

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin Año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin Año	P/M/R/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado								
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.4	0	0	BID	No	Único desembolso Dental Designs	19 días	lun 03/07/17	vie 28/07/17	lun 03/07/17	vie 28/07/17		806	\$5.684	Fin	\$5.684	Coordinador Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.5	0	0	BID	SI	Único desembolso Makarios Artesanos	0 días	vie 28/07/17	vie 28/07/17	vie 28/07/17	vie 28/07/17		807	\$7.201	Fin	\$7.201	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.6	0	0	BID	No	Único desembolso Agroindustrias del Trópico, S.A.	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		808	\$5.308	Fin	\$5.308	Coordinador Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.7	0	0	BID	SI	Único desembolso Rossy Diseños	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		809	\$7.030	Fin	\$7.030	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.8	0	0	BID	SI	Único desembolso Dentago	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		810	\$3.344	Fin	\$3.344	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.9	0	0	BID	SI	Único desembolso Top, S.A.	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		811	\$6.716	Fin	\$6.716	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.10	0	0	BID	SI	Único desembolso Productora Chapina, S.A.	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		812	\$2.532	Fin	\$2.532	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.11	0	0	BID	SI	Único desembolso Edeca, S.A. Envases desechables Centroamericanos	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		813	\$1.398	Fin	\$1.398	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.12	0	0	BID	SI	Único desembolso Mayita Fanchoy	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		814	\$4.528	Fin	\$4.528	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.13	0	0	BID	SI	Único desembolso Yoga Meditación y Conciencia	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		815	\$1.887	Fin	\$1.887	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.14	0	0	BID	SI	Único desembolso Agropecuaria el Tesoro	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		816	\$6.556	Fin	\$6.556	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.15	0	0	BID	SI	Único desembolso Grupo Sherpas, S.A.	0 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		817	\$6.884	Fin	\$6.884	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.16	0	0	BID	No	Único desembolso desembolso Niwal	1 día	lun 02/10/17	lun 02/10/17	lun 02/10/17	lun 02/10/17		818	\$6.668	Fin	\$6.668	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.4.17	0	0	BID	No	Único desembolso desembolso Beatrans	8 días	mar 03/10/17	vie 13/10/17	mar 03/10/17	vie 13/10/17		819	\$5.590	Fin	\$5.590	Componente 4 Coordinador															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.5	0	0	Fuente1	No	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e impulsos empresariales (2016-2017) Contratación	263 días	lun 03/10/16	vie 20/10/17	lun 03/10/16	vie 20/10/17			\$167.997	Fin	\$167.997																
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.5.1	0	0	Fuente1	No	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e impulsos empresariales Contratación 2016	59 días	lun 03/10/16	vie 30/12/16	lun 03/10/16	vie 30/12/16			\$100.066	Fin	\$100.066																
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.5.2	0	0	Fuente1	No	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e impulsos empresariales (Contratación 2013)	194 días	lun 16/01/17	vie 20/10/17	lun 16/01/17	vie 20/10/17			\$67.930	Fin	\$67.930																
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.6	0	0	BID	No	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e impulsos empresariales (2010-2013) Contratación	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15			\$2.804.144	Fin	\$2.804.144																
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.1.7	0	0	Fuente1	No	Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e impulsos empresariales (2010-2013) Contratación	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15			\$1.498.197	Fin	\$1.498.197																
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	PMR	4.2	0	0	No	No	Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MPMME, sistema de matching grants y monitoreo de beneficiarios involucrados.	395 días	jun 31/12/15	mar 18/07/17	jun 31/12/15	mar 18/07/17			\$125.888	Fin	\$125.888																
NO	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.2.1	0	0	BID	SI	Proyecto de Contratación-Servicio informático para el desarrollo e implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MPMMEs	193 días	jun 31/12/15	mar 31/12/16	jun 31/12/15	mar 31/12/16				0%	Fin																
NO	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.2.1.1	0	0	BID	NO	Elaboración de TDRs	55 días	lun 14/07/16	mar 31/12/16	lun 14/07/16	mar 31/12/16				0%	Fin																
NO	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.2.2	0	0	No	No	No Objeción	10 días	vie 04/05/17	mar 02/05/17	mar 02/05/17	mar 02/05/17				0%	Fin																
NO	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.2.2.1	0	0	BID	NO	Elaboración Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	14 días	vie 13/12/16	vie 04/01/17	vie 13/12/16	vie 04/01/17				0%	Fin																
NO	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.2.2.2	0	0	BID	NO	Elaboración Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	14 días	vie 13/12/16	vie 04/01/17	vie 13/12/16	vie 04/01/17				0%	Fin																
NO	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.2.2.3	0	0	BID	NO	Elaboración Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	14 días	vie 13/12/16	vie 04/01/17	vie 13/12/16	vie 04/01/17				0%	Fin																
NO	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.2.2.4	0	0	BID	NO	Elaboración Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	14 días	vie 13/12/16	vie 04/01/17	vie 13/12/16	vie 04/01/17				0%	Fin																
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2	0	0	BID	SI	Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Tecnológica de Apoyo a las MPMMEs 2017 (IDOM INGENIERÍA, S.A.)	194 días	lun 10/10/16	mar 18/07/17	lun 10/10/16	mar 18/07/17			50	Fin	\$0																
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.1	0	0	BID	No	Elaboración de TDRs	54 días	lun 10/10/16	lun 26/12/16	lun 10/10/16	lun 26/12/16				50	Fin	\$0															
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.2	0	0	BID	No	No Objeción	0 días	mar 27/12/16	jun 29/12/16	mar 27/12/16	jun 29/12/16			834	50	Fin	\$0	Jefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	4.2.2.3	0	0	BID	No	Elaboración Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interés	17 días	lun 02/01/17	mar 24/01/17	lun 02/01/17	mar 24/01/17			835	50	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.4	0	0	BID	No	No Objeción	12 días	vie 24/02/17	lun 13/03/17	vie 24/02/17	lun 13/03/17			836	50	Fin	\$0	Jefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.5	0	0	BID	No	Convocatoria a la Lista Cortas	4 días	mar 14/03/17	vie 17/03/17	mar 14/03/17	vie 17/03/17			837	50	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.6	0	0	BID	No	Recepción Propuestas	11 días	vie 17/03/17	lun 03/04/17	vie 17/03/17	lun 03/04/17			838	50	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.7	0	0	BID	No	Evaluación técnica y de precio	19 días	mié 05/04/17	mar 02/05/17	mié 05/04/17	mar 02/05/17			839	50	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.8	0	0	BID	No	Negociación Contrato	7 días	jun 04/05/17	vie 12/05/17	jun 04/05/17	vie 12/05/17			840	50	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.9	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción al Acta de Negociación	2 días	vie 12/05/17	lun 15/05/17	vie 12/05/17	lun 15/05/17			841	50	Fin	\$0	Autoridad Superior OE														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.10	0	0	BID	No	Observaciones a Solicitud de No Objeción de Negociación	9 días	mar 16/05/17	vie 26/05/17	mar 16/05/17	vie 26/05/17			842	50	Fin	\$0	Jefe de Equipo														

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hdo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prod	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.12	0	0	BID	No	No Objeción	4 días	mié 07/06/17	lun 12/06/17	mié 07/06/17	lun 12/06/17		844	\$0	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.2.13	0	0	BID	No	Adjudicación	2 días	mar 12/06/17	mié 14/06/17	mar 12/06/17	mié 14/06/17		845	\$0	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.2.2.14	0	0	BID	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	24 días	jun 15/06/17	mar 18/07/17	jun 15/06/17	mar 18/07/17		846	\$0	\$0	Adquisiciones UE													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.15	0	0	BID	No	Entrega de Producto 1	16 días	mié 14/07/17	vie 08/08/17				847	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.16	0	0	BID	No	Adjudicación del producto 1	3 días	mié 14/07/17	mié 14/07/17				848	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.17	0	0	BID	No	Pago de producto 1 (30%)	3 días	mié 14/07/17	lun 18/07/17				849	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.18	0	0	BID	No	Entrega de Producto 2	3 días	mié 14/07/17	vie 18/07/17				850	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.19	0	0	BID	No	Adjudicación del producto 2	3 días	mié 14/07/17	mié 14/07/17				851	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.20	0	0	BID	No	Pago de producto 2 (30%)	3 días	mié 14/07/17	mié 14/07/17				852	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.21	0	0	BID	No	Entrega de Producto 3 y 4	16 días	mié 14/07/17	vie 08/08/17				853	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.22	0	0	BID	No	Adjudicación del producto 3 y 4	3 días	mié 14/07/17	mié 14/07/17				854	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.23	0	0	BID	No	Pago de producto 3 y 4 (30%)	3 días	mié 14/07/17	mié 14/07/17				855	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.24	0	0	BID	No	Entrega de Producto 5	3 días	mié 14/07/17	mié 14/07/17				856	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.25	0	0	BID	No	Adjudicación del producto 6	3 días	mié 14/07/17	mié 14/07/17				857	\$0	\$0	Componente 4													
No	Retrasada	0%	0%	0	0		0		4.2.3.26	0	0	BID	No	Pago de producto 6 (30%)	3 días	mié 14/07/17	mié 14/07/17				858	\$0	\$0	Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.2.3	0	0	BID	No	Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching grants y monitoreo de indicadores) implementado (2016-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$125.888	Fin	\$125.888														
SI	Completada	100%	100%	1	0	P	1	PMR	4.3	0	0	No	No	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de la MIPYME realizada	446 días	jun 31/12/15	lun 02/10/17	jun 31/12/15	lun 02/10/17		\$774.542	Fin	\$774.542														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.1	0	0	BID	No	Proceso de contratación: Consultoría de monitoreo y seguimiento a beneficiarios del componente, en función de indicadores del convenio para resultados finales al cierre del Programa y sistematización de experiencias. Anna Lisbeth Leiva de Rivera	108 días	lun 04/01/16	lun 30/05/16	lun 04/01/16	lun 30/05/16		\$10.270	Fin	\$10.270				CI	CD	PAE21-18-SCV-C4.1.1.3.1	Ex - Ante	Arrastre deuda 2015	BID-189-24-2015	Contrato Terminado				
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.1.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	NO	4.3.1.2	0	0	No	No	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.3.1.3	0	0	No	No	Acta Administrativa (Deuda 2015)	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.1.4	0	0	BID	No	Producto 1	107 días	mar 05/01/16	lun 30/05/16	mar 05/01/16	lun 30/05/16		865	\$10.270	Fin	\$10.270													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2	0	0	No	No	Encuentro con el migrante 2016	63 días	lun 01/08/16	lun 31/10/16	lun 01/08/16	lun 31/10/16		\$146.260	Fin	\$146.260														
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		4.3.2.1	0	0	BID	No	Proceso de Adquisición: Servicio de Hotel para la organización del Encuentro con el Migrante que busca incentivar la inversión de flujos de inversión en el rubro.	40 días	jun 01/09/16	vie 28/10/16	jun 01/09/16	vie 28/10/16		\$54.039	Fin	\$54.039				SC	CP	PAE21-373-CP-S-C4	Ex - Ante							Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	4.3.2.1.1	0	0	No	No	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	jun 01/09/16	mié 07/09/16	jun 01/09/16	mié 07/09/16		\$0	Fin	\$0														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2.1.2	0	0	No	No	No Objeción	4 días	mar 20/09/16	vie 23/09/16	mar 20/09/16	vie 23/09/16		869	\$0	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.3.2.1.3	0	0	No	No	Orden de compra	1 día	lun 26/09/16	lun 26/09/16	lun 26/09/16	lun 26/09/16		870	\$0	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2.1.4	0	0	BID	No	Pago del servicio	23 días	mar 27/09/16	vie 28/10/16	mar 27/09/16	vie 28/10/16		871	\$54.039	Fin	\$54.039													
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		4.3.2.2	0	0	BID	No	Proceso de Adquisición: Servicios de decoración y montaje de stands para Encuentro con el migrante 2016	40 días	jun 01/09/16	vie 28/10/16	jun 01/09/16	vie 28/10/16		\$33.611	Fin	\$33.611				SC	CP	PAE21-374-CP-S-C4	Ex - Ante							Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	4.3.2.2.1	0	0	No	No	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	jun 01/09/16	mié 07/09/16	jun 01/09/16	mié 07/09/16		\$0	Fin	\$0														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2.2.2	0	0	No	No	No Objeción	4 días	mar 20/09/16	vie 23/09/16	mar 20/09/16	vie 23/09/16		874	\$0	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.3.2.2.3	0	0	No	No	Orden de compra	1 día	lun 26/09/16	lun 26/09/16	lun 26/09/16	lun 26/09/16		875	\$0	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2.2.4	0	0	BID	No	Pago del servicio	23 días	mar 27/09/16	vie 28/10/16	mar 27/09/16	vie 28/10/16		876	\$33.611	Fin	\$33.611													
SI	Completada	100%	100%	1	0	E	1		4.3.2.3	0	0	BID	No	Proceso de Adquisición: Boletos aéreos para Encuentro con el migrante 2016	63 días	lun 01/08/16	lun 31/10/16	lun 01/08/16	lun 31/10/16		\$28.980	Fin	\$28.980				SC	CP	PAE21-375-CP-S-C4	Ex - Ante							Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	A	4.3.2.3.1	0	0	No	No	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	lun 01/08/16	lun 08/08/16		\$0	Fin	\$0														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2.3.2	0	0	No	No	No Objeción	3 días	mar 09/08/16	jun 11/08/16	mar 09/08/16	jun 11/08/16		879	\$0	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.3.2.3.3	0	0	No	No	Orden de compra	2 días	vie 12/08/16	lun 15/08/16	vie 12/08/16	lun 15/08/16		880	\$0	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0	R.A.	1		4.3.2.3.4	0	0	No	No	Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viajes.	1 día	mar 16/08/16	mar 16/08/16	mar 16/08/16	mar 16/08/16		881	\$0	\$0														
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2.3.5	0	0	BID	No	Primer Pago del servicio	12 días	mar 16/08/16	mié 31/08/16	mar 16/08/16	mié 31/08/16		882	\$2.328	Fin	\$2.328													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2.3.6	0	0	BID	No	Segundo Pago del servicio	29 días	jun 01/09/16	jun 11/10/16	jun 01/09/16	jun 11/10/16		883	\$2.355	Fin	\$2.355													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.3.2.3.7	0	0	BID	No	Reentregó de boleto	38 días	jun 01/09/16	mié 26/10/16	jun 01/09/16	mié 26/10/16		883	-\$2.338	Fin	-\$2.338													
SI	Completada	100%	100%	1	0																																



Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	HRO	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.3.4	0	0	0	0	0	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de la MIPME (realizada 2010-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$446.370	Fin	\$446.370																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	PMR	4.4	0	0	0	0	Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente	253 días	jun 31/12/15	mié 21/12/16	jun 31/12/15	mié 21/12/16		\$171.675	Fin	\$171.675																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.4.1	0	0	0	0	0	Proceso de Adquisición: Servicios para impartir Diplomado para capacitación de empresarios. (Universidad Rafael Landívar)	72 días	vie 09/09/16	mié 21/12/16	vie 09/09/16	mié 21/12/16		\$20.079	Fin	\$20.079		SC	CP	PACE3-368-CP-5-C4	Ex - Ante							Contrato Terminado					
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	4.4.1.3	0	0	0	0	Solicitud y evaluación de cotizaciones	15 días	vie 09/09/16	vie 30/09/16	vie 09/09/16	vie 30/09/16		\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	4.4.1.2	0	0	0	0	No Objeción	6 días	lun 03/10/16	lun 10/10/16	lun 03/10/16	lun 10/10/16	950	\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	4.4.1.3	0	0	0	0	Contrato	3 días	mar 11/10/16	vie 14/10/16	mar 11/10/16	vie 14/10/16	951	\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.4.1.4	0	0	0	0	0	Pago del servicio	48 días	lun 17/10/16	mié 21/12/16	lun 17/10/16	mié 21/12/16	952	\$20.079	Fin	\$20.079																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.4.2	0	0	0	0	0	Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente (2010-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$151.596	Fin	\$151.596																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	PMR	4.5	0	0	0	0	Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones.	457 días	lun 04/01/16	vie 20/10/17	jun 31/12/15	mar 17/10/17		\$774.353	Fin	\$774.353																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1	0	0	0	0	0	Proceso de Contratación: Asesoría en Evaluación Financiera Administrativa y Seguimiento de Proyectos del Componente 4 (Luzcreta Martínez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$22.129	Fin	\$22.129					CI	CD	PACE3-175-3CV-CI-4.1.6.2	Ex - Ante							BID-081-13-2016 / BID-081-28-2016	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.1	0	0	0	0	0	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	4.5.1.2	0	0	0	0	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	4.5.1.3	0	0	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.4	0	0	0	0	0	Informe mensual	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16	959	\$1.825	Fin	\$1.825																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.5	0	0	0	0	0	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	960	\$1.824	Fin	\$1.824																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.6	0	0	0	0	0	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	961	\$1.809	Fin	\$1.809																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.7	0	0	0	0	0	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	962	\$1.835	Fin	\$1.835																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.8	0	0	0	0	0	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	963	\$1.835	Fin	\$1.835																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.9	0	0	0	0	0	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	964	\$1.833	Fin	\$1.833																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.10	0	0	0	0	0	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	965	\$1.848	Fin	\$1.848																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.11	0	0	0	0	0	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	966	\$1.859	Fin	\$1.859																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.12	0	0	0	0	0	Informe mensual	19 días	jun 01/09/16	mié 28/09/16	jun 01/09/16	mié 28/09/16	967	\$1.861	Fin	\$1.861																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.13	0	0	0	0	0	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	968	\$1.866	Fin	\$1.866																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.14	0	0	0	0	0	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	969	\$1.863	Fin	\$1.863																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.1.15	0	0	0	0	0	Informe mensual	13 días	jun 01/12/16	lun 19/12/16	jun 01/12/16	lun 19/12/16	970	\$1.870	Fin	\$1.870																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2	0	0	0	0	0	Proceso de Recontratación: Asesoría en Evaluación Financiera Administrativa y Seguimiento de Proyectos del Componente 4 (Luzcreta Martínez) 2017	203 días	lun 05/12/16	mié 27/09/17	lun 05/12/16	mié 27/09/17		\$17.166	Fin	\$17.166					CI	3 CVS	PACE3-175-3CV-CI-4.1.6.2	Ex - Ante								BID-081-16-2017	Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.1	0	0	0	0	0	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	4.5.2.2	0	0	0	0	No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	4.5.2.3	0	0	0	0	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	lun 09/01/17	lun 16/01/17	lun 09/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.4	0	0	0	0	0	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17	975	\$1.884	Fin	\$1.884																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.5	0	0	0	0	0	Informe mensual	8 días	mar 14/02/17	jun 23/02/17	mar 14/02/17	jun 23/02/17	976	\$1.901	Fin	\$1.901																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.6	0	0	0	0	0	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	977	\$1.907	Fin	\$1.907																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.7	0	0	0	0	0	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	978	\$1.908	Fin	\$1.908																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.8	0	0	0	0	0	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	979	\$1.905	Fin	\$1.905																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.9	0	0	0	0	0	Informe mensual	17 días	jun 01/06/17	vie 23/06/17	jun 01/06/17	vie 23/06/17	980	\$1.908	Fin	\$1.908																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.10	0	0	0	0	0	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	981	\$1.920	Fin	\$1.920																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.11	0	0	0	0	0	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	982	\$1.922	Fin	\$1.922																	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	4.5.2.12	0	0	0	0	0	Informe mensual	18 días	vie 01/09/1																								

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado					
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.7	0	0	BID	No	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	991	\$1.259	Fin	\$1.259	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.8	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	992	\$1.259	Fin	\$1.259	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.9	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	993	\$1.257	Fin	\$1.257	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.10	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 28/07/16	vie 01/07/16	vie 28/07/16	994	\$1.270	Fin	\$1.270	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.11	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	995	\$1.275	Fin	\$1.275	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.12	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	996	\$1.276	Fin	\$1.276	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.13	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	997	\$1.279	Fin	\$1.279	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.14	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	998	\$1.277	Fin	\$1.277	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.3.15	0	0	BID	No	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	999	\$1.282	Fin	\$1.282	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Avaro Bojorquez) 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$15.174	Fin	\$15.174				CI		PACE-119-CD-CI-4.1.6.3	Ex - Ante			BID-081-10-2016 / BID-081-26-2016	Contrato Terminado			
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		50	Fin	50	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	NO	4.5.4.2	0	0	No	No	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		50	Fin	50	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.5.4.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		50	Fin	50	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.4	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1.252	Fin	\$1.252	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.5	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	1005	\$1.251	Fin	\$1.251	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.6	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	1006	\$1.240	Fin	\$1.240	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.7	0	0	BID	No	Informe mensual	41 días	vie 01/04/16	vie 27/05/16	vie 01/04/16	vie 27/05/16	1007	\$1.259	Fin	\$1.259	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.8	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	lun 02/05/16	vie 27/05/16	lun 02/05/16	vie 27/05/16	1008	\$1.259	Fin	\$1.259	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.9	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 02/06/16	mar 28/06/16	mié 02/06/16	mar 28/06/16	1009	\$1.257	Fin	\$1.257	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	1010	\$1.267	Fin	\$1.267	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.11	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	1011	\$1.275	Fin	\$1.275	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.12	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	1012	\$1.276	Fin	\$1.276	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.13	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	1013	\$1.279	Fin	\$1.279	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.14	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	1014	\$1.277	Fin	\$1.277	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.4.15	0	0	BID	No	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	1015	\$1.283	Fin	\$1.283	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.5	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orta) 2017	205 días	lun 05/12/16	vie 29/09/17	lun 05/12/16	lun 13/02/17		\$1.292	Fin	\$1.292				CI	La CD abrevisa a una cláusula de los pliegos del BID 081-15-2016, en sus artículos 4.4 y 4.5 (16) servicios con una continuación de un trabajo previo al licitador la persona es la única calificada para la tarea. NOR: CIO/CIO-108/2016, 27/12/2016	3	CVS	PACE-119-3CV-CI-4.1.6.3	Ex - Ante			BID-081-15-2017	Contrato Rescindido	
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.5.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	12 días	lun 05/12/16	mar 20/12/16	lun 05/12/16	mar 20/12/16		50	Fin	50	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	NO	4.5.5.2	0	0	No	No	No Objeción	4 días	mar 20/12/16	mar 27/12/16	mar 20/12/16	mar 27/12/16		50	Fin	50	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1	F	4.5.5.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	17 días	lun 09/01/17	mar 31/01/17	lun 09/01/17	mar 31/01/17		50	Fin	50	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.5.4	0	0	BID	No	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	lun 13/02/17	mié 01/02/17	lun 13/02/17		\$1.292	Fin	\$1.292	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.5	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	mié 01/03/17	mar 23/03/17	mié 01/03/17	mar 23/03/17		600	Fin	600	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.6	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/03/17	mar 23/03/17	mié 01/03/17	mar 23/03/17		600	Fin	600	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.7	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	jue 01/03/17	jue 13/03/17	mié 01/03/17	mié 13/03/17		1000	Fin	1000	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.8	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	vie 13/03/17	jue 08/04/17	mié 13/03/17	mié 08/04/17		1000	Fin	1000	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.9	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	vie 07/04/17	jue 20/04/17	mié 07/04/17	mié 20/04/17		1000	Fin	1000	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.10	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	vie 20/04/17	vie 28/07/17	mié 20/04/17	mié 28/07/17		1000	Fin	1000	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.11	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	lun 11/05/17	lun 28/05/17	mié 11/05/17	mié 28/05/17		1000	Fin	1000	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.12	0	0	BID	No	Informe mensual	23 días	mié 11/05/17	mié 23/05/17	mié 11/05/17	mié 23/05/17		1000	Fin	1000	Coordinador Componente 4													
No	Retrasado	0%	0%	0	0		0		4.5.5.13	0	0	BID	No	Informe mensual	23 días	mié 11/05/17	mié 23/05/17	mié 11/05/17	mié 23/05/17		1000	Fin	1000	Coordinador Componente 4													
SI	Completada	100%	100%	1	0		1		4.5.6	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Avaro Bojorquez) 2017																							

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	FMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		F	4.5.6.3	0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	6 días	jun 09/01/17	jun 16/01/17	jun 09/01/17	jun 16/01/17		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.4	0	0	BID	No	Informe mensual	9 días	mié 01/02/17	jun 12/02/17	mié 01/02/17	jun 12/02/17		\$1.292	Fin	\$1.292	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.5	0	0	BID	No	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	jun 23/02/17	mar 14/02/17	jun 23/02/17	1034	\$1.302	Fin	\$1.302	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.6	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	jun 27/03/17	mié 01/03/17	jun 27/03/17	1035	\$1.308	Fin	\$1.308	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.7	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	1036	\$1.308	Fin	\$1.308	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1037	\$1.307	Fin	\$1.307	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.9	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 01/06/17	vie 23/06/17	jun 01/06/17	vie 23/06/17	1038	\$1.308	Fin	\$1.308	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.10	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 03/07/17	mié 26/07/17	jun 03/07/17	mié 26/07/17	1039	\$1.317	Fin	\$1.317	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.11	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17	1040	\$1.318	Fin	\$1.318	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.6.12	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	1041	\$1.310	Fin	\$1.310	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, análisis y verificación de proyectos (Juan Blaymoro Mejía)	283 días	mar 16/08/16	jun 02/10/17	mar 16/08/16	jun 02/10/17		\$7.863	Fin	\$7.863		CI		3 CVS	FACEJ-119-13V-CI-4.1.6.1	Ex - Ante		BID-081-15-2017	Proceso en Curso
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.1	0	0	No	No	Elaboración de TORs	135 días	mar 16/08/16	mié 01/03/17	mar 16/08/16	mié 01/03/17		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.2	0	0	No	No	Invitación	3 días	jun 02/03/17	jun 06/03/17	jun 02/03/17	jun 06/03/17	1044	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.3	0	0	No	No	No Objeción	2 días	jun 30/03/17	jun 03/04/17	jun 30/03/17	jun 03/04/17	1045	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.4	0	0	BID	SI	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	0 días	jun 03/04/17	jun 03/04/17	jun 03/04/17	jun 03/04/17	1046	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.5	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1047	\$1.307	Fin	\$1.307	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.6	0	0	BID	SI	Informe mensual	0 días	vie 26/05/17	vie 26/05/17	vie 26/05/17	vie 26/05/17	1048	\$1.307	Fin	\$1.307	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.7	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 01/06/17	vie 23/06/17	jun 01/06/17	vie 23/06/17	1049	\$1.308	Fin	\$1.308	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.8	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 03/07/17	mié 26/07/17	jun 03/07/17	mié 26/07/17	1050	\$1.317	Fin	\$1.317	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.9	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17	1051	\$1.318	Fin	\$1.318	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.7.10	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	jun 02/10/17	jun 02/10/17	jun 02/10/17	jun 02/10/17	1052	\$1.306	Fin	\$1.306	Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES Ibero Melinos 3701e	253 días	jun 04/01/16	jun 26/12/16	jun 04/01/16	jun 22/12/16		\$29.984	Fin	\$29.984		CI		CD	FACEJ-119-13V-CI-4.1.6.1	Ex - Ante		BID-189-07-2016 / BID-081-25-2016	Contrato Rescindido
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.1	0	0	No	No	Elaboración de TORs	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.2	0	0	No	No	No Objeción	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.4	0	0	BID	No	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	jun 01/02/16	mar 05/01/16	jun 01/02/16		\$5.633	Fin	\$5.633	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.5	0	0	BID	No	Producto 2	43 días	jun 01/02/16	jun 28/03/16	jun 01/02/16	jun 28/03/16		\$3.724	Fin	\$3.724	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.6	0	0	BID	No	Informe mensual	42 días	vie 01/04/16	jun 30/05/16	vie 01/04/16	jun 30/05/16		\$3.147	Fin	\$3.147	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.7	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	jun 02/05/16	jun 30/05/16	jun 02/05/16	jun 30/05/16		\$3.147	Fin	\$3.147	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.8	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16		\$3.142	Fin	\$3.142	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.9	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16		\$3.168	Fin	\$3.168	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.10	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	jun 01/08/16	jun 22/08/16	jun 01/08/16	jun 22/08/16		\$3.187	Fin	\$3.187	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.11	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jun 01/09/16	mié 28/09/16	jun 01/09/16	mié 28/09/16		\$3.190	Fin	\$3.190	Componente 4 Coordinador								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.12	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	jun 01/10/16	jun 31/10/16	jun 01/10/16	jun 31/10/16		\$3.179	Fin	\$3.179	Componente 4 Coordinador								
No	Sobresada	0%	0%	0%	0	0			4.5.8.13	0	0	BID	No	Informe mensual	22 días	mar 01/11/16	mié 02/12/16	NOCD	NOCD		\$566	Fin	\$566	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.8.14	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	jun 01/12/16	jun 22/12/16	jun 01/12/16	jun 22/12/16		\$104	Fin	\$104	Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.9	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la Internacionalización de las MIPYMES 2017 (Piedad Moreno)	216 días	jun 05/12/16	mar 17/10/17	jun 05/12/16	mar 17/10/17		\$27.776	Fin	\$27.776		CI		3 CVS	FACEJ-176-13V-CI-4.1.6.4	Ex - Ante		BID-189-4-2017	Contrato en Ejecución
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.9.1	0	0	BID	No	Elaboración de TORs	14 días	jun 05/12/16	vie 23/12/16	jun 05/12/16	vie 23/12/16		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.9.2	0	0	BID	No	No Objeción	7 días	mié 04/01/17	jun 12/01/17	mié 04/01/17	jun 12/01/17		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.9.3	0	0	BID	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	16 días	vie 13/01/17	vie 03/02/17	vie 13/01/17	vie 03/02/17		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.9.4	0	0	BID	No	Producto 1	7 días	mié 01/03/17	jun 09/03/17	mié 01/03/17	jun 09/03/17		\$5.533	Fin	\$5.533	Coordinador Componente 4								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0			4.5.9.5	0	0	BID	No	Producto 2	1 día	jun 01/05/17	mar 02/05/17	jun 01/05/1														







Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Final	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Final	P/R/PA	EDT	Actividades Próximo Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prod	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado							
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0	0		0	0	0	0	No	Proyecto-1	20 días	jun 23/04/17	vie 30/04/17				0.000	0.000	Fin	00	Coordinador Componente 5														
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0	0		0	0	0	0	No	Proyecto-2	20 días	jun 28/04/17	mar 04/05/17				0.000	0.000	Fin	00	Coordinador Componente 5														
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0	0		0	0	0	0	No	Proyecto-3	20 días	mié 03/05/17	vie 04/05/17				0.000	0.000	Fin	00	Coordinador Componente 5														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	P	1	PMR	5.4	0	0	No	Sistemas de Información Implementados	699 días	jun 31/12/15	vie 20/10/17	jun 31/12/15	mar 17/10/17			\$171.478	Fin	\$171.478															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1	0	0	BID	No	Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Interacción (MARC) 2016. Elaboración de TDRs	164 días	jun 07/04/16	jun 28/11/16	jun 07/04/16	jun 28/11/16			\$10.511	Fin	\$10.511		CI		3 CVS	PACI-65-ICV-C5-5.7.1.2	Ex - Ante		BID-081-29-2016	Contrato Rescindido					
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1.1	0	0	No		17 días	jun 07/04/16	vie 20/04/16	jun 07/04/16	vie 20/04/16			\$0	Fin	\$0		Coordinador Componente 5													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1.2	0	0	No	Publicación y Evaluación de CV	15 días	jun 05/05/16	mié 25/05/16	jun 05/05/16	mié 25/05/16			1176	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	5.4.1.3	0	0	No	No Objeción	3 días	jun 07/04/16	jun 11/04/16	jun 07/04/16	jun 11/04/16			1177	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	5.4.1.4	0	0	No	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	5 días	jun 26/05/16	mié 01/06/16	jun 26/05/16	mié 01/06/16			1178	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1.5	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jun 02/06/16	mar 28/06/16	jun 02/06/16	mar 28/06/16			1179	\$1.998	Fin	\$1.998	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1.6	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16			1180	\$2.018	Fin	\$2.018	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1.7	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	jun 01/08/16	jun 22/08/16	jun 01/08/16	jun 22/08/16			1181	\$2.027	Fin	\$2.027	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jun 01/09/16	mié 28/09/16	jun 01/09/16	mié 28/09/16			1182	\$2.038	Fin	\$2.038	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1.9	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	jun 01/10/16	mar 25/10/16	jun 01/10/16	mar 25/10/16			1183	\$2.034	Fin	\$2.034	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.1.10	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	jun 28/11/16	mar 01/11/16	jun 28/11/16			1184	\$406	Fin	\$406	Coordinador Componente 5												
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0		0		5.4.1.11	0	0	No		17 días	jun 02/12/16	mar 02/01/17				0.000	0.000	Fin	00	Coordinador Componente 5														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2	0	0	BID	No	Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Interacción (MARC) 2017 (Mens. Set).	219 días	jun 05/12/16	vie 20/10/17	jun 05/12/16	mar 17/10/17			\$17.546	Fin	\$17.546		CI		3 CVS	PACI-65-ICV-C5-5.7.1.2	Ex - Ante		BID-081-18-2017	Contrato en Ejecución					
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.1	0	0	No	Elaboración de TDRs	12 días	jun 05/12/16	mar 20/12/16	jun 05/12/16	mar 20/12/16			\$0	Fin	\$0		Coordinador Componente 5													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	5.4.2.2	0	0	No	No Objeción	22 días	mié 21/12/16	mié 25/01/17	mié 21/12/16	mié 25/01/17			1188	\$0	Fin	\$0	Jeje de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	5.4.2.3	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	17 días	jun 26/01/17	vie 17/02/17	jun 26/01/17	vie 17/02/17			1189	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.4	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17	mié 01/03/17			1190	\$1.532	Fin	\$1.532	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.5	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 02/03/17	jun 27/03/17	jun 02/03/17	jun 27/03/17			1191	\$2.079	Fin	\$2.079	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.6	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	jun 24/04/17	mar 04/04/17	jun 24/04/17			1192	\$2.080	Fin	\$2.080	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.7	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17			1193	\$2.077	Fin	\$2.077	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.8	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 01/06/17	vie 23/06/17	jun 01/06/17	vie 23/06/17			1194	\$2.080	Fin	\$2.080	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.9	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 09/07/17	jun 27/07/17	jun 09/07/17	jun 27/07/17			1195	\$2.093	Fin	\$2.093	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.10	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17			1196	\$2.096	Fin	\$2.096	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.11	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17			1197	\$2.082	Fin	\$2.082	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.2.12	0	0	BID	No	Informe mensual	3 días	vie 13/10/17	mar 17/10/17	vie 13/10/17	mar 17/10/17			1198	\$1.408	Fin	\$1.408	Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.3	0	0	BID	No	Proceso de contratación: Estudio relacionado con la evaluación de impacto de resultados y diagnóstico del estado actual del componente 5 de tecnología del Programa 2017	11 días	mié 24/05/17	mié 07/06/17	mié 24/05/17	mié 07/06/17			\$0	Fin	\$0		CI		3 CVS	PACI-385-ICV-C1-C5	Ex - Ante	PROCESO CANCELADO: Debido a que se imposibilitó la integración de una lista corta de consultores elegidos para dicho consultoría debido a que el tiempo para la ejecución de la misma se agotó fuera del plazo contractual del programa.					Proceso Cancelado		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1		5.4.3.1	0	0	BID	No	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	jun 29/05/17	mié 24/05/17	jun 29/05/17			\$0	Fin	\$0		Coordinador Componente 5												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		0	BID	No	Revisión TDR área de adquisiciones	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17			1201	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		0	BID	SI	0	0	SI	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17			1202	\$0	Fin	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	5.4.3.4	0	0	BID	No	No Objeción de TDR	7 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17			1203	\$0	Fin	\$0	Jeje de Equipo												
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0		0	0	0	0	0	No	Elaboración de lista corta de consultores	8 días	jun 08/06/17	jun 15/06/17				0.000	0.000	Fin	00	Adquisiciones UE														
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0		0	0	0	0	0	No	Elaboración y envío de	5 días	jun 26/06/17					0.000	0.000	Fin	00	COMARTE														
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0		0	0	0	0	0	No	Solicitud de No Objeción del TDR	3 días	jun 28/06/17					0.000	0.000	Fin	00	Asesoría y Supervisión														
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0		0	0	0	0	0	No	No Objeción del TDR	5 días	jun 29/06/17					0.000	0.000	Fin	00	Jeje de Equipo														
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0		0	0	0	0	0	No	Forma de Contrato	6 días	jun 06/07/17					0.000	0.000	Fin	00	Adquisiciones UE														
No	Retrasado	0%	0%	0%	0	0																																	

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	P/R/P/A	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hijo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prod	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado							
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	5.5.1.5	0	0	0	No	Entrega de Licencias BI-COGNOS Analytics User	7 días	jun 28/04/16	vie 06/05/16	jun 28/04/16	vie 06/05/16	1219	\$0	\$0	\$0	CONTRATISTA															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	5.5.1.6	0	0	BID	No	Recepción de Licencias BI-COGNOS Analytics User y pago por núcleo	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16		\$18.672	\$in	\$18.672	Componente 5															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	5.5.1.7	0	0	No	No	Entrega de Licencias BI-COGNOS Information Distribution por núcleo	8 días	jun 28/04/16	lun 09/05/16	jun 28/04/16	lun 09/05/16		\$0	\$in	\$0	CONTRATISTA															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	5.5.1.8	0	0	BID	No	Recepción de Licencias BI-COGNOS Information Distribution por núcleo y pago	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16		\$78.962	\$in	\$78.962	Componente 5															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	5.5.2	0	0	BID	No	Desarrollo e implementación de Subsistema SINC (2010-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$112.652	\$in	\$112.652																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	5.6	0	0	No	No	Ventanilla Única de Importaciones implementada (2010-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$986.110	\$in	\$986.110																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	5.6.1	0	0	BID	No	Ventanilla Única de Importaciones implementada (2010-2015)	1 día	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15	jun 31/12/15		\$986.110	\$in	\$986.110																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6	0	0	No	No	Gestión y Seguimiento	459 días	jun 31/12/15	vie 20/10/17	jun 31/12/15	vie 27/10/17		\$1.478.347	\$in	\$1.478.347																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1	0	0	No	No	1. Unidad Ejecutora del Programa	459 días	jun 31/12/15	vie 20/10/17	jun 31/12/15	vie 19/10/17		\$1.303.019	\$in	\$1.303.019																
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.1	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesor General de la Unidad Ejecutora del Programa (Abel Cruz)	21 días	jun 04/01/16	lun 01/02/16	jun 04/01/16	lun 01/02/16		\$9.418	\$in	\$9.418	CI	CD	PACEL-68-CD-CE-UEP	Ex + Ante				BID-189-01-2016	Contrato Rescindido							
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.1.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	6.1.1.2	0	No	No	No Objeción	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Jefe de Equipo															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	6.1.1.3	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Adquisiciones LIE															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.1.4	0	0	BID	No	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16		\$9.418	\$in	\$9.418	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 2016	250 días	lun 04/01/16	mar 20/12/16	lun 04/01/16	mar 20/12/16		\$56.792	\$in	\$56.792	CI	CD	PACEL-74-CD-CE-UEP	Ex + Ante				BID-189-02-2016 / BID-189-10-2016	Contrato Terminado							
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2.1	0	0	SI	SI	Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	6.1.2.2	0	SI	SI	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Jefe de Equipo															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	6.1.2.3	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Adquisiciones LIE															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2.4	0	0	BID	No	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16		\$8.440	\$in	\$8.440	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2.5	0	0	BID	No	Producto 2	43 días	lun 01/02/16	lun 28/03/16	lun 01/02/16	lun 28/03/16	1239	\$5.580	\$in	\$5.580	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2.6	0	0	BID	No	Producto 3	42 días	vie 01/04/16	lun 30/05/16	vie 01/04/16	lun 30/05/16	1240	\$10.612	\$in	\$10.612	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2.7	0	0	BID	No	Producto 4	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1241	\$8.475	\$in	\$8.475	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2.8	0	0	BID	No	Producto 5	35 días	vie 01/07/16	lun 22/08/16	vie 01/07/16	lun 22/08/16	1242	\$10.747	\$in	\$10.747	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2.9	0	0	BID	No	Producto 6	38 días	jun 01/09/16	mié 26/10/16	jun 01/09/16	mié 26/10/16	1243	\$8.605	\$in	\$8.605	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.2.10	0	0	BID	No	Producto 7	36 días	mar 01/11/16	mar 20/12/16	mar 01/11/16	mar 20/12/16	1243	\$4.333	\$in	\$4.333	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.3	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 2017	208 días	lun 19/12/16	jun 19/10/17	lun 19/12/16	jun 19/10/17		\$47.533	\$in	\$47.533	CI	CEV	PACEL-74-CD-CE-UEP	Ex + Ante	La CD abrevisa a una cláusula de los pliegos del BID 09-2016-7, respecto a 4 (4) (g) servicios con una continuación (se un trabajo previo y/o cuando la parvencia de la obra justificada para la hora. NOR 002/03-1986/2016, 17/11/2016				BID-189-3-2017	Contrato en ejecución						
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.3.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	\$in	\$0	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	6.1.3.2	0	0	No	No objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	\$in	\$0	Jefe de Equipo															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	6.1.3.3	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17		\$0	\$in	\$0	Adquisiciones LIE															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.3.4	0	0	BID	No	Producto 1	11 días	jun 02/02/17	jun 16/02/17	jun 02/02/17	jun 16/02/17	1249	\$4.698	\$in	\$4.698	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.3.5	0	0	BID	No	Producto 2	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	1250	\$9.482	\$in	\$9.482	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.3.6	0	0	BID	No	Producto 3	14 días	lun 01/05/17	vie 19/05/17	lun 01/05/17	vie 19/05/17	1251	\$7.117	\$in	\$7.117	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.3.7	0	0	BID	No	Producto 4	9 días	jun 06/07/17	mar 18/07/17	jun 06/07/17	mar 18/07/17	1252	\$11.937	\$in	\$11.937	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.3.8	0	0	BID	No	Producto 5	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	1253	\$9.535	\$in	\$9.535	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.3.9	0	0	BID	No	Producto 6	13 días	lun 02/10/17	jun 19/10/17	lun 02/10/17	jun 19/10/17	1254	\$4.741	\$in	\$4.741	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.4	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Susely Chamale)	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	jun 22/12/16		\$26.802	\$in	\$26.802	CI	CD	PACEL-70-3CV-CE-UEP	Ex + Ante				BID-189-03-2016 / BID-189-11-2016	Contrato Rescindido							
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.4.1	0	0	SI	SI	Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	NO	6.1.4.2	0	SI	SI	No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Jefe de Equipo															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	F	6.1.4.3	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	\$in	\$0	Adquisiciones LIE															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.4.4	0	0	BID	No	Producto 1	20 días	mar 05/01/16	lun 01/02/16	mar 05/01/16	lun 01/02/16		\$4.653	\$in	\$4.653	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.4.5	0	0	BID	No	Producto 2	43 días	lun 01/02/16	lun 28/03/16	lun 01/02/16	lun 28/03/16	1261	\$3.076	\$in	\$3.076	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.4.6	0	0	BID	No	Producto 3	40 días	vie 01/04/16	jun 26/05/16	vie 01/04/16	jun 26/05/16	1262	\$5.847	\$in	\$5.847	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.4.7	0	0	BID	No	Producto 4	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1263	\$4.672	\$in	\$4.672	Coordinador Componente 6															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.4.8	0	0	BID	No	Producto 5	40 días	vie 01/07/16																							

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Reportado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hdo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.5	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Rosa María Aguilar)	253 días	jun 04/01/16	jun 26/12/16	mié 10/08/16	jun 27/10/16			\$6.196	Fin	\$6.196		CI		CD	PAE37-70-3CV-CEJEP	Ex - Ante		BID-189-13-2016	Contrato Rescindido									
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.5.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	12 días	mié 10/08/16	jue 25/08/16	mié 10/08/16	jue 25/08/16			\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.5.2	0	0	No	No	No Objeción	6 días	vie 26/08/16	vie 02/09/16	vie 26/08/16	vie 02/09/16	1269		\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.5.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	jue 01/09/16	jue 01/09/16	jue 01/09/16	jue 01/09/16	1270		\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.5.4	0	0	BID	No	Producto 1	18 días	vie 02/09/16	mié 28/09/16	vie 02/09/16	mié 28/09/16	1271		\$2.635	Fin	\$2.635																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.5.5	0	0	BID	No	Producto 2	20 días	jue 29/09/16	jue 27/10/16	jue 29/09/16	jue 27/10/16	1272		\$3.561	Fin	\$3.561																		
SI	Rescindida	0%	0%	0%	0	0		0	6.1.5.6	0	0	BID	No	Producto 3	20 días	vie 26/09/16	mié 28/09/16	vié 27/09/16	mié 28/09/16	1273		\$1.285	Fin	\$1.285																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6	0	0	BID	No	Proceso de Reconstrucción: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 12 (Susely Chamalé)	206 días	jun 19/12/16	mar 17/10/17	jun 19/12/16	mar 17/10/17				\$26.179	Fin	\$26.179		CI	La CD atiende a una cláusula de la política del BID-GR-1550-7, sección 5.4 (a) (i) respecto con una continuación de un trabajo previo y/o cuando se perciviera en la área calificada para la licitación. NOR: 02/10/16/06/2016, 17/11/2016	3 CVS	PAE31-70-3CV-CEJEP	Ex - Ante		BID-189-2-2017	Contrato en Ejecución								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	5 días	jun 19/12/16	mar 27/12/16	jun 19/12/16	mar 27/12/16			\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.2	0	0	BID	No	No Objeción	5 días	jun 19/12/16	mar 27/12/16	jun 19/12/16	mar 27/12/16			\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.3	0	0	BID	No	Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo	11 días	jun 02/01/17	jun 16/01/17	jun 02/01/17	jun 16/01/17			\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.4	0	0	BID	No	Producto 1	11 días	jue 02/02/17	jue 16/02/17	jue 02/02/17	jue 16/02/17	1278		\$2.590	Fin	\$2.590																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.5	0	0	BID	No	Producto 2	11 días	mié 01/03/17	mié 15/03/17	mié 01/03/17	mié 15/03/17	1279		\$5.204	Fin	\$5.204																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.6	0	0	BID	No	Producto 3	14 días	jun 01/05/17	vie 19/05/17	jun 01/05/17	vie 19/05/17	1280		\$3.923	Fin	\$3.923																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.7	0	0	BID	No	Producto 4	9 días	jue 06/07/17	mar 18/07/17	jue 06/07/17	mar 18/07/17	1281		\$6.580	Fin	\$6.580																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.8	0	0	BID	No	Producto 5	1 día	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17	1282		\$5.269	Fin	\$5.269																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.6.9	0	0	BID	No	Producto 6	11 días	jun 02/10/17	mar 17/10/17	jun 02/10/17	mar 17/10/17	1283		\$2.613	Fin	\$2.613																		
SI	Rescindida	0%	0%	0%	0	0		0	6.1.6.10	0	0	BID	No	Producto 7	7 días	jun 09/10/17	mar 09/10/17	mié 09/10/17	mié 09/10/17	1284		\$6.944	Fin	\$6.944																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2017 (Susely Chamalé)	253 días	jun 04/01/16	jun 26/12/16	jun 04/01/16	mié 21/12/16				\$15.910	Fin	\$15.910		CI		CD	PAE31-72-3CV-CEJEP	Ex - Ante		BID-081-01-2016 / BID-081-13-2016	Contrato Terminado								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.1	0	0	SI	SI	Elaboración de TDRs	0 días	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16			\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.2	0	0	SI	SI	No Objeción	0 días	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16			\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16	jun 04/01/16			\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.4	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	jun 04/01/16	jun 01/02/16	jun 04/01/16	jun 01/02/16			\$1.313	Fin	\$1.313																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.5	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jun 01/02/16	mar 23/02/16	jun 01/02/16	mar 23/02/16	1290		\$1.312	Fin	\$1.312																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.6	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	1291		\$1.301	Fin	\$1.301																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.7	0	0	BID	No	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	1292		\$1.318	Fin	\$1.318																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.8	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 02/05/16	mié 25/05/16	jun 02/05/16	mié 25/05/16	1293		\$1.318	Fin	\$1.318																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.9	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1294		\$1.318	Fin	\$1.318																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	1295		\$1.329	Fin	\$1.329																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.11	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	jun 01/08/16	jun 29/08/16	jun 01/08/16	jun 29/08/16	1296		\$1.333	Fin	\$1.333																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.12	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	1297		\$1.338	Fin	\$1.338																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.13	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	jun 03/10/16	mar 25/10/16	jun 03/10/16	mar 25/10/16	1298		\$1.342	Fin	\$1.342																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.14	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	jun 28/11/16	mar 01/11/16	jun 28/11/16	1299		\$1.340	Fin	\$1.340																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.7.15	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	jue 01/12/16	mié 21/12/16	jue 01/12/16	mié 21/12/16	1300		\$1.348	Fin	\$1.348																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.8	0	0	BID	No	Proceso de Reconstrucción: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisela Solís de Méndez) 2017	209 días	jun 19/12/16	vie 20/10/17	jun 19/12/16	jun 16/10/17				\$13.272	Fin	\$13.272		CI	La CD atiende a una cláusula de la política del BID-GR-1550-7, sección 5.4 (a) (i) respecto con una continuación de un trabajo previo y/o cuando se perciviera en la área calificada para la licitación. NOR: 02/10/16/06/2016, 17/11/2016	3 CVS	PAE31-72-3CV-CEJEP	Ex - Ante		BID-081-1-2017	Contrato en Ejecución								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.8.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	5 días	jun 19/12/16	mar 27/12/16	jun 19/12/16	mar 27/12/16			\$0	Fin	\$0																		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0		1	6.1.8.2	0	0	No	No	No Objeción	5 días	jun 19/12/16	mar 27/12/16	jun 19/12/16	mar 27/12/16																							

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	HRO	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado			
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.8.9	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	1310	\$1.372	Fin	\$1.372	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.8.10	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	lun 03/07/17	mié 26/07/17	lun 03/07/17	mié 26/07/17	1311	\$1.381	Fin	\$1.381	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.8.11	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	1312	\$1.383	Fin	\$1.383	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.8.12	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	1313	\$1.371	Fin	\$1.371	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.8.13	0	0	BID	No	Informe mensual	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	lun 02/10/17	lun 16/10/17	1314	\$929	Fin	\$929	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9	0	0	BID	No	<b>Proceso de Contratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maísa Salguero) 2016</b>	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$15.911	Fin	\$15.911			CI	CD	PACE3-73-3CV-CI-UEP	Ex - Ante			BID-081-02-2016 / BID-081-14-2016	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.1	0	0	SI		Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO		6.1.9.2	0	0	SI		No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F		6.1.9.3	0	0	No		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.4	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1.313	Fin	\$1.313	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.5	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	lun 01/02/16	mar 23/02/16	lun 01/02/16	mar 23/02/16	1320	\$1.312	Fin	\$1.312	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.6	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	mar 01/03/16	mar 22/03/16	mar 01/03/16	mar 22/03/16	1321	\$1.301	Fin	\$1.301	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.7	0	0	BID	No	Informe mensual	39 días	vie 01/04/16	mié 25/05/16	vie 01/04/16	mié 25/05/16	1322	\$1.318	Fin	\$1.318	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.8	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 02/05/16	mié 25/05/16	lun 02/05/16	mié 25/05/16	1323	\$1.318	Fin	\$1.318	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.9	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1324	\$1.318	Fin	\$1.318	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/07/16	mié 27/07/16	vie 01/07/16	mié 27/07/16	1325	\$1.329	Fin	\$1.329	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.11	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	lun 01/08/16	lun 22/08/16	lun 01/08/16	lun 22/08/16	1326	\$1.337	Fin	\$1.337	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.12	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	jue 01/09/16	mié 28/09/16	jue 01/09/16	mié 28/09/16	1327	\$1.338	Fin	\$1.338	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.13	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	lun 03/10/16	mar 25/10/16	lun 03/10/16	mar 25/10/16	1328	\$1.342	Fin	\$1.342	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.14	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	lun 28/11/16	mar 01/11/16	lun 28/11/16	1329	\$1.340	Fin	\$1.340	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.9.15	0	0	BID	No	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	lun 19/12/16	jue 01/12/16	lun 19/12/16	1330	\$1.345	Fin	\$1.345	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10	0	0	BID	No	<b>Proceso de Reconstrucción: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maísa Salguero) 2017</b>	219 días	lun 05/12/16	vie 20/10/17	lun 19/12/16	lun 16/10/17		\$13.273	Fin	\$13.273			CI	3 CVS	PACE3-73-3CV-CI-UEP	Ex - Ante	La CD checkeo a una cláusula de las pólizas del BID 081-2016-7, anexo 5-8 y 9 (8) servicios sea una continuación de un trabajo previo al 15 de junio de 2016 en la zona calificada para la línea NOR-02/050-088/2016, 27/12/2016			BID-081-2-2017	Contrato en Ejecución
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.1	0	0	No		Elaboración de TDRs	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO		6.1.10.2	0	0	No		No Objeción	5 días	lun 19/12/16	mar 27/12/16	lun 19/12/16	mar 27/12/16		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F		6.1.10.3	0	0	No		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	lun 02/01/17	lun 16/01/17	lun 02/01/17	lun 16/01/17		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.4	0	0	BID	No	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	lun 13/02/17	jue 02/02/17	lun 13/02/17		\$1.355	Fin	\$1.355	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.5	0	0	BID	No	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17	1336	\$1.366	Fin	\$1.366	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.6	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mié 01/03/17	lun 27/03/17	mié 01/03/17	lun 27/03/17	1337	\$1.372	Fin	\$1.372	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.7	0	0	BID	No	Informe mensual	16 días	mar 04/04/17	mar 25/04/17	mar 04/04/17	mar 25/04/17	1338	\$1.372	Fin	\$1.372	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17	1339	\$1.370	Fin	\$1.370	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.9	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17	1340	\$1.372	Fin	\$1.372	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	lun 03/07/17	jue 27/07/17	1341	\$1.381	Fin	\$1.381	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.11	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	lun 28/08/17	1342	\$1.383	Fin	\$1.383	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.12	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	vie 01/09/17	mié 27/09/17	vie 01/09/17	mié 27/09/17	1343	\$1.374	Fin	\$1.374	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.10.13	0	0	BID	No	Informe mensual	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	lun 02/10/17	lun 16/10/17	1344	\$929	Fin	\$929	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.11	0	0	BID	No	<b>Proceso de Contratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (Noemí Mayen) 2016</b>	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 19/12/16		\$13.429	Fin	\$13.429			CI	CD	PACE3-387-3CV-CI-06	Ex - Ante			BID-081-03-2016 / BID-081-15-2016	Contrato Terminado	
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.11.1	0	0	SI		Elaboración de TDRs	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Coordinador Componente 6										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO		6.1.11.2	0	0	SI		No Objeción	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F		6.1.11.3	0	0	No		Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	1 día	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16	lun 04/01/16		\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE										
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1			6.1.11.4	0	0	BID	No	Informe mensual	21 días	lun 04/01/16	lun 01/02/16	lun 04/01/16	lun 01/02/16		\$1.108	Fin												

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	PMR/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	HRO	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado			
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.11.8	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 02/05/16	mié 25/05/16	jun 02/05/16	mié 25/05/16	1353	\$ 1.113	Fin	\$ 1.113	Coordinador Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.11.9	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mié 01/06/16	mar 28/06/16	mié 01/06/16	mar 28/06/16	1354	\$ 1.113	Fin	\$ 1.113	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.11.10	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	vie 01/07/16	vie 29/07/16	vie 01/07/16	vie 29/07/16	1355	\$ 1.124	Fin	\$ 1.124	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.11.11	0	0	BID	No	Informe mensual	22 días	jun 01/08/16	mié 31/08/16	jun 01/08/16	mié 31/08/16	1356	\$ 1.125	Fin	\$ 1.125	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.11.12	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jue 01/09/16	mar 27/09/16	jue 01/09/16	mar 27/09/16	1357	\$ 1.131	Fin	\$ 1.131	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.11.13	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 03/10/16	jue 27/10/16	jun 03/10/16	jue 27/10/16	1358	\$ 1.129	Fin	\$ 1.129	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.11.14	0	0	BID	No	Informe mensual	20 días	mar 01/11/16	jun 28/11/16	mar 01/11/16	jun 28/11/16	1359	\$ 1.131	Fin	\$ 1.131	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.11.15	0	0	BID	No	Informe mensual	13 días	jue 01/12/16	jun 19/12/16	jue 01/12/16	jun 19/12/16	1360	\$ 1.136	Fin	\$ 1.136	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12	0	0	BID	No	Proceso de Recontratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (Noemí Mayen) 2017	219 días	jun 05/12/16	vie 20/10/17	jun 19/12/16	jun 16/10/17		\$ 11.205	Fin	\$ 11.205			CI	La CE ordena y se realiza de las políticas del BID GR-2000-7, excepto 4 (4) (4) servicios con una estimación de un trabajo previo y/o basado en parámetros de una justificación para la línea NOR-000000-000000/2017/12/0516	3 CYS	PAGE3-387-3CV C16	Ex - Ante		BID-0813-2017	Contrato en Ejecución		
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.1	0	0	No	No	Elaboración de TDRs	5 días	jun 19/12/16	mar 27/12/16	jun 19/12/16	mar 27/12/16		\$ 0	Fin	\$ 0	Coordinador Componente 6											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	NO	6.1.12.2	0	0	No	No	No Objeción	5 días	jun 19/12/16	mar 27/12/16	jun 19/12/16	mar 27/12/16		\$ 0	Fin	\$ 0	Jefe de Equipo											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	6.1.12.3	0	0	No	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	11 días	jun 02/03/17	jun 16/03/17	jun 02/03/17	jun 16/03/17		\$ 0	Fin	\$ 0	Adquisiciones UE											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.4	0	0	BID	No	Informe mensual	8 días	jue 02/02/17	jun 13/02/17	jue 02/02/17	jun 13/02/17		\$ 1.144	Fin	\$ 1.144	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.5	0	0	BID	No	Informe mensual	7 días	mar 14/02/17	mié 22/02/17	mar 14/02/17	mié 22/02/17		\$ 1.153	Fin	\$ 1.153	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.6	0	0	BID	No	Informe mensual	14 días	mié 01/03/17	jun 20/03/17	mié 01/03/17	jun 20/03/17		\$ 1.157	Fin	\$ 1.157	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.7	0	0	BID	No	Informe mensual	15 días	mar 04/04/17	jun 24/04/17	mar 04/04/17	jun 24/04/17		\$ 1.159	Fin	\$ 1.159	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.8	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	mar 02/05/17	vie 26/05/17	mar 02/05/17	vie 26/05/17		\$ 1.168	Fin	\$ 1.168	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.9	0	0	BID	No	Informe mensual	17 días	jue 01/06/17	vie 23/06/17	jue 01/06/17	vie 23/06/17		\$ 1.170	Fin	\$ 1.170	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.10	0	0	BID	No	Informe mensual	18 días	jun 03/07/17	jue 27/07/17	jun 03/07/17	jue 27/07/17		\$ 1.166	Fin	\$ 1.166	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.11	0	0	BID	No	Informe mensual	1 día	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17	jun 28/08/17		\$ 1.167	Fin	\$ 1.167	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.12	0	0	BID	No	Informe mensual	19 días	vie 01/09/17	jue 28/09/17	vie 01/09/17	jue 28/09/17		\$ 1.159	Fin	\$ 1.159	Componente 6 Coordinador											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.12.13	0	0	BID	No	Informe mensual	10 días	jun 02/10/17	jun 16/10/17	jun 02/10/17	jun 16/10/17		\$ 784	Fin	\$ 784	Coordinador Componente 6											
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.1.13	0	0	BID	No	Consultores de apoyo a la UEP. Equipo de administración de la Unidad Ejecutora contratado (2010-2015)	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$ 1.047.101	Fin	\$ 1.047.101												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.2	0	0	No	No	2. Gastos operativos de la UEP	312 días	jun 18/07/16	mar 17/10/17	jun 18/07/16	mar 17/10/17		\$ 17.082	Fin	\$ 17.082												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.2.1	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Servicio de Edición de un Video para la Difusión de los Logros Obtenidos del Programa de Apoyo al Comercio Exterior	4 días	jue 31/08/17	mar 05/09/17	jue 31/08/17	mar 05/09/17		\$ 0	Fin	\$ 0			SC	Con fecha martes 26 de septiembre de 2017 se realizó la ED de dicho servicio. Asimismo, el día viernes 29 de septiembre de 2017 se ordena a dar ejecución en aras de lograr la aprobación del BDC a la solicitud de adquisición de un video para la difusión de los logros obtenidos del Programa de Apoyo al Comercio Exterior. El día martes 05 de septiembre de 2017 se ordena a dar ejecución en aras de lograr la aprobación del BDC a la especificación técnica, la cual fue aprobada el día martes 12 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 14 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 15 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 16 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 17 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 18 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 19 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 20 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 21 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 22 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 23 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 24 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 25 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 26 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 27 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 28 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 29 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 30 de septiembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 01 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 02 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 03 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 04 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 05 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 06 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 07 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 08 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 09 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 10 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 11 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 12 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 13 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 14 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 15 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 16 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 17 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 18 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 19 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 20 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 21 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 22 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 23 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 24 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 25 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 26 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 27 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 28 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 29 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 30 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 31 de octubre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 01 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 02 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 03 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 04 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 05 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 06 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 07 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 08 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 09 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 10 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 11 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 12 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 13 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 14 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 15 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 16 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 17 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 18 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 19 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 20 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 21 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 22 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 23 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 24 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 25 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 26 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 27 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 28 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 29 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 30 de noviembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 01 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 02 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 03 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 04 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 05 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 06 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 07 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 08 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 09 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 10 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 11 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 12 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 13 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 14 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 15 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 16 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 17 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 18 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 19 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 20 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 21 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 22 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 23 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 24 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 25 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día martes 26 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día miércoles 27 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día jueves 28 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día viernes 29 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día sábado 30 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día domingo 31 de diciembre de 2017 por el Comité de Selección y el día lunes 01 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 02 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 03 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 04 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 05 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 06 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 07 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 08 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 09 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 10 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 11 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 12 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 13 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 14 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 15 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 16 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 17 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 18 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 19 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 20 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 21 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 22 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 23 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 24 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 25 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 26 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 27 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 28 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 29 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 30 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 31 de enero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 01 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 02 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 03 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 04 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 05 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 06 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 07 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 08 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 09 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 10 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 11 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 12 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 13 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 14 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 15 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 16 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 17 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 18 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 19 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 20 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 21 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 22 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 23 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 24 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 25 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 26 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 27 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 28 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 29 de febrero de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 01 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 02 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 03 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 04 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 05 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 06 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 07 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 08 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 09 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 10 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 11 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 12 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 13 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 14 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 15 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 16 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 17 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 18 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 19 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 20 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 21 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 22 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 23 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 24 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 25 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 26 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 27 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 28 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 29 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 30 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 31 de marzo de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 01 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 02 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 03 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día jueves 04 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día viernes 05 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día sábado 06 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día domingo 07 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día lunes 08 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día martes 09 de abril de 2018 por el Comité de Selección y el día miércoles 10 de abril de 2018 por el Comité								

Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin Año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin Año	PAM/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hdo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.3.4	0	0	BID	No	Invitación a proveedores	5 días	jun 25/05/17	mié 31/05/17	jun 25/05/17	mié 31/05/17	1399	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.3.5	0	0	BID	No	Preparación de ofertas	3 días	jun 01/06/17	lun 05/06/17	jun 01/06/17	lun 05/06/17	1400	\$0	\$0	\$0	Proveedores								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.3.6	0	0	BID	No	Recepción y apertura de ofertas	1 día	mar 06/06/17	mar 06/06/17	mar 06/06/17	mar 06/06/17	1401	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.3.7	0	0	BID	No	Evaluación	4 días	mié 07/06/17	lun 12/06/17	mié 07/06/17	lun 12/06/17	1402	\$0	\$0	\$0	COMITÉ								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.3.8	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	3 días	mar 13/06/17	jun 15/06/17	mar 13/06/17	jun 15/06/17	1403	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.3.9	0	0	BID	No	No Objeción por parte del BID adjudicación	7 días	jun 15/06/17	lun 26/06/17	jun 15/06/17	lun 26/06/17	1404	\$0	\$0	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.3.10	0	0	BID	No	Adjudicación y Contratación	2 días	mar 27/06/17	mié 28/06/17	mar 27/06/17	mié 28/06/17	1405	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	6.2.3.11	0	0	BID	SI	Orden de compra	0 días	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	mié 28/06/17	1406	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.3.12	0	0	BID	No	Pago del servicio	18 días	lun 03/07/17	jun 27/07/17	lun 03/07/17	jun 27/07/17	1407	\$3.326	\$3.326	\$3.326	Coordinador Componente 6								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.4	0	0	BID	No	Proceso de Adquisición: Mantenimiento equipo de oficina (CANELLA S.A)	66 días	lun 18/07/16	vie 21/10/16	lun 18/07/16	vie 21/10/16	\$1.135	\$1.135	\$1.135	\$1.135	SC		CP	PAE1-385-CP-5-C6	Ex - Ante				Contrato Terminado
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.4.1	0	0	No	No	Solicitud y evaluación de cotizaciones	5 días	lun 18/07/16	vie 22/07/16	lun 18/07/16	vie 22/07/16	50	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.4.2	0	0	No	No	No Objeción	10 días	mar 26/07/16	mar 09/08/16	mar 26/07/16	mar 09/08/16	1410	\$0	\$0	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	6.2.4.3	0	0	No	No	Orden de compra	2 días	mié 10/08/16	jun 11/08/16	mié 10/08/16	jun 11/08/16	1411	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.4.4	0	0	BID	No	Pago del servicio	49 días	vie 12/08/16	vie 21/10/16	vie 12/08/16	vie 21/10/16	1412	\$1.151	\$1.151	\$1.151	Coordinador Componente 6								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Reparación y Mantenimiento de Equipo de Oficina para la Unidad Ejecutora 2017 (CANELLA, S.A.)	70 días	mié 21/06/17	vie 29/09/17	mié 21/06/17	vie 29/09/17	\$1.124	\$1.124	\$1.124	\$1.124	SC		CP	PAE1-447-CP-5-C6	Ex - Ante				Proceso en Curso
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.1	0	0	BID	No	Elaboración de Especificaciones Técnicas	1 día	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	50	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.2	0	0	BID	SI	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	0 días	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	mié 21/06/17	1415	\$0	\$0	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.3	0	0	BID	No	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	4 días	mié 21/06/17	lun 26/06/17	mié 21/06/17	lun 26/06/17	1416	\$0	\$0	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.4	0	0	BID	No	Invitación a proveedores	1 día	jun 29/06/17	jun 29/06/17	jun 29/06/17	jun 29/06/17	1417	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.5	0	0	BID	No	Preparación de ofertas	4 días	vie 30/06/17	mié 05/07/17	vie 30/06/17	mié 05/07/17	1418	\$0	\$0	\$0	Proveedores								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.6	0	0	BID	No	Recepción y apertura de ofertas	1 día	jun 06/07/17	jun 06/07/17	jun 06/07/17	jun 06/07/17	1419	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.7	0	0	BID	No	Evaluación	2 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	1420	\$0	\$0	\$0	COMITÉ								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.8	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	6 días	mié 18/07/17	jun 27/07/17	mié 18/07/17	jun 27/07/17	1421	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.9	0	0	BID	No	No Objeción por parte del BID adjudicación	9 días	jun 27/07/17	jun 10/08/17	jun 27/07/17	jun 10/08/17	1422	\$0	\$0	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.10	0	0	BID	No	Adjudicación y Contratación	1 día	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	1423	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	6.2.5.11	0	0	BID	SI	Orden de compra	0 días	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	vie 11/08/17	1424	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.5.12	0	0	BID	No	Pago del servicio	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17	1425	\$1.124	\$1.124	\$1.124	Coordinador Componente 6								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Limpieza general de Talleres de carros del Programa 2017	18 días	mar 01/05/17	lun 08/05/17	N/D	N/D	50.000	\$0	\$0	\$0	SC		CD		Ex - Ante				Proceso
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.1	0	0	BID	No	Elaboración de Especificaciones Técnicas	1 día	mar 01/05/17	mar 01/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.2	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	0 días	mar 01/05/17	mar 01/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.3	0	0	BID	No	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	5 días	vie 01/05/17	jue 07/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Jefe de Equipo								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.4	0	0	BID	No	Invitación a proveedores	1 día	vie 01/05/17	vie 01/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.5	0	0	BID	No	Recepción y apertura de ofertas	1 día	lun 01/05/17	lun 01/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Proveedores								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.6	0	0	BID	No	Evaluación	1 día	lun 01/05/17	lun 01/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.7	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	3 días	lun 01/05/17	jue 03/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.8	0	0	BID	No	No Objeción por parte del BID adjudicación	3 días	vie 01/05/17	mar 04/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Jefe de Equipo								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.9	0	0	BID	No	Adjudicación y Contratación	1 día	vie 01/05/17	vie 01/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.10	0	0	BID	No	Orden de compra	0 días	lun 01/05/17	lun 01/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0		6.2.6.11	0	0	BID	No	Pago del servicio	13 días	mar 20/05/17	mar 31/05/17	N/D	N/D	50	\$0	\$0	\$0	Coordinador Componente 6								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Servicio de Digitalización de Expedientes y Documentos del Programa de Apoyo al Comercio Exterior (KAS INFORMATICA, S.A.)	48 días	mié 09/08/17	mar 17/10/17	mié 09/08/17	mar 17/10/17	\$9.195	\$9.195	\$9.195	\$9.195	SC		CP	PAE1-451-CP-5-C6	Ex - Ante				Proceso en Curso
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.1	0	0	BID	No	Elaboración de Especificaciones Técnicas	1 día	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	1441	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.2	0	0	BID	SI	Solicitud de No Objeción de especificaciones técnicas y formulario	0 días	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	mié 09/08/17	1441	\$0	\$0	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.3	0	0	BID	No	No Objeción por parte del Bid a especificaciones técnicas y formulario	5 días	jun 10/08/17	mié 16/08/17	jun 10/08/17	mié 16/08/17	1442	\$0	\$0	\$0	Jefe de Equipo								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.4	0	0	BID	No	Invitación a proveedores	1 día	mar 22/08/17	mar 22/08/17	mar 22/08/17	mar 22/08/17	1443	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.5	0	0	BID	No	Preparación de ofertas	2 días	mié 23/08/17	jun 24/08/17	mié 23/08/17	jun 24/08/17	1444	\$0	\$0	\$0	Proveedores								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.6	0	0	BID	SI	Recepción y apertura de ofertas	0 días	jun 24/08/17	jun 24/08/17	jun 24/08/17	jun 24/08/17	1445	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.7	0	0	BID	No	Evaluación	1 día	mié 30/08/17	mié 30/08/17	mié 30/08/17	mié 30/08/17	1446	\$0	\$0	\$0	COMITÉ								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.8	0	0	BID	No	Solicitud de No Objeción BID adjudicación	1 día	mar 05/09/17	mar 05/09/17	mar 05/09/17	mar 05/09/17	1447	\$0	\$0	\$0	Adquisiciones UE								
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.2.7.9	0	0	BID	No	No Objeción por parte del BID adjudicación	7 días	mié 06/09/17	jun 14/09/17	mié 06/09/17	jun 14/09/17													



Activo	Estado	% Avance	% Completado Esperado a Fecha de Estado	% Completado Esperado Fin año	Actividades Atrasadas	Detalle	% Completado Esperado Fin año	P/M/PA	EDT	Actividades Próximas Mes	Actividades Atrasadas	Fuente	Hito	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Prod	Financiamiento	Acumulación	Costo Real	Responsables	Categoría	Descripción Adicional	Método de Adquisición	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Número de Contrato	Estado							
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.2	0	0	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Auditoría Anual externa de la Unidad Ejecutora del Programa 2016-2017 (Manual de Cervantes)	353 días	mié 01/06/16	vie 27/10/17	mié 01/06/16	vie 27/10/17		\$18.296	Fin	\$18.296		CF		SBBC	PAC3-206-SBCV-CF-UEP	Ex - Ante		2094-DC-GU-SBBC-01-2016	Contrato en Ejecución						
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	A	6.3.2.1	0	0	0	No	Elaboracion Solicitud de Propuesta y Convocatoria de lista de interesados	12 días	mié 01/06/16	vie 16/06/16	mié 01/06/16	vie 16/06/16			\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.2	0	0	0	No	No Objeción	7 días	vie 17/06/16	lun 27/06/16	vie 17/06/16	lun 27/06/16		1460	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.3	0	0	0	No	Convocatoria Listas Cortas	7 días	mié 22/06/16	jue 30/06/16	mié 22/06/16	jue 30/06/16		1461	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.4	0	0	0	No	No Objeción	3 días	vie 01/07/16	mar 05/07/16	vie 01/07/16	mar 05/07/16		1462	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.5	0	0	0	No	Recepcion Propuestas y evaluación	17 días	mié 06/07/16	vie 29/07/16	mié 06/07/16	vie 29/07/16		1463	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.6	0	0	0	No	No Objeción	21 días	lun 01/08/16	mar 30/08/16	lun 01/08/16	mar 30/08/16		1464	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.7	0	0	0	No	Evaluación Precio y Combinada para selección firma	9 días	mié 31/08/16	lun 12/09/16	mié 31/08/16	lun 12/09/16		1465	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.8	0	0	0	No	No Objeción	2 días	mar 13/09/16	mié 14/09/16	mar 13/09/16	mié 14/09/16		1466	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.9	0	0	0	No	Negociacion Contrato y Adjudicación	15 días	vie 16/09/16	jue 06/10/16	vie 16/09/16	jue 06/10/16		1467	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	6.3.2.10	0	0	0	No	Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos	2 días	vie 07/10/16	lun 10/10/16	vie 07/10/16	lun 10/10/16		1468	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.11	0	0	0	BID	No	Producto 1	14 días	mié 01/02/17	lun 20/02/17	mié 01/02/17	lun 20/02/17		1469	\$1.973	Fin	\$1.973	Coordinador Componente 6													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.12	0	0	0	BID	No	Producto 2	18 días	lun 03/04/17	jue 27/04/17	lun 03/04/17	jue 27/04/17		1470	\$7.933	Fin	\$7.933	Componente 6													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.13	0	0	0	BID	No	Producto 3	20 días	vie 01/09/17	vie 29/09/17	vie 01/09/17	vie 29/09/17		1471	\$1.678	Fin	\$1.678	Coordinador Componente 6													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.14	0	0	0	BID	No	Producto 4	13 días	lun 02/10/17	jue 19/10/17	lun 02/10/17	jue 19/10/17		1472	\$3.357	Fin	\$3.357	Coordinador Componente 6													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1		6.3.2.15	0	0	0	BID	No	Producto 5	9 días	mar 17/10/17	vie 27/10/17	mar 17/10/17	vie 27/10/17		1473	\$3.357	Fin	\$3.357	Componente 6													
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	6.3.2.16	0	0	0	0	0	0	Producto 6	19 días	lun 30/05/17	vie 18/12/17	NODO	NODO	0,001	\$3.033	Fin	\$0	Coordinador Componente 6														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3	0	0	0	0	BID	No	Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación Técnica y Económica Final del Programa 2017 Roberto de Giosa Gonzalez	134 días	mar 04/04/17	vie 13/10/17	mié 24/05/17	vie 13/10/17		\$41.400	Fin	\$41.400				CI		3 CVS	PAC3-204-SBCV-CI-UEP	Ex - Ante		810-189-7-2017	Proceso en Curso				
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3.1	0	0	0	0	BID	No	Elaboración de TDRs	4 días	mié 24/05/17	lun 29/05/17	mié 24/05/17	lun 29/05/17			\$0	Fin	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3.2	0	0	0	0	BID	No	Revisión de TDR	1 día	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17		1477	\$0	Fin	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3.3	0	0	0	0	BID	SI	Solicitud de No Objeción de TDR	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17	mar 30/05/17		1478	\$0	Fin	\$0	Coordinador Unidad Ejecutora													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	ND	6.3.3.4	0	0	0	0	BID	No	No Objeción de TDR	6 días	mar 30/05/17	mié 07/06/17	mar 30/05/17	mié 07/06/17		1479	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3.5	0	0	0	0	BID	No	Conformación de lista corta de candidatos	8 días	jue 08/06/17	lun 19/06/17	jue 08/06/17	lun 19/06/17		1480	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3.6	0	0	0	0	BID	No	Evaluación y Selección	8 días	mié 05/07/17	vie 14/07/17	mié 05/07/17	vie 14/07/17		1481	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3.7	0	0	0	0	BID	No	solicitud de No Objeción del BID	9 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17		1482	\$0	Fin	\$0	Autoridad Superior OE													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3.8	0	0	0	0	BID	No	No Objeción BID	11 días	vie 21/07/17	mar 08/08/17	vie 21/07/17	mar 08/08/17		1483	\$0	Fin	\$0	Jefe de Equipo													
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	F	6.3.3.9	0	0	0	0	BID	No	Firma de Contrato	18 días	mié 08/08/17	vie 01/09/17	mié 08/08/17	vie 01/09/17		1484	\$0	Fin	\$0	Adquisiciones UE												
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.3.10	0	0	0	0	BID	No	Producto 1 y producto 2	9 días	lun 02/10/17	vie 13/10/17	lun 02/10/17	vie 13/10/17		1485	\$41.400	Fin	\$41.400	Coordinador Componente 6													
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	6.3.3.11	0	0	0	0	0	0	Producto 3	9 días	lun 02/10/17	vie 13/10/17	NODO	NODO	0,001	\$30.700	Fin	\$0	Coordinador Componente 6														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	6.3.4	0	0	0	0	BID	No	Auditorías externas (2010-2015)	1 día	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17		\$86.918	Fin	\$86.918															
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	Comisión de crédito	1 día	vie 05/10/17	vie 05/10/17	NODO	NODO	0,001	\$0	Fin	\$0	Comisión de crédito														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	7	0	0	0	0	0	No	Comisión de crédito	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$550.000	Fin	\$550.000															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	7.1	0	0	0	0	Fuente 1	No	comisión de crédito	1 día	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15	jue 31/12/15		\$550.000	Fin	\$550.000															
SI	Retrasada	89%	96%	1	0	1	8	8	1	0	0	0	No	Proceso Complementarios	232 días	lun 12/12/16	mié 15/11/17	lun 12/12/16	NODO			\$0	Fin	\$0															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	8.1	0	0	0	0	No	Validación del Presupuesto Anual 2017	162 días	lun 02/01/17	lun 21/08/17	lun 02/01/17	lun 21/08/17			\$0	Fin	\$0															
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	8.1.1	0	0	0	0	No	Validación del presupuesto aprobado versus el solicitado. Ene	64 días	lun 22/05/17	lun 21/08/17	lun 22/05/17	lun 21/08/17			\$0	Fin	\$0	Financiero UE														
No	Retrasada	0%	0%	0%	0	0	0	8.1.2	0	0	0	0	0	0	Proceso de contratación para el pago de servicios de mantenimiento	3 días	lun 08/01/17	mié 10/01/17	NODO	NODO	0,001	\$0	Fin	\$0	Financiero UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	8.1.3	0	0	0	0	No	Solicitud de modificaciones presupuestarias que sean necesarias.	7 días	jue 11/05/17	vie 19/05/17	jue 11/05/17	vie 19/05/17			\$0	Fin	\$0	Financiero UE														
SI	Completada	100%	100%	100%	1	0	1	8.1.4	0	0	0	0	No	Aprobación de modificaciones presupuestarias solicitadas	6 días	lun 22/05/17	lun 21/08/17	lun 22/05/17	lun 21/08/17		1496	\$0																	

