

Guatemala, 06 de mayo de 2014
PRONACOM-UEE-1734/192-2014/lavr

Licenciado
Fredy Gómez Gómez
Director de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad



Ref. Préstamo BID 1734/OC-GU "Programa de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva". Informe de avance físico y financiero mes de abril de 2014.

Estimado Licenciado Gómez:

En cumplimiento a lo que establece Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas específicamente el Artículo 33 del Decreto 13-2013; y Capítulo V, Crédito Público, Artículo 42 del Decreto 30-2012 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013", con vigencia para el ejercicio fiscal 2014. Se informa según formulario adjunto el avance físico y financiero correspondiente al mes de **ABRIL de 2014** del préstamo BID 1734/OC-GU "Programa de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva".

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima.



Atentamente,


Jaime Roberto Díaz Palacios
Director Ejecutivo
PRONACOM




Claudia de Del Águila
Viceministra Inversión y Competencia
ENCARGADA DEL DESPACHO

Cc. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Lic. Enrique Gil Natareno, Director de Programas y Proyectos de Cooperación, MINECO
Archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
Mes a Reportar: Abril
Entidad: MINECO 11130011
Unidad Ejecutora: 108
Préstamo: BID 1734/OC-GU
Código Presupuesto: 5204020111

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
	Sector productivo beneficiado con diagnósticos, programas, políticas y proyectos para mejorar el clima de negocios y competitividad		46	147	16	10.88	0	27,056,000.00	1,393,243.50	5.15	
Clima de Negocios	Diagnósticos de proyectos ambientales, capital humano, clima de negocios, infraestructura y simplificación de procesos en E-regulations.	Documento	6	70	0	0.00	0	7,884,216.00	-	0.00	
Programa Nivel territorial	Diseños de políticas, programas y proyectos ambientales, capital humano, infraestructura productiva y comercial para mejora del costo del servicio de transporte, clima de negocios.	Documento	12	5	0	0.00	0	1,419,000.00	-	0.00	
Aglomerados Productivos	Implementación políticas, programas de aglomerados productivos, proyectos para mejorar la sostenibilidad ambiental, clima de inversión y de negocios.	Documento	10	39	12	30.77	0	4,804,972.00	951,000.00	19.79	Reporte de SIGES No. 00818265 y SICOIN No. 00811511
Monitoreo y seguimiento	Monitoreo y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y difusión de avances del cumplimiento de la Agenda Nacional de Competitividad.	Evento	12	29	4	13.79	0	4,438,012.00	442,243.50	9.96	
Inversión Sector Estratégico	Servicios de proyectos de inversión en sectores estratégicos de Servicios, Turismo, Comunicación, Energía, Infraestructura, Manufactura, vestuario textil.	Documento	6	4	0	0.00	0	8,509,800.00	-	0.00	


III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA


III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2014	III.6 Vigente 2014	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación		
Clima de Negocios	Doing Business	Es el mayor rango en el promedio simple de su clasificaciones percentiles de cada uno de los 10 temas que se incluyen en el índice de Doing Business 2014	93	75	75	79	Informe anual del Doing Business (www.doingbusiness.org)	Actualmente en dicho informe, Guatemala se encuentra en la posición No. 79, lo que refleja un movimiento en el Ranquin de 14 posiciones, mejorando su posición	
Programa Nivel territorial	Proyectos de desarrollo territorial (Plan de desarrollo territorial de Guatemala)	Planes territoriales ejecutados / Planes territoriales programados		3	3	0	TDR's Ingresados al BID para su no objeción / Contratos suscritos		
	Implementación de Mesas de competitividad territorial en los sectores priorizados departamentos de	Mesas implementadas / Mesas programadas	0	8	8	0	TDR's Ingresados al BID para su no objeción / Contratos suscritos		
Aglomerados Productivos	Proyectos de desarrollo Sectorial (Plan turístico de Guatemala)	Planes sectoriales ejecutados / Planes sectoriales programados	0	1	1	0	TDR's Ingresados al BID para su no objeción / Contratos suscritos		
	Talleres de Innovación a sectores priorizados	Talleres ejecutados / Talleres programados	0	45	45	0	Informes de los talleres		
Monitoreo y seguimiento	Agenda Nacional de Competitividad	eventos realizados / eventos programados	0	2	2	0	Informes de resultados		
Inversión Sector Estratégico	Proyectos dinamizadores de la Economía (Interconexión Vial y Servicios Aéreos)	Estudios de Preinversión de proyectos ejecutados / Estudios de Preinversión de proyectos planificados	0	2	2	0	Contratos suscritos		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		En el mes de abril de 2014 se realizó una modificación a la programación de metas físicas del POA 2014, que incrementaron el total de metas a ejecutar, por lo que se refleja una baja en la ejecución física debido a la inclusión de las mismas, sin embargo no se pudieron reportar el avance de las metas físicas en SIGES, debido a problemas en el sistema. La reprogramación de estas metas se pueden verificar en los reportes que se generan en SICOIN, caso contrario en SIGES, este error ya fue reportado en el sistema correspondiente.			
26.09	1.22	Variación % Física	-15.21				
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA					
10.88	5.15	Variación % Financiera	3.93				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.


Jaime Roberto Díaz Palacios
 Director Ejecutivo
PRONACOM


Claudia de Del Águila
 Viceministra Inversión y Competencia
ENCARGADA DEL DESPACHO