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Sí Retrasada 41% 50% 0 117 19 No 2094 PEP_SMART 2301 días jue 11/12/08 vie 10/11/17 jue 11/12/08 NOD $25,290,000Fin $22,311,433

Sí Retrasada 52% 55%C 1 39 0 No    Fortalecimiento Capacidad de Gestión en Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales458 días jue 31/12/15 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $4,084,210Fin $3,695,414

Sí Retrasada 48% 50%P PMR 1.1 33 0 No        Negociadores apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados 450 días jue 31/12/15 vie 06/10/17 jue 31/12/15 NOD $1,751,366Fin $1,575,013

Sí Completada 100% 100%E 1.1.1 0 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Legal para apoyar a la Dirección de Administración del Comerico 

Exterior del Ministerio de Economía, en los Procesos de Arbitraje en los que el Estado de Guatemala está 

involucrado (Pablo Auyón) 2016 

59 días lun 04/01/16 mar 22/03/16 lun 04/01/16 mar 22/03/16 $7,675Fin $7,675

Sí Completada 100% 100% 1.1.1.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.1.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 4 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.1.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 5 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.1.4 0 0 BID No             Producto 1 38 días lun 04/01/16 mié 24/02/16 lun 04/01/16 mié 24/02/16 $4,621 Fin $4,621

Sí Completada 100% 100% 1.1.1.5 0 0 BID No             Producto 2 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 7 $3,054 Fin $3,054

Sí Retrasada 93% 93%E 1.1.2 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesora en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de 

Solución de Controversias y Defensa Comercial , y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos 

Comerciales (Andrea Torres) 2016

251 días lun 04/01/16 mié 21/12/16 lun 04/01/16 NOD $22,091Fin $20,252

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.2.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 10 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.2.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 11 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,825 Fin $1,825

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 13 $1,824 Fin $1,824

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 14 $1,809 Fin $1,809

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.7 0 0 BID No             Informe mensual 41 días vie 01/04/16 vie 27/05/16 vie 01/04/16 vie 27/05/16 15 $1,835 Fin $1,835

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.8 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 02/05/16 vie 27/05/16 lun 02/05/16 vie 27/05/16 16 $1,835 Fin $1,835

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 17 $1,833 Fin $1,833

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 18 $1,848 Fin $1,848

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.11 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 01/08/16 jue 25/08/16 lun 01/08/16 jue 25/08/16 19 $1,853 Fin $1,853

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 20 $1,861 Fin $1,861

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.13 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 21 $1,866 Fin $1,866

Sí Completada 100% 100% 1.1.2.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 22 $1,863 Fin $1,863

Sí Retrasada 0% 0% 1.1.2.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días mar 29/11/16 mié 21/12/16 NOD NOD 23 $1,839 Fin $0

Sí Completada 100% 100%E 1.1.3 0 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesora del Componente 1 - Fortalecimiento de la Capacidad de 

Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales (Karla de la Cruz) 2016
151 días lun 04/01/16 vie 29/07/16 lun 04/01/16 vie 29/07/16 $15,400Fin $15,400

Sí Completada 100% 100% 1.1.3.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.3.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 26 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.3.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 27 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.3.4 0 0 BID No             Producto 1 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $5,633 Fin $5,633

Sí Completada 100% 100% 1.1.3.5 0 0 BID No             Producto 2 34 días mar 16/02/16 mié 30/03/16 mar 16/02/16 mié 30/03/16 29 $3,729 Fin $3,729

Sí Completada 100% 100% 1.1.3.6 0 0 BID No             Informe mensual 41 días vie 01/04/16 vie 27/05/16 vie 01/04/16 vie 27/05/16 30 $2,622 Fin $2,622

Sí Completada 100% 100% 1.1.3.7 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 02/05/16 vie 27/05/16 lun 02/05/16 vie 27/05/16 31 $2,622 Fin $2,622

Sí Completada 100% 100% 1.1.3.8 0 0 BID No             Informe mensual 42 días mié 01/06/16 vie 29/07/16 mié 01/06/16 vie 29/07/16 32 $794 Fin $794

Sí Según lo programado 93% 93%E 1.1.4 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. 

Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión,Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos 

Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2016

253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $18,932Fin $17,356

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.4.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 35 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.4.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 36 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,565 Fin $1,565

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 38 $1,564 Fin $1,564

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 39 $1,550 Fin $1,550

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.7 0 0 BID No             Informe mensual 39 días vie 01/04/16 mié 25/05/16 vie 01/04/16 mié 25/05/16 40 $1,572 Fin $1,572

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.8 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 02/05/16 mié 25/05/16 lun 02/05/16 mié 25/05/16 41 $1,572 Fin $1,572

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 42 $1,571 Fin $1,571

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 43 $1,584 Fin $1,584

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.11 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 01/08/16 jue 25/08/16 lun 01/08/16 jue 25/08/16 44 $1,589 Fin $1,589

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 45 $1,595 Fin $1,595

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.13 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 46 $1,599 Fin $1,599

Sí Completada 100% 100% 1.1.4.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 47 $1,597 Fin $1,597

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.4.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 48 $1,576 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93%E 1.1.5 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco 

de las Negociaciones Comerciales (Yony Cifuentes) 2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $18,930Fin $17,354

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.5.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 51 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.5.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 52 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,565 Fin $1,565

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 54 $1,564 Fin $1,564

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 55 $1,550 Fin $1,550

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.7 0 0 BID No             Informe mensual 39 días vie 01/04/16 mié 25/05/16 vie 01/04/16 mié 25/05/16 56 $1,572 Fin $1,572
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Sí Completada 100% 100% 1.1.5.8 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 02/05/16 mié 25/05/16 lun 02/05/16 mié 25/05/16 57 $1,572 Fin $1,572

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 58 $1,571 Fin $1,571

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 59 $1,584 Fin $1,584

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.11 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 01/08/16 jue 25/08/16 lun 01/08/16 jue 25/08/16 60 $1,589 Fin $1,589

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 61 $1,595 Fin $1,595

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.13 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/10/16 lun 31/10/16 lun 03/10/16 lun 31/10/16 62 $1,597 Fin $1,597

Sí Completada 100% 100% 1.1.5.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 63 $1,597 Fin $1,597

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.5.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 64 $1,576 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93%E 1.1.6 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas 

Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. 

(Mynor Alarcón) 2016

253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $19,177Fin $17,601

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.6.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 67 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.6.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 68 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.4 0 0 BID No             Producto 1 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $2,965 Fin $2,965

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.5 0 0 BID No             Producto 2 24 días lun 22/02/16 mar 22/03/16 lun 22/02/16 mar 22/03/16 70 $1,958 Fin $1,958

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.6 0 0 BID No             Informe mensual 39 días vie 01/04/16 mié 25/05/16 vie 01/04/16 mié 25/05/16 71 $1,572 Fin $1,572

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.7 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 02/05/16 mié 25/05/16 lun 02/05/16 mié 25/05/16 72 $1,572 Fin $1,572

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.8 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 73 $1,571 Fin $1,571

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.9 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 74 $1,584 Fin $1,584

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 01/08/16 lun 29/08/16 lun 01/08/16 lun 29/08/16 75 $1,589 Fin $1,589

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.11 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 76 $1,595 Fin $1,595

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.12 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 77 $1,599 Fin $1,599

Sí Completada 100% 100% 1.1.6.13 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 78 $1,597 Fin $1,597

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.6.14 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 79 $1,576 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93%E 1.1.7 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 

Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar 

Gómez) 2016

253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $18,931Fin $17,355
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Sí Completada 100% 100% 1.1.7.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.7.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 82 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.7.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 83 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,565 Fin $1,565

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 85 $1,564 Fin $1,564

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 86 $1,550 Fin $1,550

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.7 0 0 BID No             Informe mensual 39 días vie 01/04/16 mié 25/05/16 vie 01/04/16 mié 25/05/16 87 $1,572 Fin $1,572

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.8 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 02/05/16 mié 25/05/16 lun 02/05/16 mié 25/05/16 88 $1,572 Fin $1,572

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 89 $1,571 Fin $1,571

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/07/16 vie 29/07/16 vie 01/07/16 vie 29/07/16 90 $1,587 Fin $1,587

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.11 0 0 BID No             Informe mensual 19 días lun 01/08/16 vie 26/08/16 lun 01/08/16 vie 26/08/16 91 $1,589 Fin $1,589

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 92 $1,595 Fin $1,595

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.13 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 03/10/16 mié 26/10/16 lun 03/10/16 mié 26/10/16 93 $1,595 Fin $1,595

Sí Completada 100% 100% 1.1.7.14 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/11/16 mié 30/11/16 mar 01/11/16 mié 30/11/16 94 $1,597 Fin $1,597

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.7.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 95 $1,576 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93%E 1.1.8 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Consultoría para Apoyar a la -DACE- en el tema de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos 

(Humberto Maldonado) 2016

253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $28,659Fin $26,294

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.8.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 98 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.8.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 99 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.4 0 0 BID No             Producto 1 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $4,381 Fin $4,381

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.5 0 0 BID No             Producto 2 28 días lun 22/02/16 lun 28/03/16 lun 22/02/16 lun 28/03/16 101 $2,896 Fin $2,896

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.6 0 0 BID No             Informe mensual 39 días vie 01/04/16 mié 25/05/16 vie 01/04/16 mié 25/05/16 102 $2,357 Fin $2,357

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.7 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 02/05/16 mié 25/05/16 lun 02/05/16 mié 25/05/16 103 $2,357 Fin $2,357

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.8 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 104 $2,357 Fin $2,357

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.9 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 105 $2,376 Fin $2,376

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 01/08/16 jue 25/08/16 lun 01/08/16 jue 25/08/16 106 $2,383 Fin $2,383

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.11 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 107 $2,393 Fin $2,393

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.12 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 108 $2,399 Fin $2,399

Sí Completada 100% 100% 1.1.8.13 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 109 $2,395 Fin $2,395

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.8.14 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 110 $2,365 Fin $0

Sí Según lo programado 94% 93%E 1.1.9 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y 

Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en 

los Ac. Comerciales vigentes (Diana Lucia Yon Véliz) 2016

253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $15,772Fin $14,458

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.9.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 113 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.9.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 114 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.4 0 0 BID No             Producto 1 66 días lun 04/01/16 jue 31/03/16 lun 04/01/16 jue 31/03/16 $2,334 Fin $2,334

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.5 0 0 BID No             Producto 2 31 días lun 22/02/16 jue 31/03/16 lun 22/02/16 jue 31/03/16 116 $1,556 Fin $1,556

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.6 0 0 BID No             Informe mensual 41 días vie 01/04/16 vie 27/05/16 vie 01/04/16 vie 27/05/16 117 $1,311 Fin $1,311

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.7 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 02/05/16 vie 27/05/16 lun 02/05/16 vie 27/05/16 118 $1,311 Fin $1,311

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.8 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 119 $1,309 Fin $1,309

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.9 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 120 $1,320 Fin $1,320

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 01/08/16 jue 25/08/16 lun 01/08/16 jue 25/08/16 121 $1,324 Fin $1,324

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.11 0 0 BID No             Informe mensual 21 días jue 01/09/16 vie 30/09/16 jue 01/09/16 vie 30/09/16 122 $1,329 Fin $1,329

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.12 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 123 $1,333 Fin $1,333

Sí Completada 100% 100% 1.1.9.13 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 124 $1,331 Fin $1,331

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.9.14 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 125 $1,314 Fin $0

Sí Según lo programado 94% 93%E 1.1.10 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación de Reglas de Orígen, de 

Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones 

Comerciales vigentes p/Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2016

253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $15,760Fin $14,446

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.10.2 0 0 No             No Objeción al Proceso de contratación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 128 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.10.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días mar 05/01/16 vie 08/01/16 mar 05/01/16 vie 08/01/16 129 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.4 0 0 BID No             Producto 1 63 días lun 04/01/16 lun 28/03/16 lun 04/01/16 lun 28/03/16 $2,327 Fin $2,327

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.5 0 0 BID No             Producto 2 28 días lun 22/02/16 lun 28/03/16 lun 22/02/16 lun 28/03/16 131 $1,552 Fin $1,552

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.6 0 0 BID No             Informe mensual 41 días vie 01/04/16 vie 27/05/16 vie 01/04/16 vie 27/05/16 132 $1,311 Fin $1,311

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.7 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 02/05/16 vie 27/05/16 lun 02/05/16 vie 27/05/16 133 $1,311 Fin $1,311

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.8 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mié 01/06/16 lun 27/06/16 mié 01/06/16 lun 27/06/16 134 $1,309 Fin $1,309

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.9 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 135 $1,320 Fin $1,320

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 01/08/16 lun 29/08/16 lun 01/08/16 lun 29/08/16 136 $1,324 Fin $1,324

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.11 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 137 $1,329 Fin $1,329

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.12 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 138 $1,333 Fin $1,333

Sí Completada 100% 100% 1.1.10.13 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 139 $1,331 Fin $1,331

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.10.14 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 140 $1,314 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% E 1.1.12 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesora en materia de Facilitación del Comercio, Apoyo a los Procesos de 

Solución de Controversias y Defensa Comercial , y Asesoría Jurídica en el marco de los Acuerdos 

Comerciales (Andrea Torres) 2017

190 días lun 02/01/17 vie 29/09/17 NOD NOD $16,551Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.12.2 1 0 No             No Objeción al proceso de contrataciones 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 151 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.12.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 152 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 154 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 155 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 156 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 157 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 158 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 159 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 160 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.12.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 161 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 1.1.14 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Técnico para el Seguimiento de Procesos de Aprobación de Ac. 

Comerciales y de las Mesas de Negociación de Inversión,Comercio Transfronterizo de Servicios, Asuntos 

Institucionales y Contratación Pública (Lionel Morfin) 2017

205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $14,184Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.14.2 1 0 No             No Objeción al proceso de contrataciones 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 177 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.14.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 178 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 180 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 181 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 182 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 183 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 184 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 185 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 186 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.14.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 187 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 1.1.15 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesor Técnico para la Mesa de Acceso a Mercados Industrial en el Marco 

de las Negociaciones Comerciales (Yony Cifuentes) 2017
205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $14,184Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.15.2 1 0 No             No Objeción al proceso de contrataciones 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 190 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.15.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 191 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 193 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 194 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 195 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 196 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 197 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 198 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 199 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.15.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 200 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 1.1.16 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas 

Arancelarios y Facilitación del Comercio, en el marco de la Integración Económica Centroamericana. 

(Mynor Alarcón) 2017

205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $14,184Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.16.2 1 0 No             No Objeción al proceso de contrataciones 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 203 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.16.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 204 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 206 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 207 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 208 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 209 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 210 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 211 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 212 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.16.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 213 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 1.1.17 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Técnico en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 

Obstáculos Técnicos al Comercio en el Marco de la Integración Económica Centroamericana (Osmar 

Gómez) 2017

205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $14,184Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.17.2 1 0 No             No Objeción al proceso de contrataciones 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 216 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.17.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 217 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 219 $1,576 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 220 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 221 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 222 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 223 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 224 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 225 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.17.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 226 $1,576 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 1.1.18 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Consultoría para Apoyar a la -DACE- en el tema de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y el Cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia en los Acuerdos 

(Humberto Maldonado) 2017

205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $21,285Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.18.2 1 0 No             No Objeción al proceso de contrataciones 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 229 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.18.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 230 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 232 $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 233 $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 234 $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 235 $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 236 $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 237 $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 238 $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.18.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 239 $2,365 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 1.1.19 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la mesa de Negociación de Defensa Comercial y 

Política de Competencia en Ac. Comerciales de Guatemala y Asesoría en materia de Defensa Comercial en 

los Ac. Comerciales vigentes (Diana Lucia Yon Véliz) 2017

205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $11,826Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.19.2 1 0 No             No Objeción al proceso de contrataciones 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 242 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.19.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 243 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 245 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 246 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 247 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 248 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 249 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 250 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 251 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.19.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 252 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 1.1.20 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesoría Técnica para la Mesa de Negociación de Reglas de Orígen, de 

Negociación de Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, en el marco de las Negociaciones 

Comerciales vigentes p/ Guat. (Marlon Anibal Tumax) 2017

205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $11,826Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.20.2 1 0 No             No Objeción al proceso de contrataciones 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 255 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.20.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 256 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 258 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 259 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 260 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 261 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 262 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 263 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 264 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.20.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 265 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.22 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesoria Legal para apoyar la DACE del Ministerio de Economia, en los 

procesos de solución de controversias en los que el Estado de Guatemala esta Involucrado 2017
205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $12,808Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.22.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.22.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 276 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.22.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 277 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.22.4 0 0 BID No             Producto 1 42 días lun 02/01/17 mar 28/02/17 NOD NOD $2,627 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.22.5 0 0 BID No             Producto 2 42 días mié 01/03/17 vie 28/04/17 NOD NOD 279 $2,890 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.22.6 0 0 BID No             Producto 3 44 días mar 02/05/17 vie 30/06/17 NOD NOD 280 $2,627 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.22.7 0 0 BID No             Producto 4 42 días lun 03/07/17 jue 31/08/17 NOD NOD 281 $2,890 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.22.8 0 0 BID No             Producto 5 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 282 $1,774 Fin $0

Sí Retrasada 83% 86% 1.1.23 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesoria Legal para apoyar a la DACE, en los procesos de Defensa 

Comercial, en temas de inversionistas-Estado en los que el Estado de Guatemala esta Involucrado y en el 

seguimiento a los acuerdos bilaterales 2016 (Jaime de León)

156 días lun 16/05/16 lun 26/12/16 mié 15/06/16 NOD $6,655Fin $5,342

Sí Completada 100% 100% 1.1.23.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 15 días mié 15/06/16 mar 05/07/16 mié 15/06/16 mar 05/07/16 $0 Fin $0
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Sí Completada 100% 100% 1.1.23.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 8 días mié 06/07/16 vie 15/07/16 mié 06/07/16 vie 15/07/16 285 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.23.3 0 0 No             No Objeción 5 días lun 18/07/16 vie 22/07/16 lun 18/07/16 vie 22/07/16 286 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.23.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 5 días mar 26/07/16 lun 01/08/16 mar 26/07/16 lun 01/08/16 287 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.23.5 0 0 BID No             Producto 1 44 días jue 11/08/16 jue 13/10/16 jue 11/08/16 jue 13/10/16 288 $2,678 Fin $2,678

Sí Completada 100% 100% 1.1.23.6 0 0 BID No             Producto 2 28 días vie 14/10/16 mar 22/11/16 vie 14/10/16 mar 22/11/16 289 $2,664 Fin $2,664

Sí Retrasada 0% 0% 1.1.23.7 1 0 BID No             Producto 3 21 días mié 23/11/16 mié 21/12/16 NOD NOD 290 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.24 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesoria Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en los procesos de 

Defensa Comercial, en temas de inversionistas-Estado en los que el Estado de Guatemala esta 

Involucrado y en el seguimiento a los acuerdos bilaterales 2017

205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $12,808Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.24.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.24.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 293 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.24.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 294 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.24.4 0 0 BID No             Producto 1 42 días lun 02/01/17 mar 28/02/17 NOD NOD $2,627 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.24.5 0 0 BID No             Producto 2 42 días mié 01/03/17 vie 28/04/17 NOD NOD 296 $2,890 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.24.6 0 0 BID No             Producto 3 44 días mar 02/05/17 vie 30/06/17 NOD NOD 297 $2,627 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.24.7 0 0 BID No             Producto 4 42 días lun 03/07/17 jue 31/08/17 NOD NOD 298 $2,890 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.24.8 0 0 BID No             Producto 5 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 299 $1,774 Fin $0

Sí Retrasada 69% 63% 1.1.25 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesoria Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en Factibilidad 

Economica de los casos de origen y valoración de aduana que deriven de los acuerdos comerciales 

vigentes 2016 (Marcela Castro)

132 días mié 15/06/16 mié 21/12/16 mié 15/06/16 NOD $6,583Fin $1,328

Sí Completada 100% 100% 1.1.25.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 15 días mié 15/06/16 mar 05/07/16 mié 15/06/16 mar 05/07/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.25.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 8 días mié 06/07/16 vie 15/07/16 mié 06/07/16 vie 15/07/16 302 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.1.25.3 0 0 No             No Objeción 5 días lun 18/07/16 vie 22/07/16 lun 18/07/16 vie 22/07/16 303 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.1.25.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 5 días mar 26/07/16 lun 01/08/16 mar 26/07/16 lun 01/08/16 304 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.25.5 0 0 BID No             Producto 1 52 días lun 15/08/16 jue 27/10/16 lun 15/08/16 jue 27/10/16 305 $1,328 Fin $1,328

Sí Retrasada 0% 0% 1.1.25.6 0 0 BID No             Producto 2 25 días vie 28/10/16 jue 01/12/16 NOD NOD 306 $2,627 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.25.7 1 0 BID No             Producto 3 7 días vie 02/12/16 lun 12/12/16 NOD NOD 307 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.25.8 1 0 BID No             Producto 4 7 días mar 13/12/16 mié 21/12/16 NOD NOD 308 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.26 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesoria Legal para apoyar a la DACE del MINECO, en Factibilidad 

Economica de los casos de origen y valoración de aduana que deriven de los acuerdos comerciales 

vigentes 2017

210 días lun 05/12/16 vie 06/10/17 NOD NOD $12,808Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.26.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.1.26.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 311 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.1.26.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD 312 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.26.4 0 0 BID No             Producto 1 42 días lun 09/01/17 mar 07/03/17 NOD NOD 313 $2,627 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.26.5 0 0 BID No             Producto 2 42 días mié 08/03/17 lun 08/05/17 NOD NOD 314 $2,890 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.26.6 0 0 BID No             Producto 3 44 días mar 09/05/17 vie 07/07/17 NOD NOD 315 $2,627 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.26.7 0 0 BID No             Producto 4 42 días lun 10/07/17 jue 07/09/17 NOD NOD 316 $2,890 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.1.26.8 0 0 BID No             Producto 5 20 días vie 08/09/17 vie 06/10/17 NOD NOD 317 $1,774 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.1.27 0 0 BID No
          Negociadores apoyando acuerdos comerciales y administración de acuerdos contratados (2010-

2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $1,400,154Fin $1,400,154

Sí Retrasada 21% 44%P PMR 1.2 1 0 No
      Difusión pública de resultados de acuerdos comerciales/reproducción de materiales que se incluyen 

para las capacitaciones
341 días jue 31/12/15 mié 03/05/17 jue 31/12/15 NOD $47,604Fin $37,604

Sí Retrasada 39% 75% 1.2.1 1 0 BID No          Proceso de Adquisición: Servicio de hotel para capacitación OMC Medidas Sanitarias y Fitosanitarias49 días vie 14/10/16 mié 21/12/16 vie 14/10/16 NOD $5,000Fin $0

Sí Completada 100% 100% A 1.2.1.1 0 0 No             Solicitud y Evaluación de cotizaciones 15 días vie 14/10/16 jue 03/11/16 vie 14/10/16 jue 03/11/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.2.1.2 0 0 No             No Objeción 3 días vie 04/11/16 mar 08/11/16 vie 04/11/16 mar 08/11/16 322 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.2.1.3 0 0 No             Orden de compra 1 día mié 09/11/16 mié 09/11/16 mié 09/11/16 mié 09/11/16 323 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 1.2.1.4 1 0 BID No             Pago del servicio 30 días jue 10/11/16 mié 21/12/16 NOD NOD 324 $5,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.2.2 0 0 BID No
         Proceso de Adquisición: Servicio de hotel para capacitación de Obstáculos Técnicos Comercio 

Exterior
44 días mié 01/03/17 mié 03/05/17 NOD NOD $5,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 1.2.2.1 0 0 No             Solicitud y Evaluación de cotizaciones 12 días mié 01/03/17 jue 16/03/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.2.2.2 0 0 No             No Objeción 5 días vie 17/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 327 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.2.2.3 0 0 No             Orden de compra 2 días vie 24/03/17 lun 27/03/17 NOD NOD 328 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.2.2.4 0 0 BID No             Pago del servicio 25 días mar 28/03/17 mié 03/05/17 NOD NOD 329 $5,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.2.3 0 0 BID No
         Personal del Ministerio y del sector privado capacitado en áreas comerciales y de administración del 

comercio (2010-2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $37,604Fin $37,604

Sí Completada 100% 100%P PMR 1.3 0 0 No       Propuestas de legislación interna desarrollada 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $132,820Fin $132,820

Sí Completada 100% 100% 1.3.1 0 0 BID No          Propuestas de legislación interna desarrollada (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $132,820Fin $132,820

Sí Completada 100% 100%P PMR 1.4 0 0 No
      Manuales de procedimientos y formularios para la activación de medidas anti-dumping, salvaguardias 

y medidas compensatorias desarrollados. 
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $65,140Fin $65,140

Sí Completada 100% 100% 1.4.1 0 0 BID No
         Manuales de procedimientos y formularios para la activaciónd e medidas anti-dumping, 

salvaguardias y medidas compensatorias desarrollados. (2010-2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $65,140Fin $65,140

Sí Retrasada 64% 61%P PMR 1.5 3 0 No       Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado 383 días jue 31/12/15 vie 30/06/17 jue 31/12/15 NOD $937,920Fin $824,530

Sí Completada 100% 100% 1.5.1 0 0 BID No
         Proceso de Contratación: Plan de acción de la Política de Comercio Exterior FASE II (Donal Louis 

Rodas Artola)
105 días lun 04/01/16 mié 25/05/16 lun 04/01/16 mié 25/05/16 $10,014Fin $10,014

Sí Completada 100% 100% 1.5.1.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.5.1.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 338 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.5.1.3 0 0 No             Acta Administrativa (Deuda 2015) 5 días lun 04/01/16 mar 12/01/16 lun 04/01/16 mar 12/01/16 339 $0 Fin $0
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Sí Completada 100% 100% 1.5.1.4 0 0 BID No             Producto 1 104 días mar 05/01/16 mié 25/05/16 mar 05/01/16 mié 25/05/16 340 $10,014 Fin $10,014

Sí Retrasada 71% 71%E 1.5.2 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Propuesta integral y diseño de un esquema operativo y de procesos para el 

Centro de Control Integrado (CCI) en Puesto fronterizo. Fase I y Fase II (EPYPSA)
247 días lun 04/01/16 jue 15/12/16 lun 04/01/16 NOD $329,042Fin $256,652

Sí Completada 100% 100% A 1.5.2.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.5.2.2 0 0 No             No Objeción 3 días lun 04/01/16 mié 06/01/16 lun 04/01/16 mié 06/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.5.2.3 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 7 días jue 07/01/16 vie 15/01/16 jue 07/01/16 vie 15/01/16 344 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.5.2.4 0 0 BID No             Producto 1 58 días lun 18/01/16 lun 04/04/16 lun 18/01/16 lun 04/04/16 345 $120,082 Fin $120,082

Sí Completada 100% 100% 1.5.2.5 0 0 BID No             Producto 2 107 días mar 05/04/16 vie 02/09/16 mar 05/04/16 vie 02/09/16 346 $136,569 Fin $136,569

Sí Retrasada 0% 0% 1.5.2.6 1 0 BID No             Producto 3 65 días lun 05/09/16 mar 06/12/16 NOD NOD 347 $34,290 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.2.7 1 0 BID No             Informe final 7 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 NOD NOD 348 $38,100 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.5.3 0 0 BID No
         Proceso de Contratación: Consultoría para optimizar la logística y el costo de transporte para el 

mercado centroamericano en el aprovechamiento del MCCA (Julio César Vidal)
42 días lun 04/01/16 mar 01/03/16 lun 04/01/16 mar 01/03/16 $9,936Fin $9,936

Sí Completada 100% 100% 1.5.3.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.5.3.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 351 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.5.3.3 0 0 No             Acta Administrativa (Deuda 2015) 5 días lun 04/01/16 mar 12/01/16 lun 04/01/16 mar 12/01/16 352 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.5.3.4 0 0 BID No             Producto 1 40 días mié 06/01/16 mar 01/03/16 mié 06/01/16 mar 01/03/16 $9,936 Fin $9,936

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.4 0 0 BID No
         Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Resultados y Diagnóstico del 

Estado Actual del Componente 1 2017
123 días lun 09/01/17 vie 30/06/17 NOD NOD $30,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.4.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 15 días lun 09/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.4.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 15 días lun 30/01/17 vie 17/02/17 NOD NOD 356 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.5.4.3 0 0 No             No Objeción 5 días lun 20/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 357 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.5.4.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días lun 27/02/17 vie 10/03/17 NOD NOD 358 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.4.5 0 0 BID No             Producto 1 38 días lun 13/03/17 vie 05/05/17 NOD NOD 359 $15,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.4.6 0 0 BID No             Producto 2 40 días lun 08/05/17 vie 30/06/17 NOD NOD 360 $15,000 Fin $0

Sí Según lo programado 87% 86% 1.5.5 1 0 BID No

          Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e Implementación del Sistema 

de Gestión de las normas de calidad ISO 9001/2015 en la Direc. De Análisis Económico del Vicemin. De 

Integración y Comercio Ext. Fase I 2016 (Martha Paz)  

129 días mar 21/06/16 jue 22/12/16 mar 21/06/16 NOD $20,012Fin $12,012

Sí Completada 100% 100% 1.5.5.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 15 días mar 21/06/16 lun 11/07/16 mar 21/06/16 lun 11/07/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.5.5.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 15 días mar 12/07/16 mié 03/08/16 mar 12/07/16 mié 03/08/16 363 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 1.5.5.3 0 0 No             No Objeción 5 días jue 04/08/16 mié 10/08/16 jue 04/08/16 mié 10/08/16 364 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.5.5.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días jue 11/08/16 mié 24/08/16 jue 11/08/16 mié 24/08/16 365 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.5.5.5 0 0 BID No             Producto 1 46 días jue 25/08/16 lun 31/10/16 jue 25/08/16 lun 31/10/16 366 $5,014 Fin $5,014

Sí Completada 100% 100% 1.5.5.6 0 0 BID No             Producto 2 21 días mar 01/11/16 mar 29/11/16 mar 01/11/16 mar 29/11/16 367 $6,998 Fin $6,998

Sí Según lo programado 0% 0% 1.5.5.7 1 0 BID No             Producto 3 17 días mié 30/11/16 jue 22/12/16 NOD NOD 368 $8,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.6 0 0 BID No

          Proceso de Contratación: Consultoría para la Factibilidad, Desarrollo e Implementación del Sistema 

de Gestión de las normas de calidad ISO 9001/2015 en la Direc. De Análisis Económico del Vicem. De 

Integración y Comercio Ext. Fase II 2017 (Martha Paz)  

42 días lun 02/01/17 mar 28/02/17 NOD NOD $3,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.6.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 02/01/17 mar 17/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 1.5.6.2 0 0 No             No Objeción 3 días mié 18/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 371 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.5.6.3 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 3 días lun 23/01/17 mié 25/01/17 NOD NOD 372 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.6.4 0 0 BID No             Producto 1 24 días jue 26/01/17 mar 28/02/17 NOD NOD 373 $3,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.5.7 0 0 BID No          Plan Estratégico de implementación de acuerdos comerciales diseñado e implementado (2010-2015)1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $535,916Fin $535,916

Sí Retrasada 79% 83%P PMR 1.6 2 0 No       Foros de Negociación de Acuerdos comerciales finalizados 339 días jue 31/12/15 vie 28/04/17 jue 31/12/15 NOD $1,096,873Fin $1,019,736

Sí Completada 100% 100% 1.6.1 0 0 BID No          Proceso de Adquisición: Servicios de Capacitación Consultores (Sergio Lopera) 42 días lun 04/01/16 mar 01/03/16 lun 04/01/16 mar 01/03/16 $1,399Fin $1,399

Sí Completada 100% 100% A 1.6.1.1 0 0 No             Solicitud de viáticos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.6.1.2 0 0 No             Acta Administrativa (Deuda 2015) 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.6.1.3 0 0 BID No             Informe 1 42 días lun 04/01/16 mar 01/03/16 lun 04/01/16 mar 01/03/16 $1,399 Fin $1,399

Sí Retrasada 77% 82%E 1.6.2 2 0 No
         Partida global de gastos para celebración de foros de negociación de Acuerdos (Viaticos, Boletos, 

Hotel y Difusión)
250 días lun 02/05/16 vie 28/04/17 lun 02/05/16 NOD $170,000Fin $92,864

Sí Según lo programado 92% 92% 1.6.2.1 1 0 BID No             Proceso de Adquisición: Boletos aéreos para celebración de foros de negociación de Acuerdos137 días mié 01/06/16 mié 14/12/16 mié 01/06/16 NOD $50,000Fin $42,715

Sí Completada 100% 100% A 1.6.2.1.1 0 0 No                 Solicitud y evaluación de cotización 10 días mié 01/06/16 mar 14/06/16 mié 01/06/16 mar 14/06/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.2 0 0 No                No Objeción 5 días mié 15/06/16 mar 21/06/16 mié 15/06/16 mar 21/06/16 383 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.6.2.1.3 0 0 No                 Orden de compra 2 días mié 22/06/16 jue 23/06/16 mié 22/06/16 jue 23/06/16 384 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% R.A 1.6.2.1.4 0 0 No                Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos 1 día vie 24/06/16 vie 24/06/16 vie 24/06/16 vie 24/06/16 385 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.5 0 0 BID No                 Primer pago del servicio 25 días vie 24/06/16 vie 29/07/16 vie 24/06/16 vie 29/07/16 385 $3,871 Fin $3,871

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.6 0 0 BID No                Segundo pago del servicio 15 días lun 01/08/16 lun 22/08/16 lun 01/08/16 lun 22/08/16 387 $5,503 Fin $5,503

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.7 0 0 BID No                Tercer pago del servicio 7 días mar 23/08/16 mié 31/08/16 mar 23/08/16 mié 31/08/16 388 $12,441 Fin $12,441

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.8 0 0 BID No                Cuarto pago del servicio 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 389 $3,588 Fin $3,588

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.9 0 0 BID No                Quinto pago del servicio 21 días jue 29/09/16 vie 28/10/16 jue 29/09/16 vie 28/10/16 390 $9,763 Fin $9,763

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.10 0 0 BID No                Sexto pago del servicio 9 días lun 31/10/16 jue 10/11/16 lun 31/10/16 jue 10/11/16 391 $712 Fin $712

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.11 0 0 BID Sí                Septimo pago del servicio 0 días mar 29/11/16 mar 29/11/16 mar 29/11/16 mar 29/11/16 392 $2,622 Fin $2,622

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.1.12 0 0 BID Sí                Octavo pago del servicio 0 días mié 30/11/16 mié 30/11/16 mié 30/11/16 mié 30/11/16 393 $4,216 Fin $4,216

Sí Tarea futura 0% 0% 1.6.2.1.13 1 0 BID No                Noveno pago del servicio 10 días jue 01/12/16 mié 14/12/16 NOD NOD 394 $7,285 Fin $0

Sí Según lo programado 92% 94% 1.6.2.2 0 0 BID No             Proceso de Adquisición: Viáticos para celebración de foros de negociación de Acuerdos 167 días lun 02/05/16 lun 02/01/17 lun 02/05/16 NOD $90,000Fin $50,149

Sí Completada 100% 100% A 1.6.2.2.1 0 0 No                Solicitud de viáticos 3 días lun 02/05/16 mié 04/05/16 lun 02/05/16 mié 04/05/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.6.2.2.2 0 0 No                No Objeción 10 días jue 05/05/16 mié 18/05/16 jue 05/05/16 mié 18/05/16 397 $0 Fin $0
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Sí Completada 100% 100% R.A 1.6.2.2.3 0 0 No                Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos 1 día vie 24/06/16 vie 24/06/16 vie 24/06/16 vie 24/06/16 398 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.4 0 0 BID No                Primer pago de viáticos 21 días mié 01/06/16 mié 29/06/16 mié 01/06/16 mié 29/06/16 398 $4,955 Fin $4,955

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.5 0 0 BID No                Segundo pago de viáticos 17 días jue 30/06/16 vie 22/07/16 jue 30/06/16 vie 22/07/16 400 $1,633 Fin $1,633

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.6 0 0 BID No                Tercer pago de viáticos 21 días jue 30/06/16 vie 29/07/16 jue 30/06/16 vie 29/07/16 401 $2,500 Fin $2,500

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.7 0 0 BID No                Cuarto pago de viáticos 15 días lun 01/08/16 lun 22/08/16 lun 01/08/16 lun 22/08/16 402 $3,990 Fin $3,990

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.8 0 0 BID No                Quinto pago de viáticos 6 días mar 23/08/16 mar 30/08/16 mar 23/08/16 mar 30/08/16 403 $8,951 Fin $8,951

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.9 0 0 BID No                Sexto pago de viáticos 1 día mié 31/08/16 mié 31/08/16 mié 31/08/16 mié 31/08/16 404 $439 Fin $439

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.10 0 0 BID No                Septimo pago de viáticos 16 días jue 01/09/16 vie 23/09/16 jue 01/09/16 vie 23/09/16 405 $7,617 Fin $7,617

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.11 0 0 BID No                Octavo pago de viáticos 20 días jue 01/09/16 jue 29/09/16 jue 01/09/16 jue 29/09/16 406 $693 Fin $693

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.12 0 0 BID No                Reintegro de viaticos 21 días jue 01/09/16 vie 30/09/16 jue 01/09/16 vie 30/09/16 407 -$2,547 Fin -$2,547

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.13 0 0 BID No                Noveno pago de viáticos 14 días lun 03/10/16 vie 21/10/16 lun 03/10/16 vie 21/10/16 408 $10,152 Fin $10,152

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.14 0 0 BID No                Decimo pago de viáticos 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 409 $8,869 Fin $8,869

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.15 0 0 BID No                Decimo Primer pago de viáticos 3 días mié 26/10/16 vie 28/10/16 mié 26/10/16 vie 28/10/16 410 $943 Fin $943

Sí Completada 100% 100% 1.6.2.2.16 0 0 BID No                Decimo segudo pago de viáticos 23 días lun 31/10/16 mié 30/11/16 lun 31/10/16 mié 30/11/16 411 $1,954 Fin $1,954

Sí Tarea futura 0% 0% 1.6.2.2.17 0 0 BID No                Decimo Tercer pago de viáticos 18 días jue 01/12/16 lun 02/01/17 NOD NOD 412 $39,851 Fin $0

Sí Retrasada 25% 38% 1.5.3 1 0 No             Diseño de Impresiones y material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-Honduras-Salvador134 días lun 17/10/16 vie 28/04/17 lun 17/10/16 NOD $30,001Fin $0

Sí Retrasada 53% 75%E 1.5.3 1 0 BID No
               Proceso de Adquisición: Traducción a lenguas Mayas del material de Divulgación Unión Aduanera 

Guatemala-Honduras
45 días lun 17/10/16 vie 16/12/16 lun 17/10/16 NOD $1,733Fin $0

Sí Completada 100% 100% A 1.5.3.1 0 0 No                    Solicitud y evaluación de cotización 15 días lun 17/10/16 vie 04/11/16 lun 17/10/16 vie 04/11/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.5.3.2 0 0 No                   No Objeción 7 días lun 07/11/16 mar 15/11/16 lun 07/11/16 mar 15/11/16 416 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 1.5.3.3 0 0 No                   Orden de compra 2 días mié 16/11/16 jue 17/11/16 mié 16/11/16 jue 17/11/16 417 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 1.5.3.4 1 0 BID No                   Pago del servicio 21 días vie 18/11/16 vie 16/12/16 NOD NOD 418 $1,733 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 1.5.3 0 0 BID No
               Proceso de Adquisición:Impresiones del material de Divulgación Unión Aduanera Guatemala-

Honduras
52 días mié 15/02/17 vie 28/04/17 NOD NOD $28,268Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 1.5.3.1 0 0 No                    Solicitud y evaluación de cotización 8 días mié 15/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.3.2 0 0 No                   No Objeción 7 días lun 27/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 421 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 1.5.3.3 0 0 No                   Orden de compra 2 días mié 08/03/17 jue 09/03/17 NOD NOD 422 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 1.5.3.4 0 0 BID No                   Pago del servicio 35 días vie 10/03/17 vie 28/04/17 NOD NOD 423 $28,268 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 1.6.3 0 0 BID No          Acuerdos comerciales finalizados (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $925,474Fin $925,474

Sí Completada 100% 100%P PMR 1.7 0 0 No       Sistema informático para administración de contingentes desarrollado e implementado 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $40,571Fin $40,571

Sí Completada 100% 100% 1.7.1 0 0 BID No          Sistema informático para administración de contingentes desarrollado e implementado (2010-2015)1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $40,571Fin $40,571

Sí Tarea futura 0% 0% 1.8 0 0 Sí       Gastos sin asignación específica 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD $11,917 Fin $0

Sí Retrasada 23% 34%C 2 22 3 No    Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones 458 días jue 31/12/15 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $5,470,245Fin $4,918,311

Sí Retrasada 26% 35%P PMR 2.1 18 0 No
      Expertos en inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y fortalecimiento 

competitivo contratados 
448 días jue 31/12/15 mié 04/10/17 jue 31/12/15 NOD $398,256Fin $276,783

Sí Retrasada 84% 86%E 2.1.1 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de 

Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía 

(senior1) 2016 (Rodolfo Merida)

120 días vie 01/07/16 mié 21/12/16 vie 01/07/16 NOD $18,117Fin $10,929

Sí Completada 100% 100% 2.1.1.1 0 0 No             Elaboración de TDR 7 días vie 01/07/16 lun 11/07/16 vie 01/07/16 lun 11/07/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.1.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 10 días mar 12/07/16 mar 26/07/16 mar 12/07/16 mar 26/07/16 432 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 2.1.1.3 0 0 No             No Objeción 3 días mié 27/07/16 vie 29/07/16 mié 27/07/16 vie 29/07/16 433 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 2.1.1.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 5 días lun 01/08/16 lun 08/08/16 lun 01/08/16 lun 08/08/16 434 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.1.5 0 0 BID No             Producto 1 47 días mar 06/09/16 vie 11/11/16 mar 06/09/16 vie 11/11/16 435 $2,737 Fin $2,737

Sí Completada 100% 100% 2.1.1.6 0 0 BID No             Producto 2 18 días jue 03/11/16 lun 28/11/16 jue 03/11/16 lun 28/11/16 436 $8,191 Fin $8,191

Sí Retrasada 0% 0% 2.1.1.7 1 0 BID No             Producto 3 17 días mar 29/11/16 mié 21/12/16 NOD NOD 437 $7,188 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.1.2 2 0 BID No

         Proceso de Contratación: Especialista de Inteligencia de Mercados para el apoyo de la estrategia de 

Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía 

(senior1) 2017

208 días lun 05/12/16 mié 04/10/17 NOD NOD $27,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.2.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 2.1.2.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 440 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.1.2.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 441 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.2.4 0 0 BID No             Producto 1 42 días jue 05/01/17 vie 03/03/17 NOD NOD 442 $5,400 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.2.5 0 0 BID No             Producto 2 42 días lun 06/03/17 jue 04/05/17 NOD NOD 443 $6,750 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.2.6 0 0 BID No             Producto 3 44 días vie 05/05/17 mié 05/07/17 NOD NOD 444 $5,400 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.2.7 0 0 BID No             Producto 4 42 días jue 06/07/17 mar 05/09/17 NOD NOD 445 $6,750 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.2.8 0 0 BID No             Producto 5 20 días mié 06/09/17 mié 04/10/17 NOD NOD 446 $2,700 Fin $0

Sí Según lo programado 83% 88%E 2.1.3 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del 

Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2016 (Beatriz Galvez)
144 días mié 01/06/16 lun 26/12/16 mié 01/06/16 NOD $8,059Fin $6,062

Sí Completada 100% 100% 2.1.3.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 7 días mié 01/06/16 jue 09/06/16 mié 01/06/16 jue 09/06/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.3.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 10 días mié 15/06/16 mar 28/06/16 mié 15/06/16 mar 28/06/16 449 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 2.1.3.3 0 0 No             No Objeción 3 días mié 29/06/16 vie 01/07/16 mié 29/06/16 vie 01/07/16 450 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 2.1.3.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 5 días lun 04/07/16 vie 08/07/16 lun 04/07/16 vie 08/07/16 451 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.3.5 0 0 BID No             Informe mensual 21 días jue 01/09/16 vie 30/09/16 jue 01/09/16 vie 30/09/16 $2,021 Fin $2,021

Sí Completada 100% 100% 2.1.3.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 03/10/16 jue 27/10/16 lun 03/10/16 jue 27/10/16 453 $2,018 Fin $2,018

Sí Completada 100% 100% 2.1.3.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mié 02/11/16 lun 28/11/16 mié 02/11/16 lun 28/11/16 454 $2,023 Fin $2,023

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.3.8 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 455 $1,997 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% E 2.1.4 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del 

Especialista de Inteligencia de Mercados (junior I) 2017
205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $18,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 2.1.4.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 458 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.1.4.3 0 0 No             Firma de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 459 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 461 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 462 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 463 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 464 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 465 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 466 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 467 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.4.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 468 $2,000 Fin $0

Sí Según lo programado 80% 86%E 2.1.5 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del 

Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2016 (Juan Carlos Fernandez)
93 días lun 15/08/16 lun 26/12/16 lun 15/08/16 NOD $5,036Fin $3,036

Sí Completada 100% 100% 2.1.5.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 7 días lun 15/08/16 mar 23/08/16 lun 15/08/16 mar 23/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.5.2 0 0 No             Manifestación de Interes y Evaluación de CV 12 días mié 24/08/16 mar 27/09/16 mié 24/08/16 mar 27/09/16 471 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 2.1.5.3 0 0 No             No Objeción 8 días jue 29/09/16 lun 10/10/16 jue 29/09/16 lun 10/10/16 472 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 2.1.5.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 5 días mar 11/10/16 mar 18/10/16 mar 11/10/16 mar 18/10/16 473 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.5.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 18/10/16 lun 14/11/16 mar 18/10/16 lun 14/11/16 $1,014 Fin $1,014

Sí Completada 100% 100% 2.1.5.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días jue 03/11/16 lun 28/11/16 jue 03/11/16 lun 28/11/16 $2,023 Fin $2,023

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.5.7 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 476 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.1.6 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Consultor nacional Analista de Inteligencia de Mercados para el apoyo del 

Especialista de Inteligencia de Mercados (junior II) 2017
205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $18,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 2.1.6.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 479 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.1.6.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 480 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 482 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 483 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 484 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 485 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 486 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 487 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 488 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.6.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 489 $2,000 Fin $0

Sí Según lo programado 87% 89%E 2.1.9 1 0 BID No

         tǊƻŎŜǎƻ ŘŜ /ƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴΥ ά!ǎŜǎƻǊƝŀ {ŜƴƛƻǊ ŘŜ tǊƻƳƻŎƛƽƴ /ƻƳŜǊŎƛŀƭ ŘŜƭ /ƻƳǇƻƴŜƴǘŜ н 

CƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ /ŀǇŀŎƛŘŀŘ ¢ŞŎƴƛŎŀ ǇŀǊŀ ƭŀ tǊƻƳƻŎƛƽƴ ŘŜ 9ȄǇƻǊǘŀŎƛƻƴŜǎ tǊŜǎǘŀƳƻ .L5πнлфпκh/πD¦έ 

2016 (Marco Antonio Muralles)

144 días mié 01/06/16 lun 26/12/16 mié 01/06/16 NOD $8,970Fin $6,999

Sí Completada 100% 100% 2.1.9.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 7 días mié 01/06/16 jue 09/06/16 mié 01/06/16 jue 09/06/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.9.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 10 días mié 15/06/16 mar 28/06/16 mié 15/06/16 mar 28/06/16 513 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 2.1.9.3 0 0 No             No Objeción 3 días mié 29/06/16 vie 01/07/16 mié 29/06/16 vie 01/07/16 514 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 2.1.9.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 5 días lun 04/07/16 vie 08/07/16 lun 04/07/16 vie 08/07/16 515 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.9.5 0 0 BID No             Informe mensual 51 días lun 01/08/16 jue 13/10/16 lun 01/08/16 jue 13/10/16 $1,004 Fin $1,004

Sí Completada 100% 100% 2.1.9.6 0 0 BID No             Informe mensual 8 días mar 04/10/16 vie 14/10/16 mar 04/10/16 vie 14/10/16 517 $2,008 Fin $2,008

Sí Completada 100% 100% 2.1.9.7 0 0 BID No             Informe mensual 9 días lun 17/10/16 jue 27/10/16 lun 17/10/16 jue 27/10/16 518 $1,992 Fin $1,992

Sí Completada 100% 100% 2.1.9.8 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mié 02/11/16 lun 28/11/16 mié 02/11/16 lun 28/11/16 519 $1,996 Fin $1,996

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.9.9 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 520 $1,971 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.1.10 2 0 BID No

         tǊƻŎŜǎƻ ŘŜ /ƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴΥ ά!ǎŜǎƻǊƝŀ {ŜƴƛƻǊ ŘŜ tǊƻƳƻŎƛƽƴ /ƻƳŜǊŎƛŀƭ ŘŜƭ /ƻƳǇƻƴŜƴǘŜ н 

CƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ /ŀǇŀŎƛŘŀŘ ¢ŞŎƴƛŎŀ ǇŀǊŀ ƭŀ tǊƻƳƻŎƛƽƴ ŘŜ 9ȄǇƻǊǘŀŎƛƻƴŜǎ tǊŜǎǘŀƳƻ .L5πнлфпκh/πD¦έ 

2017

205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $17,730Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 2.1.10.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 523 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.1.10.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 524 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,970 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 526 $1,970 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 527 $1,970 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 528 $1,970 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 529 $1,970 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 530 $1,970 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 531 $1,970 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 532 $1,970 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.10.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 533 $1,970 Fin $0

Sí Retrasada 83% 88%E 2.1.11 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 

Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (I) 2016 

(Andrea Merino)

102 días lun 01/08/16 lun 26/12/16 lun 01/08/16 NOD $5,302Fin $3,988
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Sí Completada 100% 100% 2.1.11.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 7 días lun 01/08/16 mié 10/08/16 lun 01/08/16 mié 10/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.11.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 10 días jue 11/08/16 mié 24/08/16 jue 11/08/16 mié 24/08/16 536 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 2.1.11.3 0 0 No             No Objeción 3 días jue 25/08/16 lun 29/08/16 jue 25/08/16 lun 29/08/16 537 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 2.1.11.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 5 días mar 30/08/16 lun 05/09/16 mar 30/08/16 lun 05/09/16 538 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.11.5 0 0 BID No             Informe mensual 21 días jue 01/09/16 vie 30/09/16 jue 01/09/16 vie 30/09/16 $1,330 Fin $1,330

Sí Completada 100% 100% 2.1.11.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 03/10/16 jue 27/10/16 lun 03/10/16 jue 27/10/16 540 $1,328 Fin $1,328

Sí Completada 100% 100% 2.1.11.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mié 02/11/16 lun 28/11/16 mié 02/11/16 lun 28/11/16 541 $1,331 Fin $1,331

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.11.8 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 542 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.1.12 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 

Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (I) 2017
205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $11,823Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 2.1.12.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 545 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.1.12.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 546 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 548 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 549 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 550 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 551 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 552 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 553 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 554 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.12.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 555 $1,314 Fin $0

Sí Retrasada 55% 71%E 2.1.13 1 0 BID No

         Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 

Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (II) 2016 

Joseph Molina

73 días lun 12/09/16 lun 26/12/16 lun 12/09/16 NOD $2,627Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.13.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 7 días lun 12/09/16 mié 21/09/16 lun 12/09/16 mié 21/09/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 2.1.13.2 0 0 No             No Objeción a los TdRs 5 días jue 22/09/16 mié 28/09/16 jue 22/09/16 mié 28/09/16 558 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.13.3 0 0 No             Manifestación de Interes y Evaluación de CV 9 días jue 29/09/16 mié 12/10/16 jue 29/09/16 mié 12/10/16 559 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 2.1.13.4 0 0 No             No Objeción 10 días lun 10/10/16 lun 24/10/16 lun 10/10/16 lun 24/10/16 560 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 2.1.13.5 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 14 días vie 14/10/16 mié 02/11/16 vie 14/10/16 mié 02/11/16 561 $0 Fin $0

No Retrasada 0% 0% 2.1.13.6 0 1 BID No             Informe mensual 7 días jue 03/11/16 vie 11/11/16 NOD NOD 562 $657 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 2.1.13.7 0 0 BID No             Informe mensual 21 días jue 03/11/16 jue 01/12/16 NOD NOD 563 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.13.8 1 0 BID No             Informe mensual 16 días vie 02/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 564 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.1.14 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesor Junior en Promoción Comercial dentro del Componente 2 

Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Promoción de Exportaciones BID- 2094/OC-GU (II) 2017
205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $11,823Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 2.1.14.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 567 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.1.14.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 568 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 570 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 571 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 572 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 573 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 574 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 575 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 576 $1,314 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.1.14.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 577 $1,314 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.1.15 0 0 BID No
         Expertos en inteligencia de mercados, atracción de inversiones, promoción comercial y 

fortalecimiento competitivo contratados (2010-2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $245,769Fin $245,769

Sí Completada 100% 100%P PMR 2.2 0 0 No       Funcionarios y empresarios capacitados en promoción comercial del sector privado 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $51,874Fin $51,874

Sí Completada 100% 100% 2.2.1 0 0 BID No          Funcionarios y empresarios capacitados en promoción comercial del sector privado (2010-2015)1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $51,874Fin $51,874

Sí Retrasada 0% 27%P PMR 2.3 3 3 No       Sistema de Gestión, monitoreo y Promoción Comercial implementado 176 días mar 01/11/16 jue 13/07/17 NOD NOD $30,000Fin $0

Sí Retrasada 0% 50%E 2.3.1 3 3 BID Sí          Proceso de Contratación: Diseño de la Plataforma Tecnològica de Inteligencia de Mercados Fase I y II 39 días mar 01/11/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 2.3.1.1 0 1 No             Elaboración de TDRs 7 días mar 01/11/16 mié 09/11/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 2.3.1.2 0 1 No             Solicitud de No Objeción a los TdRs 3 días jue 10/11/16 lun 14/11/16 NOD NOD 584 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% NO 2.3.1.3 0 1 No             No Objeción 8 días mar 15/11/16 jue 24/11/16 NOD NOD 585 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 2.3.1.4 1 0 No             Manifestación de interes y Evaluación de CVs 10 días vie 25/11/16 jue 08/12/16 NOD NOD 586 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.3.1.5 1 0 No             Solicitud de No Objeción 3 días vie 09/12/16 mar 13/12/16 NOD NOD 587 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.3.1.6 1 0 No             No Objeción 8 días mié 14/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 588 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.3.2 0 0 BID Sí
         Proceso de Contratación: Diseño de la Plataforma Tecnològica de Inteligencia de Mercados Fase I y II 

(2017)
137 días lun 02/01/17 jue 13/07/17 NOD NOD $30,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.3.2.1 0 0 No             Firma de Contratos y Gestión de Acuerdos 7 días lun 02/01/17 mar 10/01/17 NOD NOD 589 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.3.2.2 0 0 BID No             Producto 1 25 días mié 11/01/17 mar 14/02/17 NOD NOD 591 $7,500 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.3.2.3 0 0 BID No             Producto 2 35 días mié 15/02/17 mié 05/04/17 NOD NOD 592 $7,500 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 2.3.2.4 0 0 BID No             Producto 3 35 días jue 06/04/17 jue 25/05/17 NOD NOD 593 $7,500 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.3.2.5 0 0 BID No             Producto 4 35 días vie 26/05/17 jue 13/07/17 NOD NOD 594 $7,500 Fin $0

Sí Según lo programado 1% 17%P PMR 2.4 0 0 No       Bases de Datos sobre información-país en temas de Inteligencia de mercados 332 días jue 31/12/15 mié 19/04/17 jue 31/12/15 NOD $78,000Fin $28,000

Sí Tarea futura 0% 0% 2.4.1 0 0 BID Sí
         Proceso de Adquisición: Adquisición Bases de Datos sobre información-país en temas de Inteligencia 

de mercados (2017)
67 días lun 16/01/17 mié 19/04/17 NOD NOD $50,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 2.4.1.1 0 0 No             Solicitud y evaluación de cotización 12 días lun 16/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.4.1.2 0 0 No             No Objeción 7 días mié 01/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 598 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.4.1.3 0 0 No             Orden de compra 5 días vie 10/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 599 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.4.1.4 0 0 No             Entrega e instalación de la BD 10 días vie 17/02/17 jue 02/03/17 NOD NOD 600 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.4.1.5 0 0 BID No             Pago del servicio 33 días vie 03/03/17 mié 19/04/17 NOD NOD 601 $50,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.4.2 0 0 BID No          Servicios de información, inteligencia y promoción comercial desarrollados (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $28,000Fin $28,000

Sí Retrasada 20% 36%P PMR 2.5 1 0 No       Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales 383 días jue 31/12/15 vie 30/06/17 jue 31/12/15 NOD $4,906,653Fin $4,561,653

Sí Retrasada 31% 53% 2.5.1 1 0 No          Participación en ferias comerciales especializadas 183 días lun 19/09/16 lun 12/06/17 lun 19/09/16 NOD $155,020Fin $5,020

Sí Completada 100% 100%E 2.5.1.1 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Cofinanciamiento a empresarios Ferias Comerciales Especializadas 

(boletos) 2016
47 días lun 26/09/16 mié 30/11/16 lun 26/09/16 mié 30/11/16 $5,020Fin $5,020

Sí Completada 100% 100% A 2.5.1.1.1 0 0 No                Solicitud y Evaluación de Cotizaciones 17 días lun 26/09/16 mié 19/10/16 lun 26/09/16 mié 19/10/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.5.1.1.2 0 0 No                No Objeción 3 días jue 20/10/16 lun 24/10/16 jue 20/10/16 lun 24/10/16 607 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 2.5.1.1.3 0 0 No                 Orden de compra 3 días mar 25/10/16 jue 27/10/16 mar 25/10/16 jue 27/10/16 608 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% R.A 2.5.1.1.4 0 0 No                Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos 1 día vie 28/10/16 vie 28/10/16 vie 28/10/16 vie 28/10/16 609 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.5.1.1.5 0 0 BID No                 Primer pago del servicio 24 días vie 28/10/16 mié 30/11/16 vie 28/10/16 mié 30/11/16 609 $5,020 Fin $5,020

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.5.1.2 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Cofinanciamiento a empresarios Ferias Comerciales Especializadas 

(boletos) 2017
104 días lun 16/01/17 lun 12/06/17 NOD NOD $140,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 2.5.1.2.1 0 0 No                Solicitud y evaluación de cotizaciones 17 días lun 16/01/17 mar 07/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.1.2.2 0 0 No                No Objeción 3 días mié 08/02/17 vie 10/02/17 NOD NOD 613 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.5.1.2.3 0 0 No                Orden de compra 2 días lun 13/02/17 mar 14/02/17 NOD NOD 614 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% R.A 2.5.1.2.4 0 0 No                Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos 1 día mié 15/02/17 mié 15/02/17 NOD NOD 615 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.1.2.5 0 0 BID No                Primer pago del servicio 40 días mié 15/02/17 mié 12/04/17 NOD NOD 615 $70,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.1.2.6 0 0 BID No                Segundo pago del servicio 42 días jue 13/04/17 lun 12/06/17 NOD NOD 617 $70,000 Fin $0

Sí Retrasada 31% 75%E 2.5.1.3 1 0 BID No             Proceso de Adquisición: Stand para Ferias Comerciales Especializadas 2016 58 días lun 19/09/16 jue 08/12/16 lun 19/09/16 NOD $10,000Fin $0

Sí Completada 100% 100% A 2.5.1.3.1 0 0 No                Solicitud y Evaluación de Cotizaciones 12 días lun 19/09/16 mar 04/10/16 lun 19/09/16 mar 04/10/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.5.1.3.2 0 0 No                No Objeción 3 días mié 05/10/16 vie 07/10/16 mié 05/10/16 vie 07/10/16 620 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 2.5.1.3.3 0 0 No                 Orden de compra 3 días lun 10/10/16 jue 13/10/16 lun 10/10/16 jue 13/10/16 621 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 2.5.1.3.4 1 0 BID No                Pago del servicio 40 días vie 14/10/16 jue 08/12/16 NOD NOD 622 $10,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.2 0 0 No          Organización y puesta en marcha de misiones comerciales Directas e inversas 86 días mié 01/03/17 vie 30/06/17 NOD NOD $195,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.5.2.2 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Cofinanciamiento a empresarios (boletos) Misiones Comerciales Directas e 

Inversas 2017
86 días mié 01/03/17 vie 30/06/17 NOD NOD $120,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 2.5.2.2.1 0 0 No                Solicitud y Evaluación de Cotizaciones 17 días mié 01/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.2.2.2 0 0 No                No Objeción 3 días vie 24/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 635 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.5.2.2.3 0 0 No                 Orden de compra 3 días mié 29/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 636 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% R.A 2.5.2.2.4 0 0 No                Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos 1 día mar 04/04/17 mar 04/04/17 NOD NOD 637 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.2.2.5 0 0 BID No                 Primer pago del servicio 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 637 $40,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.2.2.6 0 0 BID No                Segundo pago del servicio 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 639 $40,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.2.2.7 0 0 BID No                Tercer pago del servicio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 640 $40,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 2.5.2.4 0 0 BID No             Proceso de Adquisición: Stand para Ferias Comerciales Directas e Inversas 2017 33 días lun 20/03/17 vie 05/05/17 NOD NOD $75,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 2.5.2.4.1 0 0 No                Solicitud y Evaluación de Cotizaciones 12 días lun 06/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.2.4.2 0 0 No                No Objeción 3 días mié 22/03/17 vie 24/03/17 NOD NOD 648 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 2.5.2.4.3 0 0 No                 Orden de compra 3 días lun 27/03/17 mié 29/03/17 NOD NOD 649 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 2.5.2.4.4 0 0 BID No                 Primer pago del servicio 16 días jue 30/03/17 vie 21/04/17 NOD NOD 650 $75,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 2.5.3 0 0 BID No
         Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-

2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $1,746,895Fin $1,746,895

Sí Completada 100% 100% 2.5.4 0 0 Fuente1 No
         Empresas beneficiadas por el programa de participación en ferias y misiones comerciales (2010-

2015) Contrapartida
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $2,809,738Fin $2,809,738

Sí Tarea futura 0% 0% 2.6 0 0 Sí       Gastos sin asignación específica 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD $5,461 Fin $0

Sí Retrasada 48% 55%C 3 1 3 No    Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Atracción de Inversiones 458 días jue 31/12/15 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $2,683,870Fin $2,539,779

Sí Completada 100% 100%P PMR 3.1 0 0 No
      Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, 

computación e inglés
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $108,561Fin $108,561

Sí Completada 100% 100% 3.1.1 0 0 BID No
         Funcionarios y Empresarios capacitados en proyectos de inversión, industria de BPO, diseño gráfico, 

computación e inglés (2010-2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $108,561Fin $108,561

Sí Según lo programado 0% 4% P PMR 3.2 0 0 No       Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción 383 días jue 31/12/15 vie 30/06/17 jue 31/12/15 NOD $838,962Fin $778,962

Sí Tarea futura 0% 0% E 3.2.1 0 0 BID No
         Proceso de contratación: Asesoría para la Promoción de Inversión Extranjera Directa en Territorios 

Departamentales de la República de Guatemala 2017
87 días mié 01/02/17 lun 05/06/17 NOD NOD $15,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.1.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 10 días mié 01/02/17 mar 14/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 3.2.1.2 0 0 No             No Objeción a los TdRs 8 días mié 15/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 660 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.1.3 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 15 días mar 28/02/17 lun 20/03/17 NOD NOD ###### $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 3.2.1.4 0 0 No             No Objeción 8 días mar 21/03/17 jue 30/03/17 NOD NOD 662 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 3.2.1.5 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días vie 31/03/17 vie 14/04/17 NOD NOD 663 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.1.6 0 0 BID No             Producto 1 11 días lun 17/04/17 mar 02/05/17 NOD NOD 664 $5,250 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.1.7 0 0 BID No             Producto 2 10 días mié 03/05/17 mar 16/05/17 NOD NOD 665 $4,500 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.1.8 0 0 BID No             Producto 3 14 días mié 17/05/17 lun 05/06/17 NOD NOD 666 $5,250 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 3.2.2 0 0 BID No
         Proceso de Contratación: Consultoría Nacional para Elaboración de una Política de Imagen Nación 

2017
86 días jue 02/02/17 lun 05/06/17 NOD NOD $15,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.2.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 10 días jue 02/02/17 mié 15/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 3.2.2.2 0 0 No             No Objeción a los TdRs 8 días jue 16/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 669 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.2.3 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 15 días mar 28/02/17 lun 20/03/17 NOD NOD 670 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 3.2.2.4 0 0 No             No Objeción 8 días mar 21/03/17 jue 30/03/17 NOD NOD 671 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 3.2.2.5 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días vie 31/03/17 vie 14/04/17 NOD NOD 672 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.2.6 0 0 BID No             Producto 1 11 días lun 17/04/17 mar 02/05/17 NOD NOD 673 $5,250 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.2.7 0 0 BID No             Producto 2 10 días mié 03/05/17 mar 16/05/17 NOD NOD 674 $4,500 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.2.8 0 0 BID No             Producto 3 14 días mié 17/05/17 lun 05/06/17 NOD NOD 675 $5,250 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 3.2.3 0 0 BID No
         Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación de Impacto de resultados y 

diagnóstico del Estado Actual del Componente 3 del Programa 2017
123 días lun 09/01/17 vie 30/06/17 NOD NOD $30,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.3.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 17 días lun 09/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.3.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 15 días mié 01/02/17 mar 21/02/17 NOD NOD 678 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 3.2.3.3 0 0 No             No Objeción 3 días mié 22/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 679 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 3.2.3.4 0 0 No             Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días lun 27/02/17 vie 10/03/17 NOD NOD 680 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.3.5 0 0 BID No             Producto 1 38 días lun 13/03/17 vie 05/05/17 NOD NOD 681 $8,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 3.2.3.6 0 0 BID No             Producto 2 40 días lun 08/05/17 vie 30/06/17 NOD NOD 682 $22,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.2.4 0 0 BID No          Experto contratado para la implementación de la estrategia de promoción (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $778,962Fin $778,962

Sí Completada 100% 100%P PMR 3.3 0 0 No       Diseño de imagen marca-país implementado 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $425,054Fin $425,054

Sí Completada 100% 100% 3.3.1 0 0 BID No          Diseño de imagen marca-país implementado (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $425,054Fin $425,054

Sí Completada 100% 100%P PMR 3.4 0 0 No       Misiones de inversión especializadas realizadas 238 días jue 31/12/15 mié 30/11/16 jue 31/12/15 mié 30/11/16 $1,037,903Fin $1,037,903

Sí Completada 100% 100%E 3.4.2 0 0 BID No
         Foros Guatemala Investment Summit y World Business Forum 2016 (Asociación Latinoamericana de 

exportadores de servicios)
95 días vie 15/07/16 mié 30/11/16 vie 15/07/16 mié 30/11/16 $112,193Fin $112,193

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.1 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Hospedaje, atención y Protocolo para el Foros Guatemala Investment 

Summit y World Business Forum 2016
95 días vie 15/07/16 mié 30/11/16 vie 15/07/16 mié 30/11/16 $64,754Fin $64,754

Sí Completada 100% 100% A 3.4.2.1.1 0 0 No                 Solicitud y Evaluación de cotizaciones 12 días vie 15/07/16 mié 03/08/16 vie 15/07/16 mié 03/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.1.2 0 0 No                No Objeción 3 días jue 04/08/16 lun 08/08/16 jue 04/08/16 lun 08/08/16 698 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 3.4.2.1.3 0 0 No                 Orden de compra 5 días mar 09/08/16 lun 15/08/16 mar 09/08/16 lun 15/08/16 699 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.1.4 0 0 BID No                Pago del servicio 75 días mar 16/08/16 mié 30/11/16 mar 16/08/16 mié 30/11/16 700 $64,754 Fin $64,754

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.3 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Boletos aéreos para el Foros Guatemala Investment Summit y World 

Business Forum 2016
42 días lun 03/10/16 mié 30/11/16 lun 03/10/16 mié 30/11/16 $26,166Fin $26,166

Sí Completada 100% 100% A 3.4.2.3.1 0 0 No                 Solicitud y Evaluación de cotizaciones 12 días lun 03/10/16 mié 19/10/16 lun 03/10/16 mié 19/10/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.3.2 0 0 No                No Objeción 3 días jue 20/10/16 lun 24/10/16 jue 20/10/16 lun 24/10/16 708 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 3.4.2.3.3 0 0 No                 Orden de compra 5 días mar 25/10/16 lun 31/10/16 mar 25/10/16 lun 31/10/16 709 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% R.A 3.4.2.3.4 0 0 No                Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos 1 día mar 01/11/16 mar 01/11/16 mar 01/11/16 mar 01/11/16 710 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.3.5 0 0 BID No                Pago del servicio 10 días mar 01/11/16 lun 14/11/16 mar 01/11/16 lun 14/11/16 710 $2,317 Fin $2,317

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.3.6 0 0 BID No                Pago del servicio 14 días mar 01/11/16 vie 18/11/16 mar 01/11/16 vie 18/11/16 710 $1,883 Fin $1,883

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.3.7 0 0 BID No                Pago del servicio 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 710 $8,648 Fin $8,648

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.3.8 0 0 BID No                Pago del servicio 22 días mar 01/11/16 mié 30/11/16 mar 01/11/16 mié 30/11/16 710 $13,318 Fin $13,318

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.5 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Montaje y escenario para el Foros Guatemala Investment Summit y World 

Business Forum 2016
84 días lun 01/08/16 mar 29/11/16 lun 01/08/16 mar 29/11/16 $21,273Fin $21,273

Sí Completada 100% 100% A 3.4.2.5.1 0 0 No                 Solicitud y Evaluación de cotizaciones 12 días lun 01/08/16 mié 17/08/16 lun 01/08/16 mié 17/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.5.2 0 0 No                No Objeción 3 días jue 18/08/16 lun 22/08/16 jue 18/08/16 lun 22/08/16 722 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 3.4.2.5.3 0 0 No                 Orden de compra 5 días mar 23/08/16 lun 29/08/16 mar 23/08/16 lun 29/08/16 723 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.4.2.5.4 0 0 BID No                Pago del servicio 64 días mar 30/08/16 mar 29/11/16 mar 30/08/16 mar 29/11/16 724 $21,273 Fin $21,273

Sí Completada 100% 100% 3.4.3 0 0 BID No          Misiones de inversión especializadas realizadas (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $925,710Fin $925,710

Sí Retrasada 47% 89%P PMR 3.5 1 3 No       Sectores Estrategicos para la promoción de la IED analizados y desarrollados 242 días jue 31/12/15 mar 06/12/16 jue 31/12/15 NOD $69,526Fin $67,026

Sí Retrasada 0% 75%E 3.5.1 1 3 BID No
         Proceso de Adquisición: Membresia de Agencias de Promoción de Inversiones (World Investment 

Promotion Agencies -WAIPA-)
56 días lun 19/09/16 mar 06/12/16 NOD NOD $2,500Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% A 3.5.1.1 0 1 No              Solicitud y Evaluación de cotizaciones 10 días lun 19/09/16 vie 30/09/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 3.5.1.2 0 1 No             No Objeción 3 días lun 03/10/16 mié 05/10/16 NOD NOD 739 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% F 3.5.1.3 0 1 No             Orden de compra 3 días jue 06/10/16 lun 10/10/16 NOD NOD 740 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 3.5.1.4 1 0 BID No             Pago del servicio 40 días mar 11/10/16 mar 06/12/16 NOD NOD 741 $2,500 Fin $0

Sí Completada 100% 100%E 3.5.2 0 0 BID No
         Proceso de Adquisición: Membresia de afiliación a la Asociación Latinoamericana de Exportadores de 

Servicios (ALES) 2016
48 días lun 19/09/16 jue 24/11/16 lun 19/09/16 jue 24/11/16 $1,196Fin $1,196

Sí Completada 100% 100% A 3.5.2.1 0 0 No              Solicitud y Evaluación de cotizaciones 10 días lun 19/09/16 vie 30/09/16 lun 19/09/16 vie 30/09/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.5.2.2 0 0 No             No Objeción 3 días lun 03/10/16 mié 05/10/16 lun 03/10/16 mié 05/10/16 744 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 3.5.2.3 0 0 No             Orden de compra 3 días jue 06/10/16 lun 10/10/16 jue 06/10/16 lun 10/10/16 745 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 3.5.2.4 0 0 BID No             Pago del servicio 32 días mar 11/10/16 jue 24/11/16 mar 11/10/16 jue 24/11/16 746 $1,196 Fin $1,196

Sí Completada 100% 100% 3.5.3 0 0 BID No          Sectores estratégicos para la promoción de IED analizados y desarrollados (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $65,830Fin $65,830

Sí Completada 100% 100%P PMR 3.6 0 0 No       Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $122,273Fin $122,273

Sí Completada 100% 100% 3.6.1 0 0 BID No          Estrategia digital desarrollada para la atracción de inversiones y mantenimiento (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $122,273Fin $122,273

Sí Tarea futura 0% 0% 3.7 0 0 Sí       Gastos sin asignación específica 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD $81,591 Fin $0

Sí Retrasada 53% 58%C 4 17 1 No    Puesta en marcha de un Plan Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas -PYMES-457 días lun 04/01/16 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $8,256,647Fin $6,801,799

Sí Retrasada 38% 44%P PMR 4.1 4 0 No
      Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e 

Impulsos empresariales (Minimo 66 Empresas Beneficiarias)
440 días jue 31/12/15 vie 22/09/17 jue 31/12/15 NOD $5,685,217Fin $4,445,700
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Sí Según lo programado 88% 71%E 4.1.1 2 0 BID No          Proceso de Adquisición: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC- 2016 143 días jue 02/06/16 lun 26/12/16 jue 02/06/16 NOD $139,831Fin $45,142

Sí Completada 100% 100% A 4.1.1.1 0 0 No             Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos) 50 días jue 02/06/16 vie 12/08/16 jue 02/06/16 vie 12/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.1.1.2 0 0 No             Firmas de documentos 15 días lun 15/08/16 vie 02/09/16 lun 15/08/16 vie 02/09/16 755 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.1.1.3 0 0 BID No             Primer grupo de desembolso 19 días lun 05/09/16 vie 30/09/16 lun 05/09/16 vie 30/09/16 756 $13,031 Fin $13,031

Sí Completada 100% 100% 4.1.1.4 0 0 BID No             Segundo grupo de desembolso 19 días lun 03/10/16 vie 28/10/16 lun 03/10/16 vie 28/10/16 757 $8,041 Fin $8,041

Sí Completada 100% 100% 4.1.1.5 0 0 BID No             Tercer grupo de desembolso 23 días lun 31/10/16 mié 30/11/16 lun 31/10/16 mié 30/11/16 758 $24,069 Fin $24,069

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.1.6 1 0 BID No             Cuarto grupo de desembolsos 7 días jue 01/12/16 vie 09/12/16 NOD NOD 759 $47,345 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.1.7 1 0 BID No             Quinto grupo de desembolsos 10 días lun 12/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 760 $47,345 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 4.1.2 0 0 BID No          Proceso de Adquisición: Servicios por Proyectos - Fortalecimiento Competitivo- FC- 2017 128 días lun 02/01/17 vie 30/06/17 NOD NOD $415,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 4.1.2.1 0 0 No             Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos) 35 días lun 02/01/17 vie 17/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 4.1.2.2 0 0 No             Firmas de documentos 10 días lun 20/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 763 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.2.3 0 0 BID No             Primer grupo de desembolso 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 764 $20,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.2.4 0 0 BID No             Segundo grupo de desembolso 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 765 $87,387 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.2.5 0 0 BID No             Tercer grupo de desembolso 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 766 $178,700 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.2.6 0 0 BID No             Cuarto grupo de desembolsos 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 767 $128,913 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 83%E 4.1.3 1 0 BID No          Proceso de Adquisición: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales -IE- 2016161 días lun 02/05/16 vie 16/12/16 lun 02/05/16 NOD $110,981Fin $98,218

Sí Completada 100% 100% A 4.1.3.1 0 0 No             Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos) 50 días lun 02/05/16 vie 08/07/16 lun 02/05/16 vie 08/07/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.1.3.2 0 0 No             Firmas de documentos 10 días lun 11/07/16 vie 22/07/16 lun 11/07/16 vie 22/07/16 770 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.1.3.3 0 0 BID No             Primer grupo de desembolso 25 días lun 25/07/16 mar 30/08/16 lun 25/07/16 mar 30/08/16 771 $5,339 Fin $5,339

Sí Completada 100% 100% 4.1.3.4 0 0 BID No             Segundo grupo de desembolso 41 días mié 31/08/16 vie 28/10/16 mié 31/08/16 vie 28/10/16 772 $29,864 Fin $29,864

Sí Completada 100% 100% 4.1.3.5 0 0 BID No             Tercer grupo de desembolso 23 días lun 31/10/16 mié 30/11/16 lun 31/10/16 mié 30/11/16 773 $63,016 Fin $63,016

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.3.6 1 0 BID No             Cuarto grupo de desembolsos 12 días jue 01/12/16 vie 16/12/16 NOD NOD 774 $12,763 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 4.1.4 0 0 BID No          Proceso de Adquisición: Servicios de proyectos por Fast Track - Impulsos Empresariales -IE- 201784 días lun 02/01/17 vie 28/04/17 NOD NOD $285,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 4.1.4.1 0 0 No             Gestión y aprobación de los proyectos (firmas documentos) 35 días lun 02/01/17 vie 17/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 4.1.4.2 0 0 No             Firmas de documentos 10 días lun 20/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.4.3 0 0 BID No             Primer grupo de desembolso 20 días lun 06/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD $70,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.4.4 0 0 BID No             Segundo grupo de desembolso 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD $215,000 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 4.1.5 1 0 Fuente1 No
         Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e 

Impulsos empresariales (2016-2017) Contrapartida
223 días mié 02/11/16 vie 22/09/17 NOD NOD $432,065Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 4.1.5.1 1 0 Fuente1 No
            Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e 

Impulsos empresariales Contrapartida 2016
35 días mié 02/11/16 mar 20/12/16 NOD NOD $95,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.1.5.2 0 0 Fuente1 No
            Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e 

Impulsos empresariales Contrapartida 2017
175 días lun 16/01/17 vie 22/09/17 NOD NOD $337,065 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.1.6 0 0 BID No
         Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e 

Impulsos empresariales (2010-2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $2,804,144Fin $2,804,144

Sí Completada 100% 100% 4.1.7 0 0 Fuente1 No
         Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de Fortalecimiento competitivo e 

Impulsos empresariales (2010-2015) Contrapartida
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $1,498,197Fin $1,498,197

Sí Retrasada 4% 24%P PMR 4.2 0 1 No
      Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching 

grants y monitoreo de indicadores) implementado
425 días jue 31/12/15 jue 31/08/17 jue 31/12/15 NOD $245,888Fin $125,888

Sí Retrasada 13% 60%E 4.2.7 0 1 BID Sí
         Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma 

Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES 2016
59 días lun 24/10/16 jue 19/01/17 lun 24/10/16 NOD $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.2.7.1 0 0 Sí             Elaboración de TdRs 0 días lun 24/10/16 lun 24/10/16 lun 24/10/16 lun 24/10/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.2.7.2 0 0 No             No Objeción 7 días lun 24/10/16 mar 01/11/16 lun 24/10/16 mar 01/11/16 832 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% A 4.2.7.3 0 1 No             Elaboracion Solicitud de Propuesta y Convocatorìa de lista de interès 8 días vie 11/11/16 mar 22/11/16 NOD NOD 833 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 4.2.7.4 0 0 No             No Objeción 7 días mié 23/11/16 jue 01/12/16 NOD NOD 834 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.7.5 0 0 No             Convocatoria a la Lista Cortas 30 días vie 02/12/16 jue 19/01/17 NOD NOD 835 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 4.2.8 0 0 BID Sí
         Proceso de Contratación: Servicio Informático para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma 

Tecnológica de Apoyo a las MIPYMES 2017
156 días vie 20/01/17 jue 31/08/17 NOD NOD $120,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.1 0 0 No             Recepcion Propuestas y evaluacion tecnica 15 días vie 20/01/17 jue 09/02/17 NOD NOD 836 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.2 0 0 No             No Objeción 7 días vie 10/02/17 lun 20/02/17 NOD NOD 838 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.3 0 0 No             Evaluacion Precio y Combinada para selección firma 10 días mar 21/02/17 lun 06/03/17 NOD NOD 839 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.4 0 0 No             No Objeción 7 días mar 14/03/17 mié 22/03/17 NOD NOD 842 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.5 0 0 No             Negociacion Contrato, y Adjudicacion (Protocolizacion) 5 días mar 07/03/17 lun 13/03/17 NOD NOD 840 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.6 0 0 No             No Objeción 7 días mar 14/03/17 mié 22/03/17 NOD NOD 842 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 4.2.8.7 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 7 días jue 23/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 843 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.8 0 0 BID No             Producto 1 30 días mar 04/04/17 mar 16/05/17 NOD NOD 844 $30,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.9 0 0 BID No             Producto 2 25 días mié 17/05/17 mar 20/06/17 NOD NOD 845 $30,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.10 0 0 BID No             Producto 3 25 días mié 21/06/17 mié 26/07/17 NOD NOD 846 $30,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.2.8.11 0 0 BID No             Producto 4 25 días jue 27/07/17 jue 31/08/17 NOD NOD 847 $30,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.2.9 0 0 BID No
         Sistema informático (para soportar el modelo de operación del VM MIPYME, sistema de matching 

grants y monitoreo de indicadores) implementado (2010-2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $125,888Fin $125,888

Sí Completada 100% 100%P PMR 4.3 0 0 No
      Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización de 

la MiPYME realizada
216 días jue 31/12/15 lun 31/10/16 jue 31/12/15 lun 31/10/16 $601,917Fin $601,917

Sí Completada 100% 100% 4.3.2 0 0 BID No

         Proceso de contratación: Consultoría de monitoreo y seguimiento a beneficiarios del componente, 

en función de indicadores del convenio para resultados finales al cierre del Programa y sistematización de 

experiencias. Anna Lisseth Lorenzo Rodas

108 días lun 04/01/16 lun 30/05/16 lun 04/01/16 lun 30/05/16 $10,270Fin $10,270

Sí Completada 100% 100% 4.3.2.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0
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Sí Completada 100% 100% NO 4.3.2.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.3.2.3 0 0 No             Acta Administrativa (Deuda 2015) 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.2.4 0 0 BID No             Producto 1 107 días mar 05/01/16 lun 30/05/16 mar 05/01/16 lun 30/05/16 861 $10,270 Fin $10,270

Sí Completada 100% 100% 4.3.3 0 0 No          Encuentro con el migrante 2016 63 días lun 01/08/16 lun 31/10/16 lun 01/08/16 lun 31/10/16 $146,277Fin $146,277

Sí Completada 100% 100%E 4.3.3.1 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Servicio de Hotel para la organización del Encuentro con el Migrante que 

busca incentivar la inversión y fomentar negocios productivos
40 días jue 01/09/16 vie 28/10/16 jue 01/09/16 vie 28/10/16 $54,039Fin $54,039

Sí Completada 100% 100% A 4.3.3.1.1 0 0 No                Solicitud y evaluación de cotizaciones 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16 jue 01/09/16 mié 07/09/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.1.2 0 0 No                No Objeción 3 días jue 08/09/16 lun 12/09/16 jue 08/09/16 lun 12/09/16 865 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.3.3.1.3 0 0 No                Orden de compra 2 días mar 13/09/16 mié 14/09/16 mar 13/09/16 mié 14/09/16 866 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.1.4 0 0 BID No                Pago del servicio 30 días vie 16/09/16 vie 28/10/16 vie 16/09/16 vie 28/10/16 867 $54,039 Fin $54,039

Sí Completada 100% 100%E 4.3.3.2 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Servicios de decoración y montaje de stands para Encuentro con el 

migrante 2016
40 días jue 01/09/16 vie 28/10/16 jue 01/09/16 vie 28/10/16 $33,611Fin $33,611

Sí Completada 100% 100% A 4.3.3.2.1 0 0 No                Solicitud y evaluación de cotizaciones 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16 jue 01/09/16 mié 07/09/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.2.2 0 0 No                No Objeción 3 días jue 08/09/16 lun 12/09/16 jue 08/09/16 lun 12/09/16 870 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.3.3.2.3 0 0 No                Orden de compra 2 días mar 13/09/16 mié 14/09/16 mar 13/09/16 mié 14/09/16 871 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.2.4 0 0 BID No                Pago del servicio 30 días vie 16/09/16 vie 28/10/16 vie 16/09/16 vie 28/10/16 872 $33,611 Fin $33,611

Sí Completada 100% 100%E 4.3.3.3 0 0 BID No             Proceso de Adquisición: Boletos aéreos para Encuentro con el migrante 2016 63 días lun 01/08/16 lun 31/10/16 lun 01/08/16 lun 31/10/16 $28,997Fin $28,997

Sí Completada 100% 100% A 4.3.3.3.1 0 0 No                Solicitud y evaluación de cotizaciones 5 días lun 01/08/16 lun 08/08/16 lun 01/08/16 lun 08/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.3.2 0 0 No                No Objeción 3 días mar 09/08/16 jue 11/08/16 mar 09/08/16 jue 11/08/16 875 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.3.3.3.3 0 0 No                 Orden de compra 2 días vie 12/08/16 lun 15/08/16 vie 12/08/16 lun 15/08/16 876 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% R.A 4.3.3.3.4 0 0 No                Riesgo: No obtener el aval de este rubro, debido a la nueva normativa de viaticos 1 día mar 16/08/16 mar 16/08/16 mar 16/08/16 mar 16/08/16 877 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.3.5 0 0 BID No                Primer Pago del servicio 12 días mar 16/08/16 mié 31/08/16 mar 16/08/16 mié 31/08/16 878 $2,328 Fin $2,328

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.3.6 0 0 BID No                Segundo Pago del servicio 29 días jue 01/09/16 jue 13/10/16 jue 01/09/16 jue 13/10/16 879 $2,355 Fin $2,355

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.3.7 0 0 BID No                Reintegro de boleto 38 días jue 01/09/16 mié 26/10/16 jue 01/09/16 mié 26/10/16 879 -$2,338 Fin -$2,338

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.3.8 0 0 BID No                Tercer Pago del servicio 40 días jue 01/09/16 vie 28/10/16 jue 01/09/16 vie 28/10/16 879 $18,117 Fin $18,117

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.3.9 0 0 BID No                Cuarto Pago del servicio 41 días jue 01/09/16 lun 31/10/16 jue 01/09/16 lun 31/10/16 879 $8,534 Fin $8,534

Sí Completada 100% 100%E 4.3.3.4 0 0 BID No
            Proceso de Adquisición: Creatividad, diseño, ejecución de publicidad y material promocional para 

Encuentro con el migrante 2016
62 días lun 01/08/16 vie 28/10/16 lun 01/08/16 vie 28/10/16 $23,625Fin $23,625

Sí Completada 100% 100% A 4.3.3.4.1 0 0 No                Solicitud y evaluación de cotizaciones 5 días lun 01/08/16 lun 08/08/16 lun 01/08/16 lun 08/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.4.2 0 0 No                No Objeción 3 días mar 09/08/16 jue 11/08/16 mar 09/08/16 jue 11/08/16 885 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.3.3.4.3 0 0 No                 Orden de compra 2 días vie 12/08/16 lun 15/08/16 vie 12/08/16 lun 15/08/16 886 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.4.4 0 0 BID No                 Pago del servicio 52 días mar 16/08/16 vie 28/10/16 mar 16/08/16 vie 28/10/16 887 $23,625 Fin $23,625

Sí Completada 100% 100%E 4.3.3.5 0 0 BID No             Proceso de Adquisición: Viaticos para giras Encuentro con el migrante 2016 41 días lun 01/08/16 mié 28/09/16 lun 01/08/16 mié 28/09/16 $6,006Fin $6,006

Sí Completada 100% 100% A 4.3.3.5.1 0 0 No                Solicitud de viáticos 3 días lun 01/08/16 jue 04/08/16 lun 01/08/16 jue 04/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.3.3.5.2 0 0 No                No Objeción 10 días vie 05/08/16 jue 18/08/16 vie 05/08/16 jue 18/08/16 890 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.5.3 0 0 BID No                Pago de viáticos 25 días vie 19/08/16 vie 23/09/16 vie 19/08/16 vie 23/09/16 891 $4,478 Fin $4,478

Sí Completada 100% 100% 4.3.3.5.4 0 0 BID No                Pago de viáticos 28 días vie 19/08/16 mié 28/09/16 vie 19/08/16 mié 28/09/16 891 $1,528 Fin $1,528

Sí Completada 100% 100% 4.3.4 0 0 BID No
         Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento de la internacionalización 

de la MiPYME realizada (2010-2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $445,370Fin $445,370

Sí Retrasada 33% 80%P PMR 4.4 1 0 No       Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente 255 días jue 31/12/15 lun 26/12/16 jue 31/12/15 NOD $171,301Fin $151,596

Sí Retrasada 32% 75%E 4.4.1 1 0 BID No
         Proceso de Adquisición: Servicios para impartir Diplomado para capacitación de empresarios. 

(Universidad Rafael Landivar)
74 días vie 09/09/16 lun 26/12/16 vie 09/09/16 NOD $19,705Fin $0

Sí Completada 100% 100% A 4.4.1.1 0 0 No              Solicitud y evaluación de cotizaciones 15 días vie 09/09/16 vie 30/09/16 vie 09/09/16 vie 30/09/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.4.1.2 0 0 No             No Objeción 6 días lun 03/10/16 lun 10/10/16 lun 03/10/16 lun 10/10/16 897 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.4.1.3 0 0 No              Contrato 3 días mar 11/10/16 vie 14/10/16 mar 11/10/16 vie 14/10/16 898 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 4.4.1.4 1 0 BID No              Pago del servicio 50 días lun 17/10/16 lun 26/12/16 NOD NOD 899 $19,705 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.4.2 0 0 BID No          Personal del MINECO y empresarios del sector capacitados técnicamente (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $151,596Fin $151,596

Sí Según lo programado 53% 53%P PMR 4.5 12 0 No       Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones 457 días lun 04/01/16 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $776,722Fin $704,155

Sí Según lo programado 93% 93%E 4.5.1 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesoría en Evaluación Financiera - Administrativa y Seguimiento de 

Proyectos del Componente 4 (Lucrecia Martinez) 2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $22,099Fin $20,259

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 4.5.1.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.5.1.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.4 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 05/01/16 lun 01/02/16 mar 05/01/16 lun 01/02/16 906 $1,825 Fin $1,825

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 907 $1,824 Fin $1,824

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 908 $1,809 Fin $1,809

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.7 0 0 BID No             Informe mensual 41 días vie 01/04/16 vie 27/05/16 vie 01/04/16 vie 27/05/16 909 $1,835 Fin $1,835

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.8 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 02/05/16 vie 27/05/16 lun 02/05/16 vie 27/05/16 910 $1,835 Fin $1,835

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 911 $1,833 Fin $1,833

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 912 $1,848 Fin $1,848

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.11 0 0 BID No             Informe mensual 15 días lun 01/08/16 lun 22/08/16 lun 01/08/16 lun 22/08/16 913 $1,859 Fin $1,859

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 914 $1,861 Fin $1,861

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.13 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 915 $1,866 Fin $1,866

Sí Completada 100% 100% 4.5.1.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 916 $1,863 Fin $1,863

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.1.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 917 $1,840 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 4.5.2 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesoría en Evaluación Financiera - Administrativa y Seguimiento de 

Proyectos del Componente 4 (Lucrecia Martinez) 2017
219 días lun 05/12/16 vie 20/10/17 NOD NOD $18,390Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 4.5.2.2 1 0 No             No Objeción 3 días lun 05/12/16 mié 07/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 4.5.2.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.4 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 05/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD 922 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 923 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 924 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 925 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 926 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 927 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 928 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 929 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 930 $1,839 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.2.13 0 0 BID No             Informe mensual 14 días lun 02/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 931 $1,839 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93%E 4.5.4 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orozco) 

2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $15,155Fin $13,894

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 4.5.4.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.5.4.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,252 Fin $1,252

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 944 $1,251 Fin $1,251

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 945 $1,240 Fin $1,240

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.7 0 0 BID No             Informe mensual 41 días vie 01/04/16 vie 27/05/16 vie 01/04/16 vie 27/05/16 946 $1,259 Fin $1,259

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.8 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 02/05/16 vie 27/05/16 lun 02/05/16 vie 27/05/16 947 $1,259 Fin $1,259

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 948 $1,257 Fin $1,257

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/07/16 vie 29/07/16 vie 01/07/16 vie 29/07/16 949 $1,270 Fin $1,270

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.11 0 0 BID No             Informe mensual 15 días lun 01/08/16 lun 22/08/16 lun 01/08/16 lun 22/08/16 950 $1,275 Fin $1,275

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 951 $1,276 Fin $1,276

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.13 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 952 $1,279 Fin $1,279

Sí Completada 100% 100% 4.5.4.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 953 $1,277 Fin $1,277

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.4.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 954 $1,261 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93%E 4.5.5 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Alvaro 

Bojorquez) 2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $15,153Fin $13,892

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 4.5.5.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.5.5.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,252 Fin $1,252

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 960 $1,251 Fin $1,251

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 961 $1,240 Fin $1,240

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.7 0 0 BID No             Informe mensual 41 días vie 01/04/16 vie 27/05/16 vie 01/04/16 vie 27/05/16 962 $1,259 Fin $1,259

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.8 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 02/05/16 vie 27/05/16 lun 02/05/16 vie 27/05/16 963 $1,259 Fin $1,259

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 964 $1,257 Fin $1,257

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 965 $1,267 Fin $1,267

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.11 0 0 BID No             Informe mensual 15 días lun 01/08/16 lun 22/08/16 lun 01/08/16 lun 22/08/16 966 $1,275 Fin $1,275

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 967 $1,276 Fin $1,276

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.13 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 968 $1,279 Fin $1,279

Sí Completada 100% 100% 4.5.5.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 969 $1,277 Fin $1,277

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.5.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 970 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 4.5.6 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos I (Iris Orozco) 

2017
143 días lun 05/12/16 vie 30/06/17 NOD NOD $7,566Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.6.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 4.5.6.2 1 0 No             No Objeción 3 días lun 05/12/16 mié 07/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 4.5.6.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.6.4 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 05/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.6.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 976 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.6.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 977 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.6.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 978 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.6.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 979 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.6.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 980 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 4.5.7 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Ejecutivo de promoción, analistas y verificación de proyectos II (Alvaro 

Bojorquez) 2017
143 días lun 05/12/16 vie 30/06/17 NOD NOD $7,566Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.7.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 4.5.7.2 1 0 No             No Objeción 3 días lun 05/12/16 mié 07/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 4.5.7.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.7.4 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 05/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.7.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 986 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.7.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 987 $1,261 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.7.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 988 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.7.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 989 $1,261 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.7.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 990 $1,261 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 92%E 4.5.9 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la 

Internacionalización de las MIPYMES (Rocío Molina) 2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $33,241Fin $30,088

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 4.5.9.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.5.9.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.4 0 0 BID No             Producto 1 20 días mar 05/01/16 lun 01/02/16 mar 05/01/16 lun 01/02/16 $5,633 Fin $5,633

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.5 0 0 BID No             Producto 2 43 días lun 01/02/16 lun 28/03/16 lun 01/02/16 lun 28/03/16 1004 $3,724 Fin $3,724

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.6 0 0 BID No             Informe mensual 42 días vie 01/04/16 lun 30/05/16 vie 01/04/16 lun 30/05/16 1005 $3,147 Fin $3,147

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.7 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 02/05/16 lun 30/05/16 lun 02/05/16 lun 30/05/16 1006 $3,147 Fin $3,147

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.8 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 1007 $3,142 Fin $3,142

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.9 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 1008 $3,168 Fin $3,168

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.10 0 0 BID No             Informe mensual 15 días lun 01/08/16 lun 22/08/16 lun 01/08/16 lun 22/08/16 1009 $3,187 Fin $3,187

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.11 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 1010 $3,190 Fin $3,190

Sí Completada 100% 100% 4.5.9.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/10/16 lun 31/10/16 lun 03/10/16 lun 31/10/16 1011 $1,749 Fin $1,749

No Retrasada 0% 0% 4.5.9.13 0 1 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/11/16 mié 30/11/16 NOD NOD 1012 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.9.14 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1013 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 4.5.10 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesora del Componente 4 - Puesta en marcha de un Plan para la 

Internacionalización de las MIPYMES 2017
219 días lun 05/12/16 vie 20/10/17 NOD NOD $31,530Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 4.5.10.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1016 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 4.5.10.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 1017 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.4 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 05/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD 1018 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1019 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 1020 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1021 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 1022 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 1023 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 1024 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 1025 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 1026 $3,153 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.5.10.13 0 0 BID No             Informe mensual 14 días lun 02/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1027 $3,153 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.5.11 0 0 BID No          Equipo administrativo del componente 4 contratado y en funciones (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $626,022Fin $626,022

Sí Completada 100% 100%P PMR 4.6 0 0 No       Proyectos PROMIPYMES apoyados 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $772,542Fin $772,542

Sí Completada 100% 100% 4.6.1 0 0 BID No          Proyectos PROMIPYMES apoyados (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $772,542Fin $772,542

Sí Tarea futura 0% 0% 4.7 0 0 Sí       Gastos sin asignación específica 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD $3,060 Fin $0

Sí Retrasada 50% 52%C 5 13 6 No    Modernización Tecnológica 459 días jue 31/12/15 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $2,779,315Fin $2,525,699

Sí Completada 100% 100%P PMR 5.1 0 0 No       Sistema de cableado de red de datos modernizado y actualizado 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $266,000Fin $266,000

Sí Completada 100% 100% 5.1.1 0 0 BID No          Sistema de cableado de red de datos modernizado y actualizado (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $266,000Fin $266,000

Sí Retrasada 97% 96%P PMR 5.2 1 0 No
      Software adquirido, licencias instaladas y mantenimiento para el Registro Mercantil y la subgerencia 

informática
240 días jue 31/12/15 vie 02/12/16 jue 31/12/15 NOD $956,559Fin $891,073

Sí Retrasada 97% 95% 5.2.1 1 0 No          Subsistema de Información SICOGUAT implementado 238 días lun 04/01/16 vie 02/12/16 lun 04/01/16 NOD $493,999Fin $428,513

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.1 0 0 No             Equipo 169 días lun 04/01/16 jue 25/08/16 lun 04/01/16 jue 25/08/16 $357,112Fin $357,112

Sí Completada 100% 100%E 5.2.1.1.1 0 0 BID No                Proceso de Adquisición: Sistema de Servidores (SEGA / GBM) 131 días lun 04/01/16 jue 30/06/16 lun 04/01/16 mié 29/06/16 $186,188Fin $186,188

Sí Completada 100% 100% A 5.1.1.1.2.1 0 0 No                   Notificación de Adjudicación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.1.1.1.2.2 0 0 No                   Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 1 día mar 05/01/16 mar 05/01/16 mar 05/01/16 mar 05/01/16 1040 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.1.1.1.2.3 0 0 No                   Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones 20 días mié 06/01/16 mar 02/02/16 mié 06/01/16 mar 02/02/16 1041 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.1.1.1.2.4 0 0 BID No                   Recepción de Equipo y pago 108 días mié 03/02/16 mié 29/06/16 mié 03/02/16 mié 29/06/16 1042 $186,188 Fin $186,188

Sí Completada 100% 100%E 5.2.1.1.2 0 0 BID No                Proceso de Adquisición: Sistema de respaldo de información (SEGA) 169 días lun 04/01/16 jue 25/08/16 lun 04/01/16 jue 25/08/16 $64,064Fin $64,064

Sí Completada 100% 100% A 5.2.1.1.2.1 0 0 No                   Notificación de Adjudicación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.2.1.1.2.2 0 0 No                   Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 1 día mar 05/01/16 mar 05/01/16 mar 05/01/16 mar 05/01/16 1045 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.1.2.3 0 0 No                   Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones 20 días mié 06/01/16 mar 02/02/16 mié 06/01/16 mar 02/02/16 1046 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.1.2.4 0 0 BID No                   Recepción e instalación 108 días mié 03/02/16 mié 29/06/16 mié 03/02/16 mié 29/06/16 1047 $17,726 Fin $17,726

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.1.2.5 0 0 BID No                   Recepción e instalación 147 días mié 03/02/16 jue 25/08/16 mié 03/02/16 jue 25/08/16 1047 $46,338 Fin $46,338

Sí Completada 100% 100%E 5.2.1.1.3 0 0 BID No                Proceso de Adquisición: Equipo de telecomunicaciones (corta fuegos con IPS/IDS) (SEFISA / SEGA)131 días lun 04/01/16 jue 30/06/16 lun 04/01/16 mié 29/06/16 $106,860Fin $106,860

Sí Completada 100% 100% A 5.2.1.1.3.1 0 0 No                   Notificación de Adjudicación 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.2.1.1.3.2 0 0 No                   Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 1 día mar 05/01/16 mar 05/01/16 mar 05/01/16 mar 05/01/16 1051 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.1.3.3 0 0 No                   Entrega de Licencias Equipo de telecomunicaciones 20 días mié 06/01/16 mar 02/02/16 mié 06/01/16 mar 02/02/16 1052 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.1.3.4 0 0 BID No                   Recepción de Equipo de telecomunicaciones 108 días mié 03/02/16 mié 29/06/16 mié 03/02/16 mié 29/06/16 1053 $106,860 Fin $106,860

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.2 0 0 No             Software 110 días lun 01/02/16 mié 29/06/16 lun 07/03/16 mié 29/06/16 $71,401Fin $71,401

Sí Completada 100% 100%E 5.2.1.2.1 0 0 BID No
               Proceso de Adquisición: Un Kit de Licenciamiento Vmware vsphere 5 (virtualización de servidores) 

(Licitación Pública BID-2094/OC-GU-001/2015 (SEGA)
85 días lun 07/03/16 mié 29/06/16 lun 07/03/16 mié 29/06/16 $71,401Fin $71,401

Sí Completada 100% 100% A 5.2.1.2.1.1 0 0 No                   Notificación de Adjudicación 2 días lun 07/03/16 mar 08/03/16 lun 07/03/16 mar 08/03/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.2.1.2.1.2 0 0 No                   Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 8 días jue 07/04/16 lun 18/04/16 jue 07/04/16 lun 18/04/16 1057 $0 Fin $0
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Sí Completada 100% 100% 5.2.1.2.1.3 0 0 No                   Entrega de Licencias Vmware Vsphere (virtualización) 15 días vie 22/04/16 jue 12/05/16 vie 22/04/16 jue 12/05/16 1058 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.2.1.4 0 0 BID No                   Recepción de Licencias Vmware Vsphere (virtualización) 21 días mié 01/06/16 mié 29/06/16 mié 01/06/16 mié 29/06/16 $71,401 Fin $71,401

Sí Retrasada 79% 80% 5.2.1.3 1 0 No              Implementación de mejoras centro de cómputo MINECO 107 días vie 01/07/16 vie 02/12/16 vie 01/07/16 NOD $65,486Fin $0

Sí Retrasada 79% 80%E 5.2.1.3.1 1 0 BID No
               Proceso de adquisición: Sistema Principal de Aire Acondicionado de Precisión y Sistema de 

Suministro Eléctrico para el Data Center del Edificio Central del Ministerio de Economía
107 días vie 01/07/16 vie 02/12/16 vie 01/07/16 NOD $65,486Fin $0

Sí Completada 100% 100% A 5.2.1.3.1.1 0 0 No                   Solicitud y evaluación de cotizaciones 10 días vie 01/07/16 jue 14/07/16 vie 01/07/16 jue 14/07/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.3.1.2 0 0 No                   No Objeción 4 días vie 15/07/16 mié 20/07/16 vie 15/07/16 mié 20/07/16 1063 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.2.1.3.1.3 0 0 No                   Orden de compra 20 días jue 21/07/16 vie 19/08/16 jue 21/07/16 vie 19/08/16 1064 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.2.1.3.1.4 0 0 No                   Prestación del servicio 50 días lun 22/08/16 mar 01/11/16 lun 22/08/16 mar 01/11/16 1065 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 5.2.1.3.1.5 1 0 BID No                   Recepción y pago del servicio 23 días mié 02/11/16 vie 02/12/16 NOD NOD 1066 $65,486 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.2.2 0 0 BID No
         Software adquirido, llicencias instaladas y mantenimiento para el Registro Mercantil y la subgerencia 

informática (2010-2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $462,560Fin $462,560

Sí Retrasada 22% 37%P PMR 5.3 10 6 No
      Fortalecimiento del departamento de análisis y desarrollo de software de la subgerencia de 

informática
293 días vie 01/04/16 mié 31/05/17 lun 04/01/16 NOD $148,233Fin $18,299

Sí Retrasada 22% 37% 5.3.1 10 6 No           Asesorías técnicas a la medida 359 días lun 04/01/16 mié 31/05/17 lun 04/01/16 NOD $148,233Fin $18,299

Sí Retrasada 17% 44%E 5.3.1.1 3 0 BID No
            Proceso de Contratación: Coordinador de proyectos de modernización tecnológica 2016 (Cuitlahuac 

Baños)
122 días vie 01/07/16 lun 26/12/16 vie 01/07/16 NOD $30,149Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.1.1 0 0 No                Elaboración de TDRs 12 días vie 01/07/16 lun 18/07/16 vie 01/07/16 lun 18/07/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 4.3.1.2 0 0 No                Publicación y Evaluación de CV 7 días mar 19/07/16 mié 10/08/16 mar 19/07/16 mié 10/08/16 1072 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 4.3.1.1 0 0 No                No Objeción 2 días lun 01/08/16 mié 03/08/16 lun 01/08/16 mié 03/08/16 1073 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 4.3.1.3 0 0 No                Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días mar 16/08/16 lun 29/08/16 mar 16/08/16 lun 29/08/16 1074 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 4.3.1.4 0 0 BID No                Producto 1 66 días mar 30/08/16 jue 01/12/16 NOD NOD 1075 $6,030 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 4.3.1.5 0 0 BID No                Producto 2 66 días mar 30/08/16 jue 01/12/16 NOD NOD $7,537 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.3.1.5 1 0 BID No                Producto 3 6 días vie 02/12/16 vie 09/12/16 NOD NOD 1077 $9,045 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.3.1.5 1 0 BID No                Producto 4 5 días lun 12/12/16 vie 16/12/16 NOD NOD 1078 $4,522 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 4.3.1.5 1 0 BID No                Producto 5 5 días lun 19/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1079 $3,015 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 5.3.1.2 2 0 BID No             Proceso de Contratación: Coordinador de proyectos de modernización tecnológica 2017 99 días lun 05/12/16 vie 28/04/17 NOD NOD $30,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.2.1 1 0 No                Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 5.3.1.2.2 1 0 No                No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1082 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 5.3.1.2.3 0 0 No                Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 1083 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.2.4 0 0 BID No                Producto 1 39 días jue 05/01/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1084 $10,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.2.5 0 0 BID No                Producto 2 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 1085 $10,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.2.6 0 0 BID No                Producto 3 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1086 $10,000 Fin $0

Sí Según lo programado 51% 75%E 5.3.1.4 1 0 BID No
            Proceso de Contratación: Consultoria de apoyo para la implementación y vaciado de datos del 

sistema de gestión identificados 2016 (2 consultores)
35 días lun 07/11/16 lun 26/12/16 lun 07/11/16 NOD $1,182Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.3.1.4.1 0 0 No                Elaboración de TDRs 12 días lun 07/11/16 mar 22/11/16 lun 07/11/16 mar 22/11/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 5.3.1.4.2 0 0 No                No Objeción 3 días mié 23/11/16 vie 25/11/16 mié 23/11/16 vie 25/11/16 1099 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.3.1.4.3 0 0 No                Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 3 días lun 28/11/16 mié 30/11/16 lun 28/11/16 mié 30/11/16 1100 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.4.4 1 0 BID No                Producto 1 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1101 $1,182 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 5.3.1.5 0 0 BID No
            Proceso de Contratación: Consultoria de apoyo para la implementación y vaciado de datos del 

sistema de gestión identificados 2017 (2 consultores)
106 días lun 02/01/17 mié 31/05/17 NOD NOD $5,910Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.5.1 0 0 No                Elaboración de TDRs 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 5.3.1.5.2 0 0 No                No Objeción 3 días jue 05/01/17 lun 09/01/17 NOD NOD 1104 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 5.3.1.5.3 0 0 No                Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 3 días mar 10/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 1105 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.5.4 0 0 BID No                Producto 1 14 días vie 13/01/17 mié 01/02/17 NOD NOD 1106 $1,182 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.5.5 0 0 BID No                Producto 2 19 días jue 02/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1107 $1,182 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.5.6 0 0 BID No                Producto 3 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 1108 $1,182 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.5.7 0 0 BID No                Producto 4 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1109 $1,182 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.5.8 0 0 BID No                Producto 5 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 1110 $1,182 Fin $0

Sí Retrasada 0% 75%E 5.3.1.6 1 3 BID No
            Proceso de Contratación: Apoyo para implementación de indicadores y reportes estadisticos en la 

plataforma BI en 3 Viceministerios y sistema DACE 2016
42 días lun 10/10/16 mié 07/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 5.3.1.6.1 0 1 No                Elaboración de TDRs 20 días lun 10/10/16 lun 07/11/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% NO 5.3.1.6.2 0 1 No                No Objeción a los TdRs 7 días mar 08/11/16 mié 16/11/16 NOD NOD 1113 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 5.3.1.6.3 0 1 No                Manifestación de interes y Evaluación de CV 8 días jue 17/11/16 lun 28/11/16 NOD NOD 1114 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% NO 5.3.1.6.4 1 0 No                No Objeción 7 días mar 29/11/16 mié 07/12/16 NOD NOD 1115 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 5.3.1.7 0 0 BID No
            Proceso de Contratación: Apoyo para implementación de indicadores y reportes estadisticos en 

plataforma BI en 3 Viceministerios y sistema DACE 2017
103 días lun 02/01/17 vie 26/05/17 NOD NOD $15,520Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 5.3.1.7.1 0 0 No                Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 8 días lun 02/01/17 mié 11/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.7.2 0 0 BID No                Producto 1 39 días lun 02/01/17 jue 23/02/17 NOD NOD $3,880 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.7.3 0 0 BID No                Producto 2 23 días vie 24/02/17 mar 28/03/17 NOD NOD 1119 $3,880 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.7.4 0 0 BID No                Producto 3 19 días mié 29/03/17 mar 25/04/17 NOD NOD 1120 $3,880 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.7.5 0 0 BID No                Producto 4 22 días mié 26/04/17 vie 26/05/17 NOD NOD 1121 $3,880 Fin $0

Sí Retrasada 53% 67%E 5.3.1.8 2 0 BID No
            Proceso de Contratación: Consultoria para desarrollo e implementación Portal Institucional 

MINECO y sistema WEB de ventanilla de servicios del MINECO Fase I 2016 (Jose Bernardo Morales)
92 días mar 16/08/16 lun 26/12/16 mar 16/08/16 NOD $11,001Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.3.1.8.1 0 0 No                Elaboración de TDRs 17 días mar 16/08/16 mié 07/09/16 mar 16/08/16 mié 07/09/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.3.1.8.2 0 0 No                Manifestación de Interes y Evaluación de CV 11 días jue 08/09/16 vie 23/09/16 jue 08/09/16 vie 23/09/16 1124 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 5.3.1.8.3 0 0 No                No Objeción 11 días lun 26/09/16 lun 10/10/16 lun 26/09/16 lun 10/10/16 1125 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.3.1.8.4 0 0 No                Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días mar 11/10/16 mar 25/10/16 mar 11/10/16 mar 25/10/16 1126 $0 Fin $0
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Sí Retrasada 0% 0% 5.3.1.8.5 1 0 BID No                Producto 1 28 días mié 26/10/16 vie 02/12/16 NOD NOD 1127 $5,001 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.8.6 1 0 BID No                Producto 2 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1128 $6,001 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 5.3.1.9 0 0 BID No
            Proceso de Contratación: Consultoria para desarrollo e implementación Portal Institucional 

MINECO y sistema WEB de ventanilla de servicios del MINECO Fase II 2017 
72 días lun 02/01/17 mié 12/04/17 NOD NOD $24,172Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.9.1 0 0 No                Solicitud de NOB para elaboración Fase II 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 5.3.1.9.2 0 0 No                No Objeción 8 días jue 05/01/17 lun 16/01/17 NOD NOD 1131 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 5.3.1.9.3 0 0 No                Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días mar 17/01/17 lun 30/01/17 NOD NOD 1132 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.9.4 0 0 BID No                Producto 3 17 días mar 31/01/17 mié 22/02/17 NOD NOD 1133 $7,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.9.5 0 0 BID No                Producto 4 17 días jue 23/02/17 vie 17/03/17 NOD NOD 1134 $9,001 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.9.6 0 0 BID No                Producto 5 17 días lun 20/03/17 mié 12/04/17 NOD NOD 1135 $8,170 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.3.1.10 0 0 BID No
            Proceso de Contratación: Consultoria para la formulación de indicadores de comercio exterior y 

politica comercial y su implementación en la plataforma tecnologica del MINECO (Cuitlahuac Baños)
108 días lun 04/01/16 lun 30/05/16 lun 04/01/16 lun 30/05/16 $18,299Fin $18,299

Sí Completada 100% 100% 5.3.1.10.1 0 0 No                Elaboración de TDRs 1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16 vie 01/04/16 vie 01/04/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 5.3.1.10.2 0 0 No                No Objeción 1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16 vie 01/04/16 vie 01/04/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.3.1.10.3 0 0 No                Acta Administrativa (Deuda 2015) 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 1139 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.3.1.10.4 0 0 BID No                Producto 1 41 días mar 05/01/16 mar 01/03/16 mar 05/01/16 mar 01/03/16 1140 $7,610 Fin $7,610

Sí Completada 100% 100% 5.3.1.10.5 0 0 BID No                Producto 2 25 días mar 01/03/16 jue 31/03/16 mar 01/03/16 jue 31/03/16 1141 $4,552 Fin $4,552

Sí Completada 100% 100% 5.3.1.10.6 0 0 BID No                Producto 3 42 días vie 01/04/16 lun 30/05/16 vie 01/04/16 lun 30/05/16 1142 $6,137 Fin $6,137

Sí Retrasada 0% 75%E 5.3.1.11 1 3 BID No
            Proceso de contratación: Consultoria para desarrollo e implementación de interfase, reportes y 

alertivos automaticos para el sistema gestión del MINECO 2016
42 días lun 10/10/16 mié 07/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 5.3.1.11.1 0 1 No                Elaboración de TDRs 20 días lun 10/10/16 lun 07/11/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% NO 5.3.1.11.2 0 1 No                No Objeción a los TdRs 7 días mar 08/11/16 mié 16/11/16 NOD NOD 1145 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 5.3.1.11.3 0 1 No                Publicación y Evaluación de CV 8 días jue 17/11/16 lun 28/11/16 NOD NOD 1146 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% NO 5.3.1.11.4 1 0 No                No Objeción 7 días mar 29/11/16 mié 07/12/16 NOD NOD 1147 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% E 5.3.1.12 0 0 BID No
            Proceso de contratación: Consultoria para desarrollo e implementación de interfase, reportes y 

alertivos automaticos para el sistema gestión del MINECO 2017
74 días lun 02/01/17 vie 14/04/17 NOD NOD $12,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 5.3.1.12.1 0 0 No                Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 8 días lun 02/01/17 mié 11/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.12.2 0 0 BID No                Producto 1 22 días jue 12/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 1150 $4,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.12.3 0 0 BID No                Producto 2 22 días lun 13/02/17 mar 14/03/17 NOD NOD 1151 $4,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.3.1.12.4 0 0 BID No                Producto 3 22 días mié 15/03/17 vie 14/04/17 NOD NOD 1152 $4,000 Fin $0

Sí Según lo programado 30% 34%P PMR 5.4 2 0 No       Sistemas de información implementados 459 días jue 31/12/15 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $203,981Fin $153,931

Sí Completada 100% 100% 5.4.1 0 0 BID No
         Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio 

Exterior y La Integración (Ingrid Zelaya) 2016
164 días jue 07/04/16 lun 28/11/16 jue 07/04/16 lun 28/11/16 $10,511Fin $10,511

Sí Completada 100% 100% 5.4.1.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 17 días jue 07/04/16 vie 29/04/16 jue 07/04/16 vie 29/04/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.4.1.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 15 días jue 05/05/16 mié 25/05/16 jue 05/05/16 mié 25/05/16 1156 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 5.4.1.3 0 0 No             No Objeción 3 días jue 07/04/16 lun 11/04/16 jue 07/04/16 lun 11/04/16 1157 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.4.1.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 5 días jue 26/05/16 mié 01/06/16 jue 26/05/16 mié 01/06/16 1158 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.4.1.5 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 02/06/16 mar 28/06/16 jue 02/06/16 mar 28/06/16 1159 $1,998 Fin $1,998

Sí Completada 100% 100% 5.4.1.6 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/07/16 vie 29/07/16 vie 01/07/16 vie 29/07/16 1160 $2,018 Fin $2,018

Sí Completada 100% 100% 5.4.1.7 0 0 BID No             Informe mensual 15 días lun 01/08/16 lun 22/08/16 lun 01/08/16 lun 22/08/16 1161 $2,027 Fin $2,027

Sí Completada 100% 100% 5.4.1.8 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 1162 $2,028 Fin $2,028

Sí Completada 100% 100% 5.4.1.9 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 1163 $2,034 Fin $2,034

Sí Completada 100% 100% 5.4.1.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 1164 $406 Fin $406

No Tarea futura 0% 0% 5.4.1.11 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1165 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2 2 0 BID No
         Proceso de contratación: Monitoreo del Cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio 

Exterior y La Integración 2017
219 días lun 05/12/16 vie 20/10/17 NOD NOD $20,050Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 12 días lun 05/12/16 mar 20/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 5.4.2.2 1 0 No             No Objeción 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1168 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 5.4.2.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 1169 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1171 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 1172 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1173 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 1174 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 1175 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 1176 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 1177 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 1178 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.2.13 0 0 BID No             Informe mensual 14 días lun 02/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1179 $2,005 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.3 0 0 BID No
         Proceso de contratación: Estudio relacionado con la evaluación de impacto de resultados y 

diagnóstico del estado actual del componente 5 de tecnología del Programa 2017
123 días lun 09/01/17 vie 30/06/17 NOD NOD $30,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.3.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 17 días lun 09/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.3.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 15 días mié 01/02/17 mar 21/02/17 NOD NOD 1182 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 5.4.3.3 0 0 No             No Objeción 3 días mié 22/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 1183 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 5.4.3.4 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 8 días lun 27/02/17 mié 08/03/17 NOD NOD 1184 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.3.5 0 0 BID No             Producto 1 20 días jue 09/03/17 jue 06/04/17 NOD NOD 1185 $8,000 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.3.6 0 0 BID No             Producto 2 20 días vie 07/04/17 vie 05/05/17 NOD NOD 1186 $10,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.3.7 0 0 BID No             Producto 3 22 días lun 08/05/17 mar 06/06/17 NOD NOD 1187 $8,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 5.4.3.8 0 0 BID No             Producto 4 18 días mié 07/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 1188 $4,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.4.4 0 0 BID No          Sistemas de información implementados (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $143,420Fin $143,420

Sí Completada 100% 100%P PMR 5.5 0 0 No       Desarrollo e implementación de Subsistema SIICE 131 días jue 31/12/15 mar 28/06/16 jue 31/12/15 mar 28/06/16 $210,286Fin $210,286

Sí Completada 100% 100%E 5.5.1 0 0 BID No
         Proceso de Adquisición: Adquisición de licenciamiento de herramientas de BI -COGNOS Contratación 

Directa GBM)
88 días mar 01/03/16 mar 28/06/16 mar 01/03/16 mar 28/06/16 $97,634Fin $97,634

Sí Completada 100% 100% A 5.5.1.1 0 0 No             Requerimientos técnicos 21 días mar 01/03/16 vie 25/03/16 mar 01/03/16 vie 25/03/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.5.1.2 0 0 No             No Objeción 11 días lun 28/03/16 lun 11/04/16 lun 28/03/16 lun 11/04/16 1193 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.5.1.3 0 0 No             Notificación de Adquisición 2 días mar 12/04/16 mié 13/04/16 mar 12/04/16 mié 13/04/16 1194 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 5.5.1.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días jue 14/04/16 mié 27/04/16 jue 14/04/16 mié 27/04/16 1195 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.5.1.5 0 0 No             Entrega de Licencias BI-COGNOS Analytics User 7 días jue 28/04/16 vie 06/05/16 jue 28/04/16 vie 06/05/16 1196 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.5.1.6 0 0 BID No             Recepción de Licencias BI- COGNOS Analytics User y pago 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 $18,672 Fin $18,672

Sí Completada 100% 100% 5.5.1.7 0 0 No             Entrega de Licencias BI-COGNOS Information Distribution por núcleo 8 días jue 28/04/16 lun 09/05/16 jue 28/04/16 lun 09/05/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 5.5.1.8 0 0 BID No             Recepción de Licencias BI- COGNOS Information Distribution por núcleo y pago 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 $78,962 Fin $78,962

Sí Completada 100% 100% 5.5.2 0 0 BID No          Desarrollo e implementación de Subsistema SIICE (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $112,652Fin $112,652

Sí Completada 100% 100%P PMR 5.6 0 0 No       Ventanilla Única de Importaciones implementada 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $986,110Fin $986,110

Sí Completada 100% 100% 5.6.1 0 0 BID No          Ventanilla Única de Importaciones implementada (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $986,110Fin $986,110

Sí Tarea futura 0% 0% 5.7 0 0 Sí       Gastos sin asignación específica 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD $8,147 Fin $0

Sí Retrasada 43% 52%GP 6 16 3 No    Gestión y Seguimiento 459 días jue 31/12/15 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $1,465,712Fin $1,280,432

Sí Retrasada 47% 54%P PMR 6.1 15 0 No       1. Unidad Ejecutora del Programa 459 días jue 31/12/15 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $1,298,357Fin $1,180,747

Sí Completada 100% 100% 6.1.1 0 0 BID No          Proceso de Contratación: Asesor General de la Unidad Ejecutora del Programa (Abel Cruz) 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $9,418Fin $9,418

Sí Completada 100% 100% 6.1.1.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 6.1.1.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.1.1.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.1.4 0 0 BID No             Producto 1 20 días mar 05/01/16 lun 01/02/16 mar 05/01/16 lun 01/02/16 $9,418 Fin $9,418

Sí Retrasada 84% 90% 6.1.2 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 

2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $56,711Fin $52,459

Sí Completada 100% 100% 6.1.2.1 0 0 Sí             Elaboración de TDRs 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 6.1.2.2 0 0 Sí             No Objeción 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.1.2.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.2.4 0 0 BID No             Producto 1 20 días mar 05/01/16 lun 01/02/16 mar 05/01/16 lun 01/02/16 $8,440 Fin $8,440

Sí Completada 100% 100% 6.1.2.5 0 0 BID No             Producto 2 43 días lun 01/02/16 lun 28/03/16 lun 01/02/16 lun 28/03/16 1216 $5,580 Fin $5,580

Sí Completada 100% 100% 6.1.2.6 0 0 BID No             Producto 3 42 días vie 01/04/16 lun 30/05/16 vie 01/04/16 lun 30/05/16 1217 $10,612 Fin $10,612

Sí Completada 100% 100% 6.1.2.7 0 0 BID No             Producto 4 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 1218 $8,475 Fin $8,475

Sí Completada 100% 100% 6.1.2.8 0 0 BID No             Producto 5 35 días vie 01/07/16 lun 22/08/16 vie 01/07/16 lun 22/08/16 1219 $10,747 Fin $10,747

Sí Completada 100% 100% 6.1.2.9 0 0 BID No             Producto 6 38 días jue 01/09/16 mié 26/10/16 jue 01/09/16 mié 26/10/16 1220 $8,605 Fin $8,605

Sí Retrasada 0% 0% 6.1.2.10 1 0 BID No             Producto 7 39 días mar 01/11/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1220 $4,252 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.3 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesor Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora (José Herrera) 

2017
219 días lun 05/12/16 vie 20/10/17 NOD NOD $47,245Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.3.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 6.1.3.2 1 0 No             No Objeción 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.1.3.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 1225 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.3.4 0 0 BID No             Producto 1 39 días jue 05/01/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1226 $8,504 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.3.5 0 0 BID No             Producto 2 42 días mié 01/03/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1227 $10,630 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.3.6 0 0 BID No             Producto 3 44 días mar 02/05/17 vie 30/06/17 NOD NOD 1228 $8,504 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.3.7 0 0 BID No             Producto 4 42 días lun 03/07/17 jue 31/08/17 NOD NOD 1229 $10,630 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.3.8 0 0 BID No             Producto 5 34 días vie 01/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1230 $8,977 Fin $0

Sí Según lo programado 91% 89% 6.1.4 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 

(Susely Chamale)
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $26,756Fin $24,152

Sí Completada 100% 100% 6.1.4.1 0 0 Sí             Elaboración de TDRs 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 6.1.4.2 0 0 Sí             No Objeción 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.1.4.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.4.4 0 0 BID No             Producto 1 20 días mar 05/01/16 lun 01/02/16 mar 05/01/16 lun 01/02/16 $4,653 Fin $4,653

Sí Completada 100% 100% 6.1.4.5 0 0 BID No             Producto 2 43 días lun 01/02/16 lun 28/03/16 lun 01/02/16 lun 28/03/16 1236 $3,076 Fin $3,076

Sí Completada 100% 100% 6.1.4.6 0 0 BID No             Producto 3 40 días vie 01/04/16 jue 26/05/16 vie 01/04/16 jue 26/05/16 1237 $5,847 Fin $5,847

Sí Completada 100% 100% 6.1.4.7 0 0 BID No             Producto 4 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 1238 $4,672 Fin $4,672

Sí Completada 100% 100% 6.1.4.8 0 0 BID No             Producto 5 40 días vie 01/07/16 lun 29/08/16 vie 01/07/16 lun 29/08/16 1239 $5,905 Fin $5,905

No Retrasada 0% 0% 6.1.4.9 0 1 BID No             Producto 6 41 días jue 01/09/16 lun 31/10/16 NOD NOD 1240 $4,688 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.4.10 1 0 BID No             Producto 1 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1241 $2,604 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.5 0 0 BID No
         Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2016 (Rosa 

Maria Aguilar)
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 mié 10/08/16 jue 27/10/16 $6,196Fin $6,196

Sí Completada 100% 100% 6.1.5.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 12 días mié 10/08/16 jue 25/08/16 mié 10/08/16 jue 25/08/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 6.1.5.2 0 0 No             No Objeción 6 días vie 26/08/16 vie 02/09/16 vie 26/08/16 vie 02/09/16 1244 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.1.5.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día jue 01/09/16 jue 01/09/16 jue 01/09/16 jue 01/09/16 1245 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.5.4 0 0 BID No             Producto 1 18 días vie 02/09/16 mié 28/09/16 vie 02/09/16 mié 28/09/16 1246 $2,635 Fin $2,635

Sí Completada 100% 100% 6.1.5.5 0 0 BID No             Producto 2 20 días jue 29/09/16 jue 27/10/16 jue 29/09/16 jue 27/10/16 1247 $3,561 Fin $3,561
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No Retrasada 0% 0% 6.1.5.6 1 0 BID No             Producto 3 39 días vie 28/10/16 mié 21/12/16 NOD NOD 1248 $4,297 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.6 2 0 BID No          Proceso de Contratación: Asesora de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa 2017205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $23,439Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.6.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 6.1.6.2 1 0 No             No Objeción 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.1.6.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 1252 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.6.4 0 0 BID No             Producto 1 39 días jue 05/01/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1253 $5,860 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.6.5 0 0 BID No             Producto 2 42 días mié 01/03/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1254 $4,688 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.6.6 0 0 BID No             Producto 3 44 días mar 02/05/17 vie 30/06/17 NOD NOD 1255 $5,860 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.6.7 0 0 BID No             Producto 4 42 días lun 03/07/17 jue 31/08/17 NOD NOD 1256 $4,688 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.6.8 0 0 BID No             Producto 5 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 1257 $2,343 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93% 6.1.7 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisela 

Solís de Méndez) 2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $15,885Fin $14,562

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.1 0 0 Sí             Elaboración de TDRs 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 6.1.7.2 0 0 Sí             No Objeción 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.1.7.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,313 Fin $1,313

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 1263 $1,312 Fin $1,312

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 1264 $1,301 Fin $1,301

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.7 0 0 BID No             Informe mensual 39 días vie 01/04/16 mié 25/05/16 vie 01/04/16 mié 25/05/16 1265 $1,318 Fin $1,318

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.8 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 02/05/16 mié 25/05/16 lun 02/05/16 mié 25/05/16 1266 $1,318 Fin $1,318

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 1267 $1,318 Fin $1,318

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 1268 $1,329 Fin $1,329

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.11 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 01/08/16 lun 29/08/16 lun 01/08/16 lun 29/08/16 1269 $1,333 Fin $1,333

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 1270 $1,338 Fin $1,338

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.13 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 1271 $1,342 Fin $1,342

Sí Completada 100% 100% 6.1.7.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 1272 $1,340 Fin $1,340

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.7.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1273 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Técnico en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa (Guisela 

Solís de Méndez) 2017
205 días lun 05/12/16 vie 29/09/17 NOD NOD $11,907Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 6.1.8.2 1 0 No             No Objeción 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.1.8.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1279 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 1280 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1281 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 1282 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 1283 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 1284 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 1285 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.8.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 1286 $1,323 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93% 6.1.9 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maida Salguero) 

2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $15,889Fin $14,566

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.1 0 0 Sí             Elaboración de TDRs 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 6.1.9.2 0 0 Sí             No Objeción 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.1.9.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,313 Fin $1,313

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.5 0 0 BID No             Informe mensual 17 días lun 01/02/16 mar 23/02/16 lun 01/02/16 mar 23/02/16 1292 $1,312 Fin $1,312

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 1293 $1,301 Fin $1,301

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.7 0 0 BID No             Informe mensual 39 días vie 01/04/16 mié 25/05/16 vie 01/04/16 mié 25/05/16 1294 $1,318 Fin $1,318

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.8 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 02/05/16 mié 25/05/16 lun 02/05/16 mié 25/05/16 1295 $1,318 Fin $1,318

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 1296 $1,318 Fin $1,318

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.10 0 0 BID No             Informe mensual 18 días vie 01/07/16 mié 27/07/16 vie 01/07/16 mié 27/07/16 1297 $1,329 Fin $1,329

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.11 0 0 BID No             Informe mensual 15 días lun 01/08/16 lun 22/08/16 lun 01/08/16 lun 22/08/16 1298 $1,337 Fin $1,337

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.12 0 0 BID No             Informe mensual 19 días jue 01/09/16 mié 28/09/16 jue 01/09/16 mié 28/09/16 1299 $1,338 Fin $1,338

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.13 0 0 BID No             Informe mensual 16 días lun 03/10/16 mar 25/10/16 lun 03/10/16 mar 25/10/16 1300 $1,342 Fin $1,342

Sí Completada 100% 100% 6.1.9.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 1301 $1,340 Fin $1,340

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.9.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1302 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Técnico Financiero de la Unidad Ejecutora del Programa (Maida Salguero) 

2017
219 días lun 05/12/16 vie 20/10/17 NOD NOD $13,230Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 6.1.10.2 1 0 No             No Objeción 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.1.10.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1308 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 1309 $1,323 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1310 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 1311 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 1312 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 1313 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 1314 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 1315 $1,323 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.10.13 0 0 BID No             Informe mensual 14 días lun 02/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1316 $1,323 Fin $0

Sí Según lo programado 93% 93% 6.1.11 1 0 BID No
         Proceso de Contratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa 

(Noemí Mayen) 2016
253 días lun 04/01/16 lun 26/12/16 lun 04/01/16 NOD $13,410Fin $12,293

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.1 0 0 Sí             Elaboración de TDRs 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 6.1.11.2 0 0 Sí             No Objeción 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.1.11.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.4 0 0 BID No             Informe mensual 21 días lun 04/01/16 lun 01/02/16 lun 04/01/16 lun 01/02/16 $1,108 Fin $1,108

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.5 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 01/02/16 mié 24/02/16 lun 01/02/16 mié 24/02/16 1322 $1,108 Fin $1,108

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.6 0 0 BID No             Informe mensual 18 días mar 01/03/16 mar 22/03/16 mar 01/03/16 mar 22/03/16 1323 $1,098 Fin $1,098

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.7 0 0 BID No             Informe mensual 39 días vie 01/04/16 mié 25/05/16 vie 01/04/16 mié 25/05/16 1324 $1,113 Fin $1,113

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.8 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 02/05/16 mié 25/05/16 lun 02/05/16 mié 25/05/16 1325 $1,113 Fin $1,113

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.9 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/06/16 mar 28/06/16 mié 01/06/16 mar 28/06/16 1326 $1,113 Fin $1,113

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/07/16 vie 29/07/16 vie 01/07/16 vie 29/07/16 1327 $1,124 Fin $1,124

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 01/08/16 mié 31/08/16 lun 01/08/16 mié 31/08/16 1328 $1,125 Fin $1,125

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.12 0 0 BID No             Informe mensual 18 días jue 01/09/16 mar 27/09/16 jue 01/09/16 mar 27/09/16 1329 $1,131 Fin $1,131

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.13 0 0 BID No             Informe mensual 18 días lun 03/10/16 jue 27/10/16 lun 03/10/16 jue 27/10/16 1330 $1,129 Fin $1,129

Sí Completada 100% 100% 6.1.11.14 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mar 01/11/16 lun 28/11/16 mar 01/11/16 lun 28/11/16 1331 $1,131 Fin $1,131

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.11.15 1 0 BID No             Informe mensual 17 días jue 01/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1332 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12 2 0 BID No
         Proceso de Contratación: Servicios Técnicos en Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa 

(Noemí Mayen) 2017
219 días lun 05/12/16 vie 20/10/17 NOD NOD $11,170Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.1 1 0 No             Elaboración de TDRs 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 6.1.12.2 1 0 No             No Objeción 15 días lun 05/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.1.12.3 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.4 0 0 BID No             Informe mensual 22 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.5 0 0 BID No             Informe mensual 20 días mié 01/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 1338 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.6 0 0 BID No             Informe mensual 23 días mié 01/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 1339 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.7 0 0 BID No             Informe mensual 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 1340 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.8 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 1341 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.9 0 0 BID No             Informe mensual 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 1342 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.10 0 0 BID No             Informe mensual 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 1343 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.11 0 0 BID No             Informe mensual 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 1344 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.12 0 0 BID No             Informe mensual 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 1345 $1,117 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.1.12.13 0 0 BID No             Informe mensual 14 días lun 02/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1346 $1,117 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.1.13 0 0 BID No
         Consultores de apoyo a la UEP, Equipo de administración de la Unidad Ejecutora contratado (2010-

2015)
1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $1,047,101Fin $1,047,101

Sí Retrasada 27% 35% 6.2 1 3 No       2. Gastos operativos de la UEP 210 días lun 18/07/16 lun 22/05/17 lun 18/07/16 NOD $17,135Fin $1,135

Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.1 0 0 BID No          Proceso de Adquisición: Publicidad y propaganda 38 días mié 15/02/17 lun 10/04/17 NOD NOD $3,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 6.2.1.1 0 0 No              Solicitud y evaluación de cotizaciones 5 días mié 15/02/17 mar 21/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.1.2 0 0 No             No Objeción 10 días mié 22/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 1351 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.2.1.3 0 0 No              Orden de compra 2 días mié 08/03/17 jue 09/03/17 NOD NOD 1352 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.1.4 0 0 BID No              Pago del servicio 21 días vie 10/03/17 lun 10/04/17 NOD NOD 1353 $3,000 Fin $0

Sí Retrasada 0% 75% 6.2.2 1 3 BID No          Proceso de Adquisición: Utiles de oficina, Tintas, pinturas y colorantes y Papel de escritorio 54 días lun 10/10/16 lun 26/12/16 NOD NOD $9,000Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% A 6.2.2.1 0 1 No              Solicitud y evaluación de cotizaciones 10 días lun 10/10/16 lun 24/10/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 6.2.2.2 0 1 No             No Objeción 10 días mar 25/10/16 lun 07/11/16 NOD NOD 1356 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% F 6.2.2.3 0 1 No              Orden de compra 5 días mar 08/11/16 lun 14/11/16 NOD NOD 1357 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 6.2.2.4 1 0 BID No              Pago del servicio 29 días mar 15/11/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1358 $9,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.2.3 0 0 BID No          Proceso de Adquisición: Mantenimiento equipo de oficina (CANELLA S.A) 66 días lun 18/07/16 vie 21/10/16 lun 18/07/16 vie 21/10/16 $1,135Fin $1,135

Sí Completada 100% 100% A 6.2.3.1 0 0 No              Solicitud y evaluación de cotizaciones 5 días lun 18/07/16 vie 22/07/16 lun 18/07/16 vie 22/07/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.2.3.2 0 0 No             No Objeción 10 días mar 26/07/16 mar 09/08/16 mar 26/07/16 mar 09/08/16 1361 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.2.3.3 0 0 No              Orden de compra 2 días mié 10/08/16 jue 11/08/16 mié 10/08/16 jue 11/08/16 1362 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.2.3.4 0 0 BID No              Pago del servicio 49 días vie 12/08/16 vie 21/10/16 vie 12/08/16 vie 21/10/16 1363 $1,135 Fin $1,135

Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.4 0 0 BID No          Proceso de Adquisición: Mantenimiento equipo de cómputo 37 días mié 15/02/17 vie 07/04/17 NOD NOD $2,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 6.2.4.1 0 0 No              Solicitud y evaluación de cotizaciones 5 días mié 15/02/17 mar 21/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.4.2 0 0 No             No Objeción 10 días mié 22/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 1366 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.2.4.3 0 0 No              Orden de compra 2 días mié 08/03/17 jue 09/03/17 NOD NOD 1367 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.4.4 0 0 BID No              Pago del servicio 20 días vie 10/03/17 vie 07/04/17 NOD NOD 1368 $2,000 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.5 0 0 BID No          Proceso de Adquisición: Impresiones promocionales 47 días mié 15/03/17 lun 22/05/17 NOD NOD $2,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% A 6.2.5.1 0 0 No              Solicitud y evaluación de cotizaciones 5 días mié 15/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.5.2 0 0 No             No Objeción 10 días mié 22/03/17 mié 05/04/17 NOD NOD 1371 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.2.5.3 0 0 No              Orden de compra 2 días jue 06/04/17 vie 07/04/17 NOD NOD 1372 $0 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 6.2.5.4 0 0 BID No              Pago del servicio 30 días lun 10/04/17 lun 22/05/17 NOD NOD 1373 $2,000 Fin $0

Sí Retrasada 31% 58% 6.3 0 0 No       3. Seguimiento 459 días jue 31/12/15 vie 20/10/17 jue 31/12/15 NOD $146,205Fin $98,550

Sí Completada 100% 100% 6.3.1 0 0 BID No          Proceso de Contratación: Auditoria Anual externa de la Unidad ejecutora del Programa 2015 86 días lun 04/01/16 jue 28/04/16 lun 04/01/16 jue 28/04/16 $11,632Fin $11,632

Sí Completada 100% 100% 6.3.1.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% NO 6.3.1.2 0 0 No             No Objeción 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.3.1.3 0 0 No             Acta Administrativa (Deuda 2015) 1 día lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 lun 04/01/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.1.4 0 0 BID No             Producto 1 85 días mar 05/01/16 jue 28/04/16 mar 05/01/16 jue 28/04/16 $11,632 Fin $11,632

Sí Retrasada 26% 63% 6.3.2 0 0 BID No          Proceso de Contratación: Auditoria Anual externa de la Unidad ejecutora del Programa 2016-2017348 días mié 01/06/16 vie 20/10/17 mié 01/06/16 NOD $17,656Fin $0

Sí Completada 100% 100% A 6.3.2.1 0 0 No             Elaboracion Solicitud de Propuesta y Convocatorìa de lista de interès 12 días mié 01/06/16 jue 16/06/16 mié 01/06/16 jue 16/06/16 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.2.2 0 0 No             No Objeción 3 días vie 17/06/16 mar 21/06/16 vie 17/06/16 mar 21/06/16 1382 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.2.3 0 0 No             Convocatoria Listas Cortas 7 días mié 22/06/16 jue 30/06/16 mié 22/06/16 jue 30/06/16 1383 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.2.4 0 0 No             No Objeción 3 días vie 01/07/16 mar 05/07/16 vie 01/07/16 mar 05/07/16 1384 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.2.5 0 0 No             Recepcion Propuestas y evaluación 17 días mié 06/07/16 vie 29/07/16 mié 06/07/16 vie 29/07/16 1385 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.2.6 0 0 No             No Objeción 21 días lun 01/08/16 mar 30/08/16 lun 01/08/16 mar 30/08/16 1386 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.2.7 0 0 No             Evaluacion Precio y Combinada para selección firma 9 días mié 31/08/16 lun 12/09/16 mié 31/08/16 lun 12/09/16 1387 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.2.8 0 0 No             No Objeción 2 días mar 13/09/16 mié 14/09/16 mar 13/09/16 mié 14/09/16 1388 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.2.9 0 0 No             Negociacion Contrato y Adjudicación 15 días vie 16/09/16 jue 06/10/16 vie 16/09/16 jue 06/10/16 1389 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% F 6.3.2.10 0 0 No             Gestión de Contratos y Gestión de Acuerdos 2 días vie 07/10/16 lun 10/10/16 vie 07/10/16 lun 10/10/16 1390 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 6.3.2.11 0 0 BID No             Producto 1 37 días mar 11/10/16 jue 01/12/16 NOD NOD 1391 $1,913 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.2.12 0 0 BID No             Producto 2 73 días vie 02/12/16 mar 21/03/17 NOD NOD 1392 $3,825 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.2.13 0 0 BID No             Producto 3 20 días mié 22/03/17 mié 19/04/17 NOD NOD 1393 $3,825 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.2.14 0 0 BID No             Producto 4 20 días jue 20/04/17 jue 18/05/17 NOD NOD 1394 $1,618 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.2.15 0 0 BID No             Producto 5 75 días vie 19/05/17 lun 04/09/17 NOD NOD 1395 $3,237 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.2.16 0 0 BID No             Producto 6 32 días mar 05/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1396 $3,237 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.3 0 0 BID No
         Proceso de Contratación: Estudio relacionado con la Evaluación Tecnica y Economica Final del 

Programa 2017
139 días mar 04/04/17 vie 20/10/17 NOD NOD $30,000Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.3.1 0 0 No             Elaboración de TDRs 17 días mar 04/04/17 mié 26/04/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.3.2 0 0 No             Publicación y Evaluación de CV 15 días jue 27/04/17 jue 18/05/17 NOD NOD 1399 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% NO 6.3.3.3 0 0 No             No Objeción 3 días vie 19/05/17 mar 23/05/17 NOD NOD 1400 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% F 6.3.3.4 0 0 No             Gestión de Contrato y Gestión de Acuerdo 10 días mié 24/05/17 mar 06/06/17 NOD NOD 1401 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 6.3.3.5 0 0 BID No             Producto 1 94 días mié 07/06/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1402 $30,000 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 6.3.4 0 0 BID No          Auditorias externas (2010-2015) 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $86,918Fin $86,918

Sí Tarea futura 0% 0% 6.4 0 0 Sí       5. Gastos sin asignación específica 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD $4,015 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 7 0 0 No    Comisión de crédito 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $550,000Fin $550,000

Sí Completada 100% 100% 7.1 0 0 Fuente1 No       comisión de crédito 1 día jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 jue 31/12/15 $550,000Fin $550,000

Sí Tarea futura 0% 0% 8 7 0 No    Procesos Complementarios 234 días lun 05/12/16 vie 10/11/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.1 0 0 No       Validación del Presupuesto Anual 2017 48 días lun 02/01/17 mié 08/03/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.1.1 0 0 No          Validación del presupuesto aprobado versus el solicitado. Enero 5 días lun 02/01/17 vie 06/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.1.2 0 0 No          Actualización del PEP de acuerdo a presupuesto validado 2 días lun 09/01/17 mar 10/01/17 NOD NOD 1410 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.1.3 0 0 No          Solicitud de modificaciones presupuestarias que sean necesarias 5 días mié 11/01/17 mar 17/01/17 NOD NOD 1411 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.1.4 0 0 No          Aprobación de modificaciones presupuestarias solicitadas 33 días mié 18/01/17 vie 03/03/17 NOD NOD 1412 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.1.5 0 0 No          Remite presupuesto oficial desde el SICOIN al Jefe de Equipo. (Clausula Contractual) 1 día lun 06/03/17 lun 06/03/17 NOD NOD 1413 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.1.6 0 0 No          Ajusta proyección de desembolsos del proyecto para el año en el sistema WLMS. 2 días mar 07/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 1414 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.2 0 0 No       Solicitud de Cuotas Financieras 2017 156 días mar 03/01/17 lun 14/08/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.2.1 0 0 No          Solicitud de cuotas financieras Ene-Abr-Ago 5 días mar 03/01/17 lun 09/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.2.2 0 0 No          Revisa Cuota financiera asignada e informa 5 días despues de solicitarla 3 días mar 10/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 1417 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.2.3 0 0 No          Solicitud de cuotas financieras Ene-Abr-Ago 5 días mar 04/04/17 lun 10/04/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.2.4 0 0 No          Revisa Cuota financiera asignada e informa 5 días despues de solicitarla 3 días mar 11/04/17 jue 13/04/17 NOD NOD 1419 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.2.5 0 0 No          Solicitud de cuotas financieras Ene-Abr-Ago 5 días jue 03/08/17 mié 09/08/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.2.6 0 0 No          Revisa Cuota financiera asignada e informa 5 días despues de solicitarla 3 días jue 10/08/17 lun 14/08/17 NOD NOD 1421 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3 7 0 No       Gestión de Desembolsos 31 días lun 05/12/16 lun 23/01/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.1 1 0 No          Prepara solicitud de desembolso anticipo de fondos al BID 3 días lun 05/12/16 mié 07/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.2 1 0 No          Firma solicitud y solicita a TN su visto bueno. 2 días jue 08/12/16 vie 09/12/16 NOD NOD 1424 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.3 1 0 No          Otorga visto bueno a solicitud de desembolso. 3 días lun 12/12/16 mié 14/12/16 NOD NOD 1425 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.4 1 0 No          Solicita a BID desembolso de los recursos. 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 NOD NOD 1426 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.5 1 0 No          Revisa solicitud de desembolso por anticipo de fondos 2 días vie 16/12/16 lun 19/12/16 NOD NOD 1427 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.6 1 0 No          Desembolso de recursos a cuenta secundaria del programa 3 días mar 20/12/16 jue 22/12/16 NOD NOD 1428 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.7 1 0 No          Envía notificación de depósito a Crédito Público y UE. Descarga SISCOR. 1 día lun 26/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1429 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.8 0 0 No          Elabora y aprueba el CUR de ingresos para el registro correspondiente del desembolso en el SICOIN. 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 NOD NOD 1430 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.9 0 0 No          Acredita los fondos a la Cuenta Única de Préstamos, y traslada a DCP. 5 días jue 05/01/17 mié 11/01/17 NOD NOD 1431 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.10 0 0 No          Preparar Rendición de Cuentas 5 días jue 12/01/17 mié 18/01/17 NOD NOD 1432 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.3.11 0 0 No          Revisa Rendición de Cuentas 3 días jue 19/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 1433 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.4 0 0 No       Cancelación Total o Parcial de los Fondos 15 días lun 23/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.4.1 0 0 No          Prepara solicitud de cancelación de fondosy envía a DCP 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD $0 Fin $0
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Sí Tarea futura 0% 0% 8.4.2 0 0 No          Analiza, prepara y envía solicitud de cancelación de fondos ante el Banco. 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 1436 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 8.4.3 0 0 No          Analiza y procede a operar transferencia 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 1437 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 41% 9 2 3 No    Clausulas 2285 días jue 11/12/08 vie 20/10/17 jue 11/12/08 NOD $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 9.1 0 0 Sí       Operación Aprobada 0 días jue 11/12/08 jue 11/12/08 jue 11/12/08 jue 11/12/08 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 9.2 0 0 Sí       Efectividad 0 días mié 21/04/10 mié 21/04/10 mié 21/04/10 mié 21/04/10 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 9.3 0 0 Sí       Elegibilidad 0 días vie 02/07/10 vie 02/07/10 vie 02/07/10 vie 02/07/10 $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 9.4 0 0 Sí       Primer Desembolso 0 días jue 04/04/13 jue 04/04/13 jue 04/04/13 jue 04/04/13 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 9.5 0 1 No       Evaluación Intermedia 1 día jue 01/09/16 jue 01/09/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.6 0 0 Sí       Cierre 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 0% 9.7 0 0 No       Auditorías Financieras Anuales 1931 días mié 21/04/10 jue 19/10/17 NOD NOD 1441 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.8 0 0 Sí       PCR 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1445 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.9 0 0 Sí       Evaluación de Impacto 0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 1445 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.1 0 0 Sí       Recursos Adicionales 0 días mié 08/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 1409 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.11 0 0 Sí       Integración Unidad Ejecutora 0 días mié 01/02/17 mié 01/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.12 0 0 Sí       Adquisición de Bienes 0 días vie 30/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.13 0 0 Sí       Contratación y selección de Consultores 0 días vie 30/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.14 1 0 Sí       Reglamento operativo y sus modificaciones 1/ 0 días lun 26/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 9.15 0 0 Sí       Reuniones anuales de seguimiento 0 días mié 26/10/16 mié 26/10/16 mié 26/10/16 mié 26/10/16 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.16 0 0 Sí       Reuniones anuales de seguimiento 0 días mié 26/04/17 mié 26/04/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.17 1 0 Sí       Registro Inspecciones e Informes 0 días lun 26/12/16 lun 26/12/16 NOD NOD 1453 $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 9.18 0 1 Sí       Control Interno 0 días mar 01/11/16 mar 01/11/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Retrasada 0% 100% 9.19 0 1 Sí       Requisitos para todo Desembolso 0 días lun 03/10/16 lun 03/10/16 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Completada 100% 100% 9.2 0 0 Sí       Informe semestral ejecución 0 días mié 31/08/16 mié 31/08/16 mié 31/08/16 mié 31/08/16 $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.21 0 0 Sí       Informe semestral ejecución 0 días mar 28/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD $0 Fin $0

Sí Tarea futura 0% 0% 9.22 0 0 Sí       Informe semestral ejecución 0 días jue 31/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD $0 Fin $0
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