

COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMIA  
UNIDAD DE PLANIFICACION

**RECIBIDO**  
10 FEB. 2014

Firma: [Signature] Hora: 03:51

Guatemala, 10 de enero de 2014  
OFICIO FIN No.29-2014

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCION VENTANILLA # 22

**RECIBIDO**  
10 FEB 2014

Hora: 14:50 Firma: [Signature]  
Registro Único de Expediente: 2014-8425  
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Licenciado  
Fredy Gomez  
Director  
Dirección de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Ciudad

Estimado Licenciado Gomez:

Hago referencia al BIRF-7374-GU, Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural.

Al respecto y en cumplimiento al artículo 43 del Decreto 72-2008 del Congreso de la República de Guatemala, adjunto a la presente el avance físico correspondiente al mes de enero de 2014.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,



[Signature]  
**Lic. Daniel Avila P.**  
Oficial Financiero  
PDER/MINECO





# PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Base Legal: Artículo 56, Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2012

**Mes de enero de 2014**

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural			
1.2	Donación	Préstamo <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3	No. de Préstamo o Donación	<ul style="list-style-type: none"> <li>BIRF-7374-GU</li> <li>BID 1733/OC-GU</li> </ul>			
1.4	No. Código SICOIN	Institución: 11130011 Ministerio de Economía			
1.5	No. Correlativo en SICOIN	Programa/Proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>035 Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural</li> <li>095 Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural</li> </ul>			
1.6	Mes / Año que se reporta	Año: 2014		Mes: enero	
1.7	Organismo Cooperante:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento</li> <li>Banco Interamericano de Desarrollo</li> </ul>			
1.8	Unidad Ejecutora:	Ministerio de Economía / PDER			
1.9	Plazo del Convenio	Fecha inicio BID 1733/OC-GU: 23-10-2007			
		Fecha finalización BID 1733/OC-GU: 30-06-2013			
		Fecha inicio BIRF-7374-GU: 26-11-2007			
		Fecha finalización BIRF-7374-GU: 31-07-2014			
1.10	Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización con referencia y fecha)				
1.11	Datos financieros <sup>1</sup>	BID 1733/OC-GU		BIRF-7374-GU	
		Moneda País Cooperante	Moneda Nacional Q	Moneda País Cooperante	Moneda Nacional Q
1.11.1	Monto suscrito	\$3,344,000		\$15,007,406	
1.11.2	Aporte Nacional (cuando aplique)				
1.11.3	Monto Total	\$3,344,000		\$15,007,406	

<sup>1</sup> Los datos descritos en este apartado corresponden al monto de Préstamo asignado al Ministerio de Economía, ya que este programa es ejecutado por varios coejecutores



## PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

1.12	Objetivos (Componentes) del Programa/Proyecto - Donación/Préstamo	
	1.12.1	Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial:  Objetivo: Establecer y fortalecer encadenamientos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales (proveedores) y empresas compradoras, a través de brindar acceso a mercados, asistencia técnica y capital semilla. <sup>2</sup>

1.13	<b>Resumen de Avance Acumulado (2013)</b>	<b>Financiero (%)</b>
	Al mes de: enero de 2014	0%

**II. AVANCE FINANCIERO (MONTOS EN QUETZALES)** Los cuadros que contienen información financiera deben presentarse los montos en Quetzales.

### 2.1 Desembolsos Recibidos<sup>3</sup>

BIRF-7374-GU

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto	2.1.4 Monto Acumulado
ME-001-09	17-feb-09	300,000.00	300,000.00
ME-005-10	24-feb-10	240,574.16	540,574.16
ME-006-10	20-may-10	212,067.86	752,642.02
ME-007-10	16-sep-10	171,272.95	923,914.97
ME-008-10	16-dic-10	196,820.63	1,120,735.60
ME-009-10	14-mar-11	223,143.18	1,343,878.78
ME-010-2011	28-jul-11	221,174.95	1,565,053.73
ME-011-2011	18-oct-11	210,559.69	1,775,613.42
ME-012-2011	30-dic-11	211,312.03	1,986,925.45
ME-013-2011	11-may-12	212,065.62	2,198,991.07
ME-015-2011	07-ago-12	490,253.99	2,689,245.06
ME-016-2012	05-nov-12	335,470.90	3,024,715.96
ME-017-2012	17-dic-12	323,955.22	3,348,671.18
ME-018-2013	24-abr-13	863,644.76	4,212,315.94
ME-019-2013	23-ago-13	970,370.32	5,182,686.26
ME-020-2013	25-sep-13	2,298,364.41	7,481,050.67

<sup>2</sup>Se refiere al objetivo a cargo de realizar por el Ministerio de Economía

<sup>3</sup>Se colocan cifras en dólares por ser Préstamo de financiamiento externo



## PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

ME-021-2013		1,353,697.34	8,834,748.01
-------------	--	--------------	--------------

BID-1733/OC-GU

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto	2.1.4 Monto Acumulado
2-0	05-Oct-09	1,620,000.00	1,620,000.00
17-0	29-Nov-11	800,000.00	2,420,000.00
	18-Abr-12	500,000.00	2,920,000.00
	19-Dic-12	600,000.00	3,520,000.00
			3,520,000.00
		(342,144.21 <sup>4</sup> )	3,177,855.79

### 2.2 Ejecución Financiera

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado a enero de 2014
1.12.1	Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial:	\$18,351,406	\$12,012,603

<b>2.3</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>		
	2.3.1		

### 2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado a enero de 2014	2.4.6 %
2013	Q31,974,000.00	0.00	Q31,974,000.00	0.00	0%

<sup>4</sup>Corresponde a un traslado realizado al coejecutor del préstamo "SEGEPLAN"



## PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

2.5	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>	
	2.5.1	

### 2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
\$18,351,406	\$12,012,603.80	65%	11,499,458	63%	11,499,458

### III. AVANCE FISICO POR COMPONENTE

A continuación sírvase describir el avance físico por Componente (Objetivo o Resultado), acumulado al mes que se reporta. Repita el cuadro de detalle de Componente por el número de ellos que tenga el programa o proyecto.

3.1	<b>Componente No. 1.12.1</b>				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad) <sup>5</sup>	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Apoyo Económico para el desarrollo de proyectos rurales.	Documentos	50	0	0%
2	Instituciones de desarrollo empresarial que brindan apoyo técnico y económico para encadenamientos productivos a organizaciones rurales.	Documentos	50	0	0%

3.2	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>	
	3.3.1	

### IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria</b>	
	4.1.1	

<sup>5</sup>Indicadores correspondientes al periodo 2013



## PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

	4.1.2	
--	-------	--

4.2	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física</b>	
	4.2.1	El Ministerio se encuentra en la fase de implementación del presupuesto por resultados, en los próximos meses se incrementará la ejecución.
	4.2.3	
	4.2.4	
	4.2.6	



**Lic. Daniel Avila P.**  
**Oficial Financiero**  
**PDER/MINECO**