




Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación

COPIA

Guatemala, 10 de febrero de 2014
DPPC-014-2014



Licenciado
Fredy Gómez
Director
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas

Ref. Donación DCI-ALA/2011/023-514
Programa Generación de Empleo y
Educación Vocacional para Jóvenes en
Guatemala


Estimado Licenciado:

De manera atenta nos dirigimos a usted, para dar cumplimiento al artículo 42 del Decreto Número 30-2012 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil catorce, relacionado con el informe de metas físicas y financieras, que deben enviarse a la Dirección de Crédito Público.


En ese sentido adjunto le estamos enviando el informe de metas de ejecución física y financiera del Programa correspondiente a la situación del mismo al mes de diciembre 2013, derivado que por la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 se está gestionando el espacio presupuestario.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,



José Ángel Cabrera
Contable Suplente



Enrique Gil
Contable Titular



C.c. Lic. Sigfrido Lee. Vice-Ministro de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana empresa
Dirección de Servicios de Gestión de Financiamiento Externo
Subgerencia Financiera



UNIÓN EUROPEA



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	José Angel Cabrera
		Correo electrónico	acabrera@mineco.gob.gt
Reporte No.	1	Cargo	Contable Suplente
Mes	01	Unidad	105 Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales
Año	2014	Entidad	Ministerio de Economía
		Fecha de envío	10/02/2014

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala
1.2	No. de Donación o Préstamo	DCI-ALA/2011/023-514

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales	105
	Organismo / Fuente Cooperante	Comunidad Económica Europea/Donaciones	0409/61
	Correlativo / Programa - Proyecto	Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional	0039



UNION EUROPEA



1.5	Plazo / Duración		Años		
		66	Meses		
		Fecha de suscripción	05	02	2013
		Fecha de inicio	19	08	2013
	Fecha de finalización	04	07	2017	
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		n/a	n/a	n/a	

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.82854x US\$1.00)

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	14,000,000	EURO	1,35260	148,244,365	18,936,400
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	12,000,000	EURO	1,35260	127,066,598	16,231,200
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	2,000,000	EURO	1,35260	21,177,766	2,705,200
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto total	14,000,000		1,35260	148,244,365	18,936,400

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q.	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	30/09/2013	10.73192	2.404,249.62	2,404,249.62	303,044.58	303,044.58

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q7.93365 x US\$1.00) (1.35271 X 1 Euro)

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %	2.2.8 Totales
	1.2 Consultorías	148,244,365	2,404,249.62	2%	170,676.5858	0.12%	170,676.58

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Retraso en la modificación presupuestaria para espacio presupuestario para los recursos provenientes de la donación y contrapartida, el 25 de noviembre fue aprobado el espacio de la fuente 61, no obstante se elevaron 8 procesos de contratación de los eventos de consultorías para el PP0, cuya ejecución financiera será reflejada en el año 2014 cuando se dote de espacio presupuestario al programa de empleo juvenil, actualmente está en trámite la creación de productos y subproductos para el programa de Empleo Juvenil.
2.3.2	

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
148,244,365	2,404,249.62	2%	170,676.58	0.12%		

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	2,575,907.00		2,575,907.00	170,676.58	0.12%



UNION EUROPEA



3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Por no haber sido aprobado el presupuesto para el año 2014, quedando vigente el presupuesto del año 2013, el programa no cuenta con estructura presupuestaria (en trámite ante la Dirección Técnica del Presupuesto la creación de productos y subproductos) posteriormente a la aprobación se debe de efectuar una modificación presupuestaria para que tres Direcciones del MINECO cedan espacio presupuestario para el Programa de Empleo Juvenil, esto dificultará la ejecución del programa.

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes de Guatemala al brindarles oportunidades de trabajo de calidad.			
	Objetivo específico 1	Generar e identificar oportunidades de trabajo decente. En contribución al logro de este objetivo se han efectuado reuniones con los actores claves del proyecto, con la finalidad de la construcción de un plan estratégico que esté orientado a la identificación de las oportunidades de empleo.			
	Objetivo específico 2	Creación y/o mejoramiento de las capacidades técnicas en preparación para el trabajo decente. Dentro de la construcción del Presupuesto inicial se tiene contemplado la contratación de un experto que evalúe, diseñe el modelo de capacitación que debe de implementarse para el cumplimiento de este objetivo.			
	Objetivo específico 3	Apoyar el marco institucional para un Sistema Nacional de Empleo para Jóvenes. Se han sostenido reuniones con los actores involucrados para proyectar las demandas en el presupuesto para el año 2014 y 2015 que contribuyan a fortalecer el sistema nacional de empleo.			
4.2	Componente No. ____				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1	Iniciar procesos de Contratación de Consultorías dentro del marco del Presupuesto Inicial	Unidad	14	2	14%



UNION EUROPEA



4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	% 14%
-----	---------------------------------------------------------------	----------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	
4.4.1	Conformación de la unidad de gestión del programa.	
4.4.2	Dotación de espacio presupuestario para fuente 61 y fuente 11 para el presente período fiscal.	

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (%)	Física (%)
		0.12%	0.12%	14%

No se han comprometido recursos, se está gestionando el espacio presupuestario ante el MINFIN.

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
6.1.1	Contratación de la unidad de gestión del programa y equipamiento de la misma, depende de la asignación de recursos de contrapartida y la creación de plazas 022 para el Administrador, Contable, Experto en Adquisiciones y Contador General de la Unidad Ejecutora, y las plazas 081 para el resto de la unidad de gestión, trámite vinculado a espacio presupuestario.
6.1.2	Aprobación del espacio presupuestario para el año 2014 por parte del MINFIN en las dos fuentes 61 y 11, de acuerdo con la aprobación de Productos y Sub Productos.

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	Contratación de la unidad de gestión del programa y equipamiento de la misma, esto se realizará hasta el año 2014 por falta de recursos.
6.2.2	El programa no cuenta con la unidad de gestión, ni recursos para su funcionamiento, en espera de contar con espacio presupuestario de ambas fuentes y cuotas financieras.

Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-

Correo electrónico:

detci@segeplan.gob.gt